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1. INFORMATII GENERALE 

GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L. („GEBELEIZIS”, ”Beneficiar” sau ”BENEFICIARUL PRIVAT”), in 
calitate de beneficiar privat si ordonator principal de credite, dezvoltă proiectul Centrală Electrică 
Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW (CEF Stalpu), in localitatea Stalpu, jud Buzau, racordat la 
reteaua electrică de distributie publică, proiect ce a fost depus pentru accesare fonduri europene 
nerambursabile la data de 22 iunie 2022, cu recipisa cod unic 484710750, cu numar de ordine 446 
pe platforma PNRR. Pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR, GEBELEIZIS in calitate 
de Beneficiar a incheiat cu Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii 
pentru PNRR Contractul de Finantare cu nr. 223 din 30.12.2023. 

Sursele de finantare: împrumut bancar, fonduri UE prin PNRR, capital social si fonduri proprii. 

Prin prezentul Caiet de Sarcini societatea deruleaza procedura pentru atribuire a unui contract de 
furnizare echipamente si lucrari de instalare aferente Centralei Electrice Fotovoltaice CEF Stalpu 
cu o putere totala instalata de maxim 4,95 MW c.a., cu respectarea Procedurii Competitive 
prevăzute de Indrumarul metodologic pentru beneficiarii privati aplicabil in derularea procedurilor 
de achizitie pentru atribuirea contractelor de furnizare produce, prestare servicii, executie de lucrari 
finantate din fondurile externe nerambursabile si rambursabile aferente Mecanismului de 
Redresare si Rezilienta, revizuit, postat pe site-ul Ministerului Industriilor si Programelor Europene 
(”Îndrumar”). 

Procedura este deschisa oricarei persoane juridice care comercializeaza echipamentele si lucrarile 
specificate in prezenta documentatie, cu respectarea termenilor și condițiilor prevăzuți de 
documentația de atribuire. 

Documentatia de atribuire constă în Anunțul de participare, Caietul de sarcini (cu anexe), 
Specificațiile tehnice și Specificatiile de derulare operationala, Modelul de contract, Acordul cadru 
privind protecția datelor cu caracter personal, Declarațiile privind evitarea conflictului de interese, 
Declarația privind eligibilitatea, Declarație privind respectarea principiului DNSH, precum si orice 
alte declarații sau formulare accesorii documentelor de mai sus, ce sunt publicate odată cu 
acestea. 

Documentatia de atribuire este întocmită cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 
contractelor de achizitie publică – nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciprocă, 
proportionalitatea si asumarea raspunderii.  

In cazul in care, până la momentul publicării Anuntului de participare nu se poate accesa pagina 
de web https://proiecte.pnrr.gov.ro, anuntul se va publica pe pagina de web a societătii 
www.gebeleiziseolian.ro care reprezintă momentul începerii publicitătii documentatiei de atribuire. 

Documentele vor fi disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit prin 
descărcare de pe site https://proiecte.pnrr.gov.ro  sau www.gebeleiziseolian.ro. 

Anuntul de participare va fi publicat și se vor  transmite minim trei invitatii de participare către 
importanti furnizori de echipamente si lucrari de instalare centrale electrice fotovoltaice, recunoscuti 
pe plan mondial.  
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În mod obligatoriu, ulterior semnării Contractului de finantare cu Ministerul Energiei si deschiderii 
accesului la site-ul https://proiecte.pnrr.gov.ro documentatia de atribuire se va încărca si pe acest 
site, în conformitate cu precizările Ministerului Energiei. 

La intocmirea si depunerea ofertelor, ofertantii sunt obligati sa respecte cerintele, formularele, 
specificatiile si prevederile prezentei documentatii. Prin depunerea ofertei, ofertantul accepta in 
totalitate si fara restrictii conditiile generale si particulare specificate in prezenta procedura de 
achizitie, indiferent de conditiile proprii de vanzare ale acestuia. 

Ofertele care nu contin toate informatiile solicitate vor fi declarate respinse. Nu va fi luata in 
considerare nici o exprimare a vreunei rezerve relativ la cerintele mentionate in Caietul de Sarcini; 
orice exprimare a unei astfel de rezerve va conduce la respingerea ofertei, fara a fi evaluata. 

Respectarea principiului DNSH 

Ofertantii care depun oferta isi asuma angajamentul de a respecta in toate fazele si etapele 
contractului principiul DNSH (Do No Significant Harm / a nu prejudicia în mod semnificativ) în 
temeiul Regulamentului  privind Mecanismul de redresare si rezilientă (2021/C/58/01) ce pot fi 
accesate la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01) . În acest sens, în Oferta tehnică se va prezenta 
si modul de respectare a acestui principiu pe întreaga durată contractuală. În acest sens, la Ofertă 
se va anexa și semna Formularul nr. 11 – Declaratie privind respectarea principiului DNSH.  

Protectia datelor cu caracter personal 

In documentatia de atribuire se anexeaza Formularul 12 - Acord privind protectia datelor cu 
caracter personal ce va fi semnat și depus de către ofertant. 

Evitarea conflictului  de interese 

1. BENEFICIARUL PRIVAT are obligația de a lua măsuri preventive și de a întreprinde acțiuni 
specifice pentru evitarea situațiilor de natură să determine apariția unui conflict de interese, și 
pentru contracararea efectelor materializării unor astfel de situații, în conformitate cu legislația în 
vigoare și cu bunele practici promovate de OLAF conform ghidului de la adresa: 

https://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EL   

2. BENEFICIARUL PRIVAT va asigura verificarea situațiilor de conflict de interese înainte ca 
orice reprezentant al său să își înceapă efectiv activitatea în legătură cu procedura de achiziție, 
respectiv înainte de a începe orice activitate cu un operator economic.  
3. In scopul  evitării conflictului de interese fac parte din documentatia de atribuire: 
a. Lista nominala cu personalul BENEFICIARULUI PRIVAT cu functie de decizie in cadrul 
achizitiei.  
b. Model de Declaratie privind evitarea conflictului de interese Ofertant /Subcontractor / Tert 
sustinator, conform Îndrumar – Formularul nr. 5 – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile de 
conflict de interese prevazute la art. 14 și 15 din OUG 66/2011;  
c. Model de Declaratie privind evitarea conflictului de interese asociat / administrator conform 
Îndrumar - Formularul nr. 9 - Declaratie privind evitarea coflictului de interese; 
d.          Declarația beneficiarului privind evitarea conflictului de interese. 
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INFORMATII PRIVIND PROIECTUL 

Denumirea obiectivului de investitii (proiectului): Construire Centrală Electrică Fotovoltaica CEF 
Stalpu 4,95 MW, in localitatea Stalpu, jud Buzau, nouă,  racordată la Sistemul Energetic National. 
Proiectul este depus pentru accesare fonduri europene nerambursabile.  

Amplasamentul – judetul Buzau, comuna Stalpu, tarlaua 4, parcela 35, numar cadastral 20593. 

Accesul la site se poate realiza prin Punctul de acces cu coordoantele mentionate în Tabelul nr. 1. 

Coordonatele GPS (WGS 84) ale punctelor principale de interes sunt următoarele: 
 

Tabelul 1 

Amplasament 
Coordonate WGS 84 

Latitudine Longitudine 

CEF Stalpu –  Organizare santier 45° 6'51.49"N 26°44'53.92"E 

Punct acces DN2 (E85) 45° 6'47.65"N 26°45'57.17"E 

 

Situatie existenta 

Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu, dezvoltata de catre operatorul economic Gebeleizis 
Eolian S.R.L., va fi realizata pe un teren intravilan situat in UAT Stalpu, judetul Buzau, Tarlaua 4, 
parcela 35, inscris in cartea funciara nr. 20593 Stalpu, cu numarul cadastral 20593, avand 
suprafata de 50.000 mp si categoria de folosinta curti – constructii. Terenul este liber de constructii 
si are suprafata plana. Terenul este proprietatea GP Land S.R.L. si dezvoltatorul Gebeleizis Eolian 
S.R.L. detine drept de superficie autentificat pentru o durata egala cu durata de existenta a 
Centralei Electrice Fotovoltaice.  

Pentru construirea Centralei Electrice Fotovoltaice Stalpu, a instalatiei electrice de utilizare LES 20 
kV si a instalatiei electrice de racordare a CEF in LEA 20 kV Zoresti au fost emise autorizatii de 
construire de catre Primaria Stalpu. 

Pentru racordarea Centralei Electrice Fotovoltaice Stalpu in LEA 20 kV Zoresti, Operatorul de 
Retea (OR) Distributie Energie Electrica Romania (DEER) a emis Avizul Tehnic de Racordare 
(ATR) si a semnat Contractul de Racordare (CR). Nu sunt  specificate in ATR/ CR lucrări de întărire 
generală care sa conditioneze racordarea la retea. 

Există spatiu suficient pentru depozitarea centralizată a panourilor fotovoltaice, într-un singur loc, 
la organizarea de santier amplasata la terenul CEF Stalpu. 

Conditii din studiul geotehnic: 

Din punct de vedere geomorfologic, locatia este situata in zona plana, apartinând Câmpiei 
Romane, subunitatea Campia Buzaului. Local, arealul nu este afectat de fenomene de eroziune 
sau alunecari de teren. 
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Geologic, arealul considerat este situat pe depozite cuaternare (Pleistocen si Holocen), alcatuite 
preponderent din depozite aluviale, constituite din argile, argile nisipoase, nisipuri si in baza din 
pietrisuri poligene prinse in matrice nisipoasa. 

Date climatice: clima zonei geografice in care se plaseaza comuna Stalpu este temperat 
continentala, caracterizat de urmatorii parametri: 

- temperatura medie anuala +10,5°C 

- temperatura minima absoluta -29,0°C 

- temperatura maxima absoluta +39,6°C 

Precipitatiile medii anuale, raportate la media inregistrarilor pe 10 ani, au valoarea de 512 mm. 
Valoarea maxima a precipitatiilor este de 78,2 mm, iar cea minima este de 20,5 mm. Zona prezinta 
un indice de ariditate de ordinul 24, care indica luni deficitare in precipitatii. 

In zona, vanturile se manifesta predominant din nord-est (25,4%) si nord-vest (11,8%). Viteza 
medie este curinsa intre 1,4 si 3,4m/s iar calmul prezinta valoarea procentuala de 29,3%. 

Date seismice: din zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt) a spectrului 
de raspuns, Tc = 1,6s, iar dupa zonarea in termeni de valori de vârf ale acceleratiei terenului de 
proiectare ag = 0,40g. 

Adancimea de inghet: Conform STAS 6054-77, zonarea dupa adancimea de inghet, perimetrul 
prezinta adancimea de inghet de 80 cm. 

Conform PE 101/1985, locatia CEF se afla in zona meteorologica II, altitudine < 1000 m, 
caracterizata prin: 

Denumirea factorilor climato-meteorologici Unitatea 

de 

masura 

Amplasarea 

instalatiilor 

In interior In Exterior 

Temperatura ambianta Valoare max. de scurta 
durata 

0C 40 40 

Valoare max. a mediei de 24 
ore 

0C 35 35 

Valoare minima 0C - 5 - 30 
Umiditate relativa % 70 100 
Viteza vantului la 10 m 
deasupra solului 

Nesimultan cu chiciura m/s  26 
Simultan cu chiciura m/s  14 

Grosimea stratului de chiciura mm  16 
Greutatea specifica a chiciurei daN/dm3  0.75 
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DEFINITII SI ABREVIERI 

Definitii 

1. “Amplasament” înseamnă locul în care urmează să fie montate panourile fotovoltaice și la 
care urmează să fie livrate acestea – la Stalpu, judetul Buzau,cu coordonate conform tabel din 
Caietul de sarcini,  precum și orice alte locuri care pot fi specificate în Contract ca făcând parte din 
Amplasament . 

2. Beneficiar privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă conform 
prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și 
care, a semnat un contract / de finanțare sau care are calitatea de partener în cadrul unui contract 
de finanțare. 

3. Beneficiar real - orice persoană fizică în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau 
indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate, așa cum prevede Legea  nr. 129/2019 pentru 
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative. 

4. Caiet de sarcini – document, întocmit de beneficiarul privat, care conține în mod obligatoriu 
specificațiile tehnice care reprezintă cerințe, prescripții,  caracteristici de natură tehnică ce permit 
fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă 
necesității beneficiarului privat. 

5. Contract de furnizare - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat 
și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiectiv furnizarea de produse ce poate include 
operațiuni cu titlu accesoriu (ex. instalare, punere in funcțiune, testare, instruirea personalului 
pentru utilizare, servicii de garanție extinsă pe toată perioada de sustenabilitate). 

6. Contract de lucrări - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat și 
unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiectiv fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, 
cat și execuția de lucrări/construcții sau realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții. 

7. Contract de servicii - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat și 
unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiectiv prestarea de servicii. 

8. “Concurent” înseamnă orice persoană sau entitate (sau orice filială a acesteia), alta decât 
contractantul, angajată în activități de proiectare, fabricare, exploatare, întreținere sau service 
Centrale Electrice Fotovoltaice sau componente ale acestora. 

9. Componentele  principale ale Centralei Electrice Fotovoltaice sunt: panourile fotovoltaice, 
invertoarele, cutiile de conexiuni, posturile de transformare, sistem monitorizare invertoare, sistem 
supraveghere si paza, imprejmuire, instalatie electrica de utilizare, instalatie electrica de racordare  

10. Destinatie finala – locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele – CEF Stalpu, 
judetul Buzau, România; 

11. Dosarul achiziției - toate documentele elaborate pentru o achiziție, atât cele elaborate de 
beneficiarul privat cât și cele elaborate de operatorii economici, astfel: documente justificative care 
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fundamentează cadrul stabilit pentru realizarea achiziției de produse / servicii / lucrări, respectiv 
documente care atestă realitatea tranzacției, inclusiv înregistrările financiar-contabile. 

12. Forta majora – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu 
putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

13. Informații confidențiale  înseamnă orice informații, calcule, programe de calculator și alte 
programe software, desene, materiale, modele și alte informații, documentație sau date, inclusiv 
orice fel de informații și date de afaceri, comerciale sau tehnice comunicate între părți în legătură 
cu prezentul contract, pe care contractantul le consideră confidențiale, indiferent dacă au fost 
divulgate sub formă materială, verbală sau vizuală și indiferent dacă au fost sau nu marcate sau 
identificate ca fiind “confidențiale”. 

14. Inspectie la receptia definitiva -  inspectia realizată cu ocazia receptiei definitive, la cererea 
Furnizorului (cu cel mult o lună înainte), notificată  de Gebeleizis Eolian SRL, cu cel putin 5 zile 
lucrătoare înainte de data efectuării, în vederea identificării eventualelor ultime defecte tehnice si 
de functionare, inclusiv la nivel de soft monitorizare si SCADA  care să fie rezolvate de Furnizor 
într-un termen agreat de ambele părti. Furnizorul va asigura la data si locul notificate de Gebeleizis 
Eolian SRL personal tehnic competent să prezinte starea tehnică si de functionare a 
echipamentelor, inclusiv soft monitorizare si SCADA.  

15. Îndrumar -  Indrumarul metodologic pentru beneficiarii privati aplicabil in derularea 
procedurilor de achizitie pentru atribuirea contractelor de furnizare produce, prestare servicii, 
executie de lucrari finantate din fondurile externe nerambursabile si rambursabile aferente 
Mecanismului de redresare si Rezilienta postat pe situl Ministerului Energiei  

16. Ofertă - document prezentat de către un operator economic în cadrul procedurii de achiziție 
prin care acesta își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-o relație 
contractuală și care conține informații tehnice și financiare despre produsele / serviciile / lucrările 
pe care operatorul economic le poate furniza/presta/executa. 

17. Origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Originea produselor si serviciilor 
poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. 

18. Partener - entitate cu personalitate juridică care participă alături de beneficiarul privat la 
desfășurarea activităților din cadrul proiectului pe baza unui act juridic încheiat între cele două părti 
care va fi prezentat o dată cu Oferta.  

19. Principiul  DNSH – principiul de “a nu prejudicia în mod semnificativ” conform orientărilor  
ComisieiEuropene https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01), definit in Ghidul solicitantului specific fiecărei 
investiții. 
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20. Procedura de achiziție – set de principii și etape minime ce trebuie parcurse,  în derularea 
procedurilor de achiziție, de către beneficiarul privat în vederea atribuirii unui contract pentru 
achiziția de produse, servicii, lucrări, finanțat prin fondurile externe nerambursabile și rambursabile 
aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, conform prevederilor Regulamentului (UE) 
2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență.  

21. Servicii furnizare – transport, montare, instalare, punere în functiune, teste după punerea 
sub tensiune si instruirea personalului de operare al Beneficiarului Privat 

22. Termenii comerciali de livrare – vor fi interpretati conform regulilor si uzantelor 
internationale, guvernate de regulamentul INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert 
(CIC); 

23. Valoare estimată a achiziției - valoarea pecuniară  a obiectului unei achiziții care se 
determină prin însumarea contravalorii tuturor activităților prestate pentru îndeplinirea obiectivului 
propus (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse și neprevăzute, după caz), astfel cum 
rezultă din piață fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice eventuale forme de 
opțiuni și prelungiri menționate în mod explicit în documentele achiziției. 

24. Zi – zi calendaristica; an – 365 de zile. 

25. Zi lucrătoare – zilele calendaristice din care se scad sâmbetele, duminicile si zilele de 
sărbători legale din România. 

 

Abrevieri 

ATR - Aviz tehnic de racordare la reteaua electrică publică emis de OR; 

CCT – Certificat de conformitate tehnică;  

CEF – Centrala Electrica Fotovoltaica; 

CR – Contract de racordare la retea a Centralei Electrice Fotovoltaice (CEF) cu punctul de interfată 
la nivelul de tensiune 20 kV din Linia Electrica Aeriana LEA 20 kV Zoresti; 

CS -  Caiet de sarcini; 

DG – Deviz general; 

LES – Linie electrica subterana; 

ME – Ministerul Energiei; 

NIC – notificare de începere contract; 

OE – operator economic; 

OR – Operatorul de retea de distributie – Distributie Energie Electrică România; 

PIF – Punerea In Functiune; 
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PVPIF – proces verbal de receptie la punerea in functiune a Centralei Electrice Fotovoltaice, înainte 

de punerea sub tensiune; 

PVRD – proces verbal de receptie definitivă la terminarea perioadei de garantie; 

PVRS – proces verbal de receptie echipamente la sosirea în site; 

RPA – Raportul procedurii de achizitii. 

2. INFORMATII CONTRACTUALE 

Tipul contractului este: Furnizare de produse si executarea de lucrari. 

Obiectul contractului: Construire Centrală Electrică Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, in 

localitatea Stalpu, jud Buzau, nouă,  racordată la Sistemul Energetic National 

Scurta Descriere: proiectarea, furnizarea cu livrare la amplasament a echipamentelor, efectuarea 

lucrarilor si serviciilor asociate de montare, instalare, punerea in functiune, testare, instruire a 

personalului pentru utilizare, pentru construirea Centralei Electrice Fotovoltaice Stalpu, cu o putere 

debitata de panouri de 5.103 kWp (c.c) si o putere maxima debitata de invertoare de 4.950 kW 

(c.a.), retea medie tensiune intre posturile de transformare si cablu aferent pana la punctul comun 

de cuplare (aprox 1750m), racordata la Reteaua electrică de distributie de 20 kV, amplasata in 

judetul Buzau, comuna Stalpu, tarlaua 4, parcela 35, numar cadastral 20593. 

Cod CPV Principal:  45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2) 

09331200-0 – Module solare fotovoltaice (Rev.2) – pentru produsele ce se furnizeaza. 

31155000-7 – Invertoare  

31172000-2 – Transformatoare de tensiune 

Coduri CPV secundare:  

45251100-2 – Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2) – pentru lucrarile de instalare 

panouri fotovoltaice si alte lucrari accesorii; 

45317200-4 – Lucrari de instalare electrica de transformatoare 

Valoarea estimată  a contractului de furnizare este de:   

- Centrala Electrica Fotovoltaica Stalpu 4,95 MW: 3.100.000 euro exclusiv TVA, adică 

15.438.000,00 lei la cursul de 4,98 lei/Eur. 

Pentru aprecierea corectă a valorii estimate a echipamentelor si lucrarilor ofertate, conversiile 

valutare se vor calcula la cursul de schimb valutar BNR valabil la data publicarii Caietului de sarcini. 

Pretul ofertei căștigătoare rămâne ferm in RON pe toata perioada de derulare a contractului. 
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Conditii de participare 

Orice operator economic (persoană juridică, română ori străină) are dreptul de a participa la 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie privată, daca indeplineste cerintele minime 
solicitate in cadrul Caietului de sarcini. 

A. Asocierea 

Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia în scopul depunerii unei oferte comune. 
Ofertantul nu are dreptul, ca în cadrul aceleiaşi proceduri: 

a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din 
competiţie a tuturor ofertelor în cauză; 

b) să depună oferta individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant 
asociat. 

Oferta comună trebuie să cuprindă un contract/acord de asociere (formularul nu se regaseste la 
formulare si nu este inclus; a se folosi un formular propriu de asociere) în care să se precizeze ca 
toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului. 

În contractul de asociere se vor menţiona după caz următoarele: 

• responsabilii desemnaţi să reprezinte asocierea; 

• responsabilii pentru execuţia contractului; 

• modul de repartizare a obligațiilor între membrii asocierii; 

• activitățile corespunzătoare fiecărui membru al asocierii; 

• responsabilii pentru efectuarea plăţilor; 

• precizarea faptului că toţi asociaţii din Asociere vor rămâne în Asociere pe întreaga durata a 
contractului. 

Un asociat poate să fie nominalizat ca şi Conducător (lider al asocierii); 

Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participă mai mulţi operatori 
economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată 
câştigătoare va legaliza contractul de asociere, iar acesta va fi prezentat Achizitorului, înainte de 
data semnării contractului, aceasta fiind o condiţie necesară şi obligatorie pentru semnarea şi 
îndeplinirea viitorului contract. 

B. Subcontractant. 

Ofertantul trebuie să completeze o Declaraţie privind partea/ părţile din contract care sunt 
indeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora.  

Declarația privind partea/ părţile din contract care sunt indeplinite de subcontractanţi şi 
specializarea acestora va preciza activitățile corespunzătoare subcontractantului desemnat. 

Beneficiarul poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de 
calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită 
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candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt 
subcontractant. 

În cazul în care părţi din contractul de achiziţie urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi 
subcontractanţi, Beneficiarul va solicita, la încheierea contractului de achiziţie lucrari respectiv, 
prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în 
oferta/ofertă. 

Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la 
contractul de achiziţie. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul Beneficiarului, iar o eventuala înlocuire a 
acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale si nici sa 
modifice avantajele orfertei asa cum a fost aceasta acceptată de Beneficiar. 

 

C. Cerinte obligatorii 

Cerinta Documente asociate 

Eligibilitatea ofertantului –
Neincadrarea in vreuna 
dintre situatiile de excludere 
prevazute in formularul nr. 4. 

Formularul nr. 4 – Declaratie privind eligibilitatea 

Neîncadrarea în vreo 
situație de conflict de 
interese 

Formularul nr. 5 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile de 
conflict de interese prevazute la art. 14 si 15 din OUG 66/2011; 

Formularul nr. 9 – Declaratie privind evitarea conflictului de 
interese (conform Mecanismului de Redresare si Rezilienta) 

Pentru analiza unui posibil conflict de interese, declaram că: 

• Persoanele care fac parte din comisia de evaluare si au 
rol decizional în cadrul procesului de achizitie sunt: 

o Gruia Laurentiu – Dan - Administrator 
o Avram Paul – Manager Proiect 
o Guta Oana – Manager Achizitii 

Capacitatea de exercitare a 
activității profesionale 
(înregistrare) 

Persoane juridice romane 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerțului din care să rezulte, cel puțin, informații 
referitoare la datele de identificare a ofertantului, 
persoanele împuternicite (administratorul / 
administratorii), starea de funcționare (raportat la 
mențiunile prevăzute la art. 103 lit. g)-n) din Legea nr. 
265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative cu incidență asupra 
înregistrării în registrul comerțului), obiectul de activitate a 
ofertantului si activitățile autorizate;  
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Nota: 

o Activitatile contractului constand in furnizarea de 
echipamente, servicii de proiectare si lucrari de 
constructii si instalatii trebuie sa se regaseasca in 
obiectul de activitate al ofertantului si sa fie 
autorizate asa cum rezulta din certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; 

o Informatiile cuprinse in certificatul constatator 
trebuie sa fie reale/actuale la data depunerii 
ofertei. 

Persoane juridice straine 

- Documente care dovedesc o forma de inregistrare ori 
apartenenta din punct de vedere profesional in 
conformitate cu prevederile legale din tara in care 
ofertantul este rezident, insotite de traducere autorizata in 
limba romana. 

Nota: 

o Activitatile contractului constand in furnizarea de 
echipamente, servicii de proiectare si lucrari de 
constructii si instalatii trebuie sa aiba 
corespondent in lista activitatilor inregistrate ale 
ofertantului; 

o Pentru cazul in care in tara de origine sau in tara 
in care este stabilit operatorul economic nu exista 
prevederi legale referitoare la certificatul 
constatator se accepta orice alt document 
doveditor din care sa reiasa domeniile de activitate 
necesare si forma legala de inregistrare. 

Capacitatea profesionala Experiența profesionala 

Ofertantul trebuie să demonstreze că a executat minim 3 (trei) 
contracte având ca obiect proiectare, furnizare, montaj și punere 
în funcțiune sisteme fotovoltaice de tipul on-grid cu o putere 
instalată de minim 4.95 MW fiecare sau o putere instalata 
cumulata de minim 14.85 MW. 

Pentru îndeplinirea acestui criteriu, ofertantul: 

(1) va completa Formularul nr. 6 – Declarație privind lista 
principalelor contracte executate unde va include contractele 
cu care dovedește îndeplinirea cerinței minime de calificare; 
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(2) va prezenta procese-verbale de recepție / procese-verbale 
de predare-primire / procese-verbale de recepție la terminarea 
lucrărilor sau/și certificări de bună execuție sau/și recomandări 
din partea beneficiarului (document / documente emis/confirmat 
de beneficiar din care sa rezulte produsele furnizate, serviciile 
prestate și lucrările executate de ofertant) cu care dovedește 
îndeplinirea acestei cerințe. 

Documentele reprezentând certificări de bună execuție / 
recomandări / procese-verbale vor fi prezentate în copie lizibilă cu 
mențiunea "conform cu originalul". 

Capacitate financiara Media cifrei de afaceri din ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare 

sau egala cu valoarea estimata a Contractului. 

In vederea indeplinirii acestei cerinte, ofertantul va completa 
Formularul nr. 8. 

Capacitatea tehnică Se solicită ca ofertantul sau, după caz, membrul 
asocierii/subcontractantul care îndeplinește activitățile ofertate să 
fie autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în 
domeniul Energiei (ANRE), sau echivalent, pentru proiectarea și 
execuția de instalații electrice, respectiv pentru proiectarea și 
execuția de sisteme fotovoltaice, raportat la capacitatea / 
parametrii sistemului fotovoltaic care urmează să fie livrat, montat 
și pus în funcțiune. 
Documentul reprezentand autorizatii/licente cu privire la 
desfasurarea lucrarilor se vor prezenta in copie lizibila cu 
mentiunea “conform cu originalul”. 

Informații privind asocierea 
(in situatia în care ofertantul 
este format dintr-o asociere) 

In situatia în care ofertantul este format dintr-o asociere, ofertantul 
are obligația de a prezenta Acordul de asociere in original, 
semnat de toti membrii asocierii. Acordul de asociere va include 
cel puțin următoarele informații: 

- Indicarea membrilor asocierii, cu datele lor de identificare 
şi nominalizarea liderului asocierii; 

- Imputernicirea liderului asocierii de a semna oferta in 
numele asocierii şi de a comunica cu achizitorul in numele 
asocierii pe durata prezentei proceduri de achizitie; 

- Parțile din contract pe care urmează să le execute fiecare 
membru al asocierii; 

- Faptul că membrii asocierii sunt responsabili solidar fata 
de achizitor pentru executarea integrala a contractului in 
condițiile menționate în cuprinsul acestuia. 
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Pe parcursul executării contractului, contractantul nu are dreptul 
de a modifica structura asocierii ori de a proceda la cesionarea 
contractului fără acordul prealabil al beneficiarului. 

Capacitatea profesionala, tehnica și financiară se va demonstra 
prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. 

Fiecare membru al asocierii va completa Formularul nr. 4 - 
Declaraţie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 – Declaraţie 
privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese prevăzute 
la art. 14 și 15 din OUG 66/2011 si Formularul nr. 9 – Declaratie 
privind conflictul de interese. 

Celelalte formulare vor fi semnate şi depuse în numele asocierii 
de către liderul desemnat al asocierii. 

Informatii privind 
subcontractantii 

Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de 
indeplinire a contractului, ofertantul are dreptul de a subcontracta 
prestarea serviciilor din cadrul contractului. 
Daca în oferta este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte 
din contract, ofertantul are obligaţia de a preciza partile din 
contract pe care urmează sa le subcontracteze. 
Pe parcursul executării contractului, contractantul nu are dreptul 
de a inlocui subcontractantii nominalizati fara acordul prealabil al 
beneficiarului. 
In vederea îndeplinirii acestei cerinte, ofertantul va completa 
Formularul nr. 7 - Declaratia privind partea/părtile din contract 
care urmează a fi îndeplinite de subcontractanti şi specializarea 
acestora. De asemenea, subcontractantii nominalizati vor 
completa Formularul nr. 4 - Declaratie privind eligibilitatea, 
Formularul nr. 5 - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile de 
conflict de interese prevazute la art. 14 și 15 din OUG 66/2011 si 
Formularul nr. 9 - Declaratie privind evitarea coflictului de 
interese. 
Nota: 
In situatia în care ofertantul nu apelează la subcontractarea 
serviciilor, Formularul nr. 7 se atașează cu mentiunea ”Nu este 
cazul”. 

Observatii: 

Ofertantii au dreptul sa dovedeasca indeplinirea cerintelor prin orice tip de mijloace verificabile. 
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate în cuprinsul lor sau de 
catre lege nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor. 

Oferta care nu îndeplinește cerințele obligatorii va fi respinsă. 
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Graficul de facturare 

Transa 1: 10% din pretul contractului, cu titlu de Avans. Furnizorul va emite si va transmite 
Beneficiarului, in termen de 10 zile de la semnarea contractului, factura si garantia pentru valoarea 
avansului  cu valabilitate pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
plus 15 zile. Valoarea avansului se va deduce proportional din valoarea facturilor emise in Transa 
2. 

Transa 2: Furnizorul va intocmi lunar situatii pentru echipamentele receptionate la amplasament 
si pentru lucrarile executate si va emite facturi lunare pentru plata acestora. Situatiile de Plata vor 
fi verificate si aprobate de Beneficiar. 

Nota facturare: probele tehnologice si asistenta tehnica de obtinererea certificatului reprezinta  
minim 8% din valoarea contractului si se considera receptionata si finalizata la obtinerea 
certificatului de conformitate in baza testelor A3. 

Garantia de Buna Executie 

Garantia de buna executie a Contractului se constituie in scopul asigurarii Beneficiarului de 
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 

Pe parcursul indeplinirii contractului vor fi aplicate retineri succesive in valoare de 10 % din sumele 
datorate la fiecare factura sau vor fi garantate prin incheierea de catre Furnizor a unei polite de 
asigurare / scrisoare de garantie bancara pentru o valoare de 10 % din valoarea contractului, cu 
valabilitate pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de constructii ce va fi 
efectuata in maxim 10 zile de la expirarea perioadei de garantie, care nu poate fi mai mica de 24 
luni de la PIF.” 

Asigurări 

Toate costurile cu asigurările realizate pe perioada fabricatiei, transportului si executiei, sunt în 
responsabilitatea Furnizorului. Toate costurile care privesc asigurarea personalului furnizorului 
sunt în responsabilitatea acestuia. Toate costurile cu asigurarea echipamentelor de la preluarea în 
proprietate precum si cele care privesc personalul Beneficiarului Privat sunt în responsabilitatea 
Beneficiarului Privat. 
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3.  DEPUNEREA OFERTEI 

Termenul pentru formularea de solicitări de clarificare din partea potentialilor ofertanti – 
până la data de 26 ianuarie 2024, la adresa de e-mail cef_stalpu@gebeleiziseolian.ro.  

În situatia în care există solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, răspunsurile vor 
fi aduse la cunoștință în același timp tuturor operatorilor economici interesați, prin publicare la 
adresa de internet www.gebeleiziseolian.ro. Ulterior, se va transmite răspunsul la solicitările de 
clarificări și pe email către operatorii economici care au adresat solicitările de clarificări.  

Termen pentru formularea răspunsului Beneficiarului la întrebările de clarificare din partea 
potentialilor ofertanti  - până la data de 31 ianuarie 2024.  

În situația în care, între momentul publicării anunțului privind lansarea procedurii și momentul 
depunerii ofertelor, prin răspunsurile la clarificări, intervin situații care duc la modificări/ajustări ale 
Caietul de sarcini, Beneficiarul va  prelungi termenul de depunere al ofertelor cu minim 5 zile 
lucrătoare, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea ofertelor.  

Sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție, un ofertant nu poate depune mai mult de o 
ofertă. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit 
pentru depunerea ofertelor. Aceste informații se vor consemna în Raportul procedurii de atribuire. 
Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită pentru depunerea ofertelor, conform 

prevederilor anunțului privind lansarea procedurii de achiziție.  

Depunerea unei oferte implică si acceptarea tuturor clauzelor si conditiilor stabilite în documentatia 
de atribuire. Caietul de sarcini si documentele anexe se vor constitui ca anexa  la contractul de 
furnizare, conform cerintelor din Îndrumar.  

Oferta depusă angajează ofertantul căruia i se atribuie contractul pe toată perioada de valabilitate 
a acesteia. 

Perioada de valabilitate a ofertei, în timpul căreia ofertantii nu pot modifica în nici o privintă 
termenii ofertelor este de 60 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei, exclusiv ziua 
depunerii. 

Ofertele vor fi transmise prin posta/curier pana la data de 05 februarie 2024 ora 12:00 sau vor fi 
transmise semnate cu semnătură electronică calificată la adresa: cef_stalpu@gebeleiziseolian.ro 
pana la data de 05 februarie 2024 ora 12.00.  

Modul de elaborare si de prezentare a ofertei: 

Limba de redactare a ofertei: Limba romana. Se accepta documente/specificatii tehnice 
redactate in limba engleza insa la solicitarea Beneficiarului ofertantul va asigura traducerea 
autorizata a acestora. 

Valabilitatea ofertei: minim 60 zile calendaristice de la data depunerii ofertelor 

Moneda ofertei: Oferta financiara va fi prezentata in lei (RON) sau euro (EUR). Pentru cazul 
ofertelor prezentate in euro, in cadrul procesului de evaluare, pentru echivalare in lei, se va utiliza 
cursul de schimb BNR valabil la data publicarii Caietului de Sarcini. 
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Depunerea Ofertei in plic: Oferta (Formularul nr. 10) se depune in plic inchis si sigilat, la adresa 
sediului social al beneficiarului – Buzau, Str. Transilvaniei nr. 1, judet Buzau, avand urmatoarele 
date inscrise pe plic: 

- Denumirea si adresa completa a ofertantului; 

- Mentiune 1: Oferta pentru atribuirea contractului de furnizare pentru proiectul „Centrala 
Electrica Fotovoltaica Stalpu” 

- Mentiune 2: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE DATA DE 05 februarie 2024 ora 

12:00  

- Nr. exemplare: 1 exemplar original 

Depunerea ofertei semnate cu semnatura electronica calificată la adresa 

cef_stalpu@gebeleiziseolian.ro: 

Oferta va fi transmisa in forma arhivata, la adresa cef_stalpu@gebeleiziseolian.ro, pana la data 

de 05 februarie 2024, ora 12:00. 

Modalitati comunicare: in scris pe email, prin posta / curier sau telefonic 

CONTINUTUL OFERTEI 

Documente componente ale ofertei 

Oferta va cuprinde ca documente distincte: 

a) Oferta tehnica; 
b) Oferta financiară; 
c) Modelul de contract asumat de catre Ofertant; 
d) Graficul de executie a contractului; 
e) Documentele solicitate in cadrul sectiunii „Cerinte obligatorii” din cuprinsul Caietului de 

Sarcini; 
f) Documentele din sectiunea IV - Formulare 

  

Oferta tehnica 

1. Oferta tehnică  va cuprinde:  

a) O prezentare a experientei Furnizorului, a numărului de echipamente, de tipul propus, vândute 
si principalele parcuri unde au fost montate echipamentele propuse, de unde se pot solicita 
informatii despre gradul de satisfactie al beneficiarilor; (Track Record)  

b) Obiectul contractului (Scope of Supply) unde se vor preciza cel putin: numărul de echipamente, 
tipul echipamentelor, cu referire cel putin la cele solicitate la sectiunea „Specificatii Tehnice 
Minimale” din caietul de sarcini; softul de monitorizare de la distantă a fiecărui invertor si a parcului 
fotovoltaic va fi inclus în pret ; 

 c) Graficul de executie a contractului si Termenele pentru: pregatirea echipamentelor; livrarea 
echipamentelor la amplasament; inceperea montajului; gata pentru receptia de punere în functiune;  
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d) Precizări privind calificarea personalului care va participa la instalare – instruit si atestat conform 
reglementărilor UE si locale, aplicabile domeniul;  

e) Excluderi;  

2. Oferta tehnică  va avea anexate:  

i). Specificatii tehnice minimale - document completat cu prezentarea modului de îndeplinire a 
cerintelor si semnat pe fiecare filă;  

ii). Lista verificărilor si probelor ce trebuie efectuate în urma instalarii, din care nu vor lipsi : 
măsurători prize de pământ, verificarea modelului de simulare a functionarii, testarea 
comunicatiilor, testarea serviciului de monitorizare a functionării invertoarelor si a centralei, local si 
de la distantă. 

iii). Documentatii tehnice cuprinzand cel putin :  

a) Descrierea echipamentelor principale (panouri, structuri metalice, invertoare, posturi de 
transformare); 

b) Specificatiile tehnice ale echipamentelor principale si componentelor acesteia;  

c) Schemele de principiu ale echipamentelor principale si componentelor acesteia; 

 d) Date tehnice privind racordarea la retea si calitatea energiei;  

e) Certificate omologare de tip si alte certificate de tip pentru echipamentele propuse; 

 f) Modul de realizare a cerintelor pentru racordarea la retea;  

h) Procedurile de verificare dupa instalare, la receptia de punere in functiune, si procedura de 
testare sub tensiune;  

i) Formulare de certificare a terminarii livrarii, a instalarii si a predarii in operare, cu testele finalizate; 

j) Alte anexe specifice asigurate de furnizor  

 

Oferta financiara 

Oferta financiară  va cuprinde: 

Pretul contractului, defalcat pe capitole de deviz, conform Deviz General, asa cum sunt precizate 
la sectiunea „Specificatii tehnice minimale” din Caietul de Sarcini. 

Va fi precizat termenul maxim de executare a tuturor activitatilor contractului. 

Vor fi specificate perioadele de garantie acordate de Furnizor pentru echipamentele furnizate si 
pentru lucrarile efectuate.  
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4.  DESCHIDEREA OFERTELOR SI ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție 

Pe parcursul întregului proces de achiziţie prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii, 
se va tine cont de următoarele principii: 

o Principiul transparenței; 
o Principiul economicității; 
o Principiul eficienței; 
o Principiul eficacității; 

Prin transparență se înțelege aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la 
aplicarea procedurii de atribuire, astfel încât operatorii economici care operează pe piaţă să poata 
participa la competiţie, asigurându-se prin aceasta promovarea concurenţei. Respectarea acestui 
principiu asigură premisele pentru respectarea celorlalte 3 principii. 

Principiul economicității prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea 
rezultatelor estimate ale unei activități, cu menționarea calității corespunzatoare acestor rezultate. 

Principiului eficienței presupune asigurarea unui raport optim între resursele utilizate si rezultate 
obtinute. 

Principiul eficacității vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare 
activitate planificată, în sensul obținerii rezultatelor scontate. În vederea respectării principiilor 
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje 
pentru realizarea scopului proiectului. 

a. Deschiderea ofertelor  

Deschiderea ofertelor va fi efectuată la data de 05 februarie 2024 orele 14.00  si va fi finalizată 
cu Raportul de deschidere a ofertelor în care se vor mentiona: numele ofertantilor si datele de 
identificare,  documentele aferente ofertei cu mentionarea numărului de pagini ale fiecărui 
document.  

Raportul  de deschidere a ofertelor  va fi făcut public pe site www.gebeleiziseolian.ro si transmis  
tuturor ofertantilor în maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii ofertelor. Raportul de deschidere 
a ofertelor reprezintă si un act de publicitate privind denumirea si datele de identificare ale 
ofertantului, in scopul asigurării evitarii conflictului de interese.  

În situatia în care, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, nu s-a depus nici o ofertă, 
la termenul stabilit pentru deschiderea ofertelor, după o analiză ale cărei concluzii sunt prezentate 
în Raportul procedurii de achizitie, BENEFICIARUL PRIVAT  poate decide reluarea procedurii 
competitive sau poate stabili prelungirea termenului de depunere a ofertelor. Informatiile de pe 
pagina de site www.gebeleiziseolian.ro vor fi actualizate în consecintă.  
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b. Evaluarea si selectia ofertelor                                                                                    

Etapele parcurse de la depunerea ofertei până la semnarea contractului de furnizare sunt: 

o Verificarea administrativă a eligibilitătii ofertelor; 
o  Evaluarea tehnico-economică; 
o  Etapa precontractuală, privind implementarea corectă a informatiilor din Oferta acceptată 

în Continutul contractului de furnizare; 
o Semnarea contractului de furnizare. 

Pe perioada evaluării ofertelor, Beneficiarul Privat poate solicita clarificări operatorilor economici 
care au depus oferte. Termenul  de răspuns din partea ofertantilor  este  maxim 3 zile lucratoare.  

În cazul în care informatiile oferite sunt neclare sau incomplete sau pe baza lor nu se pot calcula 
factorii criteriilor de atribuire, oferta va fi respinsă.  

Pentru ofertele admise Comisia de evaluare aplică  criteriului de atribuire  „cel mai bun raport 
calitate-preț”, pe baza unui punctaj calculat pe baza de factori de evaluare.  

Criteriul cel mai bun raport calitate-preț include următorii factori de evaluare: 

1. Pret contract – 80 puncte 

2. Termenul de finalizare – 15 puncte 

3. Perioada de garantie – 5 puncte  

Punctajul total este de 100 puncte si se acordă astfel:  
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Tabelul 2 

Nr. 
crt. 

Denumire factor 
evaluare 

Pondere 
/ puncte 

Algoritm Calcul 
punctaj  

Descriere 
 

1 Pret contract 80 80 x PRETminim 
PRETofertat 

PRETofertat este cel din Ofertă. 
PRETminim = Cel mai mic pret dintre 
ofertele primite eligibile. 
Punctajul la acest factor se acordă 
astfel:  
a) Pentru oferta eligibila cu  

PRETminim, se acordă punctajul 
maxim de 80 puncte; 

b) Pentru celelalte oferte eligibile 
punctajul pentru oferta cu  
PRETofertat n se calculeaza 
proportional, astfel: 
PUNCTAJn  =  
= 80 x PRETminim : PRET ofertat n 

2. Termenul de 
finalizare la 
receptia la 
punerea in 
functiune 
(inainte de 
punere sub 
tensiune) 

15 Conform 
descriere 

Punctajul pentru factorul de evaluare 
“Termenul de finalizare” se acordă 
astfel: 

Cel tarziu 30.06.24 – 15 puncte ; 

Cel tarziu 30.07.24 – 10 puncte ; 

Cel tarziu 30.08.24 - 5 puncte 

Ofertele cu data de finalizare dupa 
15.09.24 vor fi respinse 

Penalitatea minima pentru intarzierea 
finalizarii acceptata la contractare va fi 
de 0.4% din valoarea contractului 
pentru fiecare zi calendaristica de 
intarziere. 

3. Perioada de 
garantie  

5 Conform 
descriere 5 ani sau mai mult – 5 puncte 

4 ani – 3 puncte 

3 ani – 1 puncte 

Ofertele cu perioade de garanție sub 
2 ani vor fi respinse.  

Punctajul maxim pe care-l poate primi o ofertă  este  80 + 15+ 5 = 100 puncte.  

Contractul va fi atribuit ofertantului  cu cel mai mare punctaj total obtinut.   
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c. Contestarea Raportului Procedurii de Achizitie (RPA) 

După finalizarea evaluării ofertelor, RPA – faza proiect, luat în evidenta societătii si semnat de 
presedintele comisiei de evaluare se afisează pe site www.gebeleiziseolian.ro si se transmite  prin 
mail către toti ofertantii, cu precizarea termenului de 5 zile lucrătoare pentru notificarea prealabilă 
la BENEFICIARUL PRIVAT, dacă este cazul de contestare, si posibilitatea de a se adresa ulterior 
instantei civile competente  -Tribunalul Buzău, sectia de contencios administrativ si fiscal.  

Înainte de a se adresa instantei competente, persoana care se consideră vătămată are obligatia 
să notifice preliminar BENEFICIARUL PRIVAT. Răspunsul BENEFICIARULUI PRIVAT la 
notificarea prealabilă va fi dat în termen de maxim 5 zile lucratoare. Dacă contestatorul considera 
că este nedreptățit prin intermediul Răspunsului BENEFICIARUL PRIVAT , acesta, în termen de  
5 zile lucrătoare de la primirea răspunsului se poate adresa Tribunalul Buzau, sectia de contencios 
administrativ si fiscal,  în corelare cu precizările din Îndrumar.   

Notificarea prealabilă se face în scris si contine cel putin: datele de identificare ale operatorului 
care se consideră vătămat; neregulile sesizate si măsurile de remediere pe care le consideră 
necesare a fi luate, după caz; 

Din contestatie nu trebuie să lipsească: obiectul contestatiei (ce solicită), motivarea în fapt si în 
drept a contestatiei, mijloacele de probă pe care se sprijină contestatia, data si semnătura 
contestatarului. 

În cazul fomulării unei contestatii, Beneficiarul poate continua finalizarea implementării în detaliu în 
Contractul de furnizare de echipamente si executie lucrari a  prevederilor  Ofertei acceptate,  în 
corelare deplină cu Caietul de sarcini si anexele sale, cu ofertantul clasat pe primul loc.  

Contractul de furnizare de echipamente si executie lucrari nu va fi incheiat, până la data la care 
procedura de contestare este finalizată fie cu acceptarea de către contestator a respingerii sesizării 
preliminare printr-o adresă,  fie tacit prin expirarea termenului de 5 zile lucrătoare de depunere a 
contestatiei la Tribunalul Buzău, sectia de contencios administrativ si fiscal.  

Dacă contestatia a fost depusă  la Tribunalul Buzău, sectia de contencios administrativ si fiscal, 
Beneficiarul nu va proceda la semnarea Contractului de furnizare de echipamente si executie 
lucrari cu ofertantul clasat pe primul loc până la data rămânerii definitive a hotărârii instantei. 

d. Atribuirea contractului 

În cazul în care în cadrul procedurii s-a depus o singură ofertă si aceasta a fost admisă se 
întocmeste RPA forma finală, aprobat de către conducerea Beneficiarului prin hotărâre AGA, se 
notifică rezultatul ofertantului câștigător si se trece la finalizarea implementării în detaliu în 
contractul de furnizare a Ofertei acceptate, în corelare cu Caietul de sarcini si anexele sale. 

Dacă s-au depus două sau mai multe oferte, după finalizarea perioadei de contestare, Beneficiarul 
va mentiona în RPA rezultatul activitătilor derulate în etapa în care se pot depune contestatii, va 
aproba RPA de către conducerea societătii prin hotărâre AGA si il va transmite pe e-mail în 
versiune finală către toti ofertantii care au depus oferte. 
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Către  ofertantul declarat câstigător se va transmite  invitatia pentru semnarea contractului cu 
termenul de maxim 5 zile lucrătoare de la transmiterea invitatiei pentru prezentare în vederea 
semnării contractului sub rezerva finalizării implementării prevederilor ofertei si ale CS în Contractul 
prezent. La propunerea uneia dintre părti, durata până la semnarea contractului se poate prelungi 
cu maxim 5 zile lucrătoare.  

Dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă în termenul stabilit pentru demararea 
formalităților necesare formalizării contractului și nu prezintă nicio justificare scrisă cu privire la 
motivele neprezentării sale, BENEFICIARUL PRIVAT  va decide atribuirea contractului următorului 
clasat sau anularea procedurii, în cazul în care nu au fost depuse alte oferte admisibile, cu 
actualizarea Raportului procedurii de achiziție în consecință și cu reluarea procedurilor de 
comunicare.  

La finalul procedurii, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție, 
BENEFICIARUL PRIVAT va comunica tuturor ofertanților rezultatul procedurii competitive prin 
publicarea pe pagina web www.gebeleiziseolian.ro  sau transmiterea către fiecare participant, dacă 
pagina de web nu functionează. 

e. Alte Mentiuni   

o Prin depunerea ofertei, ofertantul îşi asumă faptul că va trebui să furnizeze orice informaţii sau 
documente suplimentare solicitate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene în cadrul 
procesului de verificare a dosarelor de achiziţie, a cererilor de rambursare/plată sau a misiunilor 
de audit; 

o Nu se accepta oferte alternative; 
o Ofertantii au posibilitatea de a-si retrage oferta cu posibilitatea de redepunere inainte de 

termenul limita pentru primirea ofertelor stabilit in Invitatia de participare; 
o Nici o oferta nu poate fi inlocuita sau modificata dupa termenul limita pentru primirea ofertelor; 
o Nu se accepta oferte vagi sau generice; 
o Respectarea conditiilor stipulate in Specificatiile tehnice minimale reprezinta cadrul minim 

obligatoriu pe baza caruia Ofertantul va elabora oferta; 
o Lipsa propunerii tehnice sau a propunerii financiare sau completarea lor incompleta/incorecta 

va conduce la respingerea ofertantului; 
o În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de beneficiarul privat 

clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care  explicaţiile  prezentate  de ofertant nu 
sunt concludente, oferta se va considera neconformă şi va fi respinsa;  

o Poate fi exclus din procedura de atribuire a contractului de furnizare, respectiv nu este eligibil, 
orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: 

a) este in stare de faliment ori lichidare judiciara, afacerile ii sunt administrate de un 
judecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui 
angajament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, 
reglementata prin lege; 

b) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute 
la litera a); 
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c) a fost condamnat in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greseli in materie profesionala; 

d) prezinta informatii false;  
o Oferta va avea un caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o 

alcatuieste, ea constituind baza semnarii contractului cu ofertantul castigator; 
o In cazul in care beneficiarul privat nu poate incheia contractul cu ofertantul castigator, datorita 

faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita 
de a executa contractul, atunci acesta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe 
locul doi, in conditiile in care aceasta exista si este acceptabila pentru beneficiarul privat. In caz 
contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare; 

o Beneficiarul privat are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului, daca aceasta 
decizie se ia pana la semnarea contratului de furnizare; 
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II.  SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE  

 

1. Date generale:  

Pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente si executare lucrari de instalare pentru Centrala 
Electrica Fotovoltaica Stalpu, racordata la Reteaua electrică de distributie de 20 kV ce apartine 
Operatorului de Retea Distributie Energie Electrica Romania S.A. (DEER), se definesc următoarele 
specificații/performanțe generale minime obligatorii:   

a) Putere maxima debitata de panourile fotovoltaice: 5.103 kWp (c.c.);  

b) Putere maxima debitata de invertoare: 4.950 kW (c.a.);  

c) Cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețea: minim 6.658 MWh/an  

Amplasamentul proiectului:  

Judetul Buzau, comuna Stalpu, tarlaua 4, parcela 35, numar cadastral 20593.   

Centrala Electrica Fotovoltaica Stalpu va fi amplasata pe un teren cu suprafata de 50.000 mp, inscris 
in Cartea Funciară Nr. 20593 Stâlpu, cu numarul cadastral 20593. 

Coordonatele GPS (WGS 84) ale  punctelor principale de interes  sunt următoarele: 

Amplasament 
Coordonate WGS 84 

Latitudine Longitudine 

CEF Stalpu –  Organizare santier 45° 6'51.49"N                  26°44'53.92"E 

Punct  acces DN2 (E85) 45° 6'47.65"N 26°45'57.17"E 

 

Restrictii de amplasament: Toate constructiile (imprejmuire, structuri metalice sustinere panouri 
fotovoltaice, structuri sustinere invertoare, cutii de conexiuni, posturi de transformare, sisteme 
supraveghere si paza, etc.) vor fi amplasate la minim 20 m fata de ax linie CF - Fir I Ulmeni - Buzau, 
conform autorizatie CFR nr. 430/02.10.2023. 

2. Cerinte tehnice minime ale echipamentelor: 

2.1. Cerinţe tehnice ale panourilor fotovoltaice:  

• Puterea nominala minima a panoului: 570 Wp,  
• Tehnologie: mono-crystalin, bifacial, dual glass; 
• Garantarea puterii data de produator: 

o minim 98% in primul an de functionare: 
o minim 96% in 5 ani de functionare; 
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o minim 93% in 12 ani de functionare; 
o minim 87% in 25 de ani de functionare; 

• Depreciere anuala garantata de producator, incepand cu al doilea an de functionare, pe 
intreaga durata de viata a panourilor: maxim 0,5% 

• Eficienta panoului fotovoltaic: minim 21 %;  
• Temperatura minima de functionare: -40°C; 
• Temperatura maxima de functionare: + 85°C; 
• Garantia panoului fotovoltaic, data de producator: minim 10 ani pentru defecte și 25 de ani 

pentru performanta; 
• Durata de viata a panoului fotovoltaic: minim 25 ani  

2.2. Cerinţe tehnice ale invertoarelor:  

• Puterea activa de iesire nominala: minim 150 kW;  
• Randament: minim 98 %; 
• Factor de putere:  -0.8 ÷ +0.8; 
• Tensiunea nominala de ieşire: 600 sau 800V AC 50 Hz corelat cu tensiunea 

Tranformatoarelor din posturile de transformareGrad de protectie: minim IP 66; 
• Echipat cu DC Switch accesibil fara demontare capace invertor 
• Temperatura minima de functionare: - 30°C; 
• Temperatura maxima de functionare: + 60°C; 
• Garantie data de producator: minim 5 ani de garanție pentru defecte și garanție pentru defecte 

de serie 

2.3. Cerinte tehnice posturi de transformare: 

• Post de transformare PT1 - spre punctul de conexiune PC: anvelopa beton cu sistem de 
antiefractie, ventilatie trafo; 

• Echipare PT1: 
o Celula Medie Tensiune 20 kV de linie cu intreruptor, transformator de tensiune si releu 

de protectie cu functii protectie de curent, de tensiune si frecventa conform Ordin ANRE; 
o Celula Medie Tensiune 20 kV de transformator cu intrerupator si releu de protectie; 
o Celula Medie Tensiune pentru sosire din Postul de Transformare PT2 cu separator de 

sarcina 
o Transformator 20/0.65kV, corelat cu tensiunea de iesire a invertoarelor: minim 2.500 

kVA;  
o Tablou distributie Joasa Tensiune JT cu intrerputoare debrosabile cu functii de protectie 

de supracurent pe fiecare circuit de invertor; se vor prevedea in fiecare Tablou de 
Distributie de JT cate 3 circuite de reverva echipate 

o Transformator de Servicii Interne (nivel JT din Tablou Distributie JT) /0.4kV trifazat, 
dimensionat conform consumatorilor din PT  

o Dulapuri pentru: SCADA, comunicatii, controller CEF,  
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• Echipare PT2: 
o Celula Medie Tensiune 20 kV de linie cu separator de sarcina catre PT1  
o Celula Medie Tensiune 20 kV de transformator cu intrerputor si releu de 

protectie;Transformator 20/0.65kV sau 20/0.8 kV, corelat cu tensiunea de iesire a 
invertoarelor: minim 2.500 kVA;  

o Tablou distributie Joasa Tensiune JT cu intrerputoare debrosabile cu functii de 
protectie de supracurent pe fiecare circuit de invertor; se vor prevedea in fiecare 
Tablou de Distributie de JT cate 3 circuite de reverva echipate; 

o Transformator de Servicii Interne (nivel JT din Tablou Distributie JT) /0.4kV trifazat, 
dimensionat conform consumatorilor din PT  

 
• Temperatura minima de functionare: - 30°C; 
• Temperatura maxima de functionare: + 55°C; 

Garantie: conform criteriilor de punctaj oferta. 

2.4. Sistem CCTV si cabina de paza 

Ofertantul va include in oferta sa sistem CCTV conform necesarului proiectului si o cabina de paza. 

Sistemul CCTV va respecta normativele in vigoare si va fi alcatuit din camere video IP 4K de ultima 
generatie, NVR si switchuri pentru comunicatie si va fi alimentat din UPS-uri dimensionate 
corespunzator, capacitate de stocare de minim 10TB. 

Se va prevedea si un container pentru paza, amplasat in apropierea portii de acces, de dimensiuni 
minime 4000L x 2500 l x 2600h mm prevzut cu: usa metalica, 2 ferestre oscolobatante cu gratii 
metalice, tablou de sigurante si instalatie electrica cu prize si iluminat, fiset pentru documente, 2 scaune 
si birou, PC si 2 monitoare cu diagonala minim 27” pentru vizualizarea camerelor  sistemului CCTV. 

Se va prevedea o platforma ecologica cu dimensiuni aproximative 4000x2400mm pozitionata in 
apropierea containerului de paza  
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3. Specificatii - solutie tehnica  

Centrala Electrica Fotovoltaica presupune instalarea pe terenul existent a unui numar de panouri 
fotovoltaice, care totalizeaza o putere electrica (la radiatie maxima) a centralei fotovoltaice de 5.103 
kWp c.c. sau 4.950 kWc.a. 

Invertoarele, care au rolul de a transforma energia electrica de curent continuu produsa de panourile 
fotovoltaice, in energie electrica de curent alternativ, sunt de putere mica si vor fi amplasate distribuit, 
in apropierea panourilor fotovoltaice. 

Pentru a asigura preluarea puterii produse de Centrala Electrica Fotovoltaica sunt necesare un numar 
2 posturi de transformare in anvelopa de beton (20kV/JT). 

Centrala Electrica Fotovoltaica va fi prevazuta cu o instalatie pentru legarea la pamant ca mijloc 
principal de protectie impotriva pericolului electric. 

Vor fi definite 2 zone de panouri fotovoltaice ce corespund celor 2 Posturi de Transformare. 

Confectia metalica utilizata pentru sustinerea panourilor fotovoltaice va fi realizata din componente cu 
acelasi potential electrochimic sau cu diferenta mai mica de 0,25 V a indexului anodic in mediu normal 
pentru a evita producerea fenomenelor de electrocoroziune. Imbinarea prin suruburi si cleme va 
asigura continuitatea legaturii la priza de pamant a tuturor elementelor metalice care in mod normal nu 
sunt sub tensiune dar pot fi puse sub tensiune accidental. La dimensionarea si executia suportilor se 
vor avea in vedere si incarcarile suplimentare provocate de vant, zapada, chiciura precum si asigurarea 
conditiilor de racordare la priza de pamant a suportilor si asigurarea continuitatii structurii metalice la 
priza de pamant . 

Panourile fotovoltaice vor fi interconectate prin cabluri solare si conectori care intra in furnitura acestora 
(2 buc. pentru fiecare panou). La conectarea panourilor se va avea in vedere evitarea pe cat posibil a 
buclelor conductoarelor active si de impamantare si/ sau minimizarea suprafetei delimitate de cablurile 
aferente unui string (sir), in scopul limitarii efectelor supratensiunilor induse datorita loviturilor indirecte 
de trasnet. 

Pozarea cablurilor de energie JT/20kV si a cablurilor de FO, impuse de lucrarile proiectate in 
conformitate cu cerintele normativelor tehnice; cablurile se vor monta in santuri sapate in pamant si vor 
fi armate/ nearmate (dupa caz),  cu intarziere marita la propagarea flacarii. 

Racordarea invertoarelor la cutiile de conexiuni c.a. si apoi la tablourile de joasa tensiune precum si la 
posturile de transformare proiectate se va realiza cu cabluri din Aluminiu. Cablurile de joasa tensiune 
vor fi pozate in profil comun cu cablul de comunicatie prin care se asigura suportul de comunicatie la 
nivelul parcului. 

Daca se va adopta o solutie cu DC combiner box, DC combiner box-urile (cutiile centralizatoare pentru 
stringuri) vor fi echipate cu sistem de monitorizare stringuri si cu DC swtich accesibil din exterior, fara 
deschiderea usii DC box 

Pentru preluarea stringurilor la invertoare se vor utiliza cabluri de tip solar. Pozarea cablurilor se va 
face pe structura metalica a meselor folosind bride din PVC rezistente la UV. In zonele unde cablurile 
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vor fi expuse direct razelor solare se vor proteja folosind tub gofrat rezistent la UV. Aceste cabluri vor 
fi cabluri monopolare din cupru (sectiune conductor activ: recomandat 6-10 mm2) . 

Se vor executa prize de pământ din platbandă de oțel zincat termic/cupru/inox, după caz.   

La prizele de pământ se vor conecta toate părțile metalice ale echipamentelor și cadrele metalice de 
susținere a panourilor fotovoltaice.  

Supravegherea video a Centralei Electrice Fotovoltaice se va face cu camere video montate pe stâlpi. 

Monitorizarea functionarii invertoarelor se va efectua online prin aplicatie pusa la dispozitie de 
producator.   

Împrejmuirea parcului fotovoltaic se va prevedea să se facă cu gard prevăzut cu sistem anticățărare.  

Proiectarea sistemului de alarmare împotriva efracției se va face în baza analizei de risc la securitate , 
întocmită conform legislației în vigoare.  

Racordarea la Sistemul Energetic National se va efectua prin intermediul instalatiei de utilizare 
constand intr-o linie electrica subterana LES 20 kV, intre Punctul de conexiuni 20kV al Instalatiei de 
racordare si Postul de transformare in anvelopa de beton din incinta CEF Stalpu. cu o lungime de 
aproximativ 1.750 m, pe itinerariul drumurilor de exploatare existente si pe terenuri asupra carora s-au 
constituit drepturi de superficie, uz si servitute subterana. Pozarea cablurilor se va realiza cu 
respectarea distantelor minime admise, de apropiere fata de constructii, precum si de intersectie si de 
paralelism cu alte instalatii din zona, conform NTE — 007/08/00. La intrarea in celulele 20 kV aferente 
din Punct Conexiuni si post de transformare 20 kV, cablurile se vor proteja in tuburi PVC de diametru 
corespunzator sectiunii cablurilor. 

Delimitarea de exploatare a instalatiilor, intre Operatorul de Retea Distributie Energie Electrica 
Romania si Gebeleizis Eolian S.R.L., in calitate de producator (utilizator) se va face pe medie tensiune, 
la papucii de racord ai cablului LES 20 kV ce apartine utilizatorului, din Punctul de Conexiuni al 
instalatiei de racordare. 
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4. Lucrari de constructii  

Lucrarile de constructii constau în principal în:  

• Amenajarea terenului; 
• Instalare structuri metalice pentru sustinerea panourilor fotovoltaice si a invertoarelor; 
• Instalarea Posturilor de Transformare in anvelopa din beton; 
• Realizarea împrejmuirii;  

Amenajarea terenului - Lucrarile constau în realizarea unui drum de acces si a unor platforme 
tehnologice si de organizare de santier, astfel încât sa se permita instalarea și mentenanta Centralei 
Electrice Fotovoltaice.  

Acolo unde este necesară realizarea unor umpluturi compactate, acestea vor avea gradul de 
compactare de 98%. 

Pe teren se va executa un drum perimetral de la poarta, pe latura stanga pana la latura opusa intrarii. 
Drumul  se va amenaja astfel incat  accesul autovehiculelor de transport in timpul constructiei centralei 
fotovoltaice sa poata fi inlesnit, sa fie posibila oprirea, parcarea si intoarcerea. In exploatare, nu va 
exista trafic pe amplasament in afara mijloace de transport ale persoanelor din echipa de operare si 
mentenanta a Centralei Electrice Fotovoltaice.   

La terminarea lucrărilor, se va reface cadrul natural pe terenul liber de construcții (fără echipamente), 
prin nivelare și finisare si apoi se va însămânța cu iarbă pentru inlaturarea surselor de emisie a prafului. 

Structura metalica a meselor cu panouri fotovoltaice este alcatuita din profile usoare protejate 
anticoroziv, fiind formata din stalpi, grinzi longitudinale si transversale. Profilele vor fi imbinate cu 
suruburi grupa 8.8. 

Solutia de fundare va presupune incastrarea stalpilor metalici in terenul de fundare prin batere 
pneumatica, pe o adancime suficienta astfel incat reactiunile verticale si orizontale sa fie mobilizate. 
Pentru conformarea acestor reactiuni se vor face teste de smulgere in-situ pe profilele stalpilor. Se va 
avea in vedere si marirea gradului de siguranta pentru preintampinarea situatiei in care mobilizarea 
capabila a reactiunilor va scadea din cauza degradarii terenului de fundare spre suprafata, cauzata de 
baltirea apelor meteorice.  

Toate elementele structurii vor fi din otel si vor fi protejate anticoroziv. Asamblarea elementelor 
structurale se va realiza cu suruburi grupa de rezistenta 8.8. Toate organele de asamblare, inclusiv 
adezivii folositi, vor fi insotite de certificate de calitate si sau documentatii tehnice care sa certifice 
performantele de rezistenta in timp, durata de viata si intervalele de mentenanta, conform normelor in 
vigoare.  

Proiectarea structurilor metalice pentru susținerea panourilor fotovoltaice se va realiza în conformitate 
cu:  

• EUROCODE 
• NP 042-2000 - Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificare prin calcul a 

elementelor de construcții metalice și a îmbinărilor acestora; 
•  GP111-04 - Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel. 
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Posturi de transformare - Pentru a asigura preluarea puterii produse de Centrala Electrica 
Fotovoltaica, in incinta parcului vor fi amplasate doua posturi de transformare in anvelopa din beton. 

Constructia ce urmeaza a fi amplasata este o structura prefabricata din beton armat, cu regim de 
inaltime parter, cu destinatie post de transformare. Constructia se compune din doua incaperi, fiecare 
cu acces din exterior, un spatiu destinat compartimentului MT/JT si un spatiu destinat transformatorului 
de distributie. Cele doua incaperi sunt separate de un perete de beton armat. 

Postul de transformare, va fi echipat complet din fabrica, cu tot aparatajul electric de medie si joasa 
tensiune, inclusiv cu dispozitive destinate protectiei prin relee, masurarii energiei electrice active si 
reactive, teleconducerii retelei, precum si cu circuitele de servicii proprii si transportat ulterior Ia locul 
de instalare. 

Constructia propusa trebuie sa se incadreze Ia categoria “C” de importanta (conform HGR nr. 
766/1997) si Ia clasa a Ill a de importanta (conform Codului de proiectare seismic P100/1/2006), 
respectiv gradului II de rezistenta Ia foc. 

Imprejmuire - Structura proiectata a panourilor de gard si a portii de acces este alcatuita din:  

• profile usoare din otel zincat pentru imprejmuire, formata din stalpi de care sunt prinse plasa 
zincata inaltimea gardului va fi de 2 m; stalpii sunt batuti direct In pamânt pe adâncimea de 
minim 1 m; 

• portile de acces vor fi confectionate din tevi rectangulare din otel de care vor fi prinse panouri 
din plasa sudata zincata (panouri bordurate); stalpii portilor de acces vor fi incastrati in fundatii 
izolate din beton armat. 

La executia lucrarilor de constructii si arhitectura se vor folosi numai materiale (betoane, mortare, oteI, 
etc.) insotite de certificate de calitate care sa ateste conditiile de calitate cerute prin proiect si de 
normativele in vigoare. 
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5. Cerinte tehnice privind functionarea si monitorizarea CEF 

Conform Ord. ANRE nr. 79/16.11.2016, privind clasificarea unitatilor generatoare si a centralelor 
electrice, Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW se incadreaza in categoria B. 

CEF Stalpu 4,95 MW trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice cuprinse in Norma Tehnica aprobata 
prin Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 „Cerinte tehnice de racordare la retelele electrice de interes 
public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din 
module generatoare offshore (situate in larg)” si cerintele Ordinului nr. 51/17.04.2019 pentru aprobarea 
„Procedurii de notificare pentru racordare a unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii 
unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice 
de interes public”. Astfel este necesar sa se depuna, cu cel putin 3 luni inainte de data preconizata de 
punere in functiune, intreaga documentatie tehnica la operatorul de retea. 

Monitorizarea calitatii energiei electrice se va face avand in vedere conformitatea cu standarde si 
reglementari tehnice in vigoare. Conformitatea indicatorilor de peformanta a calitatii energiei electrice 
se va realiza in concordanta cu Ordinul ANRE nr. 11/2016 “Standardul de performanta pentru serviciul 
de distributie”. 

Indiferent de instalatiile auxiliare aflate in functiune si oricare ar fi puterea produsa, CEF Stalpu 4,95 
MW trebuie sa asigure, in punctul de racordare/delimitare, dupa caz, in conformitate cu standardele in 
vigoare, (standarde europene si Ordinul ANRE nr. 11/2016 “Standardul de performanta pentru serviciul 
de distributie”) calitatea energiei electrice, in limitele impuse prin aceste standarde. Masuratorile de 
calitate a energiei electrice in PCC se vor realiza inainte de punerea in functiune a CEF, cat si dupa 
punerea in functiune, dupa caz.  
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6. Teste si probe tehnologice  

Testele si probele tehnologice și testele vor fi realizate conform: 

• PE 116/1995 „Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice”; 
• SR EN 62446-1:2016/A1:2019 - Sisteme fotovoltaice (PV). Cerințe pentru încercări, 

documentație și mentenanță. Partea 1: Sisteme conectare la rețea. Documentație, încercări de 
punere în funcțiune și inspecție; 

• SR EN IEC 62446-2:2020 – Sisteme fotovoltaice (PV). Cerințe pentru încercări, documentație 
și mentenanță. Partea 2: Sisteme conectate la rețea. Mentenanța sistemelor fotovoltaice; 

• SR EN 61724:-1:2016 Performanța sistemelor fotovoltaice. Partea 1: Monitorizare.  
• Teste PR 
• Elaborare dosar A3 
• Probe si teste SAT/PIF CEF 
• Probe smulgere confectie metalica 
• Probe si teste sistem automatizare 
• Teste certificare conformitate A3 

După terminarea execuției trebuie efectuată o verificare finală care va cuprinde toate verificările 
prescrise de normativul NTE 116 /2001 astfel:  

• Verificarea și încercarea echipamentelor noi instalate; 
• Punerea în funcțiune.  

7. Specificatii privind propunerea tehnica:  

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentația de atribuire si 
a datelor culese de pe teren. Ofertantii pot verifica si examina amplasamentul lucrarilor, pentru a se 
informa in mod complet despre toate elementele relevante: 

• forma si tipul amplasamentalui; 
• conditiile hidrologice si climatice;  

Se recomanda vizitarea amplasamentului anterior intocmirii ofertei tehnice. Beneficiarul va asigura 
posibilitatea de vizitare a amplasamentului. Vor fi obtinute datele necesare pentru realizarea proiectului 
de concept care va fi inclus in oferta tehnico-economica si se vor obtine datele necesare realizarii unei 
oferte tehnico-economice fundamentate.  

Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incât sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei 
acesteia cu specificatiile din prezentul document. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca 
conditiile de asigurare a calitatii, de protectia mediului, stabilite prin legislatia si normativele in vigoare. 
Propunerea se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele 
documentatiei de atribuire. 
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8. Perioada garanției:  

8.1 Garanția comercială calculata de la data recepției la terminarea lucrărilor, astfel:  

Echipament Perioada minimă de garanție 
Panouri solare Garanție de minim 10 ani pentru defecte și de minim 

25 de ani pentru performanță 
Invertor Garantie de minim 5 ani pentru defecte și garanție 

pentru defecte de serie 
Structura metalica Garantie de minim 10 ani pentru defecte; minim 25 

de ani de garanție pentru durata de viață proiectata, 
în funcție de condițiile de amplasare (teren, sol și 
meteorologice). 

Transformatoare, cablu & BoS Echivalentă cu perioada de garanție EPC 
 

8.2 Garanția lucrărilor: conform criteriilor tehnice de punctaj oferta.  
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9. Mentiuni   

Cerintele tehnice mentionate mai sus nu sunt limitative, sunt considerate minimale,. Vor fi acceptate 
echipamente cu caracteristici tehnice superioare.  

Specificatiile tehnice care indica o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de 
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru 
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate intotdeauna ca avand 
mentiunea de «sau echivalent».  

Se anexeaza: 

• 01_Gebeleizis_ATR_CEF Stalpu 4_95MW.pdf 
• 02_AC_24_CEF Stalpu_03.10.2023.pdf 
• 03_AC_27_29.09.2023.pdf 
• 04_Gebeleizis_Plan incadrare zona CEF Stalpu.pdf 
• 05_Gebeleizis_Plan situatie CEF Stalpu.pdf 
• 06_Gebeleizis_Plan situatie Instalatie Utilizare LES 20 kV CEF Stalpu.pdf 
• 07_Gebeleizis_Plan topo OCPI.pdf 
• 08_Gebeleizis_Studiul Geotehnic CEF Stalpu.pdf 
• 09_Gebeleizis_APM_Decizia Etapei Incadrare.pdf 
• 10_Gebeleizis_Autorizatie CFR.pdf 
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 III.  SPECIFICATII DERULARE OPERATIONALA 
 
1 Introducere 
 
Acest document reprezintă specificatiile de derulare operationala și specifică cerințele tehnice 
minime care trebuie îndeplinite de către contractor pentru a realiza lucrările, cu o durată de viață 
minimă garantată a tuturor componentelor și structurilor începând cu data finalizării.  
 
Specificatiile de derulare operationala vor face parte din Contractul EPC, iar toți termenii cu 
majuscule vor avea înțelesul care le este dat în Contractul EPC. 
 
Contractorul va construi o centrală fotovoltaică "la cheie" pe suprafețele desemnate in planurile 
de amplasament, precum și in conditiile autorizației de construire și ATR. 
 
Este responsabilitatea contractorului să includă toate lucrările care sunt necesare, incepand de 
la inspecția site-ului, sedinta de inginerie și proiectare, construcție, transport, depozitarea și 
montarea echipamentelor, până la testarea și punerea în funcțiune, astfel incat sa rezulte o 
funcționare sigură, eficientă și fiabilă a centralei fotovoltaice pe toata durata de viață a acesteia, 
cu o întreținere minimă si cu utilizarea de personal minim in operare în concordanță cu practicile 
uzuale din industrie, inclusiv instruirea și predarea către Angajator, în conformitate cu legislația 
română aplicabilă, inclusiv legislația aplicabilă ANRE (ANRE 208 / 2018, ANRE 51 / 2019, etc.). 
 
Caracteristicile minime cerute pentru instalație sunt: 

- capacitate instalată de  5.103 kWp cc; 
- maximum 4.950 kW de putere evacuată în curent alternativ; 
- un indice de performanță garantat de minim 87% la PAC; 

 
Performanța proiectului va fi garantată printr-un "raport de performanță" ("PR") însoțit de daune-
interese în caz de neperformanță. Raportul de performanță va fi garantat pentru primii doi ani de 
funcționare după acceptarea la terminarea lucrarilor si PIF. 
 
Contractorul va proiecta în conformitate cu toate Permisele, Licențele și Autorizațiile necesare, 
legile și reglementările in vigoare, precum și îndeplinirea tuturor cerințelor menționate în 
evaluările de mediu, astfel incat lucrările să obțină autorizațiile de construcție de la autoritățile 
locale. Antreprenorul va fi responsabil pentru toate studiile, pentru toate aprobările și autorizațiile 
de construire necesare pentru realizarea lucrărilor, in conditiile prevazute Legea aplicabilă, cat și 
pentru cele pentru care procesul de autorizare este încă în curs de desfășurare și pot avea loc 
modificări ale cerințelor finale de proiectare. 
Contractorul va respecta toate cerințele incluse în Permisele, Licențele și Autorizațiile aplicabile 
deja disponibile și viitoare, care vor prevala în caz de conflict cu Specificatiile de derulare 
operationala. 
 
Contractorul trebuie să respecte în toate cazurile cerințele din CS si Specificatiile de derulare 
operationala, cu excepția cazului în care, din orice motiv, respectarea acestora ar pune în pericol 
siguranța, fiabilitatea sau ar intra în conflict cu legile, permisele și codurile aplicabile. În cazul în 
care, orice defect, eroare sau omisiune din acest document în legătură cu orice volum de 
proiectare, specificație sau metodă stabilită, este identificată de către Contractor în timpul 
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executării Lucrărilor, atunci acesta trebuie (i) să informeze prompt Angajatorul în această privință; 
(ii) să furnizeze propunerea sa privind mijloacele de remediere, în măsura în care acestea se 
încadrează în sfera de aplicare a pregătirii sale profesionale. Lipsa unei astfel de notificări nu va 
exonera Contractorul de responsabilitatea sa de a furniza un Proiect complet operațional, capabil 
să furnizeze puterea definita în condițiile de funcționare preconizate și pentru Durata de viață 
proiectată. 
 
Contractorul va fi responsabil pentru proiectare in conformitate cu Specificatiile de derulare 
operationala și va prezenta proiectul său Beneficiarului pentru aprobare.  
Orice omisiuni, abateri și/sau conflicte de cerințe între Specificatiile de derulare operationala, 
standardele la care se face referire, Legile, Permisele și Codurile aplicabile și alte Documente de 
Proiect asociate, observate de către Contractor, vor fi notificate imediat ce sunt identificate de 
către Contractor către Angajator pentru clarificarea acestora. Dacă Contractorul nu notifică 
Angajatorul va fi interpretat de către Angajator ca o confirmare a faptului că oferta Antreprenorului 
este în deplină conformitate cu Specificatiile de derulare operationala. 
 
Toate componentele și echipamentele relevante ale instalației ar trebui să fie noi și să aibă 
declarația de conformitate CE.  
 
Lucrările trebuie să fie realizate în conformitate cu standardele și normele, românești și europene 
relevante. 
 
Contractorul va fi responsabil pentru implementarea procedurilor de lucru, a evaluărilor de risc 
necesare, în conformitate cu cele mai înalte standarde SSM.  
 
Standardele și legile aplicabile, menționate în documentele contractuale, trebuie considerate ca 
neexhaustive și nu exonerează Antreprenorul de obligația de a furniza un proiect complet 
funcțional. Se presupune că Contractorul va respecta toate legile aplicabile și standardele 
naționale și internaționale, relevante pentru instalarea corectă și adecvată a parcului fotovoltaic 
si instalatiei de record la retea, inclusiv a tuturor componentelor sale. 
 
Contractorul trebuie să numească un Manager de proiect ca principal punct de contact pentru 
toate comunicările legate de proiect și pe deplin autorizat să întreprindă orice acțiuni sau decizii 
legate de proiect. 
 
2 Documente justificative 
 
Contractorul va efectua lucrările de proiectare și construcție în conformitate cu condițiile de 
stabilite în următoarele documente: 
- autorizatia de construire nr. 24 / 03.10.2023 pentru Centrala Electrica Fotovoltaica Stalpu; 
- autorizatia de construire nr. 27 / 29.09.2023 pentru Instalatie Electrica de Utilizare pentru 
Centrala electrica Fotovoltaica Stalpu; 
- Aviz Tehnic de Racordare nr. 3030211104998 emis de Distributie Energie Electrica Romania 
S.A. pentru locul de producere CEF Stalpu 4,95 MW; 
- decizia Etapei de Incadrare nr. 113 din 05.09.2022 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului 
Buzau; 
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Prețul Contractorului este fix si va include toate lucrările necesare pentru a respecta autorizația 
de construire și documentația de urbanism asociată. 
 
Lucrările de conectare la rețea vor fi furnizate de către Contractant și nu vor fi considerate ca 
făcând parte din lucrările acoperite de Beneficiar. 
 
Va fi responsabilitatea Contractantului să furnizeze și să instaleze echipamentul de MT la Punctul 
de Racordare la rețea (cablurile de MT și cablurile FO de la Punctul de Racordare la rețeaua 
electrică până la Stația de Livrare, sunt în responsabilitatea Contractantului). 
 
3 Domeniul de aplicare a serviciilor 
 
Scopul lucrarii (SoW) constă în livrarea proiectului la cheie, si consta in furnizarea tuturor studiilor, 
autorizărilor, proiectării, ingineriei, achizițiilor, fabricării, livrărilor pe șantier, lucrarilor civile, 
montării, testării, punerii în funcțiune, finalizării, remedierii defectelor în perioada de garantie și a 
tuturor lucrărilor necesare pentru construirea și exploatarea în siguranță a Proiectului. 
 
SoW va fi realizat de către Contractor și include toate lucrările civile, electrice, lucrările necesare 
pentru racordul la retea, lucrari mecanice, de instrumentație și de control, lucrările temporare și 
de construcție asociate cu scopul contractului. De asemenea, sunt incluse toate elementele care 
sunt necesare pentru achiziția, proiectarea, furnizarea, livrarea, ingineria, construcția, testarea, 
punerea în funcțiune și predarea proiectului. Toate aspectele SoW vor fi realizate de către 
Contractor și vor fi conforme cu condițiile autorizațiilor, reglementărilor de siguranță aplicabile și 
cu codurile naționale și industriale aplicabile. Contractorul se va asigura că sunt îndeplinite toate 
cerințele tehnice și standarde naționale aplicabile. 
 
Contractorul va fi responsabil de sănătatea, siguranța și coordonarea generală a tuturor 
activităților de pe șantier, inclusiv a celor ale subcontractanților, precum și de gestionarea 
interfețelor dintre SoW al contractorului și cel al tuturor celorlalți contractanți de pe șantier.  
În plus, Contractorul: 
● va efectua activitățile de proiectare pentru SoW; 

● va furniza toate instalațiile, echipamentele, materialele, echipamentele de transport, 
echipamentele de descărcare, echipamentele de manipulare și de testare necesare pentru 
executarea Contractului;  

● va furniza toate facilitățile organizarii de santier și lucrări temporare necesare pentru 
executarea Contractului; 

● interfața, dacă este necesar, cu orice alți contractori care lucrează la Proiect și cu alte părți 
interesate de Proiect. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Contractorul va pune la dispoziția Beneficiarului facilități in 
organizarea de santier și alte facilități temporare adecvate. 
 
Contractorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor materialelor, consumabilelor, utilajelor, 
resurselor umane și echipamentelor mecanice (de exemplu: unelte, echipamente de protecție 
personală (PPE), vehicule de serviciu, stivuitoare, macarale, echipamente de ridicare, 
echipamente de atelier, de depozit și de birou) necesare pentru lucrări. 
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Angajatorul consideră că Specificatiile de derulare operationala sunt suficiente pentru a descrie 
întregul SoW astfel incat Contractorul să furnizeze un preț fix pentru întregul scop al contractului. 
Este responsabilitatea Contractorului să identifice omisiunile din SoW descrise în prezentul 
document, care pot fi identificate de către un Contractor competent angajat într-un proiect similar. 
Ca atare, nu va fi permisă nicio cerere de modificare pentru orice omisiune din cadrul 
Specificatiilor de derulare operationala care ar fi trebuit să fie identificată de un antreprenor 
competent. 
 
Contractorul va efectua studiile topografice, geotehnice, hidrologice sau alte studii care ar putea 
fi necesare în plus față de studiile furnizate de către Angajator pentru a efectua Lucrările în 
conformitate cu Bunele Practici Industriale și în conformitate cu Legile, Permisele și Standardele 
aplicabile. 
 
Contractorul garantează Beneficiarului și se angajează că va fi responsabil pentru proiectarea, 
execuția și finalizarea domeniului de aplicare al Lucrărilor, precum și pentru remedierea oricăror 
defecte ale Lucrărilor, după cum urmează: 
● În conformitate cu contractul; 

● La finalizarea lucrărilor, acestea vor fi adecvate scopurilor pentru care sunt destinate, astfel 
cum sunt definite în contract sau deduse din acesta; 

● Asigurarea faptului că toate lucrările sunt finalizate în modul necesar pentru a satisface 
Specificatiile de derulare operationala, domeniul de aplicare al Lucrărilor, autorizațiile și pentru 
funcționarea și întreținerea sigură și adecvată a Lucrărilor; 

● În conformitate cu toate legile aplicabile referitoare la sănătate și siguranță și la furnizarea 
produselor, care vor include cerințele stabilite în cadrul: 

• Prevederilor și proceselor legislative din România. 

• Acestui document privind Specificatiile de derulare operationala și în alte părți ale 
Contractului. 

● În conformitate cu toate legile și aprobările aplicabile Contractului; 

● Contractantul nu va începe activitățile de construcție până când nu se va aviza proiectul de 
catre Beneficiar. 

 
3.1 Furnizarea de componente/echipamente 
 
Durata de viață proiectată a instalației este de 25 de ani și va fi proiectată pentru a realiza atât 
kWp instalați, cât și potențialul kWh/kWp al amplasamentului. LCOE al proiectului ar trebui să fie 
optimizat în măsura în care este posibil în mod rezonabil. 
Contractorul trebuie să furnizeze următoarele echipamente principale: 
- Panouri solare 

o Tier 1 
o Bifaciale 
o Putere nominală de minimum 570 Wp la STC 

- Invertoare 
o Putere nominală minimă 150 kW 
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o În conformitate cu ordinul ANRE 208/2018 
 

- Posturi de transformare 
o Tensiune nominala 20 kV 
o Transformatoare Tier 2 
 

- Structura metalica 
o special concepute pentru module bifaciale 
o Înclinare minimă de 20 grade 
o În conformitate cu Eurocode  
o Calcul static conform cu normele românești și validat de MLPAT 

- Protecție împotriva trăsnetului și legare la pământ 
- Un sistem de control și monitorizare, inclusiv un piranometru de clasă A, un server de 
comunicare a datelor și de achiziție a datelor 24/7, compatibil cu modulele bifaciale 
- Sistem de securitate, proiectat de o companie acreditată în România. 
 
Următoarele componente cheie trebuie să fie prevăzute cu o garanție care să îndeplinească sau 
să depășească cerințele menționate mai jos: 
 

Echipament Perioada minimă de garanție 
Panouri solare Garanție de minim 10 ani pentru defecte 

și de minim 25 de ani pentru performanță 
Invertor Minim 5 ani de garanție pentru defecte și 

garanție pentru defecte de serie 
Structura metalica Minim 10 ani pentru defecte; minim 25 de 

ani de garanție pentru durata de viață 
proiectata, în funcție de condițiile de 
amplasare (teren, sol și meteorologice). 

Transformatoare, cablu si altele Echivalentă cu perioada de garanție EPC 
 
Toate garanțiile componentelor care depășesc perioada de garanție a EPC trebuie transferate 
(cesionate) de către Contractor către Beneficiar. 
 
Instalația va fi monitorizată și (atunci când este necesar pentru mentenanta sau testarea 
sistemului) va fi operată de la distanță printr-un contract separat de O&M. Componentele ar trebui 
să fie selectate pentru a minimiza evenimentele de întreținere corectivă. 
 
Cu excepția mentenantei preventive si corective, singura prezență necesară pe șantier în timpul 
operațiunilor normale va fi pentru servicii auxiliare, cum ar fi amenajarea peisagistică, întreținerea 
vegetației și spălarea modulelor de suprafață, conform Specificatiilor de derulare operationala. 
 
3.2 Servicii care urmează să fie furnizate 
 
Contractorul trebuie să presteze, cel puțin, toate serviciile următoare: 
 
3.2.1 Coordonare și planificare 
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Contractorul trebuie să asigure finalizarea următoarelor acțiuni ca parte a managementului de 
proiect: 
● Să conducă și să participe la întâlnirile solicitate de către Beneficiar sau de către 

reprezentantul acestuia în timpul execuției lucrărilor care acoperă fazele de inginerie, achiziție, 
construcție, punere în funcțiune și perioada de notificare a defectelor din cadrul proiectului; 

● Prezentarea în timp util, conform specificatiilor de derulare operationala, a tuturor planurilor 
de gestionare relevante pentru revizuirea și punerea în aplicare a acestora. Orice plan relevant 
pentru activitățile de construcție trebuie să fie prezentat înainte de începerea lucrărilor. 

● Prezentarea la timp a rapoartelor lunare detaliate privind progresele înregistrate, în 
conformitate cu modelele care urmează să fie convenite cu beneficiarul; 

● Obținerea tuturor permiselor, licențelor și autorizațiilor necesare pentru a executa Lucrările, 
inclusiv, dar fără a se limita la: 

• Aspecte legate de patrimoniu; 

• Sănătatea și siguranța la locul de muncă; 

• Autorizatie de construcție, licențe și autorizații legate de standardele de reglementare a 
construcțiilor; 

• Permise și autorizații legate de drumuri; 

• Muncă și personal; 

• Impozite și taxe vamale;  

• Autorizații privind lucrările electrice; 

• Autorizații de mediu 

• Alte autorizații etc. 

● Furnizează contribuții, documentație și proiecte de avize solicitate de către Angajator în 
legătură cu permisele, licențele și autorizațiile acordate Beneficiarului; 

● Furnizarea și menținerea unui registru de documente care să arate statutul tuturor 
documentelor care trebuie livrate de către contractant, indicând titlul, numărul și revizuirea, 
data planificată de emitere pentru revizuirea de către angajator, data efectivă de emitere 
pentru revizuirea de către angajator și statutul de revizuire.; 

● Furnizarea și menținerea asigurărilor și a garanțiilor necesare în timpul construcției, în 
conformitate cu Contractul; 

● Organigrama proiectului, inclusiv calificările echipei de management de proiect și de 
supervizori. Dovada experienței persoanelor care ocupă poziții cheie (cum ar fi: manager de 
proiect, manager de șantier, manager de sănătate și siguranță etc.) și a competenței (un 
curriculum vitae) trebuie să fie transmisă beneficiarului pentru examinare; 

● Numește o persoană responsabilă care ar trebui să acționeze ca punct de contact unic pentru 
Beneficiar și reprezentanții acestuia în toate aspectele legate de contract; și 

● Să asigure un număr adecvat de supraveghetori de sănătate și securitate (SSM) și 
management de calitate pentru a asigura finalizarea sigură, corespunzătoare și la timp a 
lucrărilor. 
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Executantul trebuie să asigure finalizarea următoarelor acțiuni ca parte a dirigenției de șantier a 
lucrărilor: 
●  Gestionarea personalului contractantului și a subcontractanților acestuia. 

●  Asigurarea securități corespunzătoare a șantierului pe toata durata perioadei de construcție 
și până când sistemul de securitate furnizat prin proiect va fi pe deplin operațional; 

● Furnizarea de energie electrică, apă, protecție împotriva incendiilor, iluminat si instalații 
sanitare; 

● Construirea tuturor drumurilor necesare pe santier; 

●  Furnizarea tuturor uneltelor, componentelor, utilajelor și echipamentelor de testare 
necesare; 

● Depozitarea echipamentelor astfel încât acestea să poată fi operate și întreținute în condiții de 
siguranță, ori de câte ori este posibil, fără a fi nevoie de echipament specializat al unor terțe 
părți pentru a avea acces. De exemplu, invertoarele ar trebui să fie amplasate într-o zonă ușor 
accesibilă; 

● Metodologia de transport, de manipulare și de instalare a tuturor componentelor, care să fie 
în conformitate cu recomandările producătorilor și care să nu compromită garanțiile niciunei 
piese; 

● Recepția echipamentelor și a materialelor, manipularea, zonele de depozitare și depozitarea 
(în interior și în exterior, după caz). Beneficiarul nu va pune la dispoziție niciun teren 
suplimentar pentru depozitare dincolo de limitele amplasamentului; 

● Construcția și fundația tuturor structurilor de susținere sau de montare, după cum este 
necesar; 

●  Asamblarea și instalarea componentelor; 

● Construcția și înregistrarea Lucrărilor în conformitate cu toată legislația, Legile și 
reglementările aplicabile la momentul construcției; 

● Lucrări de împământare a site-ului; 

● Construcția instalației trebuie să respecte toate cerințele de retragere necesare. 

 
 
3.2.2 Studii si proiectare 
Executantul va realiza proiectul tehnic și detaliile de executie, în conformitate cu legislația română 
aplicabilă, care să includă cel puțin următoarele: 
 

- Toate calculele necesare pentru constructiile civile, mecanice și electrice, inclusiv, dar 
fără a se limita la: toate specificațiile, calculele de încărcare structurală, calculele de pierdere de 
putere, calculele de dimensionare a cablurilor, calculele sistemului de canalizare etc. 

- Toate desenele necesare, inclusiv monofilare, planurile clădirii și ale stației de record la 
reteaua electrica, desenele de amplasare, desenele structurii de montaj, desenele de șanțuri, 
desenele si memoriile volumului de civile etc. 

- Cartografiere/operațiuni de topografie; 
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      - Studiu de evaluare a obiectelor de umbrire pentru a include, dacă sunt clar vizibile, 
copaci tineri sau viitoare proiecte de construcție care pot afecta producția viitoare de energie; 

- Toate investigațiile geotehnice, de rezistivitate a pământului și de sol necesare; 
-Toată documentația de proiectare, desenele de construcție, manualele de întreținere, 

procedura de pornire, de punere în funcțiune și de predare; 
 

Executantul este responsabil pentru prezentarea tuturor calculelor in conformitate cu standardele 
de proiectarea in vigoare în vederea verificării de către o terță parte și pentru obținerea aprobărilor 
necesare în conformitate cu legislația aplicabilă din România. 
 
Proiectarea și construcția instalației vor fi de așa natură încât instalația să îndeplinească rata de 
performanță garantată. 
 
3.2.3 Managementul calității, sănătate și siguranță și protecția mediului 
 
Executantul trebuie să asigure finalizarea următoarelor acțiuni ca parte a managementului calității 
lucrărilor: 
● Trebuie sa detina un sistem de asigurare a calității conform ISO 9001 sau echivalent EN ISO 

9001:2015 ca linie directoare. Executantul va fi responsabil pentru prezentarea și executarea 
Planului de Management al Calității Proiectului, inclusiv monitorizarea lucrărilor 
subcontractanților și controlul calității procesului de fabricație a echipamentelor principale ale 
Proiectului, în conformitate cu cerințele Sistemului de Management al Calității; 

● Furnizarea planului de testare si inspecții pentru toate activitățile de pe șantier înainte de 
începerea lucrărilor; 

● Efectuarea testelor de acceptare în fabrică (FAT, unde este cazul), a testelor de rutină, a 
testelor de acceptare in șantier (SAT) în conformitate cu planul de management al calității, 
bunele practici industriale și cu cerințele standardelor in vigoare; 

● Efectuarea de inspecții periodice (în concordanta cu planul de testare si inspecții sau a 
inspecțiilor din santier) împreună cu Beneficiarul și/sau reprezentanții acestuia, cu o notificare 
prealabilă; 

● Efectuarea de verificari/teste cu Beneficiarul și/sau reprezentanții acestuia atunci când 
sistemele sunt pregatite pentru punerea în funcțiune; 

● Să efectueze receptia la terminarea lucrarilor împreună cu Beneficiarul și/sau reprezentanții 
acestuia în vederea acceptarii lucrarilor sau elaborării unei liste de remedieri; și 

● Să răspundă în timp util la toate neclaritatile din timpul construcției, la întrebarile tehnice și la 
orice neconformitate ridicată de către Beneficiar sau de către reprezentanții acestuia. 

 

Executantul trebuie să prezinte beneficiarului, spre aprobare, un dosar SSM complet, care să 
includă, printre altele, politica SSM, planul SSM, procedurile SSM și planul de urgență. Dosarul 
SSM trebuie să fie pregătit ținând cont de toate legile, autorizațiile și standardele aplicabile, 
incluzând toate lucrările și luând în considerare toate locațiile și infrastructura pe care Executantul 
intenționează să le utilizeze pentru executarea lucrărilor. Dosarul SSM și toate documentele SSM 
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asociate trebuie să fie în conformitate cu toate Legile, Permisele și Standardele aplicabile și, în 
special, în conformitate cu: 
 
● EN ISO 9001:2015 and ISO 45001: 2018; 

● ISO 45001:2018; 

● Standardele IFC 

● Alte legi și reglementări aplicabile 

 
Ca parte a Planului de SSM, Executantul va efectua o evaluare a riscurilor pentru toate activitățile 
și va prezenta acesta evaluare beneficiarului pentru a fi analizate și aprobate. Înainte de 
începerea activităților in șantier, Executantul va efectua o actualizare a evaluării de risc, dacă 
este necesar.  
 
Executantul va delimita și îngrădi Șantierul înainte de începerea activităților și va menține 
Șantierul îngrădit pe toată durata Lucrărilor, limitând punctele de acces și implementând un 
control adecvat al accesului la Șantier. Executantul se va asigura că persoanele care nu sunt 
implicate în lucrări nu au voie să intre pe amplasament. 
 
Executantul trebuie să furnizeze un dosar detaliat de SSM înainte de începerea lucrărilor unde 
va indica modul cum vor fi gestionate sănătatea si securitatea în munca în cadrul proiectului. 
Acest Dosar SSM trebuie să demonstreze angajamentul Contractorului față de Standardele de 
sănătate și securitate a forței de muncă pe toata durata construcției Instalațiilor. 
 
Dosarul SSM include următoarele, dar nu se limitează la: 
● Descrierea amplasamentului. 

● Descrierea proiectului. 

● Organigrama proiectului. 

● Echipa de SSM. 

● Politica de siguranță. 

● Informarea si instruirea personalului care intra in santier. 

● Furnizarea de facilități pentru asigurarea conditiilor de igiena, asigurarea luarii mesei etc.  

● Cerințele SSM conform legilor, autorizatiilor și standardelor aplicabile. 

● Nominalizarea functiilor de santier in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv 
certificatele de formare cerute de legile, permisele și codurile aplicabile. 

● Echipament individual de protectie. 

● Semnalizare 

● Procedura înregistrărilor de SSM 

● Proceduri de incendiu și de urgență  

● Inspecții și auditul procedurilor de SSM 

● Verificări de SSM înainte de executarea activităților 
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● Discuții despre unelte 

● Identificarea pericolelor. 

● Manipularea materialelor periculoase. 

● Registrul de acces și de intrare pe șantier. 

● Sistemul de permise de lucru. 

● Ore de lucru și ture de lucru. 

● Cerințe și proceduri de formare. 

● Asistență medicală. 

● Lucrul în condiții meteorologice nefavorabile. 

● Sistemul de comunicare în cadrul șantierului 

● Evaluarea riscurilor. 

● Alte informații relevante, în conformitate cu legile, autorizațiile și standardele aplicabile. 

● Diverse planuri: 

- Plan de urgență 
- Planul de gestionare a accesului in santier 
- Planul de gestionare a traficului in santier 
- Planul de gestionare a deșeurilor 
- Planul de gestionare a excavațiilor 
- Planul de ridicare 
- Planul de management social și de mediu 
- Plan de regenerare ecologică 
- Planul de gestionare a partilor interesate 

 
Dosarul SSM trebuie revizuit și actualizat de către Executant în funcție de evolutia santierului și 
la cererea rezonabilă a beneficiarului.  Fiecare revizuire a dosarului SSM va fi transmisă prompt 
beneficiarului in vederea aprobarii. Acesta trebuie să fie disponibil pe șantier pentru a se asigura 
că toate părțile interesate care intră sau lucrează pe șantier îl pot vizualiza în orice moment în 
timpul construcției. 
 
3.2.4 Managementul construcției 
 
Executantul este responsabil pentru coordonarea lucrărilor până la semnarea procesului verbal 
de recepție la terminarea lucrarilor în temeiul contractului. 
 
Un sistem de permis de lucru va fi elaborat pentru a împiedica lucrările fără autorizație șiîn 
conformitate cu recomandările din evaluările de risc. Permisul de lucru trebuie să aibă mai multe 
niveluri de protecție pentru a garanta siguranța personalului și a echipamentelor. Beneficiarul are 
dreptul de a revizui sistemul de autorizare de lucru. 
 
Aceasta ar trebui să includă, dar nu se limitează la: 

● Săpături. 

● Lucrul la înălțime. 
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● Lucrul în spații închise (acolo unde este cazul). 

● Accesul în zone cu sisteme de stingere a incendiilor (dacă este cazul). 

● "Lucrări periculoase" și utilizarea procedurilor de blocare și etichetare pentru lucrul la 
echipamente electrice. 

● Zone de înaltă tensiune. 

 
Executantul va fi responsabil pentru obținerea tuturor autorizațiilor necesare pentru lucrări, 
inclusiv, dar fără a se limita la: 
● gestionarea traficului și închiderea drumurilor; 

● transportul de încărcături excepționale;  

● permise de transport de încărcături grele; 

● Evacuarea/transportul de deșeuri; 

● Permisele de muncă/vizele pentru angajați;  

● Licențe pentru utilizarea tuturor macaralelor necesare; 

● Autorizații pentru lucrări în afara șantierului, inclusiv lucrări la drumurile publice; 

● Autorizații de canalizare, de alimentare cu apă și alte autorizații pentru incinta temporară a 
șantierului și pentru instalația (instalațiile) de prelucrare a materialelor; 

● Orice altă aprobare sau permis necesar pentru executarea lucrărilor. 

 
3.2.5 Graficul proiectului 
 
Executantul este responsabil pentru intocmirea "Graficului de executie" care să prezinte 
activitatile critice ale proiectului. Condițiile meteorologice specifice zonei trebuie luate în 
considerare și incluse în planificarea și programarea lucrărilor. 
 
Graficul de executie va avea in vedere cel puțin cinci (5) niveluri de planificare, după cum se 
detaliază mai jos: 

● Nivelul I - Programul general care prezintă etapele contractuale și conține toate datele și 
activitățile cheie majore.  

● Nivelul II - Program inițial care conține toate punctele de interfață identificate ca si activități 
individuale, legate atât de volumele de documentație, cât și de activitatile fizice din santier. 
Nivelul II reprezinta o detaliere a graficului de executie in baza caruia se întocmesc rapoartele 
generale ale proiectului și pe baza căruia se efectuează analiza de riscuri. Acest grafic de 
executie va fi convenit la atribuirea contractului EPC și va fi anexa la contract. 

● Nivelul III – Constituie nivelul de detaliu al contractantului necesar pentru efectuarea 
înregistrarilor pentru fiecare activitate. Fiecare subcontractant important trebuie să își mențină 
și să își actualizeze propriul grafic de executie și să-l transmită actualizat contractorului, astfel 
incat acesta va actualiza și menține un grafic de executie general “la zi”. Nivelul de planificare 
III trebuie să fie elaborat astfel încât raportarea și progresul din santier să corespundă direct 
cu activitățile de planificare din graficul de executie al proiectului. Nivelul de detaliere și de 
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defalcare a lucrărilor vor fi supuse revizuirii și acordului permanent al beneficiarului. Fiecare 
activitate va avea resurse alocate, astfel încât, toate activitățile cheie ale contractorilor și 
subcontractorilor să poată fi monitorizate pentru a se asigura că resursele sunt adecvate și că 
există o scalare corespunzătoare pe activitati. 

● Nivelul IV - Programul de lucru specific al contractorului, elaborat și menținut de către 
Executant. Executantul se asigură, de asemenea, că fiecare Subcontractant principal respecta 
cerinta de Nivel IV. 

● Nivelul V - Nivelul de definire a lucrărilor și de măsurare a progresului individual al 
Contractorului și al subcontractanților. 

 
În plus față de "graficul de executie al proiectului", Executantul va emite un plan de implementare 
al proiectului (PIP) care stabilește modul în care Executantul intenționează să gestioneze și să 
realizeze lucrările. Executantul va elabora PIP-ul si il va supune avizarii Beneficiarului înainte de 
începerea lucrărilor pe șantier. 
 
PIP-ul trebuie să acopere cel puțin elementele de mai jos: 

● Descrierea proiectului  

● Obiectivele proiectului  

● Organigrama proiectului din partea Executantului, inclusiv subcontractanții  

● Procedura de raportare 

● Procedura de achiziție 

● Managementul construcției 

● Lista serviciilor 

● Gestionarea timpului 

● Matricea de responsabilități in cadrul proiectului 

● Managementul calității 

● Gestionarea riscurilor proiectului 

● Planul de contractare 

● Planificarea și controlul lucrărilor 

● Diagrama de comunicare a proiectului  

● Dosarul de SSM 

● Gestionarea interfeței  

● Gestionarea părților interesate 

● Alte subiecte necesare pentru a descrie managementul și coordonarea proiectului 

 
Executantul va furniza detalii, inclusiv CV-urile și inregistrarile profesionale ale tuturor membrilor 
echipei de proiect, pentru validarea de către Beneficiar. 
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Graficul de executie care contine drumul critic al proiectului va fi actualizat săptămânal (raport 
săptămânal) pe toată durata lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrarilor. Pentru analiza 
stadiului proiectului se va stabilii de comun acord o sedinta în jurul datei de 25 a fiecărei luni 
pentru a evaluarea progresului real înregistrat fata de Graficul de executie aprobat. 
 
Executantul va prezenta un raport lunar detaliat privind progresul lucrărilor până la o data limită 
convenită in cadrul contractului. Raportul lunar trebuie să conțină, dar nu se limitează la: 
● Rezumat  

● Progresul general al proiectului 

● Inginerie 

o Progresul 

o Activități pe drumul critic 

o Activități întârziate sau cu întârziere și măsuri de accelerare propuse pentru a 
readuce activitățile întârziate în grafic 

o Activități realizate în ultima lună 

o Activități planificate pentru luna următoare 

o Zonele de risc 

● Achizitii 

o Progres achizitii; 

o Starea achizițiilor, inclusiv analiza planului de achizitii; 

o Activități pe drumul critic; 

o Activități întârziate sau amânate și măsuri de accelerare propuse pentru a 
reintroduce activitățile întârziate în grafic; 

o Activități desfășurate în luna trecută; 

o Activitati planificate pentru urmatoarea luna; 

o Oportunitati si riscuri; 

● Constructii 

o Progres; 

o Stadiu al progresului construcției; 

o Activități pe drumul critic; 

o Activități întârziate sau amânate și măsuri de accelerare propuse pentru a 
reintroduce activitățile întârziate în graphic; 

o Activități desfășurate în luna trecută; 

o Activitati planificate pentru urmatoarea luna; 

o Oportunitati si riscuri; 

● Punere in functiune si testare 

o Progres; 

o Stadiul testelor si a punerii in functiune; 



 
CAIET DE SARCINI FURNIZARE ECHIPAMENTE SI LUCRARI INSTALARE CENTRALA ELECTRICA 

FOTOVOLTAICA CEF STALPU 4,95 MW 
 

 

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului 

Romaniei” 

 

„PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE” 

https://mfe.gov.ro/pnrr/   https://www.facebook.com/PNRROficial/ 

 

o Activități pe drumul critic; 

o Activități întârziate sau amânate și măsuri de accelerare propuse pentru a 
reintroduce activitățile întârziate în graphic; 

o Activități desfășurate în luna trecută; 

o Activitati planificate pentru urmatoarea luna; 

o Oportunitati si riscuri; 

● Raport calitate 

● Raport financiar 

● Resurse umane 

o Personalul din santier; 

o Modificari in personalul important; 

o Ore lucrate (inclusiv de catre subcontractanti) in luna curenta si cumulativ; 

● Aspecte contractuale 

o Cereri; 

o Ordine de modificare; 

● Sanate si Siguranta 

● Aspecte de mediu, inclusiv incidente, intervenții și gestionare a deșeurilor 

● Registrul de riscuri 

● Anexe 

o Fotografii; 

o Program de executie actualizat, inclusiv fișierul nativ (Primavera sau Microsoft 
Project); 

o Registrul de riscuri actualizat; 

 

3.2.6 Asigurarea Calitatii/Controlul Calitatii 
Contractantul va fi responsabil pentru un program integrat de asigurare a calității (AC)/control al 
calității (CC), inclusiv, dar fără a se limita la, proiectare, construcție, instalare, materiale, 
echipamente, verificare, testare și punere in functiune. Programele AC/CC ale Contractorului și 
ale fiecărui Subcontractant vor fi implementate pentru a asigura că parcul fotovoltaic furnizat 
Beneficiarului este un produs de înaltă calitate. 
 
Acestea vor include: 

- Aprobarea furnizorilor de materiale in conformitate cu specificatii; 
- Testele producatorului de panouri fotovoltaice; 
- Inspectii ale materialelor in santier; 
- Inspectii ale calitatii in teren; 
- Documentatia testelor in teren; 
- Acoperirea lucrarilor de natura electrica; 
- Programul de asigurare a calității/controlul calității trebuie să prevadă ca toate 

modificările sunt documentate în desene și specificații; 
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- Defecte, deficiențe, neconformități (Punch List). 
 

Contractantul trebuie să intocmeasca și să mențină o lista actualizata a defectelor, deficiențelor, 
neconformităților (Punch List), care vor fi incluse în Rapoartele Săptămânale și prezentate 
Beneficiarului. 
 
3.3 Cerințe de securitate  
Contractantul va fi responsabil pentru protejarea proprietății, a întregului personal de pe șantier 
și a răspunderii față de terti; 

- Contractantul va fi responsabil pentru orice daune rezultate din operațiunile sale. 
- Contractorul va furniza și menține tot echipamentul necesar de siguranță, cum ar fi 

bariere, stâlpi indicatori, semne, lumini de avertizare, echipament de protecție personală 
(EPP) și instruire pentru a asigura o protecție adecvată a persoanelor și proprietății. 

- Contractantul va furniza o notificare rezonabilă (sau conform autorizatiilor și 
reglementărilor locale) Beneficiarului cu privire la proprietăți publice sau private atunci 
când aceste proprietăți și/sau utilități ar putea fi expuse la daune în urma desfășurării 
Lucrărilor și va face toate aranjamentele necesare cu Beneficiarul și/sau companiile de 
utilități în legătură cu înlăturarea, înlocuirea, repunerea în funcțiune și/sau protejarea 
acestor proprietăți sau utilități. 

- Contractantul va reverifica amplasarea utilitatilor subterane, cum ar fi conductele de apă 
și canalizare, cablurile electrice și cablurile de telecomunicații pe șantier. Rezultatele 
amplasamentelor utilităților care au fost furnizate Contractorului nu reprezinta o garanție 
privind exactitatea acestora. 

 
3.4 Cerințe de Testare, Punere in Functiune și Instruire 
Contractantul va efectua teste și puneri în funcțiune etapizata a proiectului. Toată documentația 
de testare va fi predată Beneficiarului (și/sau Reprezentantului Beneficiarului) înainte de 
finalizarea lucrărilor. 
Testarea va demonstra funcționarea corectă a echipamentelor conform specificațiilor cerute și va 
măsura performanța parcului fotovoltaic. Acest lucru va include verificarea amănunțită a instalării 
și funcționării corecte a tuturor componentelor conform specificațiilor producătorilor și ale 
contractului. 
Toate standardele in vigoare și normele de bună practică industriala trebuie respectate în timpul 
testării. 
Testarea in vederea punerii in fucntiune trebuie să fie conforme cu EN62446. 
 
Testarea Raportului de Performanță va fi efectuată înainte de emiterea Procesului verbal de 
terminarea lucrarilor si punere in functiune. Serviciile de punere in functiune vor include, dar nu 
se limitează la: 

- Suport și coordonare cu gestionarul rețelei, reprezentanții Beneficiarului, furnizorii de 
echipamente/sisteme. 

- Calibrarea instrumentelor, contoarelor, releele, etc. Furnizarea înregistrărilor scrise ale 
testelor de teren, activităților de calibrare și setărilor finale ale diferitelor dispozitive de 
control. 

- Pregătirea și prezentarea documentație As Built către Beneficiar. 
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Contractantul garantează Beneficiarului că Raportul Mediu de Performanță în fiecare an al 
Perioadei de Garanție va fi mai mare sau cel putin egal cu Raportul de Performanță Garantat, 
așa cum este definit în Contract. 
 
3.5 Documentație și Manuale As-Built 
Copiile tuturor documentelor, desenelor și documentelor contractuale, inclusiv permise și licențe, 
vor fi păstrate la biroul Contractorului pe șantier, disponibile pentru utilizare în orice moment. În 
plus, Contractorul va menține un registrul al tuturor abaterilor față de desenele de proiectare 
avizate și, înainte de Procesul Verbal de Terminare a Lucrărilor, va prezenta Beneficiarului un 
set de "Desene As-Built". 
 
Aceste desene vor include, printre altele: 

- Planul Site-ului 
- PV syst 
- Înregistrările și planul adâncimii de batere 
- Planurile de Fundație (daca este cazul) 
- Calculele de structură 
- Raport geotehnic 
- Studiu topografic  
- Diagrama monofilara 
- Listele de cabluri electrice 
- Desenele conductoarelor electrice, legăturilor la pământ și sistemului de protecție 

împotriva trăsnetelor 
- Desene de proiectare a împământării  
- Specificații finale ale proiectului 
- Studii și evaluări de proiectare 
- Desene detaliate ale tuturor componentelor instalate/lucrărilor finalizate 
- Certificate de calibrare a instrumentelor 
- Desenele echipamentelor 
- Jurnalul de cabluri 
- Schemele electrice 
- Descrieri ale sistemului 
- Certificatele de calibrare/etalonare 
- Certificatele de garanție a componentelor 
- Documentație conformă cu IEC 62446. 

 
Pe lângă desenele "As-Built", documentația suplimentară ce trebuie prezentată Beneficiarului 
va include, dar nu se limitează la, următoarele: 

- Manuale de O&M, în limba română 
- Listă de piese de schimb 
- Liste și specificații pentru materiale și accesorii 
- Rapoarte de testare pentru fiecare modul individual 
- Rapoarte de asigurare a calității pentru module 
- Rapoarte de asigurare calității pentru invertoare 
- Raport de calitate și testare pentru restul materialelor și echipamentelor (QA/QC). 
- Desene și rapoarte de testare pentru împământare 
- Buletine de teste SAT 
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- Buletin de punere în funcțiune a componentelor și sistemelor conform EN62446 
 

Toate documentele vor fi furnizate înainte de emiterea Procesului Verbal la Terminarea 
Lucrarilor si Punere in Functiune. 
 
4. Sistemul de Monitorizare si control parc fotovoltaic 
 
4.1 Sistemul de monitorizare si control parc fotovoltaic trebuie să fie în conformitate deplină cu 
EN IEC 61724-1/2021 
 
4.2 Caracteristici Generale 
Sistemul de monitorizare si control parc fotovoltaic va fi oferit ca software și datele asociate vor 
fi stocate pe un server central accesibil utilizatorilor printr-o aplicatie web.  
Sistemul de monitorizare implementat trebuie să faciliteze operațiile sistemului SCADA al 
gestionarului rețelei de racord. 
 
Contractantul va furniza datele necesare pentru configurarea sistemului de monitorizare si control 
la solicitarea Beneficiarului, incluzând detaliile tuturor semnalelor. Aceasta va include furnizarea 
de date către Beneficiar la un volum zilnic stabilit in sedintele de inginerie, fără costuri 
suplimentare. 
Sistemul de monitorizare va include o facilitatate automată de alertă pentru defecțiuni, în scopul 
de a furniza Beneficiarului notificări prin e-mail și SMS (text mobil) în decurs de 1 oră de la 
producerea unui eveniment important. 
Sistemul de monitorizare va fi echipat cu un sistem UPS dimensionat sa sustina sistemul principal 
de minim 48 de ore. 
 
4.2 Cerințe de Transfer de Date 
Sistemul de monitorizare va oferi opțiunea (fără costuri suplimentare) de a trimite datele de la 
serverul furnizorului la un server terț în timp real. Protocolul de date al furnizorului va fi partajat 
cu terțul. Modificările viitoare la protocol vor fi ținute la un minim. Dacă sunt necesare modificări 
la protocolul de date, furnizorul va informa clientul cu cel puțin două săptămâni înainte în scris și 
va furniza detaliile necesare pentru ca clientul să se pregătească pentru schimbare. 
 
5 Inspecții 
Angajatorul și reprezentanții acestuia vor avea dreptul să inspecteze componentele și calitatea 
construcției în timpul procesului de construcție. Contractorul trebuie să pună la dispoziție un 
reprezentant pentru a răspunde la întrebări si eventuale clarificari necesare. 
 
6 Instruire 
Contractantul va planifica, gestiona și desfășura un program de instruire pentru personalul 
desemnat de către Beneficiar. Toate activitățile și materialele de instruire vor fi realizate/pregătite 
în limba română. Instruirea se va face inainte de punerea în funcțiune și se va conveni de comun 
acord între Beneficiar și Contractor. 
 
Subiectele instruirii vor include: 

- Siguranța Personalului pe Șantier 
- Procedura de Urgență pentru Oprirea Invertorului 
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- Procedura de Pornire a Invertorului 
- Detalierea Manualului de Operare și Mentenanță (O&M) 
- Revizuirea Planului de Mentenanță  
- As-Built 
- Procesul de Curățare/Spălare a suprafeței Modulului (în caz de murdărie neașteptată) 
- Dezactivarea și reactivarea sistemului de alarmă și a părților individuale ale acestuia 
- Detectarea și prevenirea defecțiunilor 
- Eliberarea alarmei și acțiunile necesare 
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IV. FORMULARE 

 

                        
Formularul nr. 1 

              Operator economic  
............................................ 
(denumirea, adresa, CUI, J)  

  
  
  
  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  
  
  

Către, 
  

GEBELEIZIS EOLIAN SRL,   

cu sediul în mun. Buzau, str. Transilvaniei,  nr.1, Etaj 5, jud. Buzau  

  
Ca urmare a anunţului de participare publicat pe site-ul www.gebeleiziseolian.ro la 

data de ____________, privind organizarea procedurii de atribuire Contract de furnizare 
echipamente si lucrari de instalare Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, 
amplasata in localitatea Stalpu, judetul Buzau, prin procedura competitiva, achiziție 
finanțată partial prin „Mecanismul de Redresare si Rezilienta”, Pilonul I.1: „Tranzitia verde- 
Componenta C6”, Masura de investitii I.1 – „Noi capacitati de productie energie electrica 
din surse regenerabile” :  

Subscrisa _________________________________ (denumirea operatorului 

economic / asocierii) vă transmitem plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta, 
documentele de calificare și celelalte documente solicitate în specificațiile tehnice.  
  
Data completării:  
.........................  
Operator economic,  
.................................   
(semnătură autorizată)  
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                                                                                                                         Formularul nr. 2 
Operator economic  
................................ 
(denumirea, adresa, CUI, J)  
  
 

  
Împuternicire 

  
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul 
în …………………………...………………………………………………, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, 
reprezentată legal prin …..................................., 
în calitate de ........…………………………, împuternicim prin prezenta pe 
.............…………..........………………, domiciliat in......…………………................., 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. …………, eliberat de ……………......…………, la data 
de ………......…, CNP …….........……………………, având funcţia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura competitivă 
prevăzută de Indrumarul Metodologic pentru Beneficiarii Privati aplicabil in derularea 
procedurilor de achizitie pentru atribuirea contractelor de furnizare produse, prestare 
servcii, executie de lucrari finantate din fondurile externe nerambursabile si rambursabile 
aferente Mecanismului de Redresare si Rezilienta, în vederea achiziţionării de către 
GEBELEIZIS EOLIAN SRL a unui sistem fotovoltaic.  
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:  
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 

participarea la procedură;  
2. Să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării 

procedurii;  
3. Să răspundă eventualelor solicitări de clarificare formulate de achizitor pentru evaluarea 

ofertelor în timpul desfăşurării procedurii.  
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.  
  

   
Data:  ....................  

Denumirea mandantului .......................................  

reprezentată legal prin _______________________________  

                                               (Nume, prenume şi funcţie)    

_______________________________  

(Semnătura autorizată şi ştampila)  
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 Formularul nr. 3  
               

          Operator economic  
................................ 
(denumirea, adresa, CUI, J)  

 

 
CERTIFICAT DE PARTICIPARE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ  

  
Subsemnatul(a) ................................................................... (nume, prenume), 
reprezentant/împuternicit al ............................................................(denumirea 

operatorului economic / asocierii), cu sediul în .................................................. (adresa 

operatorului economic / liderului asocierii), în calitate de ofertant la procedura de atribuire 
Contract de furnizare echipamente si lucrari de instalare Centrala Electrica Fotovoltaica 
CEF Stalpu 4,95 MW, amplasata in localitatea Stalpu, judetul Buzau, prin procedură 
competitivă, achiziție finanţată prin Planul National de Redresare si Rezilienta în cadrul 
proiectului „Centrala Electrica Fotovoltaica Stalpu“ certific ca toate informatiile incluse in 
prezenta oferta sunt complete si adevărate din toate punctele de vedere.  
  

          Prin prezenta certific urmatoarele:  
1. Am citit si am inteles continutul acestui certificat;  
2. Sunt de acord sa fiu descalificat din procedura competitiva daca cele declarate se 

dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice fel;  
3. În cadrul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 

juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care 
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie sau ar putea oferta, întrunind 
condiţiile de calificare;  

4. Oferta depusa a fost elaborata in mod independent faţă de orice alt concurent, fara a 
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau alte aranjamente cu orice alt concurent / alţi 
concurenţi;  

5. Oferta depusa nu contine elemente rezultate din înţelegeri/aranjamente între concurenti 
privind pretul, formulele de calcul sau alte elemente cu relevanta pentru obiectul acestei 
proceduri competitive;  

6. Oferta depusa nu contine elemente rezultate din aranjamente între concurenti privind 
calitatea, cantitatea sau alte specificatii particulare ale produselor si serviciilor oferite;  

7. Detaliile prezentate in aceasta oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, vreunui 
alt concurent inainte de momentul oficial de deschidere a ofertelor, stabilit de 
beneficiarul privat.  

Declar ca toate informatiile mentionate in prezentul certificat sunt adevarate si conforme 
cu realitatea.  
  
Data completării: .........................  
Operator economic, ................................   
                                  (semnătură autorizată)                                                                                                         
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                                                                                      Formularul nr. 4 

 

Operator economic 

................................                                                                                                                      
(denumirea, adresa, CUI, J)  

  
  

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  
  

Subsemnatul(a) .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al 
............................................................(denumirea operatorului economic / asocierii), cu 
sediul în .................................................. (adresa operatorului economic / liderului 

asocierii ), în calitate de ofertant la procedura de atribuire Contract de furnizare 
echipamente si lucrari de instalare Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, 
amplasata in localitatea Stalpu, judetul Buzau, prin procedură competitivă, achiziție 
finanţată prin Planul National de Redresare si Rezilienta în cadrul proiectului „Centrala 

Electrica Fotovoltaica Stalpu” declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei 
de fals în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Codul penal, că:  
a) nu mă aflu în stare de faliment sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  
b) în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe 

judecătorești, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, 
infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, 
fraudă, spălare de bani, trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile;  

c) în ultimii 3 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe 
judecătorești pentru vreo abatere profesională care să-mi afecteze reputația 
profesională;   

Subscrisa declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea încalc 
prevederile legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
   
  
Data completării:  
.........................  
Operator economic,  
.................................   
(semnătură autorizată)    
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Formularul nr. 5 

Operator economic                                                                                             
................................   
(denumirea, adresa, CUI, J)  

  
DECLARAȚIE   

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 14-15 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare  

  
Subsemnatul(a) ....................................................................., în calitate de 

................................... pentru ofertantul .............................................. (denumirea 
operatorului economic / asocierii) referitor la procedura de atribuire Contract de furnizare 
echipamente si lucrari de instalare Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, 
amplasata in localitatea Stalpu, judetul Buzau, prin procedură competitiva, organizată de 
achizitorul GEBELEIZIS EOLIAN SRL, achiziție finanţată  prin Planul National de 
Redresare si Rezilienta în cadrul proiectului „Centrala Electrica Fotovoltaica Stalpu” 
declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta 
prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 
completările ulterioare, că: 

Nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv nu există legături între subscrisa și 
acționarii/asociații care dețin mai mult de 10% din drepturile de vot la nivelul 
beneficiarului sau între subscrisa şi membrii comisiei de evaluare a ofertelor și 
subscrisa nu deține pachetul majoritar de acțiuni/părți sociale în altă societate 
participantă la prezenta procedură de achiziție. 

Subsemnatul(a) ....................................... declar că voi informa imediat beneficiarul 
GEBELEIZIS EOLIAN SRL dacă intervine situația unui conflict de interese pe parcursul 
derulării procedurii de achiziție sau al executării contractului și voi lua orice măsuri 
necesare pentru înlăturarea unei asemenea situații. 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 
detaliu și înțeleg că beneficiarul GEBELEIZIS EOLIAN SRL are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. 

 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea încalc 
prevederile legislației penale privind falsul în declarații.   

Data completării:   .........................  
(numele și funcția persoanei autorizate)  
.................................  
(semnătură persoanei autorizate)  
..........................................  
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Formularul nr.  6 

  

Operator economic  

................................   
(denumirea, adresa, CUI, J)  
 

  
DECLARAȚIE  

privind lista principalelor contracte executate  
  
  

Subsemnatul .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al 
............................................................(denumirea operatorului economic / asocierii), cu sediul în 
.................................................. (adresa operatorului economic / liderului asocierii), în calitate de 
ofertant la procedura de atribuire Contract de furnizare echipamente si lucrari de instalare Centrala 
Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, amplasata in localitatea Stalpu, judetul Buzau, prin 
procedură competitiva, organizată de achizitorul GEBELEIZIS EOLIAN SRL, achiziție finanţată  
prin Planul National de Redresare si Rezilienta în cadrul proiectului „Centrala Electrica 

Fotovoltaica Stalpu declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum 
este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 
completările ulterioare, că datele prezentate în tabelul anexat mai jos sunt reale.  

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că achizitorul GEBELEIZIS EOLIAN SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declarației, orice informații suplimentare.  

Subscrisa autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă sau alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului GEBELEIZIS EOLIAN 
SRL, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.  
  

  
Data completării:  
.........................  
(numele și funcția persoanei autorizate)  
.................................  

(semnătură persoanei autorizate)  
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Anexa la declarația privind lista principalelor contracte executate  
  
 

  
LISTA  

principalelor contracte executate  

  

  

Nr 
crt  

Obiectul 
contractului  

Denumirea, 
adresa și date 

de contact 
beneficiar/client  

Calitatea 
ofertantului*)  

Preţ 
contract 

în lei (fără  
TVA)  

Procent 
îndeplinit  

de ofertant  
(%)  

Perioadă 
derulare 

contract**)  

1.  
  

  

          

2.  
  

  

          

3.              

  

  

Operator economic,  

.................................   

(semnătură autorizată)  

  

*) Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (contractant unic/contractant 
asociat/subcontractant).  

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.  
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 Formularul nr. 7 

Operator economic                                                                                                                     

................................   
(denumirea, adresa, CUI, J)  
 

DECLARAȚIE  
privind partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de 

subcontractanţi  şi specializarea acestora  
  

Subsemnatul .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al 
............................................................(denumirea operatorului economic/asocierii), cu sediul în 
.................................................. (adresa operatorului economic/liderului asocierii), în calitate de 
ofertant la procedura de atribuire Contract de furnizare echipamente si lucrari de instalare 
Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, amplasata in localitatea Stalpu, judetul 
Buzau, prin procedură competitiva, organizată de achizitorul GEBELEIZIS EOLIAN SRL, achiziție 
finanţată prin Planul National de Redresare si Rezilienta în cadrul proiectului „Centrala Electrica 

Fotovoltaica Stalpu” declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarator, așa cum 
este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 
completările ulterioare, că datele prezentate în tabelul anexat mai jos sunt reale.  

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că achizitorul GEBELEIZIS EOLIAN SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declarației, orice informații suplimentare.  

Subscrisa autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă sau alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului GEBELEIZIS EOLIAN 
SRL, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.  

  

Nr.  
Denumire şi sediu 

subcontractant 

  
Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractate  

  Acord subcontractant 
(Nume, prenume si 

semnătură) 
  

1.           

2.           

...           

  
Data completării:      .........................  
(numele și funcția persoanei autorizate)  
.................................  

(semnătură persoanei autorizate)  
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 Formularul nr. 8 

        Operator economic                                                                                                                  
        ................................                                                 

(denumirea, adresa, CUI, J)  
 

  
DECLARAȚIE  

privind cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani  
  
  

Subsemnatul .................................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al 
............................................................(denumirea operatorului economic / asocierii), cu sediul în 
.................................................. (adresa operatorului economic / liderului asocierii), în calitate de 
ofertant la procedura de atribuire Contract de furnizare echipamente si lucrari de instalare Centrala 
Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, amplasata in localitatea Stalpu, judetul Buzau, prin 
procedură competitiva, organizată de achizitorul GEBELEIZIS EOLIAN SRL, achiziție finanţată 
prin Planul National de Redresare si Rezilienta în cadrul proiectului „Centrala Electrica 

Fotovoltaica Stalpu “ declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum 
este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 
completările ulterioare, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.  

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că achizitorul GEBELEIZIS EOLIAN SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declarației, orice informații suplimentare.  

Subscrisa autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă sau alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului GEBELEIZIS EOLIAN 
SRL, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.  

  

An  Cifra de afaceri realizata  

2020    

2021    

2022    

Cifra  de afaceri 
medie pe 3 ani  

  

   
Data completării:   .........................  
(numele și funcția persoanei autorizate)  
.................................  

(semnătură persoanei autorizate)  
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 Formularul nr. 9  

 

   

Operator economic  

................................   
(denumirea, adresa, CUI, J)  

 
  

DECLARAȚIE  

Privind evitarea conflictului de interese  

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor 
organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare 
de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe 
nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență   

 

Subsemnatul/a ............................., CNP ........................... în calitate de reprezentant legal al 
............................................., referitor la procedura de atribuire Contract de furnizare 
echipamente si lucrari de instalare Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, 
amplasata in localitatea Stalpu, judetul Buzau, prin procedură competitiva, organizată de 
achizitorul GEBELEIZIS EOLIAN SRL  finanţată prin prin Planul National de Redresare si 
Rezilienta în cadrul proiectului „Centrala Electrica Fotovoltaica Stalpu “ pe proprie răspundere, 
sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, 
declar următoarele:    

• mă oblig ca pe parcursul perioadei de implementare și a perioadei de sustenabilitate 
aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus să 
nu angajez persoane fizice soț/soție, rude ori afini până la gradul II inclusiv ai acestora și 
să nu contractez persoane juridice, care au fost implicate în procesul de verificare / 
evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de 
monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / 
ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. În acest sens mă oblig să solicit o 
declarație pe proprie răspundere fiecărei persoane pe care urmează să o angajez și să 
verific lista persoanelor juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare 
a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare 
/ verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / 
acordului de finanțare menționat mai sus; 
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• mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să 
determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici 
înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care:   

o să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la 
gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care 
are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor 
economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat,   

o să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la 
gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale 
beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau   

o să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / 
asociaților, administratorilor acestora, să existe persoane fizice sau juridice 
autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult 
de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la doi sau mai mulți dintre 
operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de 
achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat.   

o să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / 
subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, 
beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II,   

o să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de 
ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință 
poate fi considerat a fi un stimulent.   

 

Subsemnatul/a .................................. declar ca voi notifica imediat beneficiarul, dacă vor 
interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru 
remedierea conflictului de interese.   

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 
că MIPE, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în 
scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.   

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.   

  

  
Data completării:  
.........................  
(numele și funcția persoanei autorizate)  
.................................  

(semnătură persoanei autorizate)  
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Formularul nr. 10  
           Operator economic  

................................   
(denumirea, adresa, CUI, J) 

 

  
FORMULAR DE OFERTĂ  

  
Către  

GEBELEIZIS EOLIAN SRL,   

cu sediul în Mun. Buzau, str. Transilvaniei, nr.1, Etaj 5, judetul Buzau 

  

1. Examinând specificațiile tehnice (documentaţia de atribuire), subscrisa 
....................................... (denumirea operatorului economic / asocierii), cu sediul în 
.................................................. (adresa operatorului economic/liderului asocierii), CUI 
........................, nr. de inregistrare la Registrul Comertului ........................, telefon 
....................., e-mail .................................., reprezentată prin .......................................... 
(numele reprezentantului legal) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în specificațiile tehnice/documentaţia de atribuire mai sus menţionată, să furnizăm 
sistemul fotovoltaic, inclusiv să executăm lucrările de construire și de instalare / montaj și 
să prestăm serviciile de proiectare, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor și 
celelalte servicii adiacente necesare asigurării unei bune integrări a Centralei Electrice 
Fotovoltaice în cadrul companiei, pentru suma totală de ....................................................., 

      (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de         
      .......................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).  
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile 

calendaristice şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte 
de expirarea perioadei de valabilitate.  

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, prezenta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită.  

  
Data completării: ........................ 

…………………………...............  
(numele și funcția persoanei 

autorizate)  
           .....................................................  

(semnătura persoanei autorizate)
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Formularul nr. 11  

Operator economic  

...............................   

(denumirea, adresa, CUI, J) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH 

 

 Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul 

emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de 

reprezentant legal al <denumirea ofertant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a 

adevǎrului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsită de legea penală, declar 

pe propria răspundere că:  

1. Oferta pentru proiectul <denumire proiect>, respectă în integralitate principiul de „a nu 

prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu 

Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia 

în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și 

reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în 

temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de 

viață a investiţiei propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de 

implementare/execuţie, operare și scoatere din uz a investiţiei. 

2. Astfel, oferta pentru proiectul <denumire proiect> nu prejudiciază în mod semnificativ pe 

durata întregului ciclu de viață a investiţiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin 

raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv: 

(a) atenuarea schimbărilor climatice; 

(b) adaptarea la schimbările climatice; 

(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; 

(d) tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si 

reciclarea acestora; 

(e) prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei si solului; 

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 

3. Pentru proiectul <denumire proiect>, pentru fazele de proiectare este inclusă obligaţia 

proiectantului de a trata și de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu 

principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în 

conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de 

„a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de 

redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 

2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852). 

4. Pentru proiectul <denumire proiect>, in cadrul procedurilor de achiziţie pentru furnizarea 

echipamentelor/instalaţiilor și execuţia lucrărilor este inclusă obligaţia contractantului de a 

respecta măsurile stabilite în fazele de proiectare și de a asigura în mod corespunzător 

conformitatea investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do 

No Significant Harm”). 
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5. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiţiei se asigură în mod 

corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”). 

Confirm că afirmaţiile din această declaraţie (inclusiv din anexa la aceasta) sunt adevărate şi că 

informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.  

Reprezentant legal al ofertantului 

Nume și prenume ................................................................. 

Dată ................................................ 

Semnătură .................................. 
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Formularul nr. 12  

  
Operator economic  
................................   
(denumirea, adresa, CUI, J) 

 

 

Acord privind Protecția datelor cu caracter personal, aplicabil pentru toate contractele 
prezente și viitoare 

 

intre  GEBELEIZIS EOLIAN SRL și  _____________________________________     

 

1.Obiectul si Scopul  Partajarii Datelor 
Părțile convin să partajeze între ele anumite Date cu caracter personal (orice astfel de date primite 
de către oricare Parte de la cealaltă Parte: „Date partajate”) în temeiul articolului 6 par. 1 (b) din 
Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR), exclusiv în scopul derulării prezentului 
Acord (”Scop permis”). Nu vor fi transferate și prelucrate categorii speciale de date cu caracter 
personal (date sensibile). Partea care primește Datele partajate de la cealaltă parte va fi denumită 
în continuare „Destinatarul datelor”, iar Partea care transferă Datele partajate către Destinatarul 
datelor va fi denumită în continuare ”Expeditorul datelor”.   
Detaliile datelor partajate: 
Categorii de persoane vizate avute în vedere:  
Persoane implicate în derularea Acordului de la ambele Părți sau de la părți terțe implicate în 
derularea Acordului.  
Categorii de Date partajate  
Detalii de contact, precum nume, funcție, locație, număr de telefon sau alte detalii privind canalul de 
comunicare.  
Nu vor fi transferate și prelucrate categorii speciale de date cu caracter personal. 
Datele partajate vor fi transferate între și Prelucrate de către Părți, în temeiul articolului 6 par.1 (b) 
GDPR (Derularea unui Contract).  
 

2.Legalitatea Prelucrarii/Standarde de Securitate a Datelor 
Destinatarul datelor va prelucra întotdeauna Datele partajate într-o manieră profesionistă, în 
conformitate cu legislația aplicabilă și prezentul Acord, exercitând un nivel maxim de competență, 
atenție și diligență, și va implementa și aplica standarde tehnice și organizaționale adecvate, de cel 
mai înalt nivel tehnologic, pentru a asigura securitatea datelor.  
Orice divulgare sau orice transfer al Datelor partajate de către Destinatarul datelor către o parte terță 
se acceptă numai dacă este necesar(ă) pentru Scopul permis și trebuie să respecte legile aplicabile, 
în particular articolele 25 și 26 din GDPR. 
  
3.Drepturile Persoanelor Vizate 
În condițiile impuse de legislația aplicabilă, fiecare Parte le va informa pe persoanele vizate afectate 
cu privire la partajarea Datelor partajate în baza prezentului Acord și va furniza orice informații pe 
care are obligația să le furnizeze în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a se asigura că 
Persoanele vizate înțeleg cum vor fi utilizate Datele lor cu caracter personal.  
Destinatarul datelor va notifica de îndată Expeditorul datelor cu privire la orice solicitări, obiecții sau 
alte întrebări ale Persoanelor vizate formulate în conformitate cu legile aplicabile cu privire la 



 
CAIET DE SARCINI FURNIZARE ECHIPAMENTE SI LUCRARI INSTALARE CENTRALA ELECTRICA 
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„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului 

Romaniei” 

 

„PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE” 

https://mfe.gov.ro/pnrr/   https://www.facebook.com/PNRROficial/ 

prelucrarea Datelor partajate ("Solicitări ale persoanelor vizate") care pot da naștere oricărei obligații 
sau răspunderi legale sau care vizează în alt mod interesele legitime ale Expeditorului datelor. 
 

4.Incalcari ale Securitatii Datelor si Incidente 
Fiecare Parte o va notifica de îndată pe cealaltă Parte cu privire la orice incident tehnic, 
organizațional sau de altă natură (inclusiv incidente la nivelul Persoanelor împuternicite de operator) 
care a rezultat sau poate rezulta în încălcarea securității datelor cu caracter personal, așa cum este 
aceasta definită de articolul 33 par. 1 din GDPR, sau care are sau poate avea un efect advers asupra 
integrității și securității Datelor partajate ("Incident de securitate a datelor"), cu condiția ca un astfel 
de Incident de securitate a datelor să dea naștere unei obligații sau răspunderi legale sau să vizeze 
în alt mod interesele legitime ale celeilalte Părți. Părțile se vor coordona și se vor sprijini reciproc în 
mod rezonabil în legătură cu orice astfel de Incident de securitate a datelor. 
  
5.Pastrarea si Stergerea Datelor 
Destinatarul datelor se va asigura și, în cazul unui Transfer ulterior, le va solicita tuturor părților terțe 
relevante să se asigure că orice Date partajate sunt șterse în mod prompt după încetarea 
Contractului principal sau de îndată ce Prelucrarea Datelor partajate nu mai este necesară în 
Scopurile permise.  
Obligația de mai sus nu se aplică dacă și în măsura în care:  

este prevăzut altfel în conformitate cu perioadele de păstrare stabilite prin lege sau la nivel 
profesional, caz în care Destinatarul datelor poate păstra Datele partajate doar în măsura 
prevăzută și pe perioada stabilită prin legislația aplicabilă și cu condiția ca Destinatarul 
datelor se asigure că aceste Date partajate păstrate sunt:  
confidențiale și protejate împotriva accesării, dezvăluirii sau utilizării neautorizate; și  
prelucrate doar dacă acest lucru este necesar în scopul(urile) prevăzut(e) de legislația 
aplicabilă care impune stocarea lor și în niciun alt scop; sau  
Destinatarului datelor i se permite în mod legal prin legislația aplicabilă să continue 
Prelucrarea Datelor partajate. 

 

6. Definitii  
Termenii scriși cu majuscule în prezentul document au înțelesul care le este atribuit mai jos. Dacă 
nu sunt definiți altfel prin prezentul, termenii vor avea înțelesul care le este atribuit în Regulamentul 
general european privind protecția datelor nr. 2016/679 ("GDPR"), inclusiv, dar fără a se limita la 
termenii "Operator", "Persoană vizată", "Date cu caracter personal", "Încălcarea securității datelor 
cu caracter personal", "Persoană împuternicită de operator", "Prelucrare" și "Autoritate de 
supraveghere". 
“Transfer ulterior”: înseamnă orice dezvăluire sau transfer de Date partajate de către Destinatarul 
datelor unei părți terțe și include, dar fără a se limita la, contractarea de Persoane împuternicite de 
operator pentru prelucrarea Datelor partajate. 
 

Data:    
 

BENEFICIAR                                                                                                 FURNIZOR        
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POD: -

AVIZ TEHN IC DE RACORDARE nr. 3030211104998 /14.01.2022

PENTRU LOCUL DE PRODUCERE

nr 3030211104998 din 14.01.2022

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 3030211104998 din data 02.11.2021. având ca scop instalatie noua adresată  de GEBELEIZIS
EOLI AN SRL. pentru +CEF STALPU 4,95 MW” ce aparine utilizatorului (;EBELEIZIS EOLI AN SRL cu sediul în judeul BUZAU,
MUNICIPIUL BUZAU, cod potal 12019, skada CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU, nr. 3 ' Cam. ] 6, telefon 0731227744,
email l.AURENTIU.GRUIA(&'EXIMPROD.RO, i a anali7irii documentaiei anexate acesteia. depusă  complet la data 02.11.2021,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind raconlarea utilizatorilor la reelele electrice de intues public. aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 59./20 13. cu modificarile si completarile ulterioare. denumit în continuare Regulalnent. se

APROBĂ  RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICĂ
a locului de producere / locului de consum i de producere »CEF STALPU 4,95 MtV”

amplasat(ă ) în judeul BUZAU, STALPU, cod potal 127605. strada STAI'PU. nr. FN, nr. cadastral 20592, 20593, in conditiile mentionate in
continuare

Pi total

(kw)

[Ml

dc UG
(kw)

Pmin

produsă
de UG

(kw)

u (kv)
Omin
(kVAr

(kVAr) (kVA)

'! ( 1l-ALI 0.( 100 o.000
o g o o o 1 o p o o o l o + o o o l o q o o o l

\f ; 1 \. . '. J = tlnitatc ecn,-mt03rc: As = asin,ron: S = sincron: T = termo: Il = hidro: E = eolian: Un,/UG = tensiune nominală  la tx>rne; U =

tensiunea in punctul de racordare: Pn = putere activă  nominală : Sn = putere aparentă  nominală : Pi = putere activă  instalată : Pmax = putere activă
maximă : Pmin = putere activă  minimă ; Qmax = putere reactivă  lnaximă  evacuatĂ  de UG la Pmax; (}min = putere wactivă  minimă  absorbită  de
UG la Pmax; Scvac = puterea aparentă  aprobată  pentru evacuare în reea,

Miiloace dc com 'nsare a puterii reacti\’e
Tip echipament de On (kV Ar) (}min (kVAr) Omax (kV Ar)

+ Se completează  dacă  tipul de echipament de compensare utilizat arc rcgldj În tI=ptC

b) Module generatoare de tip fotovoltaic:

Pi total panouri
(c.c.) (k\\’)

Plnax debitat

de panouri
(c.c.) (k\V)

Capacitate baterii
de '+)

(Ah)

Pi total panouri pe 1
invertor (c.c.) (k\\')

SHARP
13365 NU-

JD440
4950.000

4950,000

+) Coloană  compktată  numai dacă  sistemul fotovoltaic are baterii de acumulat03re.
Panou = panou fotovoltaic: Pi = putere activă  instalată  c.c. = curent continuu: Pnrax = putere activă  maximă .

1 / 10
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Nr Nr.
crt. 1 in\-enoarc

Tipul
invertoarelcr

Un invelîo 1 Pi invertor

(c,a.) (kV) 1 (c,a.) (k\V)
Capacitate de
stocare+ ( Ah)

l’lnax inveltor
(c.a.) (k\V)

Prnax centrală
formată  din

module

(kw)

Obserratii

HiGHPo\VER
PEAK3

TOTAI

150 .000

150,000 4950,000

* Coloană  completatĂ  numai dacă  sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare.

NOTA: Un = tensiune nominală : Pi = putere activă  instalată : Pmax = putere activă  maximă : c. a. = curent alternativ

c) Sistem H\’DC pentru NIGCCC:

Un c.a.+

(kv)
Un c.c.

(kv)
(}max abs 1 Qmax evac
(kV/\r) (k\'’Ar)

t Un c.a. reprezintă  tensiunea nominală  în punctul de racordare.
NOTĂ : Un = tensiune nominală ; c.c. = curent continuu; c. a. = curent alternativ; Pmax abs = putere activă  maximă  absorbită ; Pmax evac =

putere activă  maximă  evacuată : Qmax abs = puterea reactivă  maximă  absorbită  i Qrnax cvac, = puterea rt-dctivă  maximă  evacuată .

d) Instalatie de stocare:
Tabelul 1

1’ip IS*

* Instalaie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion ). tennic, cinctic

Tabelul 2

Pi/element de

stocare (kW)
11 de

stocare ( Ah)

Omax evac în
reg de

(kVAr)

Omax abs în
reg de

Încă rcare+ +

(kVAr)

Qmax evac în reg 1 Qmax abs în reg
de descă rcare**’ 1 de descă rcare+-*

(kVAr)(kVAr)

* ** Regim de descă rcare = ngiIn dc evacuare de putere activă  în reea.
Nai’Ă : IS = instalaie de stocare; Pi IS = putere activă  instalată  totală  a instalatiei de stocare (valoarea maximă  între puterea lnomentană  de

încă rcare i de descă rcare): Pi'element de stocare = putere activă  instalată  pe element de stocare: Pmax evac IS = putere activă  maximă
evacuată  în reea; Pnrax abs IS = putere activă  Ina\imi3 3bsorbită  din reea: Capacitate max'element de stocare = capacitatea maximă  pe clenrent
de stocare: Capacitate max totală  blocată  de 15 = capaciultea llmximă  totală  stocată  de instalaia de stocare: Qmax evac/abs în reg de încă rcare =
puterea rcactivă  evacuată 'absorbită  în regim de încă rcare; Qmax evac,’abs în reg de descă rcare = puterea re,rctivă  evacuată rabsorbită  în regim de
descă rcare

++ Regim de încă rcare = regim de absorbie de putere activă  din reea

-servicii interne (indiferent de sursa si calea de aHmenlarc):
Puterea instalată  160 k\\’;
Puterea maximă  absorbită  100 k\V.

p) / e Il
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2. Puterea aprobata:
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Situaia
cxislenlă  în Evoluia puterii aprobate

mii
emiterii avizului

Etapa I, valabilă
de la data

Etapa a II-a.
valabilă  de la

data

Etapa a III-a,
valabilă  de la

data

Etapa a IV-a,
valabilă  de la

(11l1 ta

Etapa finală .
valabilă  de la

data

Puterea maximă
simultană  ce

poate 6
evacuată

(kw )

(kVA)

4950

5550

4950
Puterea maximă

simultană  ce

poate fi
evacuată  fă ră

realizarea
lucră rilor de

întă rire
Puterea maxilnă

simultană  ce

poate fi
atxiorbită  din

reea

(kw)

(kVA) 5550

(k\v)

(kVA)

100

90

3. Descrierea succintă  a soluiei de racordare conlată  cu evoluia puterii aprobate. stabilita prin studiul de soluie nr. 21_PR.
DEFR cu docunrclltul nr. 506/ 28.10.2021

8) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in LEA 20 kV ZORESTI;
h) Instalaia de racordare existentă  în momentul emiterii avizului: nu este cazul;
c) Lucrari pentru reaIIzarea instalatiei de racordare

Racordare în LEA 20 kV Zoresti - Realizare racord LEA 20 kV la PC proiectat:
Racordul va fi realizat din stalpul nr. 46 al LEA 20 kV Znresti. Stalpul de racord va fi echipat eu o consola de sustinere si legaturi duble
cu izolatoare din material compozit. Se va realiza o priza de panr81rt cu Rp < 10 ohmi la st8lpul de racord.
La cca. 10 m de stalpul de racord se planteaza in fundatie turnata un stalp tip SC 15014, nr. 1 proiectat, care va fi echipat cu separator
tripolar dc exterior 24 kV / 400 A /315 A, cu noua izolatoare din material compozit, cu doua dispozitive de actionare, consola CI'F 1400
si lanturi duble de intindere cu izolatoare din material compozit, capete terminale de exterior pentru LES 20 kV, descarcatoarc cu oxid
de zinc 24 kV, 10 kA si priza de pamant cu doua contururi cu rezistenta de dispersie Rd < 4 ohmi;

.22 avizat GTU-Z

Realizare 1.ES 20 kV

Intre st8lpul nr. l proiectat si PC 20 kV proiectat se va poza LES 20 kV cu cabluri de tip A2XS(FL)2Y 3 x (1 x 150/16) mmp in lungime
de 55 m pana la celula linie sosire din LEA 20 kV montata in PC 20 kV proiectat.

Realizare PC 20 kV
Punctul de conexiune va fi achizitionat in anvelopa de beton, cu actionare din interior. Echiparea PC 20 k\’ proiectat se va realiza cu
ansamblu de celule modulare (independente, extensibile, sistem simplu de bare, cu mediu de stingere a arcului electric in SF6 si izolatia
barelor in aer, Un = 24 kV, in = 630 A, lscc= 16 kA / 1 s), avand urnratoarclc functii;
• o celula de linie - sosire din LEA 20 k\' 7nrcsti, echipata cu separator de sarcina, cu actionare motoriz8ta Uop = 48 \’ c.c., cu
monitorizare si comanda prin terminale SCADA, CLP, indicatoare defecte monofazate si polifazate, indicatoare prezenta tensiune,
rezistenta anticondens:
• o celula de servicii interne, echipata cu separator de sarcina combinat cu sigurante fuzibile, CLP, transformator de servicii proprii
20/0,23 kV- 4 kVA, rezistenta anticondens. Prin grija SDEE Buzau se va monta un contor electronic monofazat pentru masurarea
consumului propriu tehnologic;
• o celula de masura, echipata cu separator de bare, CLP, indicatoare prezenta tensiune, indicatoare defecte monofaz8te si polif8zate,
rezistenta anticondens sl 3 x TT (20/av(o,1/\13)/(o,1/a)/ (o,l/J3) kV, clasa de precbie 0,2 cu protectie cu sigurante fuzibile;

• o celula de linie (plecare la p’FAB), echipata cu separator de bare, intreruptor cu comutatîe in vid cu actionare nrotorizata 48 V cc,
CLP, releu numeric cu monitorizare, comanda - control, blocaje, semnalizare, protectii integrate in SCADA, 3 1 TC 1 50/5/5/5 A, clasa de
precizie 0,2S/0,2S/5P20, indicatoare prezenta tensiune, indicatoare defecte nronofazate si ponfazate, rezistenta anticondens.

;\TH 11r, 3:': ;,. , xl
1 :bly; ;r



Distribuie Energie Electrică  Romania
Str. Ilie Mă celaru, Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Distribuie Energie
Electrică  Romania Tel: +40 264 205 069 C.1.F. BEER RO 14476722

Fax: +40 20+ 205 998

office@distributie-energie.ro

R.C. DEER 312/352/2002

www ,distribuI'ie-energie.ro

- dulap elcctroalinrcntare cu doua conrpartinrente de distributie 230 \ c.a. si 48 \ c.c.:
• compartiment distributie in c.8., pentru 8 plecari, alinlentarc din ’lSl:
• compartimentul de distributie in c.eH pentru 8 plecari, echipat cu redresor automat 230 \' c.a. / 48 \’ c.c., 10 ,\, baterie de acumulatori
48 \’ c.c, 63 Ah, fara mentenanta:
Dulapul DEA se va integra in SCAD,\. Semnale: lninima tensiune, redresor defect, izolatie, etc;

Dulapul SCADA, tip rack 19“ alin. 32 U va fi compatibil cu sistemul de control instalat in cadrul SDEE Buzau si va fi echipat cu:
• unitatea RTU care este echipamentul principal, capabil sa comunice pe diferite protocoale:
- switch industrial multimedia - LAN Switch Level alimentat la 48 V cc:
Alimentarea echipamentelor IUFU se va realiza din senlciile proprii 48 \’ cc ( bateria 48 V cc alimcntata cu redresor ),
- echipamentele de telecomunicatii corespunzatoare pentru asigurarea comunicatiilor cu punctul central SCADA 1\IN;
• anvelopa va fi prevazuta cu instalatii ventilatie fortata, iluminat, sistenr de averttzare cfractie, sistem avertizare incendiu.
• se va realiza priza de pamant cu rezistenta de dispersie Rp < 1 ohm (racordata la centura interioara a PC).

c’) Lucrari pentru realizarea instalatiei de utilizare:

- montare posturi de transformare ridicatoare;
• realizare LES 20 kV cu cabluri de tip A2XS(Fl.)2Y 3 x ( 1 x 150/16 ) mmp care vor fi pozate intre PC 20 kV proiectat si PTAB

ridicatoare proiectate;
- realizare instalatia electrica de utilî7ire a CFF.

d) Lucră ri ce trebuie efectuate pentru întă rirea reelei clwtric.e existente deinute de operatorul de reea. în amonte de puncrul de racordare. pentru
crearea condiiilor tehnice necesare racordă HI utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii

i. Lucră ri de întă rire deterrninatc de necesitatea asigunrrii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentIUIOCUl de
consum in cauza: nu este cazul;

iie Lucră ri de întă rire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racorxlarii mai multor locuri de consum / de consum si de producere: nu este
cazul

c)

f)
Punctul de mă surare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV la celula de masurare din PC 20 kV proiectat.

Mă surarea energiei electrice se reaIIzează  prin grupul de masurare, format din :
contor electronic trifazat pentru energie activa si reacti\’8 3 fire 3 sisteme, cu dublu sens, curbă  de sarcină  i interfata de comunicatie,
clasa de prezie 0,2 S, in = 5 A, integrat în sistemul de telegestiune al SDEE Buzau;
transformatoare de curent 150/5/5/5 ,'L clasa de precizie 0,2S/O,2S/5P20 - 3 bucati – montate in celula de linie plecare spre PTAB
utilizator:
transformatoare de tensiune (20/43)/(0,1/v8y(o,1/„,3)/ (o,1/a) kv, clasa de precizie 02 - 3 buc.

f) Punctul de delimitare a instalaiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 k\’, in celula de linie din PC 20 k\’ proiectat, plecare spre CEF;

il1) punctul de interfaă  (punctul de racordare a instalaiilor de producere a energiei clccuice la instalaia de utilizare a locului de

producere.'bcului de consum i de producere) este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, în FTAB proprietatea utilizatorului:
h) punctul comun de cuplare este stabilit la ni\'e]ul de tensiune 20 kV.

4.(1) Cerine pentru proieciile i automati/ă rile la:
a ) punctul de nrcordare

Releul de protectie va avea activate urmatoarele functii:
- protectie maximala de curent cu sectionare de curent - 50;
- protectie maximala de curelrt tcnrporizata in doua trepte - 51 ;
- protectie maximala de curent directionala in doua trepte - 67;
- protectie maximala de curent homopoIar tenrporizata - 51 N;
- protectie maximala homopolara de curent directionala in doua trepte - 67N;
- protectie maximala de curent homopolar wattata temporizata . 67 Ns;
• protectie maximala de curent de secventa inversa tempori7nta - 46;
- protectie marimala de tensiune honropolara . 59N;
• protectie marimala de tensiune in doua trepte - 59;
- protectie minimala de tensiune . 27;
• protectie la minima si maxima frecventa - 81 U/o;
- protectie la variatie rapida a freewntei df/dt - 81R;
• masura (1, U, P, Q, f);
• protectie impotriva refuzului de declansarc a intreruptorului - 50 BF;
• protectie rapida la conectarea intreruptorului pc defect - SOTF.
- functia de comanda control;

p\ t R r-’ , 3J:i,5: : 1 ! =c:9;' 5 ' : :..:, 1
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b) punctul de delilnitan a instalatiilor:

c) punctul de interfata din reteaua utilizatorului

(2) Alte cerine. nominalizate (prrcizatc numai daca sunt aplicabile. conform reglen\entarnor tehnice in vigoare):
a) de monitorizare i reglaj:

Analizor calitate energie electriea de clasa A, conform standardelor IEC 6100-+30 si SR EN 50160, tip ION 7650. Analizorul este integrat
in sistemul de monitorizare a paranretrilor dc calitate a energiei electrice elislent la DEER SA. Analizorul va fi alimentat la tensiunea de
48 \’ c.c.;

b) interfcele sistemelor de monitori/rrc, colnandă , achiziie de date, lnă surare a energiei electrice. telecomunicaii
IEC 61850, DN P3, pentru comunicatie locala cu echipamentele numerice, 1 EC 60870.5-104, pentru comunic:atit la distanta. R’FU va avea
placa pentru achizitii marimi analogice si digitale (41, 4U, 32DI), 2 porturi ethernet, care permit sincronIzare timp (NTP);

c) pentru principalele echipamente de mă surare. protecie. control i automatizare din instalaiile utilizatorului. inclusiv din circuitele de curent
alternativ aferente aferente instalatiilor de producere a energiei elecuicc

d) viteza de variaic a frtxvenei i intervalul de timp în care unitatea generatoare arc capabilitatea de a ră mâne conectată  la reea: :
e) pentru sistemele H\'’DC: nu este cazul ;
f) pentru instalaiile de stocare: nu este cazul.

(3) Condiii specifice pentru racordare: Conf. Pct 2);
(4) Probe/teste necesare pentru verificarea performanelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere/ locul de consum i deproduccre

din punctul de vedere alconformită ii tchnicecu cerinele normelor i codurilor tehnice
5. Datele înregistrate care necesită  verificarea în timpul funcionă rii
6. Centralele, unită ile generatoare I'sau instalaiile de stocare i/sau sistemele IIV[>C. după  caz. trebuie să  respecte cerinele tehnice de proiectare.
racordare i de funcionare prevă zute in reglementă rile tehnice în vigoare
7.(1) in conformitate cu prevederile Regulamennrlui, pentru realizarea nrcordarii la reteaua electrica. utilizatorul incheie contractul deracordan
cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele docunwnte Wvazute de
Regulament :
8.(1) Valoarea tarifului de raconlan corespunză toare realiză rii instalaiei de racordare. stabilită  conform regleanntă rilor în vigoare la data emiterii
prezentului aviz. este 615679,69 lei, inclusiv TVA, rezultata din urmatoarele componente: Tariful de proiectare: 79581,46\a (faza SF) + 0,00 lei (faza
PTE) + 0,00 lei (faza D’1’AC) + 0 lei (faza DE): componenta TR: 29938258 lei (utilaj) + 177236,65 lei (C+1b1) + 0 lei (Integrare SCADA) + 0 lei (grup
masura); cota ITC(ISC) = 0.1 % x ( CM+SCADA ) = 177,24 lei ( conform Legii nr.50/199 l art.30, completata si modificata de OnJinul nr. 8392009.
art.70. alin.1): cota ISC = 0,5 % x (CM+SCADA) = 886,18 lei (conform Legii nr.10/1995 art,40 si Ordinului nr. 839/2009, arl.70, alin.2); taxa AC = 1 %
x (CM + SCADA) = 1772,36 lei { conform Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6))
( 1.1 ) Valoarea componenta tarifului de racordare corespunză toare verifică rii dosarului instalaiei de utilizare i punerii sub tensiune a acestei instalaii.
stabilită  conform reglcmcntă rilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, este Tu: 2534,70 lei. inclusiv TVA.
( 1 .2) Valoarea costurilor de realizare a lucră rilor de întă rire, stabilită  conform reglementă rilor în vigoare este 0,00 lei, inclusiv TVA, rezulhu din
urmatoarele componente: 0,00 lei (faza SF-TI) + 0,00 lei (faza p-FE-TI) + 0,00 lei (faza DTAC-TI) ; lucrari efective intarire: 0,00 lei (utilaj-1’i) + 0,00
lei (C+M-TI) + 0,00 lei ( Integrare SCADA.Ti) (conform Ordin ANRE 1 1/2014); cota ITC(ISC) = 0.1 % x ( CM + SCADA ) = 0,00 lei ( conform Legii
nr.50/1991 art.30. completata si modificata de Ordinul nr. 839/2009. art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA) = 0,00 k:i (conform Legii
nr. 10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art.70. alin.2); taxa AC = 1 % x (CM + SCADA) = 0,00 lei ( conform Lxgii nr.227/2015 art.474, alin.(6)).

(2) Valoarea menionată  pentru tariful de racordare se actualizează  la încheierea contractului de racordare, dacă  tarifele aprobate de Autoritatea
Naională  de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza că rora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al preedintelui Autorită ii Naionale de
Reglementare în Domeniul Energiei. ActuaIIzarea în acest caz se face în condiiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife

(3) Dacă  tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe bază  de devIa general. acesta sc actuali/ca/Ă  la încheierea contrdctuluide racordare
în funcie de preurile echipamentelor i/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

9.( 1) Odată  cu tariful de rdcoldare, utilizatorul va plă ti operatorului de reea sau primului utilizator. după  caz. conform prevederilor Regulalnentului
i ale contractului de racordare. suma de 0,00 lei ( inclusiv TVA). stabilită  în fia de calcul anexată . drept compcnsaic bă ncască

(2) Utilizatorul va primi o compensaie bă nească , dacă  la instalaia de racordare prevă zută  la punctul 3 vor n rdcorddi i ali utilizatori, încondiiile
i la termenele prevă zute în reglementă rile în vigoare

10.(1) În situaia prevă zută  la art. 3 1 din Regulament, utilizatorul are obligaia să  constituie o garanie financiară  în favoarea operatorului de
reea. în valoare de 0,00 lei. reprezentând 0,00 % din valoarea tarifului de racordare. cu urmă toarea/urmă toarele fonnă  'forme

(2) Termenul în care utilizatorul are obligaia să  constituie garania financiară  prevă zută  la alin. (1). situaiile în care garania financiară  poate fi
executată  de operatorul de reea, precum i situaiile în care aceasta încctcu/Ă ’se restituie utilizatorului se prevă d în contractul de racordate,

(3) Suplimentar situaiilor prevă zute conform alin. (2). operatorul de reea execută  garania financiară  constituită  de utilizator dacă  utilizatorul nu
solicită  în scris operatorului de reea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documurtahi complete prevă zute la art 36 din Rcgulamenl. în
termenul de valabilitate al prezentului aviz tehnic de racordare.

11. (1) Termenul estimat pentru realizarea de că tre operdtorul de reea a lucră rilor de întă rire este - pentru lucră rile precIzate la punctul 3 lit d)
subpct. i i - pentru lucră rile precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii,

.'.. i'i'. - ' . : ::•„•:’: : :  :b:9:Is 11. :' ! :b nb:
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(2) 1-enncnul i condiiile de realizare de că tre operatorul de reea a lucră rilor de întă rire precizate LI punctul 3 lit dI se prevă d în contractul de

racordare

(3) Necesitatea realiză rii lucră rilor de întă rire precizate la punctul 3 lit d) subpcl. ii) este influenată  de apariia locuHlor dc consurn’de consum i
de producere care au fost luate în considelarc în calculele pentru regimurile de funcionare ce au determinat lucră rile de întă rire respective.

(4) (-osturile pentru realizarea lucră rilor de întă rire a reelei electrice care nu pot Ii finanate de opcnltorul dc reea în perioada imediat unnă toare
sunt în valoare de 0,00 lei. inclusiv TVA. pentru Iucn-laIc precizate la punctul 3 lit d) subpct. i i 0,00 lei. inclusiv TVA. pentru lucră rile precizate la
punctul 3 lit d) subpct. ii.

(5) În situaia în care.din urmă toarele motive: opcratolul dc reea nu are posibilitatea realiză rii lucră rilor de întă rire până  la data solicitată
pentru punerea sub tensiune a instalaiei de utiIIzare. utilizatonll poate opta pentru una dintre urmă toartlc variante:

a)nnunarca la realizarea obiecti\nIni pe anlplasalnc'ntul respectivi
b)amânarea realiză rii obiectivului pe arnplasalnentul respectiv. până  la 6nalbarea lucră rilor de întă llre dc că tre operatorul de reea; În acest cuc.

utilizatorul i openrtorul dc reea încheie contractul de racordare cu obligaia optvatorului de reea de a realiza lucră rile de întă rkela termenul
precizat la alin. ( 1 )

c)dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putcre aprobată  Rră  realizarea lucră rilor de întă rire. ptcizată  în tabelul de la punctul
1

d)achitarea costuriior care revin operatorului de reea pentru lucră rile de întă rire a reelei în amonte de punctul de racordare. în cazulîn care motivul
întârzierii se datorez/i faptului că  respcctivele costuri nu sunt prevă zute în programul de investiii al operatorului de reea. În condiiile în care
utilizatorul optează  pentru achitarea acestor costuri. respectivele cheltuieli i se returnea/ă  de că tre operatorul de reea printrornodaIitate convcnită
între pă ri. ce urmează  a Il prevă zută  în contractul de racordare, cu excepia cazului în care utiIIzatorul suportă  costurile integral, prin tarif de
racordare conform prevederilor pct. 12 alin. (4).

12. ( 1 ) Pentru proiectarea i executarea lucră rilor din categoria prevă zută  la pct. 3 lit, c), operatorul de mea încheie un contract de achiziie publică
pentru proiectarea i/sau executarea de lucră ri cu un operator economic atestat de autoritatea competentă , respectând procedurile de atribuire a
contractului de achiziie publică .
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1 ), contractul pentru proiectarea i/sau executarea lucră rilor din categoria celor prevă zute la pct. 3 lit. c) se

poate încheia prin una dintre urmă toarele modalită i
a) de că tre operatorul de reea cu un anumit proiectant i/sau constructor atestat, ales de că tre utilizator, în condiiile în care utilizatorul cere în scris.

explicit. acest lucru operatorului de reea. înainte de încheierea contnrctului de raconlan;
b) de că tre utilizator cu un anumit proiectant i/sau constructor atestat, ales de că tre acesta, în condiiile în care utilizatorul a notificat în scris. explicit.

acest lucru operatorului de reea. înainte de încheierea contractului de racordare,
(3) Operatorul de reea pmiectca7i i execută  lucră rile prevă zute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contnrclul de achiziie publică  penRu

proiectare/executare de lucră ri unui operator economic atestat respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziie publică
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea i/sau executarea lucră rilor din categoria celor prevă zute la pct. 31it. d)

subpct. (i) se poate încheia de că tre operatorul de reea i cu un anumit proiectant i'sau constructor atestat. ales de că tre utiliartor, în condiiile în care
utilizatorul suportă  integral, prin tarif de racordare. costul lucră rilor de întă rire i solicită  în scris. explicit. acest lucru operatorului de reea. înainte de
încheierea contractului de racordare

(5) În situaiile prevă zute la alin. f2) i (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. ( 1 ) sc recalculează  conform prevederilor Regulamentului. corelat
cu rezultatul negocierii dintre utilizator i proiecmntul i'’sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea
dintre uti]izator i proiectantul i 'sau constructorul pe care acesta I.a ales,
(6) !nualaiilc rezultate în ul-ina lucră rilor prevă zute la pct, 3 lit. c) llnilnatc dc că tre utilizatori sunt în proprietatea accstonr i sunt exploatate de cine
operatorul de reea. în baza unei convenii-cadru iniiate de că tre operator. având ca obiect pretlana în exploatare de că tre utilizator operatorului a
instalaiei de racordare recepionate i puse în funciune. Insula Uite rezultate în urma lucră rilor prevă zute la pct. 3 lit. c) tlnanate de că tre opcnrtorii de
reea sunt în proprietatea acestora

13.(1) Lucră rile pentru realizarea instalaiei de utilizare se execută  pe cheltuiala utilizatorului. de că tre o persoană  autorizată  sau un operator economic
atestat potrivit legii. pentru categoria respectivă  de lucră ri. \’aloarea acestor lucră ri nu este inclusă  în tariful de racordare.

(2)FxecuUrntul instalaiei de utili/are. precum i utilizatorul vor respect,1 nonnclc i reglementă rile în vigoare privind realizarea i exploatarea
instalatiilor clectrlcc,

14. Utilizatorul. cu excepia prosulnatorului care deine locuri de consum i de producere prevă zute cu instalaii de producere a energiei electrice din
surse regenerabile cu puterea instalată  prevă zută  la an. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistelnului dc promovare a producerii energiei
din sursc regenerabile de energie. republican, cu modifică rile i colnplctă rile ulterioare, încheie convenia de exploatare prin care se precizează  modul
de realizare a conducerii operaionale prin dispecer. condiiile de exploatare i întreinere reciprocă  atnsulaiilor. mglajul poteciilor. executarea
manewclor. interventiile în caz de incidente
15.(1) Cerinele standardelor de pcrfonnang pentru serviciile prestate de operatorul de distribuie i de operatorul de transport i de sistelll după  caz.
referitoare la asigurarea continuită ii serviciului i la calitatea tehnică  a energiei electrIce reprezintă  condiii rnin SIne pe care respectivul operator de reea
are obligaia să  le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă  pentru restabilirea alimentă rii după  o întrerupere ncplanincată  este
stabilită  prin standardul de distribuie sau standardul de transpoll. după  caz. Pentru nerespectarea tenncnelor prevă zute. după  caz. de standardul de
distribuie sau de standardul de transport operatorii de reea acordă  utili&ltorilor compensaii. în condiiile prev&dute de sundanlul respectiv,

(2) În situaia În care racorxliutIa este realizată  prin două  sau mai multe că i de alimentare, în cazul întrerupcii accidentale a unei că i de alimentare. ca
urinare a defcc6rii unui element al acesteia. în condiiile existenei i fUncionă rii corecte a instalaiei de autonwtizare, dunlta lnaximă  pentru conectarea
celei de-a doua că i de alimentare este cea corespunză toare funcionă rii instalaiei de automatizare: - secunde
(3) Informaiile privind monitorizarea continuită ii i calită ii comerciale a serviciului de distribuie sunt publicate i actualizate în fiecare an de că tre
olxratorul de reea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa »NW,distj_but ie-.QDg_gic.ro.
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(4) Prosulnatorii care dein instalaii de producere a energiei cleculce din surse regenerabile cu puterea instalata prevă zută  la art. 14 alin- (6)din
Legea nr. 220’2008 penRU stabilirea sistemului de prolnovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. republicată , cumodincă rilc
i colnplctă rilc ulterioare. asigură  accesul operatorului de reea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaiile de producenpcnuu verificarea de
că tre operator a calită ii tehnice a energiei electrice livlutc în reea, în aceleai condiii cu cele prevă zute în Procedură .
16.(1 ) În cazul în care utilizatorul deine echipamente sau instalaii la care întrerupere,1 alimentĂ rii cu energie elecUlcă  poate conduce la cttcteeconomice
i/'sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje. accidente cu victime umane. poluarea mediului etc.). acesta are obligaia ca prin
soluii proprii. tehnologice i’sau energetice. inclusiv prin sursă  de intervenie, să  asigure evitarea unor astfel de evenimcnteîn cazurile în care se
întrerupe furnizarea energiei electrice

(2) În situaia în care, din cauza specincului activită ilor dcsnurate, întreruperea alirnentă rii cu energie electrică  îi poate provoca utilizatorului
pagube materiale importante i acesta consideră  că  este necesară  o sigurană  în alimentare mai mare decât cea oferită  de olnratorul de reea. prezentată
la punctul 15. utilizatorul este responsabil pentru luarea mă surilor necesare evită rii acestor pagube.
17.(1) În scopul asigură rii unei funcionă ri selective a instalaiilor de protecie i automatizare din instalaia proprie. udli7atorul asigură
accesul operatorului de reea INnUU corelarea pcnnanentă  a reglajelor acestora cu cele ale instalaiilor din amonte.

(2) Echipamentul i aparatajul prin care instalaia de utili/,rre se racordează  la reeaua electrică  trebuie să  corespundă  normelor tehnice în vigoare în
România, inclusiv Normativului penRU proioctarua. execuia i exploatarea instalaiilor electrice aferente clă dirilor. indicativ 17- 2011. aprobat prin
Ordinul ministrului dezvoltă rii regionale i turismului nr. 2.74 1,/201 1
18.(1) Utilizatorul va lua mă surile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă . conform normelor în vigoare. a efectelor funcionă rii instalaiilor i
reccptoarelor speciale (cu ocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechHibrate. flickeî etc.). Instalaiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă
pcnurbaiile instalaiilor i nceptoarelor speciale se încadrează  în limitele admise. prevă zute de normele în vigoare.

(2) Utilizatorul are obligaia de a participa la rcglajul tensiunifputerii reactive. conform reglementĂ rilor tehnice în vigoare. In vederea reducerii
consumului/injecgei de energic reactivă  din/în reeaua electrică , utilizatorul va lua mă suri pentru compensarea puterii reactive necesare instalaiilor
i,'sau echipamentelor de la locul de producerel'locul de consum i de producere. Neîndeplinirea acestei condiii determină  plata energiei electrice nactive
uanzitate în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementă rilor în vigoare.

(3) În situaia de excepie în care punctul de mă surare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică  înregistrată  decontor
este diferită  de cea tranzacionată  în punctul de delimitare. În acest caz, se face corccia energiei electrice în conformitate cureglementă rilc în
vigoare. Elementele de reea cu pierderi. situate între punctul de mă surare i punctul de delimitare, sunt: nu este cazul;

(4) 19.(1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până  la dau emiterii certificaTului de racordare pentru puterea aprobată  pentru
etapafinală . menionată  la punctul 2, dacă  nu intervine anterior una dintre situaiile prevă zute la alin. (2)

(2) Prezentul avU tehnic de racordare îi încetca7i valabilitatea în urmă toarele situaii
a) în termen de 3 luni de la emitere. dacă  utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanici financiare prevă zute la punctul 10:
b) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare:
c) la rezilierea contractului de racordare că ruia îi este anexat:
d) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor,'autorizaiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobă riIor legale în baza că rora afost ernis

avizul tehnic de racordare
c) în cazul în care documentele prevă zute la art. 14 alin. (11) din Regulament se anulează  printr-o hotĂ râre judecă torească  definitivă ,emisă  în

perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
f) la încetarea valabilită H acordurilor/autorizaiilor i/sau a aprobă rilor legale în baza că ror,1 a fost emis avizul tehnic de raconiaHpenau orice

temei. constatată  prin hotă râre judecă torească  definitive.
20. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de reea în termen de 30 de zile de la data comunică rii acestuia.
21 .( 1 ) Materialele i echipamentele care se utilizează  la realizarca instalaiei derulate în regimul tarifului de nrcordare,urbuie să  fie conforme cu cerinele
din specificaiile tehnice DFER. Celelalte materiale i echipamente pentru care nu sunt elaborate în prezent specificaii tehnice DEER. trebuie să  fie
omologate. noi, compatibile cu starea tehnică  a instalaiei, să  îndcplinească  cerinele specifice dc nabilitatc i siguranĂ .
(2) Alte conditii

2.1 Fazele de proiectare SF si PIE aferente instalatiei de racordare se vor a\’iza in comisia comuna CTE-C si CTE-R SDEE Buzau;
2.2 Faza de proiectare PTE aferenta instalatiei de utilizare se va a\’iza in comisia comuna CTE:-C si eFE'R SDEE Buzau;
2.3 Producatorul va respecta Norma Tehnica nCondiii tehnice de racordare la reelele electrice de interes public pentru centralele electrice
fotovoltaice” aprobata prin Ordinul ANRE nr 30/2013 cu modificarile si eompletarile ulterioare;
2.4 Producatorul va respocta Procedura de notificare pentru racordarea unită ilor generatoare i de verificare a conformită ii unită ilor
generatoare cu cerinele tehnice privind racordarea unită ilor generatoare la reelele electrice de interes public, aprobata prin Ordinul ANRE

2.5 Conform Codului Tehnic al RED, punerea in functiune si darea in exploatare a Centralei Fotovoltaice se va face numai dupa realizarea
probelor de functionare prevazute in acest cod. Programul pentru aceste probe va fi vizat si de SDEE Buzau;
2.3 Protectiilc pc 1.EA 20 k\’ Zoresti, in stati8 de transformare 220/1 10/20 k\’ Stalpu si toate celelalte automatizari ale RED vor ramane in
functiune, centrala fotovolt8ica trebuie sa fie prevazuta cu toate protectiile necesare pentru a o separa de retea in cazul functionarii protcctiilor
si 8utomatizarilor din reteaua de distributie publica, astfel incat sa se evite functionarea in regim insularizat cu reteaua de distributie publica.
Intrcruptorul din celula de linie a PC 20 k\’, plecare spre CEF va fi echIpat cu un releu digital de protectie, performant, prevazut cu protectie
anti-insularizare:

Tehnice

nr. 51/2019
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2.4 Racordarca centralei fotovoltaice se va face nunlai cu respectarea in totalitate a prevederilor Ordinului presedintelui ANRE nr. 208/2018
de aprobare a Normei tehnice privind cerinele tehnice de racordare la reelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale
formate din module generatoare i centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg);
2.5 Se va prezenta pentru avizare in CIE-C si CTE-R studiul de retea pentru calculul necesarului de putere reactiva in punctul de racordare,
pentru indeplinirea cerintelor cel putin 0,9 inductiv – 0,9 capacitiv pe toata plaja de putere activa, cu rcglajul cos +. In cazul functionarii in
afara domeniului 0,9 inducti\' – 0,9 capacitiv, centrala fotovoltaica va fi deconectata conform reglementarilor legale in vigoare. Studiu se va
realiza prin grija utilizatorului dupa proieetarca retelei interne a CEF. Se vor prezenta masurile propuse pentru ilrdeplinirea conditiei de
asigurare a schimbului de putere reacti\’a nula eu sistemul in cazul in care CEF nu produce putere activa (la putere activa generata nula);
2.6 Se va întocmi prin grija utilizatorului un studiu ce va anaIIza posibilitatiile functionarii CEE in reginr insularizat si vor fi indicate masurile
de dcconectare a centralei de la retea in astfel de situatii. Releul numeric prevazut in celula de racordare a CEF va avea activate functiile
specifice anti-insularizarii;
2.7 CtP trebuie sa ramana in functiune in banda de frecventa (47,5Hz - 5211z) si in banda de tensiune (0,9-1,1) Un;
2.8 Releul din celula de Unic LEA 20 kV Zoresti din statia de transformare 220/110/20 kV Stalpu va fi prevazut cu functia RAR cu controlul
lipsei de tensiune pe Unic (spre producator) si al prezentei tensiunii pe barele statiei;
2.9 Realizare protectie sensibila inrpotriva simplelor punea la pamant pentru celula de linie racord CEF din PC 20 k\’ proiectat. Conectarea
IA din celula de racord CEF din PC 20 kV proiectat se va face numai cu control lipsa tensiune pe LES 20 k\’ racord CEF;
2.10 Timpul minim de izolare a dcfectelor alimentate de instalatiile proprii ale CEF sa fie egal cu 0,2 secunde (tnrin = 0,2 secunde).

Juridice
2.11 Gestionarul instalatiei de racordare, DEE:R - SDEE Buzau, va intocmi Conventia de Exploatare;
2.12 Pentru instalatiile electrice realizate prin tarif de racordare, aflate in gestiunea SDEE Buzau, care ocupa si/sau traverseaza terenuri
proprietate utilizator, se va perfecta un contract de constituire a dreptului de superficie si a drepturilor de uz si de servitute de trecere pentru
suprafata ocupata, cu titlu gratuit, pe toata durata de viata a instalatiilor;

Semnă turi autorIzate,

Întocmit
Aurelian ANTON

A
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ROMANIA

PRIMARIA COMUNEI STALPU

PRIMAR

NR. 24 din 03.10.2023

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE! DESFIINTARE

Nr. 24 din 03.10.2023

1)
Ca urmare a cereril adresate de S.C. GEBELEIZIS EOLIAN SRL prin reprezentant

2)
Gruia Laurentiu Dan cu domiciliul/sediul fri judetul Buzau, municipiul/oraçul/comuna Buzãu,
satul ..., sectorul ..., cod poçtal 120189, str. Transilvaniei nr. 1, bI. ..., sc. ..., et. 5, ap
telefon/fax 0238.712.641, e­mail ..., inregistratã Ia nr. 4516 din 07.09.2023

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executàrii Iucrárilor
de constructii, republicatà, Cu modiflcãrile ci completãrile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:

executarea lucràrilor de construire!dosfiintaro pentru:

,,CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU STOCARE STALPU,

organizare de çantier ci servitute de trecere subteranálde suprafaälaeriana”

in comuna STALPU, jud. BUZAU

Lucrãrile constau in:

Realizarea capacitátii noi de producere a energiei electrice prin conversia fotovoltaicã a
energiei solare, Cu 0 putere instalatà in curent continuu de max. 5,9 MWp ci o putere de ieçire
maxima in curent alternativ de 4,95 MW, pe teritoriul comunei Stâlpu, jude~uI Buzàu.

Construclia CEFs — Stâlpu presupune realizarea de:

• Structurã metalicã de suslinere panouri

• Montaj panouri fotovoltaice, retea electricá interioarà, invertoare, 2 posturi de
transformare, linii electrice subterane, racord electric LES.

• Drumuri interioare ~i platforme pentru echipamente

• Imprejmuire, iluminat de securitate, instalatie de supraveghere ~i protec~ie

• Organizare de cantier.

­ pe imobilul — teren çi/sau conStructii ­ situat in judetul Buzau, municipiul/orasul/comuna
Stálpu, satul Stâlpu,cod poctal 127605, strada T4, P35, nr. ..., bi. ..., sc. ..., et. ..., ap.

Cartea funciarà4~ 20593, T4, P35
Fica bunului imobil
Numar cadastral 20593, T4, P35

Lucräri in valoare de 6.31 2.670,2 lei

1Numele si prenumele solicitantului
2Adresa solicitantului
3Denumirea Iucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.
4Se completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului mobil, dupa caz.



­ in baza documenta~Iei tehnice ­ D.T. pentru autorizarea executarN lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),
respectiv desfuntarea constructNlor (D.T.A.D.) nr.°: 23.1 din 2023 “Construire Centralä Electrica Fotovoltaica Cu
stocare Stalpu, organizare de ~antier ci servitute de trecere subterana/de suprafa~a/aeriana, a fast elaborata
de Sc FALMA — ROM SRL, Cu sediul in judetul Bacau, muniCipiulforacul/comuna Bacau, seCtorul/satul _____

Cod postal _____, strada Vasile Alecsandri, nr. 41, bI. SC. _,et. —, ap. respectiv de
­ arhiteCt Cu drept de semnatura, inscris in Tabloul National al ArhiteCtilor Cu nr. __________, in

conformitate Cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea Si exerCitarea profesiei de arhitect, republicata,
aflat in evidenta FiIialei teritoriale __________________ a Ordinului ArhiteCtilor din Romania.

Cu PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

A. Documentatia tehnica ­ D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) ­ vizatã spre neschimbare ­, tmpreunà Cu toate avizele
ci acordurile obtinute, precum ci actul administrativ al autoritatii competente pentru protec~ia
mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie.

NerespeCtarea intocmai a documentatjei tehnice ­ D.T. vizatã spre neschimbare (inclusiv a avizelor
~i acordurilor obtjnute) constituie infractjune sau contravenVe, dupã en, in temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26

alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea exeCutärii lucrärilorde constructh, republicatä.

In conformitate Cu prevederile art.7 aIm. (15)— (15~) din Legea nr.50/1 991 ~ cu respectarea
legislatjei pentru aplicarea Directivei Consiliului 851337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proieCte
publice ~i private asupra mediului, in situatja in care in timpul executarü lucrärilor ~i numai in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire survin modificãri de temä privind Iucrãrile de constructji autorizate, care conduc Ia necesitatea

modificarii acestora, titularul are obligatja de a solieita a nouà autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

I. sã anun~e data inceperii Iucrärilor autorizate, prin trimiterea in~thntärii conform formularului anexat autorizatjei
(formularul­model F.17) Ia autoritatea administraliei publice locale emitentã a autorizatjei;

2. sã anunte data inceperii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea in~tflntãhi conform formularului anexat autorizatjei
(formularul­model F.18) Ia inspectoratul teritorial in constructN al judetului/municipiului Bucuresti, impreunä cu dovada achitärii
cotei legale de 0,1% din valoarea autorizatä a lucrãrilor de constructü ~i instalatji aferente acestora;

3. sá anun~e data finalizärh lucrärilor autorizate, prin trimiterea in~tUntarii conform formularului anexat autorizaliei
(formularul­model F.19) Ia inspeetoratul teritorial in constructji al judetului!municipiului BuCuresti, odatã cu convocarea
comisiei de receptie;

4. sã pàstreze pe cantier ­ in perfectA stare ­ autorizatia de construire ~i documentatia tehnicã ­ D.T. (D.T.A.C. +

D.T.Q.E./D.T.A.D.) vizatã spre nesChimbare, pe care le va prezenta Ia cererea organelor de control, potrivit Iegii, pe toatá
durata executàrh lucrãrilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executãrii lucrãrilor, se descoperâ vestigü arheologice (fragmente de ziduri,
ancadramente de goluri, fundatil, pietre cioplite sau scuiptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) sã sisteze executarea
lucrarilor, sä ia mãsuri de pazà ~i de protectje ~i sã anunte imediat emitentul autorizatjei, precum ~i directja judeteanà pentru
culturã, culte ~i patrimoniu;

6. sä respecte conditjile impuse de utilizarea ~i protejarea domeniului public, precum ~i de protectje a mediului,
potrivit normelor generale ~i locale;

7. sä transporte Ia groapa de gunoi materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma exe ­‘iii
lucrarilor de constructü.

8. sä desflinteze constructjile provizorN de ~antier in termen de 15 zile de Ia terminarea efeetivã a Iucràrilor;
9. Ia inceperea executiei Iucrärilor, sà monteze Ia bc vizibil ,Panoul de identificare a investitJei” (vezi anexa nr. 8 Ia

normele metodologice);
10. Ia finalizarea executjei Iucrãrilor, sã monteze PIácuta de identificare a investitjei”;
11. in situatia nefinalizãrii Iucrãrilor in termenul prevãzut de autorizatie, sä solicite prelungirea valabilitátji acesteia, cu

eel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatji autorizatiei de construire!desfiintare (inclusiv durata de executje a
Iucrãrilor);

12. sã prezinte ,Certificatul de performantã energeticä a clãdirii” Ia efectuarea receptiei Ia terminarea Iucràrilor;
13. sä solicite Autodza~a de securitate Ia incendiu’ dupã efectuarea receptjei Ia terminarea Iucrärilor sau inainte de

punerea in functjune a clãdiribor pentru care s­a obtjnut Avizul de securitate Ia incendiu”;
14. sá regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum ~i celelalte obIiga~ii de platä ce ii revin, potrivit

legh, ca urmare a realizãrU investitjei;
15. sá declare construciNle proprietate particubarâ realizate, in vederea impunerh, Ia organele financiare teritoriale sau

Ia unitatile subordonate acestora, dupá terminarea br completä ~i nu mai târziu de 15 zile de Ia data expirärii termenului de
valabilitate a auLurizaliei de canstiuiie/desuiii4are (inclusiv ciurala de execu~ie a Iucrárilor).

5Valoarea lucrarilor, declarata de solicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie de suprafata construita desfasurata a
constructubor on valoarea lucrarilor de constructii si instalatU aferente din devizul general al investitie
°Se completeaza cu nr. proiectului si data elaboraru.



C. Durata de executie a Iucrärilor este de 24 de luni/zile calculatâ de Ia data Inceperii
efective a Iucràrilor (anuntatã in prealabil), situalie In care perioada de valabilitate a
autorizatiel se extinde pe Intreaga duratâ de executie a Iucràrilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 24 luni/zile de Ia data emiterii, interval de
timp in care trebuie mncepute Iucrãrile de execi4ie autorizate.

PRIMAR, SECRETAR,

Raluca BOIANGIU

N *

ARHITECT SEFT,
\tut B~3

Suzeta POPINA

Taxa de autorizare in valoare de Iei 63.127 Iei a fost achitatã conform OP nr. 75 din
29.09.2023.

Prezenta autorizatie a fost transmisà solicitantului direct prin po~tã Ia data de
_______________ Insotità de ________ ______) exemplar(e) din documentatia tehnicá,
impreunà cu avizele ~i acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executärii Iucrãrilor
de constructii, republicatà, cu modificãrile ci completãrile ulterioare,

se prelunge$e valabilitatea
Autorizafiei de construire/desfilniare

de Ia data de ____________ pânã Ia data de _____________

Dupa aceastã data, a nouà prelungire a valabilitátii nu este posibilã, solicitantul
urmând sa obtinà, in conditiile Iegii, o altã autorizatie de construire/desflintare.

PRIMAR, SECRETAR,

Stelian GIOABA Raluca BOIANGIU

ARHITECT SEF8,

Suzeta POPINA

Data prelungirii valabilitátii ____________________

Achitat taxa de: ___________ Iei, conform Chitantei nr. ________ din _____________

Transmis solicitantului Ia data de _____________ direct prin po~tà.

‘Se va semna de arhitectul ~ef sau de persoana Cu responsabilitate in domeniul amenajärU teritoriului ~i urbanismului, dupa caz.
‘Se va semna de arhitectul ~ef sau de persoana Cu responsabilitate in domeniul amenajãrii teritoriului ~i urbanismului, dupà caz.



ROMANIA

PRIMARIA COMUNEI STALPU

PRIMAR

NR. 27 din 29.09.2023

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE I DESFIINTARE

Nr. 27 din 29.09.2023

1)

Ca urmare a cererii adresate de S.C. GEBELEIZIS EOLIAN SRL, prin reprezentant
2)

Gruia Laurenliu Dan, cu domiciliul/sediul in judetul Buzau, municipiul/oraçul/comuna Buzau,
satul ..., sectorul ..., Cod po~tal 120189, str. Transilvaniel nr. 1, bI. ..., sc et. 5, ap.
telefon/fax 0238.712.641, e­mail ..., mnregistratã Ia nr. 4522 din 07.09.2023

In conformitate cu prevederile Legil nr. 50/1 991, privind autorizarea executàrii Iucrãrilor
de construcVi, republicatá, cu modificàrile ci completãrile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrãrilor de construireldocflintaro pentrw

~ ,,lnstalatie electricà de utilizare pentru Centrala Electricã Fotovoltaicä Stàlpu”

in comuna STALPU, jud. BUZAU

Lucrarile constau in:
Construirea unei instalatii electrice de utilizare pentru Centrala Electrica Fotovoltaica

Stalpu (CEFs + CEF Stalpu, et.2), pentru transportul energiei electrice produse de centrala
electrica fotovoltaica intre CEF Stalpu si punctul de conexiuni apartinand instalatiei de
racordare cu descarcare in sistemul energetic national (S.E.N.); se va realiza o linie electrica
subterana LES 20 kV;

Pentru realizarea Iiniei electrice subterane LES 20 kV, subtraversarea canalului de
desecare se va realiza prin foraj orizontal dirijat sau sapatura deschisa. LES 20 kV este
constituita dintr­un cablu electric simplu Circuit de 20 kv ce se va amplasa ingropat Ia adancimi
intre 0.7 m si 2 m, pozat in sapatura, pe un traseu propus in lungul drumurilor de exploatare
existente. Pe traseul acesteia, dupa necesitati, se pot amplasa camere de tragere.

pe imobilul — teren çi/sau constructii ­ situat in judetul Buzau municipiul/orasul/comuna Stalpu,
satul Stálpu,cod postal 127605, strada ..., nr bI sc. ..., et. ..., ap

Cartea funciara4~ 24552, 24551, 20593, 24696, 20851
Fica bunului imobil
Numar cadastral 24552, 24551, 20593, 24696, 20851

Lucrari in valoare de 521.410 lei

1Numele si prenumele solicitantului
2Adresa solicitantului
3Denumirea lucrarN, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.
4Se completeaza Cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz.



­ In baza documentatiei tehnice ­ D.T. pentru autorizarea executãrU lucrärilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),
respectiv desfiintarea constructülor (D.T.A.D.) nr.6: 23.2 din 2023 ~lnstaIa1ie electricã de utilizare pentru Centrala
Electricã Fotovoltaica Stalpu”, a fost elaborata de Sc FALMA — ROM SRL, Cu sediul in judetul BaCau,
municipiul!oracul!comuna BaCau, seCtorul/satul _____ Cod postal _____ strada Vasile Alecsandri, nr. 41, bl.
—, SC. _,et. —~ ap. , respectiv de _____________ ­ arhitect Cu drept de semnatura, inscris in Tabloul
National al Arhitectilor cu nr. _________, in conformitate CU prevederile Legu nr.184/2001 privind organizarea si
exercitarea profesiei de arhitect, republiCata, aflat in evidenta Filialei teritoriale _________________ a Qrdinului
ArhiteCtilor din Romania.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

A. Documentatia tehniCã ­ D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) ­ vizatã spre neschimbare ­, impreunã Cu toate avizele
~i acordurile obtinute, precum ci actul administrativ al autoritãtii competente pentru proteCtia
mediului, face pane integranta din prezenta autorizatie.

NerespeCtarea intocmai a doCumentatjei tehniCe ­ D.T. vizatã spre neschimbare (inclusiv a avizelor
~i acordurilor obtjnute) Constituie infractiune sau contraventje, dupä caz, in temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26

aIin.(1) din Legea nr. 50/1 991 privind autorizarea executãrN lucrärilor de constructji, republiCatà.

in conformitate Cu prevederile art.7 aIm. (15) _(151) din Legea nr.5011991 ci cu respectarea
legislatjei pentru aplicarea Directivei Consiliulul 85/3371CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice ci private asupra mediulul, in situatja in care in timpul executãrii Iucrãrilor ~i numai in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire survin modificãri de temã privind Iucràrile de construct~u autorizate, care conduc Ia necesitatea

modificãrü acestora, titularul are obligatja de a solicita o nouâ autorizatje de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. sá anunte data inceperii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea in~tiintárH Conform formularului anexat autorizatjei
(formularul­model F.17) Ia autoritatea administraliei publice locale emitentà a autorizatiei;

2. sà anunte data inceperN lucrãrilor autorizate, prin trimiterea inctUntãrii conform formularului anexat autorizaUei
(formulawl­model F.18) Ia inspectoratul teritorial in constructii al judetului/municipiului Bucuresti, impreunà cu dovada achitãrii
cotei legale de 0,1% din valoarea autorizatá a lucrãrilorde constructji ~i instalat,ii aferente acestora;

3. sà anunte data finalizãrU lucrãrilor autorizate, prin trimiterea inctüntárD Conform formularului anexat autorizatjei
(formulawl­model F.19) Ia inspeCtoratul teritorial in constructji al judetului/municipiului Bucuresti, odatã Cu convocarea
cornisiei de receptje;

4. sá pástreze pe cantier ­ in perfectà stare ­ autorizatja de construire ~i documentatja tehnicä ­ D.T. (D.T.A.C. +

D.T.O.E.ID.T.A.D.) vizatä spre neschimbare, pe care le va prezenta Ia cererea organelor de control, potrivit legfl. pe toatã
durata executarü lucrárilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executãrh Iucrãrilor, se descoperà vestigN arheologice (fragmente de ziduri,
ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) sã sisteze executarea
Iucrärilor, sä ia mãsuri de pazã ci de protectie ci sã anunte imediat emitentul autorizatiei, precum ~i directja judeteanä pentru
culturä, culte ci patrimoniu;

6. sa respecte conditjile impuse de utilizarea ~i protejarea domeniului public, precum ~i de protec~ie a mediului,
potrivit normelor generale ci locale;

7. sã transporte Ia groapa de gunoi materialele care nu se pot recupera sau valoriflca,rarnase in urma exe ‘rU
lucrarilor de constructN.

8. sã desfiinteze constructjile provizorN de cantier in termen de 15 zile de Ia terminarea efectivã a lucrãrilor;
9. Ia inceperea executjei Iucrãrilor, sa monteze Ia bc vizibil ,Panoul de identificare a investitjei” (vezi anexa nr. 8 Ia

normele metodologice);
10. Ia finalizarea executjei Iucrãrilor, sa monteze .Placula de identificare a investitjei”;
11. in situatja nefinalizàrii lucràrilor in termenul prevãzut de autorizaUe, sä solicite prelungirea valabilitatji acesteia, cu

cel putjn 45 zile lucratoare inaintea termenului de expirare a valabilitãtji autorizatjei de construire/desfiinlare (inclusiv durata de
executie a Iucràrilor);

12. sa prezinte ~certificatul de performantà energeticã a cládirii” Ia efectuarea receptiei Ia terminarea lucrarilor;
13. sã solicite ,,Autorizatja de securitate Ia incendiu” dupá efectuarea receptjei Ia terminarea Iucrärilor sau inainte de

punerea in funcliune a clãdirilor pentw care s­a obtjnut ~Avizul de securitate Ia incendiu”;
14. sà regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum ~i celelalte obligatji de plate ce ii revin, potrivit

Iegü, ca urmare a realizárU investitjei;

15. sa declare construct)ile proprietate particulará realizate, in vederea impunerii, Ia organele financiare teritoriale sau
Ia unitatile subordonate acestora, dupá terminarea br completã ci nu mai târziu de 15 zile de Ia data expirárU termenului de
valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (mnctusiv durata de executie a Iucrärilor).

Svaloarea lucrarilor, declarata do solicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie do suprafata construita desfasurata a
constructiilor on valoarea lucrarilor do constructö si mnstalatä aferente din devizul general al investitiei
°Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii.



C. Durata de executie a Iucràrilor este de 24 de luni/zile calculatã de Ia data inceperli
efective a Iucràrilor (anuntatà in prealabil), situatie in care perioada de
autorizatiei se extinde pe Intreaga duratã de executie a Iucrãrilor autorizate.

valabilitate a

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 24 luni/zile de Ia data emiterii, interval de
timp in care trebuie incepute Iucrãrile de executie autorizate.

.9
* *

L STALPUN)

SECRETAR,

Raluca BOIANGIU

ARHITECT SEF7,

Suzeta POPINA

Taxa de autorizare in valoare de Iei 5.215 Iei a fost achitatã conform OP nr. 73 din
29.09.2023.

Prezenta autorizatie a fost transmisà solicitantului • direct • prin po~tã Ia data de
______________ InsoVtã de _______ _____) exemplar(e) din documentaVa tehnicã,
impreunã cu avizele ci acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executãrii Iucrãrilor
de constructii, republicatã, cu modificãrile ci completãrile ulterioare,

se prelunge$e valabilita tea
A utoriza~ei de construire/desfiintare

de Ia data de pana Ia data de

.

Dupà aceastã data,
urmand sã obtinà, in conditiile

PRIMAR,

Stelian GIOABA

o nouä prelungire a valabilitãVi nu este posibilã, solicitantul
Iegii, o altã autorizatie de construire/desflintare.

SECRETAR,

Raluca BOIANGIU

ARHITECT SEF8,

Suzeta POPINA

Data prelungirli valabilitãtii
Achitat taxa de: ___________

Transmis solicitantulul Ia data de
lei, conform Chitantei nr. ________ din —

direct prin po~tä.

PRIMAR,

Stelian GIOABA

ama • ­

Se va semna de arhiteCtul ~ef sau de persoana Cu responsabilitate in domeniul amenajâru teritoriului ~i urbanismului, dupã Caz.
‘So va sornna do arhitoCtul ~ef sau do persoana Cu responsabilitato in domeniul amenajärii toritoriului ~i urbanismuIu~ dupã Caz.
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Verificator atestat Af: 06109 Nr. 719 / Julie 2022
VASILIU VIOREL ­EUGEN Conform registru evidenta
Ploie~ti, Tel. 0244/514279/0722733870

REFERAT
Privind verificarea de calitate Ia cerinta “A?’

“STUDIUL GEOTEHNIC PRIVIND CONSTRUIRE CENTRALA
ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU STOCARE STALPU 1, ORGANIZARE

DE SANTIER ~I SERVITUTE DE TRECERE SUPRATERANAJDE
SUPRAFATA/AERIANA”

1. DATE DE IDENTIFICARE
­ Beneficiar SC GEBELEIZIS EOLIAN SRL
­ Proiectant de specialitate GEOLOGIC DON SRL PLOIESTI
­ Amplasament : COM. STALPU, N.C. 20593, RID. BUZAU

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE STUDIULUT
Lucrarea se refera Ia determinarea condi;iilor geomorfologice ~i geotehnice pentru

construc{ia unei centrale electrice fotovoltaice.
Lucrarile de cercetare se inscriu In categoria geotehnicA 2.
Pentru realizarea studiului au fost efectuate 4 foraje cu adãnciruea de 4,Om dublate de 4 PDU

cu aceia~i adâncime.
In cadrul studiului sunt prezentate condi;iile geomorfologice ~i geologice ale zonei, cele

seismice, stratificatia, prrncipalele caracteristici geotehnice ale analizelor de laborator.
In capitolul concluzu se recomanda fimdarea directA, sub adâncimea de Inghe~, pe terenul

viu; s­au calculat capacitatile portante Ia limita de deformatie, de rupere ~i presiunea convenhionala
conform NP 112­2014.

Nivelul hidrostatic nu a fost Intâlnit In foraje.
Ca variantA de flindare, s­a calculat capacitatea portantA Ia compresiune penfl pilot batut,

pentru fimdare indirecta.
Nu sunt senmalate zone de eroziuni, Cu alunecari de teren ~i nici terenuri sensibile la umezire

sau Cu proprietA~i contractile.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE
­ Memoriu tehnic;
­ Rapoarte Incercare probe geotehnice;
­ Amplasamentul forajelor si PDU;
­ Fise interpretare PDU;
­ Fise foraje.

4.CONCLUZII PRIVIND VER1FICAREA
Studiul geotehnic conhine datele necesare Intocmirii proiectului, fund In concordanlA cu

NP74/2014.

~n concluzie, studiul corespunde cerintelor “Ar.

Verificator atestat
Dr. ing. V

26.07.2022

a
i~ni~ilAf ~

061094
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I

STUDIUL GEOTERNIC

PRIVIND NATURA TERENULUI DE FUNDARE

CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA
FOTOVOLTAICA CU STOCARE STALPU 1,

ORGANIZARE DE 5ANTIER SI SERVITUTE DE
TRECERE SUPRATERANA/DE SUPRAFATA/AERIANA

COM. STALPU, N.C. 20593, J1JD. BUZAU

1. INTRODUCERE

La solicitarea SC GEBELEIZIS EOLIAN SRL, S.C. GEOLOGIC DON s.r.1.
a efectuat un studiu geotehnic pentru CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA
FOTOVOLTAICA CU STOCARE STALPU 1, ORGANIZARE DE 5ANTIER SI
SERVITUTE DE TRECERE SUPRATERANAJDE SUPRAFATA/AERIANA in
Corn. Stâlpu, N.C. 20593, jud. Buzau . In acest scop, s­a executat o cartare
geologica generala ~i au fost efectuate 4 foraje geotehnice cu sondeza rnecanicä
Nordmeyer, Wacker BHF, R.K.S. systern, OD 80­68 ~i 64PDU (penetrari dinamice
u~oare).

Forajele au fost amplasate pe perimetrul indicat de beneficiar, find
rnaterializate prin coordonate GPS.

Probele prelevate ­ netulburate ­ au fost analizate de laboratorui autorizat
S.C. LABOR TEST SRL. P1oie~ti, autorizatie 3015.

CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STALPU I, NC 20593, JUD. BUZAU
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2. DATE GENERALE AMPLASAMENT

2.1. GEOMORFOLOGIE

Din punct de vedere geomorfologic, localia este situatä In zonä plana,
apartinând Câmpiei Romane, subunitatea Campia Buzaului.

Subunitatea face trecerea de la câmpiile piemontane, situate In nord, cätre
câmpiile marginale, de tip loessoid ~i aluvionar din zona de sud­est.

Din punct de vedere tectonic, acestea s­au format Ia contactul dintre orogenul

• Carpatic ~i platforma Moesicä, zonä cu o mobilitate tectonicä evidenta,
printr­o subsidenm accentuata.

Zona prezintA un aspect tabular, fund asimilata unei depresiuni asimetrice, cu
flancul intern redresat, umpluta cu depozite de molasa miopliocene, practic
necutate..

AceastA câmpie face pafte din subtinutul cãmpiei de divagare (de subsidenta
actuala), Ea este o larga zonA de lunca In care apele I~i päräsesc adesea cursul, vaile
sunt In general fàra terase pleistocene (local se poate semnala prezen~a unor terase
joase de lunca de 2­3m ~i 4­6m), In care albiile râurilor stint pu~in adâncite jar apa
freatica se gäse~te Ia micA adâncime, uneori chiar la suprafata.

Perimetrul investigat se IncadreazA In districtul CalmAluiul superior — BuzAu,
care se poate constitui sub forma unor piete de adunare a apelor, conditionate de
scufundari tectonice locale mai accentuate.

Local, arealul investigat nu este afectat de fenomene de eroziune sau
alunecari de teren.

2.2. GEOLOGIE

Din punct de vedere geologic arealul investigat cumuleaza depozite
cuaternare, apa4inând Pleistocenului ~i Holocenului.

Pleistocenul inferior este termenul bazal al Cuatemarului ~i este reprezentat
printr­un complex de pietri~uri, bolovani~uri, nisipuri, cu intercalatii de argue
(Strate de Cânde~ti). In regiunea vAii BuzAului, partea bazala a acestui complex este
constituitA din pietri~uri mArunte ~i nisipuri fin sau mediu granulare, Intre care se
intercaleazA strate groase de argile ~i argile nisipoase. Peste acestea se dispun
pietri~uri din ce In ce mai grosiere, pentru ca orizontul superior sä fie alcatuit din
bolovanisuri ce pot avea diametre de 150mm. Pietri~urile din alcAtuirea stratelor de
Cânde~ti, in zona BuzAului au urmAtoarea compozitie petrografica: gresii ~i
microconglomeratecca 68%, calcare 7%, ~isturi cristaline 25%.
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Pleistocenul media se dispune peste stratele de Cânde~ti ~i este alcätuit din
argue nisipoase, aparand In unele puncte din campie; este acoperit de prafuri
nisipoase, argiloase, mai rar nisipuri.

Pleistocenului superior i s­au atribuit nisipurile de Mosti~tea, argilele ro~ii
din zona de contact morfologic dintre coline ~i câmpie, depozitele loessoide
apar~inând câmpului, pietri~urile, nisipurile ~i depozitele loessoide din alcatuirea
teraselor. Nisipurile de Mosti~tea sunt alcätuite din nisipuri fine, gAlbui, cu

intercalatii de concretiuni calcaroase sau grezoase cu grosimi de 8­20m. Argilele
ro~ii prezintA uneori o dispozi~ie In benzi paralele separate de intercalatii de nisipuri
argiloase sau argue cenu~u­galbui. In masa argilelor apar numeroase concretiuni
calcaroase, provenite din diagenizarea cochiliilor de molu~te.

Holocenul inferior grupeazã aluviunile teraselor joase, constituite din
pietri~uri ~i nisipuri cu grosimi de 5­lOm.

Holocenul superior grupeazA o serie de depozite tinere, In general uniforme
~i alcätuite din nisipuri fine, argiloase (cca 2m) In partea superioarä ~i spre baza din
pietri~uri cu stratificatie torentiala cu lentile subtiri de nisipuri grosiere ~i mArunte.

2.3. DATE SEISMICE

Conform Codului de proiectare seismica — prevederi de proiectare penn
cladiri, Indicativ P100/1­2013, hazardul seismic penn proiectare este caracterizat
de valoarea de vârf a acceleratiei orizontale ag determinata pentru intervalul mediu
de recurenta IMR = 225ani (20% probabilitate de depa~ire In 50 ani), corespunzAtor
stärii limita ultime, valoare numitä “acceleratie penn proiectare” iar conditiile
locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de control (colt) T~ a spectrului de
rAspuns ~i reprezintA grani~a dintre zona (palierul) de valori maxime In spectnil de

acceleratii absolute ~i zona (palierul) de valori maxime In spectrul de viteze relative.
Din zonarea teritoriului Romãniei In termeni de perioada de control (colt) a

spectrului de ràspuns, Tc = I ,6s, jar dupa zonarea In termeni de valori de vârf ale
acceleratiei terenului de proiectare ag = 0,40g.

2.4 ADANCIMEA DE INGHET

Conform STAS 6054­77, Zonarea dupä adâncimea de Inghe~, perimetrul
prezintä adãncimea de Inghe~ este de 80 cm.

CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STALPU I, NC 20593, SUP. BUZAU
Pag. 6 din 17



GEOLOGIC DON ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA

SR EN 150 9001:2008 NR.6040/201 9 Plolesti, Str. Cheia iw. 1, J29/1 178/1998; RO 11129826
SR EN ISO 14001:2005 N1t3499/2019 Phone/Fax 0244514279/0722733870
SROHSAS 18001:2008 NR.2215/2019 e­mail: peolo2icdom’äh’ahoo.eom

2.5. DATE CLIMATICE

Clima zonei geografice In care se plaseazä comuna Stâlpu este temperat
continentalã, caracterizatA de urmätorii parametri:

­ temperatura medie anuala +10,5°C
­ temperatura minimA absoluta ­29,0°C
­ temperatura maximA absolutA +39,6°C

Precipit4iile medii anuale, raportate la media InregistrArilo pe 10 ani, au
valoarea de 512mm.

Valoarea maxima a precipitatiilor se manifestA In luna iunie, când cad in
medie 78,2mm, urmatA de luna julie cu 62,1mm, jar minima se observA In lunile
martie, cu 20,1mm si februarie, cu 20,5mm. Zona prezintA un indice de ariditate de
ordinul 24, care indica luni deficitare In precipitalii.

Un alt factor important al climei 11 prezintA directiile predominante ale
vánturilor ~i viteza br. In zonA vânturile se manifesta predominant din nord­est
(25,4%) ~i nord­vest (11,8%). Viteza medie este curinsA Intre 1,4 ~i 3,4m/s iar
calmul prezintA valoarea procentuala de 29,3%.

2.6. CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE

Din punct de vedere hidrologic zona Stâlpu se gAse~te In regiunea hidrologica
corespunzAtoare Câmpiei Române (sector Buzau) care este cuprinsa Intre DunAre,
Subcarpati, Podi~ul Modovenesc ~i Dobrogea. Este o vastA zonA de acumulare In
care formatiunile aluvionare ~i loessoide de várstA cuaternarA sunt foarte bine
dezvoltate.

Densitatea retelei hidrografice este medie, cu o cre~tere spre partea de nord,
In câmpia aluvo­proluviala de tranzitie ~i In zona de subsiden~A.

Sub aspect hidrogeologic stratele acvifere freatice apar bine dezvoltate pe
zone intinse, fapt ce permite Inmagazinarea unor bune rezerve de apA.

In cadrul acestei regiuni hidrogeologice au fost conturate mai multe
subregiuni, care, pe baza conditiilor geologice­litologice au fost separate In raioane
hidrogeologice. Zona Stálpu a fost Incadrata In subregiunea Câmpiei Orientale,
raionul corespunzAtor depunerilor aluviale, care au o mare rAspândire In cãmpia de
subsidenta. Aceasta este situatA Intre Arge~ ~i Siretul inferior ~i Insote~te marginea
externA a câmpiei piemontane de nord­est.

Aici mi~carile de subsidenta de Ia sfãr~itul Cuaternarului au dus Ia inecarea
luncilor ~i teraselor sub aluviunile recente ale râurilor. Sub aspect litologic
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depozitele aluvionare cuprind toatä gama de nisipuri (fine la grosiere) cu intercalatii
argiloase, pânã la pietri~uri ~i bolovani~uri spre dealuri.

Stratul acvifer freatic este situat In general la adâncimi reduse (2­5m), find
mai adânc In zonele unde depozitele loessoide sau deluvial­proluviale au grosimi
mai man. Stratele acvifere au aspect lenticular, fapt ce determinA aparitia pe
anumite sectoare a unui acvifer sezonier, situat Ia adâncimi reduse, de 1 — 2,50m.
Granulatia acestor acvifere sezoniere find fina Ia foarte fina, determinA o circulaçie
redusa pe orizontala, fapt ce favorizeaza procesele de evapotranspiratie. Acest lucru
are drept urmare mineralizarea excesivä a apelor (Cu predominarea ionilor de CI ~i
Na) 5i implicit sAraturarea solurilor.

Ca urmare a situArii nivelului piezometric aproape de suprafa~a terenului, In
. sezoanele cu precipitatii abundente apele au nivel ridicat, producând Inm1ä~tinini ~i

sAraturäri ­

Stratele acvifere adanci sunt alimentate In cea mai mare parte din afluxui
subteran provenit din câmpia piemontana sau din izvoarele ce apar la contactul cu
aceasta. Alimentarea din precipitatii este mai redusa unde stratul acvifer este
acoperit de depozite loessoide­argiloase ~i mai abundenta In zonele unde stratul
acvifer este situat spre suprafata.

Mineralizatia apelor din acest areal este In general ridicata, cu valori medii de
5 — lOg/I, find caractenzate drept ape cloro­sulfato­sodice.

Datele hidrologice furnizate de forajele cartate in zonä indica o litologie
specificä depozitelor aluvionare ce cuprind toatA gama de nisipuni fine la medil,
separate de pachete groase de argue. Stratifica;ia este Incnici~atA, stratele avãnd
aspect lenticular. Forajele au Intâlnit aCvifere freatice cantonate In strate Cu nisipuni
cu granula~ie variatA, de la nisipuni medii la nisipuni prafoase, loessoide, situate la
adâncimi de Ia ­3,00m la ­20,00m.

Din punct de vedere al tipului de regim hidrologic, zona se Incadreaza la tipul
I. Aici, apele de pnimãvara Incep, In general, Ia sfâr~itu1 lunii februarie ~i dureazA In
medie, mai putin de o lunä. In unii ani, se observa 5i viituri de iarnä datorate
perioadelor de topiri par~iale; de asemenea, In ultimii ani, viitunile de varã depa~esc,
ca volum ~i märime, scurgerea de pnimAvarã. Viiturile de toamnä, de obicei
frecvente, Iipsesc sau sum foarte mid In ultimli ani; alimentarea superficialA este
dominant nivala.
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In urma efectuArii forajelor geotehniee ~i a interpretärii rezultatelor analizelor
de laborator, s­a stabilit urmätoarea suecesiune litologicA a depozitelor existente pe
1oca~ie:

FG.1 N45°06’ 51,11”
E 26° 44’ 51,96”

= sol vegetal;
= orizont tranzitie;

prafargilos de culoare cafenie, cu vine calcaroase, pete negre,
plasticitate medie, vârtos;
nisip mediu de culoare galben­cafenie, mndesare medie,
cu pietri~ 46%.

N.H. — nu s­a Intâlnit

I­.

FOTO LOCATIE

0,00
0,20
0,70

—0,20m
— 0,70m

2,50m

2,50 — 4,00m =

p%1
If
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FG 2 N 45° 06’ 56,57”
E 26° 44’ 52,37”

= sol vegetal;
= orizont tranzitie;

prafargilos de euloare cafenie, cu vine calcaroase, pete ruginii,
plasticitate mare, vârtos;
nisip mediu de culoare galben­cafenie, Indesare medie,
cu pietriç 36%.

N.H. — nu s­a mntálnit

.
4~r

‘V

­. ­~.

: ­S~’ s~&~
FOTO LOCATIE

FG 3 N 45° 06’ 58,82”
B 26° 44’ 46,81”

= sol vegetal;
= orizont tranzitie;
= praf nisipos argilos de culoare cafenie, cu vine calcaroase, pete negre,

plasticitate medie, vârtos;
nisip mediu de culoare gaiben­cafenie, indesare medic,
CU pietri~ 43%.

­

jt ~

— ¶. ‘eq.’

0,00
0,20
0,60

— 0,20m
— 0,60m

2,60m

2,60 — 4,00m =

0,00 —

0,20—
0,60 —

0,20m
0,60m
2,40m

2,40 — 4,00m =

N.H. ­ nu s­a Intâlnit

~0i’

Ii

­

FOTO LOCATIE
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FG 4 N 45° 07’ 02,11”
£ 26° 44’ 47,87”

= sol vegetal;
= orizont tranzitie;
= prafargilos de euloare eafenie, cu vine calearoase, pete ruginii,

plasticitate medie, vârtos;
2,30 4,00m pietri~ poligen cu masA de legatura din nisip prafos de culoare

cafenie, indesare medie.

0,00
0,20
0,70

—0,20m
— 0,70m
— 2,30m

.

N.H. flu s­a Intàlnit

FOTO LOCATIE
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Din punet de vedere geomorfologic, perimetrul investigat este localizat in
zonA planA, apaflinând Câmpiei BuzAului, subunitate a Câmpiei Române; local nu
se manifesta alunecari de teren sau procese erozionale.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite cuaternare (Pleistocen ~i
Holocen), alcatuite preponderent din depozite aluviale, constituite din argue, argue
nisipoase, nisipuri si in baza din pietrisuri poligene prinse in matrice nisipoasa.

Forajele executate au semnalat existenta unor praftri argiloase care stau pe
pietri~uri sau nisipuri.

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutA~i
volunietrice, etc.), sunt prezentate In fi~e1e anexe care au o coloanä litologica
sinteticA, amplasarea forajelor.

Au fost calculati parametril derivati indicele porilor, porozitate, indicele de
plasticitate, indicele de consisten~A, grad de saturare.

Este anexat de asemeni buletinul de analizA al laboratorului.

Recomandam adancimea de fundare minima de ­1 ,00m..

Caracteristici fizico­mecanice ale terenului de fundare

Caracteristica fizico­mecanica Simbol Unitate de Minim Maxim
masura

Umiditate w 2,6 14,9
Limita curgere Wj. % 34 39

Limitaframantare % 14 16

Indice plasticitate Ip % 19 25
Indice consistenta Ic ­ 0,96 1,0

Argila dl % ­ 25

Praf d2 % 4 57

Nisip d3 % 18 60

Pietri~ d4 % ­ 46
Greutate volumica naturala y kN/m3 17,27 20,14

Greutate volumica uscata kN/m3 15,28 19,44

Porozitate n % 26 42

Indice de porozitate e ­ 0,35 0,73

Grad de umiditate (saturatie) Sr ­ 0,12 0,57

Modalitatea de fundare
presiunile ~i for~ele implicate in

ramâne la latitudinea
stabilitatea panourilor.

proiectantului, functie de

1, NC 20593, JUD. BUZAU

.
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In anexä Sunt prezentate graficele cu rezultatele
alätu.ri de ea.racteristicile fizico­mecanice prezentate In
face o imagine asupra calitAtii terenului de fundare.

DacA se inten~ioneazà fundarea pe profile bAtute, stint necesare IncercAri de
smulgere executate pe profilele ce urmeazä a fi utilizate, pentru determinarea
adancimii de Incastrare ~i märimea fo4elor de smulgere verticale ~i orizontale.

Capacitatea portantä a fost calculata conform NP 112­2004, pentru o fundatie
izolata, având latimea B = 1 ,00m ~i o adáncime de fundare de ­ 1 ,00m, respeetiv ­

2,00m.

Capacitatea nortantä la starea limita de deformatie

PpI = m[’yBNi + (Fg)i~N2 + cN3]

Pp1 1,Om = 142 kPa
Ppi 2,Om = 209 kPa

Capacitatea portantA la starea limita de rupere

Per = y’B’NyA~y + (Fg)bs NqAq + cNcXc

P~7 i,om = 342 kPa
Per 2,Om = 442 kPa

Presiunea conventionala, conform STAS 3300­2/85.

Pconv. 1,0Gm = 172 kPa
PCOnV. 2,0Gm = 230 lcPa

Nivelul freatic nu a fost intâlnit In foraje.

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de flindare pe baza presiunilor
conventionale trebuie sä se reSpecte conditiile:

­ Ia IncArcàri centrice

Pef $ Pcozw ~1 P’ef $ 1,2 Peony

­ la Incärcari cu:

­ excentricitati dupä o singurä direetie

P ef max S 1,2 Peony In gruparea fundamentala
P’ef max S 1,4 ~conv In gruparea speciala
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­ excentricitali dupä ambele direetli 4
P ef max ≤ 1,4 ~conv In gruparea fundamenta1~
~‘ef max S 1,6 ~conv In gruparea specialä

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112­04:

Ksj,om = 40.000kN/m3

Calcul pentru tevi batute 12 ­3,5m.

S­a ales pentru un calcul eStimativ o teava batuta cu diametrul de O,20m.

Având In vedere faptul cä roca de ba.zA este o rocä competentä, ~i cä litologia
In zona superficiala este foarte diferita, s­a considerat cA pi1o~ii sunt purtätori pe
vãrf In acest caz,

R0,d = Rb,d, = Rb,k/ 7h

Rb,k = valoarea caracteristica a rezisten;ei PC baza a pilotului
— coeficient parçial pentru rezistenta PC baza a pilotului: 7b 1,0

Rb,k = Ab qb;k

Ab suprafata bazei pilotului;
qb,k, = valoarea caracteristica a presiunii pe baza;

Ab = itd2 /4
qb;k confomi Tabel 4, NP 123/2010

RC,EI= 238 kN

Conform “Is/I 995 — Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrari de
terasamente”, categoria de teren dupa comportare la sApat, rocile mntâlnite sunt
manual tare, mecanizat II.

Rise geotehnic = Moderat
Categoria geotehnica = 2

FACTOR PIJNCTAJ
Conditii teren Teren bun 2
ApA subterana FArA epuismente I

Clasif. constructiei NonnalA 3
Vecinata~i FärA riscuri I

Zona seismicä 0,40 3
Risc geotehnic 10

ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONS
Ploiesti, Str. Cheia nr. 1, J29/1 178/1998;

PhonefFax 0244514279/ 072271
e­mail: ~eo1o~icdon ah, ..~z_____________

­ * 1~•I’

.

unde:
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Studiul geotehnic are aceiasi semnificatie cu ,,Raport ~‘ in~ in’~estigara ~
terenului”, care se intocmeste conform SR EN 1997­2. Af

Prezentul studiu este valabil numai pentru perimetrul de te ii

sus, once alta modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu
geotehnic.

Studiul geotehnic a fost intocmit respectänd indicatiile Normativ NP
074/2014.

Intocmit,
Ing. M. C. Stefan
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REFE1UNTE TEIINICE SI LEGISLATIVE

Normativ privind documentaçiile geotehnice pentru constructii.
Normativ privind proiectarea fundaçiilor de suprafa~A;
Normativ privind determinarea valorilor caracteristice ~i de calcul ale
parametrilor geotehnici;
Normativ privind proiectarea geotehnica a fiinda;iilor pe piloti;
Normativ privind proiectarea geotehnicA a lucrarilor de suslinere;
Normativ privind fiandarea construc;iilor pe pAmânturi sensibile Ia
Normativ privind fundarea construcliilor pe pamanturi Cu umfiari ~i
contrac{ii man.
Aprobarea unor regulamente privind calitatea in construc~ii, CU

modificarile ~i completarile ulterioare.
Normativ privind cerintele de proiectare, execulie ci monitorizare a

excavatijior adanci In zone urbane.
Aprobarea conpnutuiuit cadru al documenta;iei tehnico­economice
aferente investiliilor publice, precum ci a structuru ~i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru objective de investitii ~i lucrari de
investitii.

SR EN 1997­1: 2004 Eurocod 7 : Proiectare geotehnicA, Partea 1: Reguli generale.
SR EN 1997­1: 2007 Eurocod 7 : Proiectare geotehnicA, Partea 1: Reguli generale.

Anexa nationala
SR EN ISO 22475­1: 2007 Eurocod 7 : Investiga~ii ~i incercari geotehnice. Metode de

prelevare ~i mAsurãri ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice
pentru executie.

SR CEN ISO/TS 22475­3: 2009 Eurocod 7 : Investiga;ii ~i Incercari geotehnice.Metode.
STAS 3300/1 ­85 : Teren de flindare. Principii generale de calcul.
STAS 3300/2­85 : Teren de fündare. Calcul terenului de fundare In cazul fiindarii

directe.
STAS 1242/3­87 : Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate In

pAmanturi.
STAS 1242/4­85 : Teren de flindare. Cercetari geotelmice prin foraje executate in

pAmânturi.
SR EN ISO 14688­1: 2004 : Cercetari ~i incercäri geotehnice. Identificarea ~i

clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare ~i descriere.
SR EN ISO 14688­2: 2006 : CercetAri ~i incercäri geotehnice. Identificarea ~i

clasificarea pAmànturilor. Partea 2 : Pricipii pentru o clasificare.
SR EN 150 22476­2: 2006 : CercetAri ~i incercari geotehnice. IncercAri pe teren.

Partea 2 : Incercarea de penetrare dinamica.
SR EN ISO 22476­3: 2006 : CercetAri ~i incercAri geotehnice. IncercAri pe teren.

Partea 2 : Incercarea de penetrare standard.
SR EN 1997­2: 2007 Eurocod 7 : Proiectare geotehnicA, Paxtea 2; Investigarea ~i

cercetarea terenului.
SR EN 1997­2: 2007/NB:2009 Eurocod 7 : Proiectare geotehnicA, Partea 2: Investigarea

~i incercarea terenului. Anexa na~ionaIa.
SR EN 1997­2/AC:2010 Eurocod 7 : Proiectare geotehnicA, Partea 2: Investigarea

~i incercarea terenului. EratA.

NP 074­2014
NP 112­2014
NP 122­2010

NP
NP
NP
NP

123­2010
124­2010
125­2010
126­2010

. HG 766/1997

NP 120­2013

HG 28/ 2008
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SR EN ISO 9001:2008 NR.60401201 9 Ploiesti, Str. Cheia nr. 1, J29/1 178/1998; RO 11129826
SR EN ISO 14001:2005 NR.3499/2019 Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
SR OHSAS 18001:2008 NR.2215/2019 e­mail: ~eolouicdon~vahoo.com

ANEXE

1. Fiseforaje.
2. Grafice PDU.
3. Buletine anatize geotehnice.
4. Harta amplasament foraje si PDU.
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GEOLOGIC DON SRL

. .

REZULTATUL INCERCARILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICA CU CON

PDU 2 STALPU I

H Nb Rd Rp e Ic E

m by/i 0cm daN/cm’ daN/cm’ % ­ ­ ­ daN/cm’ daN/cm’
00­0,5 10.8 34.62 25.96 45.7 0.84 0.71 0.36 79.60 87.57 18.82
0.5­1,0 9.4 29.37 22.03 46.5 0.87 0.68 0.33 76.61 84.27 18.50
1.0­1,5 13.4 37.85 28.39 45.3 0.83 0.77 0.40 81.24 105.61 19.00
1.5­2,0 12.2 33.86 25.40 45.8 0.85 0.74 0.38 79.20 87.12 18.78
2,0­2,5 21.8 55.05 41.29 43.5 0.77 0.96 0.53 88.07 132.10 19.78
2,5­3,0 32.8 81.08 60.81 41.5 0.71 1.20 0.66 95.13 161.72 20.61
3,0­3,5 51.0 116.44 87.33 39.5 0.65 1.61 0.84 101.73 172.93 21.42
3,5­4,0 11.8

Data IULIE 2022 lritocmit’ ING IULbA LEFTER
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GEOLOGIC DON SRL

.

REZULTATUL INCERCARILOR DE TEREN PRIN PENETR.ARE DINAMICA Cu CON

Cu
w
E

C,

Lovlturif 10cm PDU 3 STALPU I

0 5 1015202530354045505560

H N10 Rd Rp n e Ic E

m Io’dl 0cm daN/cmt daN/cm4 % ­ ­ ­ daN/cm’ daN/cm’
0,0­0,5 10.2 3269 24,52 46.0 0.86 0.70 0.35 78.56 86.42 18.71
0,5­1,0 8.6 26.73 20.05 46.9 0.88 0.66 0.31 74.89 82.38 18.31
1,0­1,5 13.4 37.85 28.39 45.3 0.83 0.77 0.40 81.24 105.61 19.00
1,5­2,0 11.6 32.11 24.08 46.1 0.85 0.73 0.37 78.23 86.06 18.67
2,0­2,5 25.6 64.65 48.48 42.7 0.74 1.04 0.58 91.00 154.69 20.12
2,5­3,0 43.6 107.78 80.83 39.9 0.66 1.44 0.77 100.32 170.54 21.25
3,0­3,5 55.6 126.94 95.21 39.0 0.64 1.71 0.88 103.30 175.61 21.62
354,0 0.0

4

7

10

13

16

19

22

25

25

31

34

37 ....nn.n.

40

43

Data: IULIE 2022 Intocmit: ING. IULIA LEFTER
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GEOLOGIC DON SRL

.

REZULTATUL INCERCARILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICA Cu CON

E
0

E
.5

28

31

34

Lovlturi 110 cm PDU 4 STALPU I

0 5 1015202530354045505560

10

13

16

19

22

25

H N10 Rd Rp n e Ic E

m 1ev/i 0cm daN/cm’ daN/cm’ % ­ ­ ­ daN/cm’ daN/cm’
0,0­0,5 8.8 28.21 21.15 46.7 0.87 0.67 0.32 75.87 83.46 18.42
0,5­1,0 9.8 30.65 22.99 46.3 0.86 0.69 0.34 77.39 85.12 18.58
1,0­1,5 12.8 36.16 27.12 45.5 0.84 0.76 0.39 80.40 104.52 18.91
15­2,0 12.6 34,57 25.93 45.7 0.84 0.75 0.39 79.58 87.54 18.82
20­2,5 29.4 74.24 55.68 42.0 0.72 1.13 0.62 93.52 158.98 20.42
2,5­3,0 45.8 113.33 85.00 39.7 0.66 1.49 0.79 101.23 172.10 21.36
3.0­3,5 55.4 126.48 94.86 39.0 0.64 1.71 0.88 103.24 175.50 21.61
3,5­4,0 0.0

37

4

Data: IULIE 2022 intocmit: ING. IULIA LEFTER
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— Granulozitate Plasticitate Structura Compresibilitatea
315­85 STAS 1913/4­86 1913/3­76 STAS 8942/1­89
—— Ct — ——

s a
5 .~ ~ Descriereaprobei S .~ ~ S~ it E ~ eN 0
~‘nz 2 in 0 ~ 8 ~ .2 ~ s e ~ J
­v 2~ a g ~ 3 E ~ > 5 a ~it CC DC it
0 aa W a ,~ ~ ft C, •~ a 3 0 ~

.~ø H :‘ VU) jz~ E V q
“ E ~.~ ~ ~ t it .~ 8 8 ~ 8 o

Z = j E ~ 5 !
a
, — it

C)—r r 1E w w~, Ic y% n e Sr M24 ep

% % % kNIm’ % kPa
NT Proba Praf argilos cafeniu negricios Cu 17 51 29 5 14.8 1W 19 1 17.91 41 0.69 0.57 ­ ­

42403 interc. cen. Si rug., interc. caic. — — — — — — 15.59 — — —

NT Proba Nisip mediu Si fin galben cafenlu cu ­ 4 50 46 3.9 ­ ­ ­ ­ 19.39 30 0.42 0.25 ­ ­ ­

42404 pietris Si frag. gresii 18.66
Y NT Proba Prafargiloscafeniu negricioscu 25 57 18 ­ 14.9 39 14 25 0.96 17.74 41 0.71 0.56 ­ ­

42405 interc. rug., interc. caic. — 15.43
NT Proba Nisip mediu galben cafeniu CU pietris ­ 4 60 36 1.8 ­ ­ ­ ­ 19.27 28 0.38 0.12 ­ ­

42406 18.92
•T NT Proba Praf nisipos argilos cafeniu negricios 15 49 33 3 13.6 34 15 1W 1 18.21 39 0.64 0.57 ­ ­

42407 Cu interc. rug., interc. cat. 16.02
NT Proba Nisip mediu galben cafeniu cu pietris ­ 5 52 43 2.6 ­ ­ ­ 19.15 29 0.40 0.17 ­ ­

— 42408 sifrag.gresU —— — — — —— 18.66 — ——

I Pag. I 2 dIn 7 I Is raportul de incercare nr. I 1218 I din data de I 19.07.2022 I Ed.2/rev.2 I F­PS­02­09 I
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TEST Laboratocge:tehriicGr.~~

D INCERCARE ­ CENTRALIZATOR

e lucrare: CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STALPU 1, NC 20593, JUDET BUZAU

Sef profll(
ing. Popa Laetitia

Sef laborator

dr. Ing. Ciooirdel Mihai
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Laborator geotehnic Gr. II SC LABOR TEST SRL
Autorizatie nr. 3015 Ploiesti, str. Irieu, nr.3eRTEST

INCERCARE ­ CENTRALIZATOR

1UroRI9~ lucrare: CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STALPU 1, NC 20593, JUDET BUZAU

Granulozitate Plasticitate Structura Compresibilitatea
91315­65 STAS 191314­86 191313­76 STAS 694211­69
—— it

~‘! S S S 8 S sz
s~ s Descriereaprobei s‘0 Cr. ~

a’o. e ‘0 o 5 ma p a o 5 2
,~ ~ a ~ 8~ ~ PhC at • •6; sa

vEt “

0 a s it c E~
C’)

~ “~ ~ E = .~ .~

~ °­z ~ ~ ~
a 8 oa ­j — — a .s ‘~ r

d1 d, d2 d4 w ~ ­ ­v Ic 7/Id fl e S, ~
% % % kN/m’ % kPa

4 NT Proba Prafarg~os cafenlu Cu interc. rug., 15 55 20 10 13.0 35 16 19 1 17.27 42 0.73 0.47 ­ ­

42409 interc. cat. — 15.28
NT Proba Pietris Cu ~ prafos cafeniu ­ 10 44 46 3.6 ­ ­ ­ ­ 20.14 26 0.35 0.27 ­ ­

42410 19.44_ ——

Set profilK”
ing. Popa Laetitia

Sef laborator
dr. Ing. CiocIrdel Mihal

I Pan. I 3 din 7 I Ia raportul de Incercare nr. I 1218 I din data de I 19.07.2022 I Ed.2/rev.2 I F­PS­02­09 I
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Sef profil K
ing.Popa Laetitia

DIAMETRUL PARTICULELOR (mm)
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SC LABORTESTSRL

F—c T’ Laborator geotehnic Gr. II Ploiestl, str. lneu, nr.3

43 I Autorizatle r’~. 3015 Tel JFax : 072152220810244595907

DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE
CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STALPU 1, NC 20593, JUDET BLJZAU

FORAJ I , PROBA 42404

0.001 0.01 0.1 1 10 100

0.002.cd<O.005 Argila ­% o.25.czdcO.50 Nisip mijioclu 23% 20<dc70 Pietris mare 25%
0.005<d<0.05 Praf 4% 0.50<d.t2 Nisip mare 9% 70<d~200 Bolovanis ­%

0.05<d.tO.25 Nisip fin 18% 2<d<20 Pietris mic 21% d >200 Blocuri ­%

1000



SCLABORTESTSRL I

R 7E5 Laborator geotehnic Gr. II Plolesti str. lneu,Autorizatle nr. 3015 Tel JFax : 072152220810244595907 i

I
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0
0.001

DIAGRAMA DISTRISUTIEI GRANULOMETRICE
CONSTRUIRE CENTRAI..A ELECTRICA FOTOVOLTAICA STALPU 1, NC 20593, JUDET BLJZAU

FORAJ 2 , PROBA 42406

DIAMETRUL PARTICULELOR (mm)

0.002<d.cO.005 Argila ­% 0.25<cko.50 Nisip mijlociu 23% 20<d.70 Pietris mare 18%
0.005<d.czO.05 Praf 4% 0.50~cd.2 Nisip mare 19% 70’cdc200 Bolovanis ­%

0.05<d<0.25 Nisip fin 18% 2<dt20 Pietris mic 18% d >200 Blocuri ­%

Sef profil(
ing.Popa Laetitia

I Ariexa nr. I 2 I Ia raportul de incercare nr. I 1218 I din data de I 19.07.2022 I Peg. 5 din 7 I
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Anexa nr. I 3 I Ia raportul de incercare nr. I 1218 I din data de I 19.07.2022 I pan. 6 din 7 I

SC LABOR TEST SRL I

. LZ%’ R 1E’S 7’ Laborator geotehnic Gr. II Plolesti, sir. lneu, nr.3Autorizatle nr. 3015 Tel .IFax : 072152220810244595907

DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE
CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STALPU 1, NC 20593, JUDET BUZAU

FORAJ 3 • PROBA 42406

100

90

80

TO

60

50

40

30

20

10

0
0.001 0.01 0.1 1 10

Sef profil
ing.Popa Laetitia

DIAMETRUL PARI1CULELOR (mm)

0.002d<0.005 Argila ­% 0.25<d<O.50 Nisip m~Iociu 22% 20.cdc70 Pietris mare 18%
0.005.czd<0.05 Praf 5% 0.50.dc2 Nisip mare 9% 70<dc200 Bolovanis ­%

0.05<d<0.25 Nisip fin 21% 2.cd.c20 Pietris mic 25% d >200 Blocuri ­%

100 1000



L~BtR

:~t1~’I ~,)
~~QZ

0

0.001

DIAMETRUL PARTICULELOR (mm)

0.002.cd<0.005 Argila ­% 0.25cd<0.50 Nisip mijlociu 12% 20<d<70 Pietris mare 27%~
0.005<d<0.o5 Praf 10% 0.50.cd.c2 Nisip mare 13% 70<d.c200 Bolovanis ­%

0.05<d<0.25 ~isip fin 18% 2cdc20 Pietris mic 19% d >200 Blocuri ­%

Sef profil
ing.Popa Laetitia

j Anexa nr. I 4 I Ia raportul de incercare nr. 1218 I din data de I 19.07.2022 I pag. 7 din 7 I

.
Sc LABOR TEST SRL I

E$j Laborator geotehnlc Gr. II I Plolesti, str. lneu,Autorizatle nr. 3015 Tel JFax 072152220810244595907

DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE
CONSTRUIRE CENTRALA EL.ECTRICA FOTOVOLTAICA STALPU 1 • NC 20593, JUDET BUZAU

FORAJ 4. PROBA 42410

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0.01 0.1 I 10 100 1000



.
C

\
\ ~ 7/

\ >
\ ‘__/

C~i

C

Punct de conexiune

LEGENDA: 4
LF~ Record electric LES medic tension.

~rz~i Tesen cu dm0 cOn nuperlicin

Nutnacedasteiterco

net cOn nosfotmam

Orgnnizredesanau

‘TIUFIrATOR;;;——i­— — Sinitlaun Cenni,d. Rcffiad.venuic.~ewa
PROTECTAN1I: ka(ici,r PROteCT ‘~L

OP I Enlist onisli SRI. BionIc, Sir CptAv OX. GEBELEIZIS LOLUN %R.L.
Mcrcn T Biduincon. ion 3. CII’ Re 24~I4)2 Butt.,. ,lc Cpc A’ Macen 1 Daduinc,.. ‘v3.csn’,ut 6

Rn Corn N,. JIG l’l3 ‘0(38 jM Dunn CII’ 42064924
Tot fix: Ofltt 002(4’ 310 62n 20211

SPECIPICA1IE NUME Sortitteas:
SCAR.4 PROtECT PAZ.’

flF PReEnEr b~ God. Lnwot6l, 0000 CenIrale Ehetil,. FMSVOII.ka Ce stocire Stnlpeu DTAC
Cornea Slip.’. ad. Oustet

PROIECTAT Ion. Onota tienatin. — —_______

DATA. PLAN DE INCADL%0I IN Z0K4 Rtj.
DESENAT ~ Iii. Comm — 2 04­2022



Ministerul Mediului, Apelor ~i PAdurilor

Agcn4ia NationalA pentru Protectia Mediulul

Agen~ia pentru Protectia Mediului Buzáu

DECIZIA ETAPEI DE ~NCADRARE

Nr. 113 din 05.09.2022

Ca urmare a solicitArii de emitere a acordului de mediu adresate de GEBELEIZIS EOLIAN SRL,
cu sediul In municipiul BuzAu, str. Cpt. Av Mircea T. Badulescu, nr. 3, camera 16, judetul
Buzau. Inregistrata Ia Agen~ia pentru Proteclia Mediului Buzau cu nr. 7377 din 19.05.2022,

in baza Legii nr. 292 2018 privind evaluarea impactulut anumitor proiecte publice ~i private
asupra mediului ~i a O.U.G. nr. 57 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice, aprobata cu modificari ~i completan prin Legea
nr. 49 2011, cu modificarile ~i completarile ultenoare,
Agen~ia pentru Protectia Mediului Buzau decide, ca urmare a consultarilor desfà~urate In cadrul
~cdin~ei CAT din data de 17.08.2022, cä proiectul ,, Construire centrala electrica fotovoltaica cu
stocare Stâlpu, organizare de ~antier ~i servitute de trecere subteranalde suprafata/aeriana”
propus a fi aniplasat In intravilan sat Stâlpu, comuna Stâlpu, nr. cad. 20593, T4, P35, drumuri de
exploatare (extravilan) adiacente acestei tarlale, jude{ul Buzau,

­ flu se supune evaluaril impactulul asupra mediului,

cii obligativitatea Ia finalizarea investitiei sã solicitati efectuarea until control de
specialitate pentru verificarea respectärii prevederilor deciziei etapei de Incadrare (art. 43,
aIm. 3 ~i 4, Legea 292/2018) ~i sä solicitati ~i sA obçine(i autorizatia de mediu, potrivit
prevederilor legale in vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Moth ole pe baza cärora s­a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra
mediului sunt urmatoarele:
a) proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292 2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3, lit, a) ~i pct. 10, Iit.a);
b)
I Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea ~i concepçia proiectului: proiectul presupune realizarea capacitati noi de

producere a energiei electrice prin conversia fotovoltaica a energiei solare, cu o putere instalata in

curent continuu de max. 5,9 MWp Si 0 putere de ie~ire maxima in curent alternativ de 4,95 MW,

pe teritoriul comunei Stalpu, judetul BuzAu.

Construcçia CEFs Stâlpu presupune realizarea de:
• Structura metalica de sustinere panouri
• Montaj panouri fotovoltaice, retea electrica interioarä, invertoare, 2 posturi de
transformare, Iinii electrice subterane, racord electric LES

• Drumuri interioare si platforme pentru echipamente
• Imprejmuire, iluminat de securitate, instalatie de supraveghere si protec;ie
• Organizare de santier
Suprafata de teren: 55.000 mp.

AGENTIA PENTRLJ PROTECTIA MEDIULUI BuzAu

Buzau, Str. Sfántul Savade laBuzau, nr. 3, Cod 120018
Tel :0238413117,0238719693; Fax :0238414551

e­mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro
Overator de date cu caracter versonaL conform Rezulamentulul (UE) 2016/6 79 I
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• Caracteristicile tebnice ale centralei electrice fotovoltaice
• puterea instalata in curent continuu: 5,9 MWp;

• puterea maxima debitata in curent alternativ: 4,95 MW;

• produc~ia anuala de energie: aproximativ 6.700 MWh;

• tensiunea nominala Ia ie~irea din posturile de transformare: 20kV;

Centrala Electrica Fotovoltaica cu stocare (CEF)s ­ Stalpu se compune din:

• parcul fotovoltaic, constituit din maximum 8000 panouri fotovoltaice din siliciu

policristalin, cu putere de circa 670 W panou, pe structura portanta realizata din profile metalice

montate pe stalpi metalici fixati in sol prin batere cca. 2,5 m sau pe placa de beton (in functie de

caracteristicile solului);

• re{ele electrice de parc, de curent continuu si curent altemativ, JT (0,8 kV) si MT (20kV);

• sistemul de conversie a energiei electrice produsa de panouri din curent continuu in

curent alternativ, constituit din aproximativ 22 invertoare cu puterea de 225kW, si 2

transformatoare ridicAtoare de tensiune de Ia 0.8 kV Ia 20 kV.

• sistemul de monitorizare, constituit din echipamente SCADA, ce integreaza CEFs in

sistemul de teleconducere al operatorului de distributie,

• drumuri interioare balastate si platforme betonate

• imprejmuire

• instalatie de stocare

• instalatii auxiliare

de iluminat,

protectie impotriva descarcarilor atmosferice,

detectie intruziuni si alarmare;

Instalatia de stocare propusa sa se monteze este o instala;ie containerizata, avand o capacitate dc
stocare de I MWh. Instalatia trebuie sa cuprinda acumulatorii (litiu­ion) care sa stocheze I MWh
si invertorul bidirec{ional care sa transforme energia de c.c. in c.a. in perioada de descarcare a
acumulatorilor sau sa transforme energia de c.a. in energie de c.c. in perioada de incarcare a
acumulatorilor. Instalatia de stocare va avea rolul de a acoperi partial golurile de producere
energie a centralei fotovoltaice in cazul umbririlor de scurta durata evitand astfel dezechilibrarea
circulatiei de putere in instalatiile distribuitorului de energie electrica.

Pentru a capta cat mai multa energie solara, panourile fotovoltaice trebuiesc orientate pe direclia
nord­sud cu partea activA spre sud.
Sistemul de montare a panourilor fotovoltaice este rigid, sá nu se deformeze In timp sau din
cauza fenomenelor meteorologice.
Inaintea amenajarii centralei fotovoltaice este necesar sA se pregAteascä terenul pentru construc~e
cu acces pentru ma~ini si materiale plus pregatirile pentru realizarea fundajiilor.
Funda;ia unui sistem fotovoltaic fix trebuie sA fie realizata pentru a rezista vânturilor regiunii
unde se instaleaza, precum si incarcarilor date de greutatea panourilor, zapada, etc.
Acestea pot fi cu rame sau placi de beton sau cu piloni (tevi) batuti in pamani, in functie de
solu~iiIe rezultate din studiului geotehnic.

Retele electrice ~i de comunicatii
Pentru a asigura condi;iile de funclionare a CEFs se va realiza o rejea de racordare care va

a

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIuLUI BUzAu
Buzãu, Str. Sfântul Sava de Ia Buzau, nr. 3, Cod 120018
TeI:0238413117,0238719693; Fax:0238414551
e­mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro
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asigura calea de evacuare a energiei electrice produsA individual de panourile fotovoltaice. Pentru
reducerea impactului asupra mediului s­a optat pentru solutia constructivA irnie electrica
subterana. Pe traseul liniilor electrice subterane se va monta si fibra optica pentru asigurarea
suportului de comunicatie.

Cablurile electrice si fibra opticA vor fi pozate In pAmant, Ia limita interioarä a drumurilor
de exploatare existente, Ia o adâncime de minim 0,8 m, respectându­se distan;ele minime normate

fala de constructii ~i alte instala(ii, conform prevederilor NTE 007 2008. DupA realizarea
canalizaliei Iiniilor electrice subterane terenul va fi adus Ia starea ~i destinalia initiale

Caile de acces ~i drumurile de exploatare modernizate
Drumul de exploatare ce se modernizeaza este situat Ia Est de CEFs intre DN2 si racordul

Ia drumurile interioare din CEFs. Lajimea drumului de exploatare este de aprox. 4m.
Lungirnea drumurilor interioare va fi de max. 900 m ~i latimea 4m. Acestea vor fi

construite astfel meAt sa asigure evacuarea apelor pluviale.

Organizarea de ~antier, cu suprafa;a de 1500 mp, cuprinde.
• imprejmuire cu perimetrul de 160 m, realizata din plasa sudata, pe stalpi metalici
batuti in parnant;

• platforma balastata, cu suprafata de 1500 mp
• containere cu diverse destinatii (birouri, vestiare si depozitare materiale)
• cabina paza/control acces, toalete ecologice, containere pentru colectare deseuri
menajere si tehnologice

I ehnologia de rcalizare a CEFs cuprinde urmatoarele activitã;i:
­ pregatirea organizärii de ~antier;

amplasarea Iiniilor electrice subterane interne care fac legatura de Ia panourile
clectrice fotovoltaice Ia invertoare, transformatoare ~i Ia Punctul de conexiuni;
­ amenajarea drumurilor interioare pentru transportul utilajelor ~i al componentelor
CEFs:
­ construirea platformelor din beton pentru panouri ~i transformatoare;
­ montarea panourilor ~i a transformatoarelor;
­ aducerea Ia starea initiala a suprafeçelor de teren utilizate temporar pentru
asamblarea componentelor CEFs;
­ dezafectarea organizArii de ~antier ~i aducerea suprafe;ei de teren Ia starea ini;ialA.

Transportul in siguran~ä al componentelor CEFs necesitA amenajarea drumurilor de exploatare
existente precum ~i construclia unor drumuri noi In interiorul amplasamentului, astfel meAt sA
poatA sustine traficul greu.
Alegerea tehnologiei corespunzAtoare pentru drumurile de acces depinde de caracteristiejle
solului de pe amplasamentul CEFs. Tehnologia generala de realizare a drumurilor constA in:

­ indepartarea primelor straturi de sol vegetal moale, pAna se ajunge Ia un strat
compact;
­ acoperirea stratului de material compact, cu 40 cm de piatra cu granula~ie intre
20­50 mm;

compactarea straturilor de piatra.
Dimensiunile, pantele maxime ~i razele de curbura admisibile ale drumurilor vor trebui sA
corespunda cerintelor de transport in siguranjA al utilajelor si materialelor necesare construirii
centralei.

AGENTIA PENTRU PR0TEcTIA MErnui.uI BuzAu
Buzäu, Str. Sfäntul Sava de Ia Buzau, nr. 3, Cod 120018 A
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Bulan I de teren este urmAtorul:
Existent Propus

ZONA FUNCTIONALA
Teren arabil (NC: 20593)

SUPRAFETE OCUPATE DEFINITIV
Construcjii (panouri solare, punct conexiune)
Cai de circulatie carosabila si pietonala de incinta

Instalatie stocare
Zone verzi amena] ate

SUPRAFETE OCUPATE TEMPORAR
Santuri LES ~i FO
Organizare de ~antier
Total teren ______________________

fln

NotA: Suprafe~e1e ocupate temporar se vor transforma In spa;ii verzi.

Profilul ~i capacitã~iIe de productic

Profilul investitiei este productia de energie electrica din
racordare Ia Sistemul Energetic National (SEN).
Puterea evacuatã maxim 4,95 MW, realizata prin utilizarea
panouri fotovoltaice si a 22 invertoare de cate 225 kW.
Productia anuala de energie estimata este de circa 6.700 MWh.

materiile prime, energia ~i combustibilil utiliza(i, cu inodul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:
­ energia solara
­ energie electrica ( va exista un consum propriu de energie electrica corespunzator unei puteri
instalate de circa 160 kW, pentru asigurarea functionarii echipamentelor de monhtorizare si
iluminat de securitate in absenta productiei proprii pe timpu noptii.
agregate de balastiera (nisip, balast ~i pietri~),
apa

> Valoarea investi;iei: 1,19 mu. Euro/MW.
> Perioada de execu~ie a proiectului propusä: 2 ani (pana Ia 30.06.2024)

b) cumularea cu alte proiecte existente ~i sau aprobate: proiectul va fi complementar proiectelor
de realizare a instala{iei de racordare Ia SEN a CEFs ­ Stalpu ~i modernizare a drumurilor de
exploatare aferente acesteia ce vor fi reglementate din punct de vedere al protec;iei mediuLui
ulterior;
c) utilizarea resurselor naturale, In special a solului, a terenurilor, a apei ~i a biodiversita;ii: apa
utilizata in perioada de realizare a proiectului ~i desfh~urare a activitA~ii pentru consumul potabil
va Ii asiguratä cu apä imbuteliata iar in scop menajer ( uz sanitar) ~i eventual tehnologic
umectarea drumurilor, etc.) in vederea reducerii emisiilor de pulberi ~i pentru compactare va ii
asigurata prin transport cu autociSterne de Ia surse de alimentare autorizate; agregatele minerale
~i betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere ~i sta~ii

.447AGENTIA PENTRU PR0TEcTIA MEDIUL.uI BUzAU
Buzau, Str. Sfântul Sava de Ia Buzau, nr. 3, Cod 120018

Tel :0238413117,0238719693; Fax:0238414551
e­mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro
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GEBELEIZIS EOLIAN SRL ­ Decizia etapei de Incadrare nr. 113 din 05.09.2022

de beton autorizate din zona amplasamentului, inclusiv pentru stingerea incendiilor, va fi
asiguratã din surse autorizate;
d) cantitatea ~i tipurile de de~euri generate gestionate: de~eurile menajere, de~euri1e reciclabile ~i
de~eurile de constructie generate in faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv,
depozitate temporar In spatii special amenajate propuse prin proiect In organizarea de ~antier ~i
preluate In ~ederea eliminarii valoriticarii de operatori autorizati; de~eurile tehnologice rezultate
din desfàsurarea activitAtii ~i cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar In spa~ii
special amenajate propuse prin proiect ~i vor fi preluate In vederea valoriflcarii eliminarii prin
operatori autorizaçi; deseurile de~euri1e rezultate de Ia o eventualä intretinere a utilajelor ~i sau
mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate
temporar in spalii special amenjate ( spajiu dotat cu cuvä de retentie pentru stocarea uleiului uzat

sau a filtrelor de ulei ~i carburanli uzate, etc.) ~i vor fi preluate in vederea valoriflcarii
clirninarii prin operatori autoriza~i;
c) poluarea ~i alte efecte negative: lucrarile ~i masurile prevãzute in proiect nu vor afecta
semniflcativ factorii de mediu (aer, apA, sol, qezäri umane), ~i anume: apele menajere generate
in timpul realizArii proiectului ~i in timpul desfà~urarii activitAtii (activita;i de mentenan{a) vor fi
colectate in toalete ecologic al cärär con{inut va fi vidanjat ~i evacuat Intro statle de epurare
autorizata; utilizarea Ia realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice
având verificarea periodica stabilita prin lege Ia zi, repararea acestora In unitAli service
specializate ~i intrejinerea acestora in conditii optime de functionare conduce Ia un nivel al
emisiilor in apä, atmosfera ~i al zgomotului sub limita admisa de legisla;ia in vigoare; utilizarea
unor echipamente optimizate din construcjie pentru un zgomot minim in fluxul tehnologic
conduce Ia un nivel al zgomotului sub limita admisa de legis1a~ia in vigoare ~i Ia tin risc minor
pentru sänatatea umanä in concordanta cu punctul de vedere emis de DSP Buzäu;
1) riscurile de accidente majore ~i sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzä, inclusiv cele
cauzate de schimbarile climatice, conform informa;iilor ~tiin~ifice: alimentarea cu carburanji a
utilajelor ~i mijloacelor de transport utilizate Ia realizarea proiectului in staj~ de distribujie sau
prin unitali specializate autorizate ~i tehnologiile utilizate conduc Ia un risc de accident minor;
g) riscurile pentru sãnätatea umanä ­ de exemplu din cauza contaminArii apei sau a poluarii
atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea ~i evacuarea apelor uzate
menajere. in timpul realizarii proiectului ~i desfà~urarii activitätii, privind utilizarea unor
milloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodica stabilita prin lege Ia zi,
repararea acestora in unitaji service specializate ~i Intrejinerea acestora in condijii optime de
functionare conduce Ia un nivel al emisiilor in apä ~i in atmosfera sub limita admisa de legislajia
in vigoare ~i Ia un risc minor pentru sänãtatea umanã in concordanja cu punctul de vedere emis
de DSP I3uzau; utilizarea unor echipamente optimizate din construcjie pentru un zgomot minim
in fluxul tehnologic conduce La un nivel al zgomotului sub limita admisa de legislajia in vigoare
~i Ia un risc minor pentru sAnAtatea umanä in concordanta cu punctul de vedere emis de DSP
B uzáu;

2. A npla.sarcci proiccielor

a) utilizarea actuala ~i aprobata a terenurilor destinatia actuala aprobata prin planurile de
urbanism ~i amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonA
capacitã~i energetice parc eolian, parc fotovoltaic;
b) boga~ia, disponibilitatea, calitatea ~i capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale,
inclusiv solul, terenurile, apa ~i biodiversitatea, din zonä ~i din subteranul acesteia: utilizarea In
cadrul proiectului in faza de construcjie ~i desfà~urare a activitajii a unei cantitaji de apA mici nu
‘a crca probleme privind calitatea ~i capacitatea regenerativA a acesteia;
c) capacitatea de absorbjie a mediului natural, acordându­se o atenjie speciala urmatoarelor:

I. zonele umede, zone riverane, gun ale râunilor : nu este cazul;

AGENTIA PENTRU PR0TECTIA MEDIuLuI BuzAu
BuzAu, Str. Sfântul Sava de Ia Buzau, nr. 3, Cod 120018
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2. zonele costiere ~i mediul mann flu este cazul;
3. zonele montane ~i forestiere: flu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes national, comunitar, international: proiectul nu este
amplasat in sau In vecinätatea unei arii naturale protejate de interes national, comunitar,
alta decat situnile Natura 2000, international;
5. zone clasificate sau protejate conform legislajiei in vigoare: situri Natura 2000
desemnate in conformitate cu legis1a~ia privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice; zonele preväzute de legisla~ia
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national ­ Sec;iunea a Ill­a ­ zone
protejate, zonele de protecpe instituite Conform prevederilor legisla~iei din domeniul
apelor, precum ~i a celei privind caracterul ~i märimea zonelor de protectie sanitarã ~i
hidrogeologica: proiectul flu este amplasat In situri Natura 2000, amplasamenEul
proiectului aflandu­se intr­o zonA capacitati energetice parc eolian, parc fotovoltaic, Ia o
distan;a de cca. 4500 m fata de de anile naturale protejate de importantã coinunitarã
ROSACO259 ~i ROSPA 0145 Valea CalmAtuiului; proiectul nu este amplasat in zonele
prevAzute de 1egisla~ia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national
Secçiunea a 111­a ­ zone protejate, in zonele de protec~ie instituite conform prevedenilor
legislatiei din domeniul apelor sau in zonele de protecçie sanitarä ~i hidrogeologica ~i nu
va avea un impact asupra corpunilor de apä de suprafa~a sau subteran Conform punctului
de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzau­Ialomiça in CAT;
6. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectane a standardelor de calitate a
mediului prevAzute de legisla~ia na;ionalA ~i Ia nivelul Uniunii Europene ~i relevante
pentru proiect sau in Care se considera cä existä astfel de cazuri: nu au fost inregistrate
astfel de situatii;
7. zonele cu 0 densitate mare a popula;iei: amplasamentul proiectului se afla intr­o zonã
de unitati industniale ~i dar masurile impuse prin proiect (utilizarea In faza de realizare a
proiectului a unor surse generatoare de zgomot ~i vibratii, emisii in apã ~i atmoslèra Si
utilizarea In faza de desfà~urare a activitAtii a unor surse generatoare de zgomot ~i vibraçii
dintre cele mai silentioase ~i sau modenne existente pe piata), conduce Ia un risc minor
privind creerea unui disconfort vecrnAtAtilor ( zona rezidentiala cämin nefamilisti din
apropiere) ~i respecta normele de igienä ~i recomandarile privind mediul de via~ã al
popuIa~iei conform punctului de vedere emis de DSP BuzAu;
8. peisaje ~i situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:
amplasamentul proiectului nu se afla in zona de protecie a unui monumet istoric sau sit
arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcjia Judeteana pentru Cultura
Buzau in CAT

3. Tipurile ~i caracteristicile impactuluipoten~’ial:
a) impontan;a ~i extinderea spa;iala a impactului ­ de exemplu, zona geografica ~i

dimensiunea populaçiei care poate fi afectata: nu este cazul;
b) natura impactului: flu este cazul;
c) natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;
d) intensitatea ~i complexitatea impactului: impact nelativ redus, pe perioada execuliei

pnoiectului ~i dupa realizarea proiectului, deoarece masunile preväzute prin proiect nu vor
afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apA, sol, asezari umane);

e) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusa atât pe parcunsul realizarii
investijiei, cat ~i dupa darea In exploatare a acesteia, deoarece masurile prevazute prin
proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apA, sol, a~ezäri umane):
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fl debutul. durata, frecventa ~i reversibilitatea preconizate ale impactului: impact cu debut
durata. frecventa reduse datorita naturii proiectului, märimii, localizarli ~i masurilor
prevazute de acesta. impactul find reversibil;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente ~ sau aprobate: flu este cazul;
h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: find un impact cu debut, durata, frecventa

reduse ~i reversibil, flu este necesarä evaluarea impactului asupra mediului;

­ pe parcursul proceduril nu s­au inregistrat observa[ii din partea publicului.
pc parcursul proceduril au fosi a/I.yate la sediul administrapei locale ( Primària
Stálpu,) ~i publicate in presO anunjurile publice privind depunerea solicitãrii privind
pro iecful de investi(ii ~ci decizia etapei de incadrare;

­ decizia a fost luata ca urmare a analizãrii documentaçiei, a verqicOrii
amplasamentului in teren, intocmirea procesului verbal de verificare a
amplasamentului, a Listei de control etapa de incadrare, punctelor de vedere emise
tie membri CAT ~ci consultàrii membrilor CA Tin cadrul ~edin(ei tie analiza

II. \4otivelc care au stat Ia baza !uarii deciziei etapei de incadrare In procedura de evaluare
adecvatä sunt urmatoarele:
­ proiectul propune lucrari ce se vor realiza Ia aproximativ 4500 m fa~a de de anile naturale
protejate de importanra comunitarA R0SC10259 ~i ROSPA 0145 Valea CalmAjuiului;
­ componentele proiectului flu se suprapun cu habitatele de interes comunitar din R0SC10259
Valea Calmãtuiului, cu zonele de cuibãrit ale speciilor de pAsAri pentru Care a fost desemnata
aria de protec~ie speciala avifaunisticA ROSPA 0145 Valea CAlmatuiului ~i nu vor
modilicalfragmcnta habitatele favorabile de hranire, odihnä sau cuibarit.
­ proiectul singur sau impreunA cu alte proiecte existente/aprobate propuse a fi realizate in zonä
flu este de naturA sA aiba efecte negative semnificative asupra siturilor R0SC10259 ~i ROSPA
0145 Valea Calmaruiului, nu va influença negativ factorii care determina menjinerea stArii de
conservare favorabila a habitatelor ~i speciilor de interes comunitar ~i nu va produce modificari
permanente ale dinamicii relaliilor care definesc structura ~i sau functiile siturilor NATURA
2000

Ill. Motivele pe baza cärora s­a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de
apA sunt urmAtoarele.
a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA BuzAu­Ialomi;a nu este
necesarà elaborarea SEICA ~i flu este necesarä solicitarea ~i obØnerea avizului de gospodarire a
apelor;

a) Lucrarile de investitii se vor realiza in conformitate cu proiectul analizat ~i cu respectarea
condipilor impuse prin actele emise de institupile de avizare;
b) Se vor lua urmatoarele mäsuri de diminuare a impactului in timpul constructiei:

lucrarile se vor realiza conform proiectului, ~i se vor efectua lucrari de inchidere pe
mäsura realizãrii sarcinilor tehnologice;
depozitarea materialelor de constructii ~i echipamentelor ce vor fi amplasate in hala
existentà se va face astfel Incât sä nu blocheze caile de acces ( carosabil, drumuri laterale)
~i sA nu poatã fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de constructii ~i
echipamentele ce vor fi folosite Ia realizarea proiectului;
se vor lua masurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale in timpul
transportului,

a.
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— lucrarile se vor executa de cAtre un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente
~i materiale standardizate ~i prescrise prin proiectul tehnic ~ CU respectarea until flux
tehnologic de desf~urare a fiecarei luCrari in parte.

pe timpul realizArii proiectului SC vor lua mãsuri pentru prevenirea degajarii prafului prin
stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
se vor utiliza utilaje ~i mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic. care
sA flu genereze scurgeri de produse petroliere ~i lubritiançi, zgomot, vibra~ii, etc.;
luerarile de intrelinere ( inclusiv schimbul de ulei) ~i repara~ii Ia utilajele utilizate in
realizarea proieCtuIui vor fi realizate numai in unitäti autorizate. respeCtându­se
prevederile Iegislajiei de mediu privind gestionarea deseurilor produse ~i a substanlelor ~i
preparatelor periCuloase; in cazul realizarii lucrarilor de Intrejinere ( inclusiv schimbul de
ulei) ~i reparajii Ia utilajele utilizate in realizarea proiectului in cadrul organizArii de
~antier, se va asigura dotarea CU mijloace de intervenpe In caz de poluari accidentale cu
produse petroliere ~i lubritianli;

— in cazul poluãrii aCCidentale a solului CU produse petroliere ~i Iubritian~i, se xa decoperta
solul pe 0 adánCime de 0,5 m, pamântul contaminat se va coleCta in sad se ~‘or
transporta de soCieta~i autorizate pentru transportul de~euriIor periculoase Ia
depozite/incineratoare de dqeuri periculoase;

— SC vor respecta prevederile OUG nr. 92 2021 privind regimul de~euriIor;
titularul autoriza~iei de construire are ob1iga~ia sã respecte planul de gestionare a
de~eurilor rezultate din activitati de desfiinlAri, descris in memoriul de preientare a
proiectului, sá adopte sisteme de demolare selectiva, sortare, reutilizare PC amplasament
~i/sau predare cätre operatori autorizati a de~euriIor rezultate, astfel incái..sä se asigure
atrngerea un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare ~i alte operaliuni de
valorificare materialã, inclusiv prin operaçiuni de umplere ramblelere. de minimum 7fl0~
din masa de~eurilor nepericuloase provenite din aCtivita{iIe autorizate. (O.U.G. nr.
922021, art. 17, aIm. 4 ~i 7)
titularul autoriza~iei de construire trebuie sa raporteze anual APM. pânã Ia 30 aprilic a
anului urmätor Celui pentru care se raporteaza. conformarea Ia obliga~iiIc lcgale. (0 .G.
nr. 92 2021, art. 49, pct. 9)

de~eurile rezultate in urma lucrarilor se vor colecta in spalii special amenajate pe
amplasamentul organizärii de ~antier ~i apoi vor fi valorificate eliminate prin societãli
autorizate;

titularul proiectului este obligat sa se asigure Ca, pe perioada execujiei lucrarilor, se iau
toate masurile pentru Colectarea selectiva ~i predarea spre valorificare a de~euriIor din
hârtie, metal, plastic, sticla, etc.; de~euri1e nevalorificabile vor II predate unui operator
autorizat pentru eliminare.
in cazul In care, un tip de deseu se poate incadra sub doua coduri diferite, in funclie de
posibila prezen;a a unor caracteristici periculoase, incadrarea ca de~eu nepericulos se poate
realiza numai In baza analizei originii ~i a testaril deseului, dupa caz.
titularul proieetului este obligat sä tina ~i sã pAstreze cel pu~in trei ani evidenla gestiunii
de~euri1or ~i sä asigure transmiterea acesteia Ia autoritatea teritoriala pentru protectia
mediului, anual, pâna Ia finalizarea lucrarilor.

dupa realizarea obiectivului de investijii, constructorul va dezafecta lucrarile provizoril ~i
va degaja zona de materiale folosite sau rezultate ~i de alte luerari provizorii, suprafa~a de
teren vizatA va fi adusa Ia forma initiala;

c) In timpul executiei lucrarilor ~i exploatArii obiectivului se vor respecta prevederile SI AS SR
10009 2017 AcusticA limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

a’
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d) Organizarea de ~antier privind realizarea proiectul de investi;ii se va efectua astfel incât se vor
respecta prevederile STAS 12574 87­ privind conditiile de calitate a aerului.
e) Executarea Jucrarilor de investitli se va face cu respectarea amplasamentului, a documentapei
tehnice depuse. a normativelor ~i prescrip~iilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv
astfel incât in timpul realizarii proiectului ~i desfà~urarea activitäçii:

La imisie. noxele din atmosfera generate in timpul realizarii proiectului ~i desfà~urarea activitA{ii
se vor Incadra In limitele maxim admise ale STAS 12574 1987.

­ indicatorii apelor uzate menajere colectate in canalizarea menajerA internã existentä, cu
deversare In canalizarea municipala ~i sta~ia de epurare a municipiului Buzau, se vor
Incadra in limitele impuse prin acordul de racordare inchejat cu operatorul staliei de
epurare;

­ indicatorii apelor pluviale colectate in canalizarea pluviala intemA existentä, cu deversare
In canalul de ape pluviale al zonei industriale se vor incadra In limitele impuse prin
autorizatia de gospodarire a apelor;

­ se vor respecta regulamentele de intre;inere ~i exploatare a relelelor de canalizare, astfel
Inca! eventualele neetan~eitä~i, avaru a sistemelor pentru controlul poluArii apArute pe
parcursul exploatarii sã fie depistate ~i remediate rapid inainte de aparipa unei poluari
accidentale a apei, solului ~i apei subterane’

­ deseurile tehnologice ( de~euri1e din mentenan~a centralei fotovoltaice) vor fi colectate in
spalii special amenjate existente propuse prin proiect ~i valorificate prin societali
autorizate;

­ in situatii accidentale de emisii de poluan~i In mediu se vor realiza buletine de analizA de
cätre persoane fizice ~i sau juridice autorizate in vederea stabilirii stArii mediului in zonä;

Programul de lucru in timpul executiei proiectului ~i desfà~urarii activitatii se va adapta astfel
incit sA flu creeze disconfort vecinAtãtilor;

I) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24 2007 privind reglementarea ~i administrarea spa~ii1or
verzi din intravilanul localita{ilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; (art. 9. ­ In cazul In
care prin realizarea lucrarilor prevãzute de proiect vor fi afectate spatiile verzi sau arborii din
acestea ~i sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat sä readuca Ia starea initiala zonele,
vegeta{ia ~i sa suporte mate costurile aferente).
Titularul proiectului este obligat:

sA nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spa~ii1or verzi;
sã respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spa~ii1e verzi;

r sá nu produca täieri neautorizate sau vAtAmAri ale arborilor ~i arbu~tilor, deteriorari ale
aranjamentelor florale ~i ale gazonului, distrugeri ale mu~uroaielor naturale, cuiburilor de
päsäri ~i adaposturilor de animale, ale construcliilor ~i instalapilor utilitare ~i ornamentale
existente pe spatiile verzi;
sä nu ocupe cu constructii provizorii spatiile verzi;
sã nu ocupe cu construcjii permanente spa;iile verzi;
sã nu diminueze suprafetele spaçiilor verzi. (Legea nr. 24 2007, art. 5).

h) realizarea Iucrarilor de refacere a stArii initiale reabilitare in vederea utilizArii ulterioare a
terenu!ui se va face controlat pe etape In sensul repectArii Iegisla;iei de mediu, in a~a fel incât sA
se previnA poluarea aerului, solului ~i apei subterane; in acest sens se vor realiza un plan de
interventie in caz de poluari accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face fala
unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substantelor ~i preparatelor periculoase si a
dqeurilor in conditiile respectArii legisla;iei de mediu specifice;
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i) In conformitate cu prevederile QUO nr. 68 2007 privind raspunderea de mediu, cu referire Ia
prevenirea ~i repararea prejudiciului asupra mediului cu modiflcarile ~i completarile ulterioare,
titularul trebuie sä adopte toate masurile necesare pentru preIntâmpinarea pericolelor de apari~ie
a unei ameninçari iminente ~i a unui prejudiciu asupra mediului ~i sã suporte costurile actiunilor
preventive ~i reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestatä In conformitate cu prevederile Legii nr. 292 2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului ( art. 21 ~i art. 22) ~i
ale Legii contenciosului administrativ nr. 554 2004, cu modificarile ~i completãrile ulterloare.
Once persoanA care face parte din publicul interesat ~ Care se considera vAtämatá mnir­un drept al
san on intr­un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente
pentru a ataCa, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile on omisiunile
autonitatii publice competente care faC obiectul participar publicului, inclusiv aprobarea de
dez;oltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, Cu moditicãnile
~i completanile ultenioare.
Se poate adresa instan~ei de contencios administrativ competente ~i once organiza~ie
neguvernamentala Care indeplinqte conditiile prevAzute Ia art. 2 din Legea nr. 292/2018 pni~•ind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerându­se cä
aCestea sunt vätämate intr­un drept al br sau intr­un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorita{ii publice competente Care fac obiectul participarii publicului se
atacä In instantä odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu on. dupa ca7. cu

decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu. respectiv cu aprobarea de
dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitArii aprobAnii de dezvoltare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente. persoanele prevázure Ia
art. 21 din Legea nr. 292 2018 privind evaluarea impactului anumitor pnoiecte publice ~i prk ate
asupra mediulul au obliga;ia sä solicite autonitatii publice emitente a deciziei pre~azute Ia art 21
aIm. (3) sau autorità{ii ierarhic superioare revocarea, In tot sau in parte. a respectivei decl7ii.
Solicitarca trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de Ia data aducerii Ia cuno~tin1a publicului
a deciziei.

Autoritatea publica emitentA are obligajia de a raspunde Ia plângerea prealabila prevazuta Ia art.
22 aIm. (1) in termen de 30 de zile de Ia data inregistrArii acesteia Ia acea autoritate.

Procedura de solutionare a plângenii prealabile prevazuta Ia art. 22 aIm. (I) este gratuitã ~i trebuie
sa fle echitabiba, rapida ~i corectä.

Prezenta decizie nu exclude obliga(ia solicitarii ~i ob~inerii ~i a altor autoriza(ii sau a; lee,
prevAzute de Iegislaçia In vigoare.
Responsabilitatea asupra datelor prezentate In memoriul de prezentare revine in totalitate
titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea ~i autenticitatea actelor prezentate in
copii Ia dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilA pe toatA perioada de realizare a proiectului ( art. 18, aIm. (12)
din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ~i private
asupra mediului).

AGENTIA PENTRU PROTEcTIA MEDIuLuI BuzAu

­ BuzAu, Str. Sfantul Sava de Ia Buzau, nr. 3, Cod 120018
Tel:0238 413117, 0238 719693; Fax.0238 414551

e­mail office@apmbz.anpm.ro; http://aprnbz.anpm.ro

I Operator de date cu caracter personaL conform Reciulamentulul (LIE) 2016,679 I



CEBELEIZIS EOLIAN SRL ­ Decizia etapel de Incadrare nr. 113 din 05.09.2022

In cazul In care decizia de emitere a aprobArii de dezvoltare sau decizia de respingere a
emiterii aprobarii de dezvoltare nu se emit In termen de 5 ani de Ia eniiterea prezentei
decizii a etapei de incadrare, titularul proiectului este obligat sã se adreseze APM Buzàu In
vederea confirmärii faptului cä decizia etapei de Incadrare flu este depa~it (art 18, aIm.
(13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ~i private
asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de Incadrare se sanctioneaza conform
prevederilor legale in vigoare.

5efServiciu Avize, Acorduri, Autorizajii
Mirela MARIN

Director ­.

MAda “~

Intocmit,
Tite ES
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Cod F 4

CFR SA ­ SRCF GALATI
CONSILIUL TEI­INICO­ECONOM IC
Nr. 430 / 02.10.2023

AUTORIZATIE

Constru,re Centralà EleetricJ Fotoi wre de ~antier
~i servitute de trecere subteranaJde suprafafa/aeriana ~, IucrØ cc ye execulà par(iaI

Obiectul avizãrii: in zana de protecpe a liniel de cale ferata dub/a, electrtficaia, Bucurqti ­ Suceava,
interval Ulmeni ­ Buzàu, de Ia km CF 120+982 Ia km CF 121+106. pepartea dreapta a
call.

Solicitant: S.C. GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L.
Fan de avizare: Autorizatie CFR
Beneficiar: S.C. GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L.

I. DATE GENERALE
S.C. GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L, a solicitat, prin cererea inregistratä Ia Sucursala Regionala CF Galali

sub nr.700/441 l/14.09.2023, eliberarea Autorizatiei CFR pentru execulia Iucrarii: .~Construire Centrald
Electricd FotovoltaicJ cii stocare Stdlpi? organizare de yintier ~ci servituSe de trecere subteranaide
suprafa(11/aerianà ~, lucrare cc se executá pai­pal in zona de protec/le a Ilniel de ca/c ferata dubla, elect,jficata,
Bucurepi ­ Suceava, interval Ulmeni ­ Buzau, de Ia km CF 120 982 Ia km CF 121 106, pe parlea dreapta a
cazi.
II. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI DE AUTORIZATIE

­ Project tehnic nr. 23,1/2023;
­ Certificat de urbanism nr. 12 04.05.2022 emis de Primaria Comunei Stâlpu;
­ Document de avizare nr. 343 12.09.2022 emis de CTE al SRCF Galati;
­ Plan de incadrare in zonä; Plan de situa{ie;
­ Extras din planul cadastral vizat de Serviciul Tehnic Evidenta Cadastru al SRCF GaIa;i.

III. CONFORMITATEA SOLUTIILOR DIN DOCUMENTATIA TEHNICA CU CERINTELE
CUPRINSE IN DOCUMENTATIA DE AUTORIZATIE
Proiectul tehnic respectA conditiile din Documentul de avizare nr. 343 12.09.2022 emis de CTE al SRCF Galati.

a) Obiectu!proiectuhui:
Documentalia tehnica trateaza execu;ia obiectivului de investitii cConstnuire Centrald Electricà

FotovoltaicJ cii sb care Std!pu organizare de ~antier ~i servitute de trecere subteranaide suprafafàiaerianá ~.

Scopul obiectulul de investif Ic este de realizare a unei centrale electrice fotovoltaice destinata producerii de
energie electrica din surse regenerabile­energie solara, element important atât de securitate nationala cat si prin

contribulia semnificativà pentru realizarea unor obiective pe termen mediu ~i lung, precum combaterea
schimbarilor climatice, reducerea consumului de combustibili fosili, promovarea tehnologiilor nepoluante,
asigurarea necesanilui national de energie electrica din surse proprii.
b) Amplasament:

Obiectivul de investitii c.’Construire centrala electrica fotovoltaica Stalpu (panouri fotovoltaice, retea
electricI interioarJ, inverbor, post de transformare, Iinü electrice subterane, racord LES 20 k V, dnumuri
intenioare, imprejmuire, ihuminat de securitate, instala(ie de supraveghere ~ci protecfie, organizare de lantier)

0 servitute de trecere subteranilde suprafafà/aenianàs este amplasat In tarlaua 4, parcela 35, pe un teren cu
suprafa~a de 50.000 mp (NC 20593,) existent In intavilanul comunei Stâlpu, judetul BuzAu.

Cenfrala electrica fotovoltaica (CEF) va fi amplasata Ia aprox. 4,5 km N­E de localitatea Stãlpu.
Cal de acces Ia centrala: drumuri de exploatare ~i drumuri comunale.

ç) Descnierea lucrarior proiectate:
Prin investitie se dore~te, In principal, construirea unei centrale electrice fotovoltaice care se va racorda Ia

Sistemul Energetic National, printr­o linie electrica subterana LES de 20 kV, amplasata in subteran, pe itinerariul
drumurilor de exploatare existete.

CEF va fi alcatuita din: panouri fotovoltaice, retea electrica interioarA, invertor, post transformare,
Iinii electrice subterane, drumuri interioare, imprejmuire, iluminat de securitate, instalatie de supraveghere ~i

protectie, racord LES 20 kV, organizare de ~antier.
Regimul tehnic al construc;iei propuse este caracterizat de urmatorii indici:

­ regim de inaltime a construc;iei (dat de inaltimea paratonierelor): maxim 10 m;
­ suprafa~a construitA: aprox. 30.000 mp;

CEF se va construi cu panouri fotovoltaice din siliciu cristalin pe sistem de montare fix. CEF va produce
energie electrica pe principiul conversiei energiei solare, captate de panourile fotovoltaice, in energie electrica.

Schema electrica de principiu: panouri fotovoltaice­maximizator de putere­invertor­bloc de comutatie
transformator 0,4/20 kV.

AVIZAT



Obiectele de constructil sunt: panouri fotovoltaice, retea electrica interioara (invertor, post de transformare,
linli electrice subterane), racord electric subteran LES 20 kV, drumuri interioare, imprejmuire, iluminat de
securitate, instalatie de supraveghere si protectie, organ izare de santier.

La amplasarea CEF se vor respecta intocmai prevederile Ordinului presedintelul ANRE nr. 239/2019, pentru
aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice
(pentru zona de amplasare a CEF se vor efectua studiile : topografic si geotehnic).

Organizarea de ~antier se va desfiinta Ia terminarea lucrarilor.
Impactul asupra mediulul

Pe timpul executärii lucrãrilor de constructie impactul asupra mediului flu este semnificativ, avãfld in vedere
faptul cA amplasamentul proiectului flu se afla situat In interiorul sau in vecinätatea unor arii naturale protejate.

La finalul activita;ilor specifice de constructie a CEF vor fi executate lucrari de refacere ~i restaurare a
amplasamentuluui pentru suprafe{ele utilizate cu caracter temporar.

Pe timpul fimctionarii CEF flu existä surse de poluare a aerului, solului sau apei, rezultate din utilizarea uflei
surse regenerabile nepoluante precum soarele, pefltru producerea energiei electrice.

d) Afectarea construetillor si instalatülorferoviare:
Executia Iucrarii flu afecteaza constructi le 51 iflstalati le feroviare.

e) A,[eetarea cireulatiel trenurior si a activitatll tie exploatareferoviara:
Executarea lucrarii nu afecteaza circulatia treflurilor Si activitatea de exploatare feroviara.

iv. AMPI4ASAMENTUL IJUCRARII IN RAPORT CU CAIIEA FERATA:
Lucrarea oC’onstruire CentraTh Eleetried Fotovohaled cu stocare Sthlpu organizare tie ~antier fi servitute

tie trecere subterand/de suprafafd/aerianJ ;, Iucrare ce se executä par(ial in zona de protect le a Ilniel de cafe
ferata dubid, electrtficatã, Bucure.pi ­ Suceava, interval Ulmeni ­ Buzàu, de Ia km CF 120 982 Ia km CF
121 + 106, pe partea dreaptã a call.

Coflform extrasului de plan cadastral anexat, construe/life se vor amplasa, fa;a de ax linie CF ­ Fir I, Ulmeni
BuzAu, Ia distafita de (in ordinea mdepartAri de calea ferata):

• Imprejmuirea pe latura de Nord (spre calea ferata), va Ii amplasata Ia limita zoflei de siguran~A a cäii
ferate, Ia distaflta de 20,0 m fata de axului firului 1;

• Drumuri mterioare (ccl mai apropiat de calea ferata va ii perpendicular pe calea ferata) ­ Ia Iimta zonei de
sigurantä (20,0 m);

• Panourile fotovoltaice, linia electrica subteraflã, stâlpi ale instalatillor de iluminat, de protectie ~i de
supraveghere vor fi amplasate in zona de protectie a cAii ferate Ia distan~e cuprinse intre 20,0 m ~i 100,0 m fatA de
firul I;

• Posturile (punctele) de transformare, postul (punctul) de conexiune, punctul de racord electric subteran
LES 20 kV ~i organizarea de ~antier se afla in afara zone! deprotecpe depepartea dreaptà a call ferate

Cabluri CFR In zona km CF 120+982­121+106
Cab!un SCB: sufit pozate subteran pe partea stângä a cãii ferate, Ia distanla de 5,0­5,5 m fatA de ax linie CF

Fir II Ulmeni­Buzau, Ia o adâncime de aprox. 0,8 m fata de cota terenului natural;
Cab/un! 7TR: sunt pozate subteran pe partea dreapta a cAii ferate, Ia distanta de 8,0­15,0 m fatä de ax linia CF

Fir I Ulmeni­Buzau, Ia o adâncime de aprox. 0,8­1,0 m fata de cota terenului natural;
Cablu FO: este pozat aerian pe partea stângä caii ferate, pe stâlpii LC aferenp liniei CF­Fir II Ulmeni­Buzau;
Cabluni EAELF IFTE: nu sunt.

Cablurile CFR nu sunt afectate de lucrare
v. SITUATIA JURIDICA A TERENULIUI

Terenul pe care se va executa lucrarea, identificat cu NC 20593 50.000 mp, situat in intravilanul comunei
Stâlpu, jud. Buzau, esteproprietate pnivatã a S.C. GP LAND S.R.L. Buzau, conform extrasului de carte flinciara
CF nr. 20593 ~i a contractului de superficie incheiat intre S.C. GP LAND S.R.L. Buzau ~i S.C. GEBELEIZIS
EOLIAN S.R.L. BuzAu­beneficiarul lucrarii.

In zona km CF 120+982­121+106, limita zone! cadastrale CFR de pe partea dreapta a call ferate se afla Ia
distaifla de: 5,2 m (km CF 120 982) ~i 6,6 m (121+106), fa;a de ax linie CF­Fir I Ulmeni­Buzau (linie
hectometrata).

Avãnd In vedere amplasamentul imprejmuirii terenului faja de ax linie CF ­ Fir I Ulmeni­Buzau (linie
hectometrata), rezulta cã zona cadastrala CFR de pe partea dreapta a cailferate nu este aftctatá de constnuc(ia
obiectivulul de inves/IfIL

Imprejmuirea nu este construitã, ea va consta intr­un gard cu inalpmea de 2,0 m, care se va construl din
panouni din plasa de sdrmã.

Cãi de acces:
• obiectivul de investitii nu va avea accese spre calea ferata;
accesul Ia obiectivul de investitii se va realiza prin drumurile de exploatare ~i cele comunale existente in zonä din
intravilanul comunei Saalpu,jud. Buzau.

Executia Iucrarii nu afecteaza proprietatea cAii ferate.
Planul de situajie este vizat de Serviciul Tehnic Evidenta Cadastru al S. R. C. F. Ga/all.



VI. AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII OBTINUTE/CARE TREBUIE OBTINUTE
Se va ob;ine Autorizatia de construire conform Legii 50/9 I cii modificarile si complet~rile ulterioare.

VII. AL,TE PRECIZARI: Nu sunt.

Consiliul Tehnico ­ Economic al Sucursalei Regionale CF Gala;i, intrunit in data de 02.10.2023, analizánd

in ~edinja de avizare documentatia prezentatã, emite:

AUTORIZATIE CFR

penfl executia hucrãrii:
~cC’onstraire cenirato Electricá Fosovohaicà ci, stocare SitUp,, organizare de ~aniier fi servitute de trecere

subterand/de suprafafà/aeriand ~, lucrare ce se executá par(iaI in zona de prolec/le a lintel de cale ferata dubla,
electr(/icatá, Bucurqti ­ Suceava, interval Ulmeni ­ Buzàu, de Ia km CF 120 982 Ia km CF 121 106, pe partea
dreapta a call,
cu respectarea urmatoarelor conditii:

1. Se va ob;ine Autorizatia de constructie de Ia autoritatile locale, conform Legii 50 91 republicata.
2. Se va respecta cu stricte;e zona cadastrala CFR. Se interzice incalcarea (ocuparea) terenului din zona

cadastralä CFR.
3. Compania Nalionala de Cai Ferate “CFR” ­ SA nu­~i asumA raspunderea pentru eventualele degradari ale

construc;iilor determinate de vibra;iile produse de traficul feroviar precum ~i de disconfortul cauzat de
poluarea fonica, pe toatä durata de existenla a construcliilor.

4. Pagubele inregistrate Ia CFR ca urmare a consecin;elor unor eventuale deranjamente, incendii sau explozii
produse de solicitant vor fi suportate de cätre solicitant.

5. In conformitate cu Ordonanta de Urgen~a a Guvernului României nr. 83 16.11.2016 de modificare ~i
completare a Ordonan;ei de Urgença a Guvemului nr. 12 1998, privind transportul pe caile ferate romãne ~i
reorganizare SNCFR aprobata cu Legea nr. 89 1999 se atrage atentia ca in limita a 20,00 m masura;i de o
pafle ~i de alta a axului liniei cãii ferate publice este constituita zona de siguran(ã a infrastructurliferoviare
necesarA pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare ~i de siguran~A a circulaliei ~i a celorlante instalalii de
conducere operativä a circulajiei trenurilor precum ~i a instala;iilor ~i lucrarilor de protectie a mediului.

Compania de Cal Ferate CFR” S.A. poate inipa, in caz de nevole, exproprieri pentru cauzá de
utilitate publica, in condi/lile legiL

6. Solicitantul raspunde de respectarea prevederilor din Normele de Securitate si Sanatate in Munca (indeosebi
in zona caii ferate electrificate) si a celor de Situatii de Urgenta ~i de Mediu, pe toatã durata exploatarii

construcliei.
7. Solicitantul asigura prevenirea poluarii ~i respectä legisla;ia In vigoare privind protec;ia mediului.
8. Nu se vor depozita materiale, substan;e sau de~euri care contravin normelor de protectia mediului sau care ar

putea provoca degradarea infrastructurii CF precum ~i a conditiilor de desra~urare normala a traficului;
9. Nerespectarea condiliilor mentionate in Autoriza;ia CFR constituie contravenlii sau infrac;iuni, dupa Ca; ce

sunt sanc;ionate conform HG nr. 203 12.05.1994 pentru stabilirea ~i sanclionarea contravenliilor privind
transportul pe caile ferate románe Cu toate modificarile ulterioare ~i Legii nr. 289 11.10.2005 privind unele
mãsuri pentru prevenirea ~i combaterea fenomenului infrac;ional in domeniul transporturilor pe calea ferata.

10. Prezenta Autorizatie CFR i~i pierde valabilitatea, solicitantul fund obligat sã ob;ina o nouã autorizatie, daca:
­ Certificatul de urbanism care insote~te documentatia a expirat ~i nu a fost obtinuta Autorizatia de

construire conform legii.
­ Nu au fost incepute lucrarile respectiv nu au fost terminate lucrarile In termenul de valabilitate al

Autorizatiei de construire emisA in baza Certificatului de urbanism care a insolit documentatia.
­ Beneficiarul a adus modificari construc;iilor fa;a de documenta;ia care a fàcut obiectul autorizaliei ~i care

nu se mai inscriu in limitele autorizajiei acordate.

Conform Dispozijiel nr. 83 a Directorulul General al Companiel Najionale de Cal Ferate ,, CFR” ­ SA din
09.09.2008 tarlful pentru emiterea A ulorizafiel CE?? de càtre Sucursala Regionala CF GalaIi este 144,98 let plus
TVA.

ABORATOR DEACORD
Laur­t4 CARAMALAU SEF DIVIZIE T C

Vio≠~U

SECRkAR CTE SRCF
SimY~ a MIHAI

Rezultatul votärii: unanimitate



i 

 

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului  Romaniei” 

 

„PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE” 

https://mfe.gov.ro/pnrr/   https://www.facebook.com/PNRROficial/  

ACORD DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI 

 

Prezentul Acord a fost încheiat în data de ___________ între: 

GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L, societate cu răspundere limitată înființată conform legii române, 

având sediul în județul Buzău, municipiul Buzău, str. Transilvania, nr. 1, etajul 5, înregistrată 

în Registrul Comerțului sub nr. J 10/626/2020, cod de identificare fiscală RO 42864924, 

reprezentată legal de administratorul său statutar dl. Laurentiu Gruia (denumit în continuare 

„Beneficiarul” sau “Angajatorul”), pe de o parte, și  

[….], societate înființată conform legii române, având sediul în [….], înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. [….], cod de identificare fiscală [….], reprezentată legal de [….] (denumit 

în continuare „Contractantul”), pe de altă parte. 

 

Întrucât Angajatorul dorește ca lucrările cunoscute sub denumirea de Construire Centrală 

Electrică Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW, in localitatea Stalpu, jud Buzau să fie 

executate de Contractant, iar Angajatorul a acceptat o Ofertă din partea Contractantului pentru 

executarea și finalizarea acestor lucrări și remedierea oricăror defecte în cadrul acestora, 

pentru un preț global al contractului de: 

 

………………… RON 

 

[valută și sume în cifre]  

 

[valută și sume în litere]  

preț care include Sumele Provizorii. Angajatorul și Contractantul convin după cum urmează: 

 

1. În cadrul prezentului Acord, termenii și expresiile vor avea aceleași înțelesuri 

ca cele atribuite în mod corespunzător în Condițiile contractuale menționate în 

continuare. 
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2. Următoarele documente vor fi considerate ca facând parte din prezentul Acord 

și vor fi citite și interpretate ca atare: 

(a) Oferta (care include o detaliere a prețului contractului) 

(b) Condițiile contractuale  

(c) Cerințele Angajatorului  

(d) Programul de execuție (inclusiv, fără limitare, Agendă de construcție). 

3. Lucrările constau în inginerie, achiziționare și construcție a unei centrale 

solare la cheie, cu scopul de a produce 5,013 MWp de energie electrică, pe 

un teren intravilan situat in UAT Stalpu, judetul Buzau, Tarlaua 4, parcela 35, 

inscris in cartea funciara nr. 20593 Stalpu, cu numarul cadastral 20593, avand 

suprafata de 50.000 mp 

4. Ca urmare a plăților ce urmează a fi efectuate de către Beneficiar către 

Contractant, așa cum este menționat în continuare, Contractantul se obligă față 

de Beneficiar să proiecteze, să execute și să finalizeze Lucrările și să remedieze 

orice defecte în conformitate cu prevederile Contractului. 

 

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Contractantului, în virtutea proiectării, 

executării și finalizării Lucrărilor și remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului 

(conform modificărilor stabilite în condițiile prevăzute în Contract sau în acordurile ulterioare 

scrise ale Părților) la termenele și în modul prevăzute în Contract. 

6. Data de începere va fi  . 

În calitate de martori, părțile au încheiat acest Acord, în ziua și anul menționate mai sus, de 

către Părți sau reprezentanții lor autorizați.  

Părțile pot încheia acest Contract în orice număr de exemplare, fiecare dintre acestea 

fiind considerat original. Un set de exemplare, semnate de toate Părțile, formează unul 

și același instrument. 

 

SEMNAT de:     

în numele și în interesul Angajatorului 
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Nume:    

în prezența    

Adresă:    

Data:   

 

SEMNAT de:    

în numele și în interesul Contractantului   

Nume:    

în prezența    

Adresă:    

Data:   
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Condiții Particulare Partea A - Informațiile contractului 

 

INFORMAȚIILE CONTRACTULUI 

Sub-
Clauză 

Informații furnizate Informații 

1.1.17 unde contractul permite Cost Plus Profit, 
procentul de profit ce trebuie adăugat Costului: 

5% 

1.1.24 Perioada de Notificare a Defectelor (PND): Conform conditii de 
punctaj tehnic, dar nu mai 
putin de 2 ani  

1.1.30 Reprezentantul Angajatorului:  
Domnul Laurentiu Gruia 
 

1.1.76 Timpul de Finalizare: Conform conditii de 
punctaj tehnic, dar nu mai 
tarziu de 15.09.2024 

1.3(a)(ii) metodele de transmitere electronică convenite: Email 
 
 

1.3(d) adresa de corespondență a Angajatorului: Strada Transilvaniei nr 1, 
etaj 5, Buzau 
 
 
 

1.3(d) adresa de corespondență a Reprezentantului 
Angajatorului : 

Strada Transilvaniei, nr 1, 
etaj 5 
 
 

1.3(d) adresa de corespondență a Contractorului:  
 
 

1.4 Contractul va fi guvernat de legea aplicabilă în: România 

1.4 limba de redactare a sentințelor: Română 

1.4 limba de corespondență: Română 

1.8 numărul de exemplare suplimentare pe suport 
hârtie ale Documentelor Contractorului: 

2 

 
 

1.14 răspunderea totală a Contractorului față de 
Angajator în cadrul sau în legătură cu Contractul: 

35% din Prețul 
Contractului 
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Sub-
Clauză 

Informații furnizate Informații 

2.1 după ce Contractul intră în vigoare deplină, 
Contractorului îi va fi acordat dreptul de acces și 
posesie asupra: 

�  întregului Șantier 
 

 
 
 
 
__5_____zile 
 
 

2.4 aranjamentele financiare ale Angajatorului:  
Finantare PNRR  
 

4.2 Garantarea Executării (ca procent din Prețul 
Contractului în valută):  

percent:………………………………………….. 
 
valută:…………………………………………. 

 
 
10% 
 
Ron 

4.4(a) valoarea maximă admisă a lucrărilor 
subcontractate (ca procent din Prețul 
Contractului): 

 
N/A 

4.4(b) părțile Lucrărilor pentru care subcontractarea nu 
este permisă: 

 
N/A  

4.4 de plată pentru utilitățile perioada temporare:  
 
 
Constructii Civile 
 
 
 
 
Constructii Civile 
 

4.19 de plată pentru utilitățile perioada temporare:  
_______zile 

4.20 numărul de exemplare suplimentare pe suport 
hârtie ale rapoartelor de progres: 

 
___1__________ 

6.5 orele normale de lucru pe Șantier:  
__8-16_____ 
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Sub-
Clauză 

Informații furnizate Informații 

8.3 numărul de exemplare suplimentare pe suport 
hârtie ale programelor: 

 
__1_____ 

8.8 Penalitățile pentru întârziere plătibile pentru 
fiecare zi de întârziere: 

0.4% pe zi   

8.8 valoarea maximă a Penalităților pentru întârziere: 25%  

13.4(b)(ii) rata procentuală ce trebuie aplicată Sumelor 
provizorii pentru cheltuieli generale și profit: 

 
7% 

13.5 Program de Lucru ___8-16_____________ 

14.2 valoarea totală a Avansului (ca procent din Prețul 
Contractului menționat în Acordul de Contract): 

10% 

14.2 valută sau valute pentru Avans: RON 
 

14.2.3(a) valoarea minimă a plăților intermediare certificate 
pentru a începe rambursarea Avansului (ca 
procent din Prețul Contractului menționat în 
Acordul de Contract) 

 
 
N/A 
 

14.2.3(b) deduceri procentuale pentru rambursarea 
Avansului : 

 
__10___% 

14.3 perioada de plată: lunar 

14.3(b) numărul de exemplare suplimentare pe suport 
hârtie ale Declarațiilor: 

 
__2___ 

14.3(iii) procentul reținerii: 10 %, doar  in cazul in 
care ofertantul prefera 
retineri succesiva pentru 
constituire garantie  

14.3(iii) limita Sumelor Garantate (ca procent din Prețul 
Contractului):  

 
10 %, doar  in cazul in 
care ofertantul prefera 
retineri succesiva pentru 
constituire garantie  

14.5(b)(i) Utilaje și materiale pentru plată la livrare: N/A 

14.5(c)(i) Echipamente și Materiale pentru plată la livrarea 
pe Șantier:  

 
90%, doar  in cazul in care 
ofertantul prefera retineri 
succesiva pentru 
constituire 
garantie __________ 

14.7(b)(i) perioada în care Angajatorul trebuie să efectueze 
plăți intermediare către Contractor conform Sub-
Clauza 14.6 [ Plăți Intermediare ] 

a) 30 zile de la 
aprobarea de plata 
din partea Monitorului 
Beneficiarului  
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Sub-
Clauză 

Informații furnizate Informații 

14.7(b)(i) perioada în care Angajatorul trebuie să efectueze 
plăți intermediare către Contractor conform Sub-
Clauza 14.13 [ Plată Finală ] 

 
30 zile  
 

14.7(c) perioada în care Angajatorul trebuie să efectueze 
plata finală către Contractor 

30 zile 

14.11.1(b) numărul de exemplare suplimentare pe suport 
hârtie ale proiectului de Declarație finală  

 
___2_______ 

14.15 valute pentru plata Prețului Contractului: RON 
 
_______________ 

14.15(a)(i) proportiile sau sumele Valutelor Locale și Străine 
sunt: 
Locale: 
Străine: 

 
 
100% 
0% 
 

19.1 limitele deductibile permise: 
asigurare necesară pentru Lucrări: 
asigurare necesară pentru Bunuri: 
asigurare necesară pentru răspundere pentru 
încălcarea datoriei profesionale: 
asigurare necesară împotriva răspunderii 
pentru aptitudinea în scopul prevăzut (dacă 
este necesară): 
asigurare necesară pentru vătămarea 
persoanelor și deteriorarea proprietății: 
asigurare necesară pentru vătămarea 
angajaților: 

 
 
 
 
______________ 
 
 
 
 
 
 

 alte asigurări necesare conform Legilor și practicii 
locale: 

 
 
 
 
 
 

Asigurare de Risc în Construcții valabilă pe 
întreaga perioadă de construcție, care 
acoperiră întregul Prețul al Contractului  

 

19.2.1(b) valoare suplimentară de asigurat (ca procent din 
valoarea de înlocuire, dacă este mai mică sau 
mai mare de 15%): 

 
 
____0___% 

19.2.1(iv) lista riscurilor generate de Evenimente 
Excepționale care nu vor fi excluse din 
acoperirea asigurării pentru Lucrări: 

nu 

19.2.2 extinderea asigurării necesare pentru Bunuri: 
valoarea asigurării necesare pentru Bunuri: 

nu 

19.2.3(a) valoarea asigurării necesare de răspundere 
pentru încălcarea datoriei profesionale: 

nu 



 
 

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei” 

 

„PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE” 

https://mfe.gov.ro/pnrr/   https://www.facebook.com/PNRROficial/ 

Sub-
Clauză 

Informații furnizate Informații 

19.2.3(b) asigurare necesară împotriva răspunderii pentru 
aptitudinea în scopul prevăzut 

nu 

19.2.3 perioada asigurării necesare de răspundere 
pentru încălcarea datoriei profesionale: 

nu 

19.2.4 valoarea asigurării necesare pentru vătămarea 
persoanelor și deteriorarea proprietății: 

nu 

19.2.6 alte asigurări necesare conform legilor și 
practicilor locale (detalii): 

nu 

 

Definiția Secțiunilor (dacă există): 

Descrierea părților Lucrărilor 
care trebuie desemnate ca 

Secțiune în scopul 
Contractului 

(Sub-Clauza 1.1.66) 

Valoare:  

Procent* din Prețul 
Contractului 

(Sub-Clauza 
14.9) 

Termen de 
Finalizare 

(Sub-Clauza 
1.1.76) 

Daune pentru 
Întârziere 

(Sub-Clauza 
8.8) 

     0.4% pe zi ulterior  

* Aceste procente vor fi aplicate și fiecărei jumătăți a Sumelor Garantate conform Sub-
clauzei 14.9. 

 

SEMNAT de:     

în numele și în interesul Angajatorului 

Nume:   

în prezența    

Adresă:    

Data:   

 

SEMNAT de :    

în numele și în interesul Contractantului   

Nume:   

în prezența    

Adresă:    

Data:   
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Conditii Particulare Partea B - Prevederi Speciale 

 

CONDITII PARTICULARE ALE CONTRACTULUI 

 

Aceste condiții particulare (denumite în continuare "Condiții Particulare") trebuie citite 
împreună cu "Condițiile Contractuale pentru Proiecte EPC/Turnkey" ale FIDIC, Ediția a 
doua 2017, reeditată în 2022 cu amendamente, publicată de Federația Internațională a 
Inginerilor Consultanți (FIDIC) (denumite în continuare "Condiții Generale").  

Numerele clauzelor din aceste Condiții Particulare corespund cu, sau sunt adăugate față de cele 
folosite în Condițiile Generale. Aceste condiții particulare completează, fac explicite, modifică 
sau derogă condițiile contractuale stabilite în Condițiile Generale.  

 

1. Dispoziții Generale  

1.1 Definiții  

1.1.2 Data de Referință 

Definiția va fi înlocuită cu: "înseamnă data semnării Contractului".  

1.1.18 Țară  

Adăugați la sfârșitul Sub-Clauzei 1.1.18:  

"Pentru evitarea oricărui dubiu, prin Țară, Părțile înțeleg România."  

1.8. Păstrarea și Furnizarea Documentelor  

Primul paragraf va fi înlocuit cu: "Fiecare dintre Documentele Contractorului va fi în custodia 
și grija Contractorului, cu excepția cazului în care este trimisă Beneficiarului. Contractorul va 
furniza Beneficiarului două exemplare originale pe suport hârtie, o copie electronică (în forma 
specificată în Cerințele Beneficiarului sau, în caz contrar, o formă acceptabilă pentru Beneficiar) 
și exemplare suplimentare pe suport hârtie (dacă există) conform Informațiilor Contractului 
pentru fiecare dintre Documentele Contractorului."  

1.9 Utilizarea de către Beneficiar a Documentelor Contractorului  

Ștergeți ultimul paragraf.  

1.11 Confidențialitate  

Îndepărtați din conținutul celui de-al treilea paragraf termenul "și marcate "confidențial,"". 

Adăugați la sfârșitul celui de-al treilea paragraf:  

"... și atunci când exercită oricare dintre drepturile Beneficiarului în legătură cu Șantierul sau 
Lucrările."  

Adăugați la sfârșitul celui de-al patrulea paragraf:  
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"d) a fost solicitat de o instanță de judecată sau de o autoritate împuternicită în mod legal în 
acest sens."  

1.13 Răspunderea solidară  

Această Sub-Clauză nu se aplică.  

2.4 Aranjamente Financiare ale Beneficiarului  

Această Sub-Clauză 2.4 nu se aplică.  

2.6 Materiale furnizate de Beneficiar și Echipamentul Beneficiarului  

Sub-Clauza 2.6 va fi ștearsă și înlocuită cu:  

"2.6 Documente furnizate de Beneficiar  

Beneficiarul va fi responsabil de furnizarea în mod prompt a următoarelor:  

(a) documentele tehnice și administrative utilizate pentru obținerea permisului de racordare la 
rețea și a autorizației de construire, precum și orice desene/scheme preliminare existente și alte 
informații conexe (tipul de structură dorit, soluția cu invertoare de curent continuu/alternativ, 
etc.) referitoare la Lucrări;  

(b) specificațiile tehnice ale proiectului și Lucrărilor;  

(c) documentații tehnice (dacă există);  

(d) informații despre condițiile hidrologice și climatice din zona amplasamentului;  

(e) forma și natura amplasamentului proiectului și a Lucrărilor, inclusiv condițiile naturale și 
antropice ale subsolului (de exemplu, durabilitatea și starea solului, prezența rocilor, straturi de 
roci și grote, rețelele de utilități, șanțuri, canale de apă etc.);  

(f) cerințele de conectare ale operatorului de rețea;  

(g) informații despre situl proiectului, inclusiv studiul topografic și geologic;  

(h) cerințele proprietarului în orice acord de superficie pentru teren;  

(i) dreptul neîngrădit de acces la amplasamentul șantierului. 

3.1 Reprezentantul Beneficiarului 

Primul paragraf al acestei Sub-clauze 3.1 va fi completat cu următoarele: "Reprezentantul 
Beneficiarului trebuie să fie calificat, experimentat și competent în disciplina principală de 
inginerie aplicabilă Lucrărilor și să cunoască limba pentru comunicare definită în Informațiile 
Contractului."  

Ștergeți din al cincilea paragraf al Sub-clauzei 3.1 "14 zile" și înlocuiți cu "3 zile". 

3.3 Persoane Delegate  

Ștergeți din al doilea paragraf al Sub-clauzei 3.3 "7 zile" și înlocuiți cu "10 zile". 

3.5 Acord sau Decizie  
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Termenul de 42 de zile menționat în primul paragraf al Sub-clauzei 3.5.3 va fi înlocuit cu un 
termen de 10 zile. Termenul de 42 de zile menționat în al doilea paragraf al Sub-clauzei 3.5.3 va 
fi înlocuit cu un termen de 15 zile. 

 

4.1 Obligațiile Generale ale Contractorului 

Un paragraf final va fi adăugat după al cincilea paragraf: "Pentru clarificare, Contractorul va fi 
responsabil, printre altele, pentru următoarele acțiuni în conformitate cu Cerințele 
Beneficiarului:  

(a) Achiziția tuturor materialelor și componentelor (de exemplu, structura de montare, cabluri, 
invertoare, sistem de monitorizare, sistem de supraveghere, gard, containere de depozitare, 
nisip și piatră concasată, material auxiliar etc.) pentru realizarea Lucrărilor;  

(b) Furnizarea și coordonarea studiului topografic pentru sistemele de montare, căile de cablu, 
invertoarele serie, stațiile, linia gardului etc.  

(c) Supravegherea și securitatea pe toată durata construcției;  

(d) Furnizarea facilităților temporare pe șantier (bunăstare, alimentare cu energie electrică, 
gestionarea deșeurilor, emisiile de praf și curățenia drumului de acces etc.) pe toată durata 
executării Lucrărilor;  

(e) Coordonarea HSE și Managementul Traficului (inclusiv semnalizare);  

(f) Executarea Construcțiilor Civile;  

(g) Garduri și porți de acces;  

(h) Fundații;  

(i) Descărcarea și amplasarea stației transformatorului;  

(j) Șanțuri LV/MV și Împământare;  

(k) Drenaj;  

(l) Lucrări mecanice (fundații, bătătorire, asamblare, instalare etc.);  

(m) Lucrări electrice (cablare, instalare, conexiuni LV/MV/împământare/comunicații etc.);  

(n) Testare și punere în funcțiune;  

(o) Eliberarea documentației as-built, toate detaliile fiind specificate în Ofertă (în Detalierea 
Ofertei)". 

4.2. Garanția pentru Execuție 

Contractantul va obține (în sarcina sa) o Garanție pentru Execuție pentru a asigura buna 
executare a Contractului, în valoarea și valutele specificate în Informațiile Contractului. Această 
garanție de executie va fi emisă de către o bancă, companie de asigurări sau printr-o promisiune 
de plată. 

4.5. Subcontractanți Numiți 

Această Sub-clauză 4.5 nu se va aplica. 
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4.11. Suficiența Prețului Contractului 

Un prim paragraf va fi adăugat:  

"În conformitate cu Considerațiile/Asumpțiile rev. 02 detaliate în Ofertă (adică, Oferta Fermă a 
Contractantului), Prețul Contractului este cel specificat în acord de încheiere a contractului și 
reprezintă un preț fix pentru toate Lucrările prevăzute în Contract, incluzând ingineria, 
achizițiile, construcțiile, garanțiile și toate celelalte obligații ale Contractantului stabilite de 
Părți aici, dar excluzând orice taxe locale aplicabile, comisioane și TVA."  

Un ultim paragraf va fi adăugat cu următorul conținut: "Pentru evitarea oricăror dubii, prețul 
fix este asumat de către Contractant având în vedere situația de facto și datele disponibile la 
Data de Referință, precum și pe baza presupunerii că Lucrările ar putea fi efectuate într-o 
secvență logică continuă în cadrul Termenului de Finalizare. În orice situație în care i) durata 
Lucrării va fi prelungită (din motive neimputabile Contractantului) dincolo de Termenul de 
Finalizare convenit la Data de Referință sau ii) dacă ar apărea o creștere a costurilor care să 
depășească 5% (cinci la sută) în ceea ce privește orice componentă a Prețului Contractului (de 
exemplu, costul combustibilului, costul forței de muncă, serviciile, taxele noi sau mai mari, 
impozitele, etc.), Contractantul își rezervă dreptul de a solicita această diferență pozitivă 
Beneficiarului, documentând în mod rezonabil cererea sa și Beneficiarul va trebui să o plătească. 
Acest lucru implică faptul că orice creșteri de preț până la suma menționată mai sus vor fi 
suportate în totalitate de către Contractant, iar orice creșteri de preț dincolo de această sumă 
vor fi suportate în totalitate de către Beneficiar". 

4.12. Dificultăți Neprevăzute 

Întregul conținut al acestei Sub-clauze 4.12 va fi înlocuit cu următoarea formulare:  

"În orice situație în care Contractantul va fi împiedicat în executarea corectă și în timp util a 
Lucrărilor într-o succesiune continuă și logică, din cauza apariției Dificultăților Neprevăzute, 
Contractantul va avea dreptul la o prelungire rezonabilă a termenului (EOT) și la plata oricăror 
costuri documentate aferente unei astfel de prelungiri. Dificultățile Neprevăzute vor fi 
considerate a include, printre altele, orice restricții sau cerințe speciale aplicabile în perimetrul 
amplasamentului și care nu au fost aduse la cunoștința Contractantului anterior Datei de 
Referință, și cu care Contractantul trebuie să se conformeze - de exemplu, cerințe de mediu, 
sarcini administrative, întârzieri sau perturbări cauzate de autorități (inclusiv operatorul de 
rețea), condițiile hidrologice și ale solului, existența unor infrastructuri subterane, canale de 
drenaj neidentificate, rețele de utilități îngropate, existența muniției neexplodate, descoperiri 
arheologice și geologice, etc. Părțile vor coopera de bună credință pentru a limita consecințele 
apariției unor astfel de Dificultăți Neprevăzute." 

4.13 Drepturi de Acces și Facilități 

Din primul paragraf al acestei Sub-clauze 4.13, formularea "inclusiv cele pentru accesul la 
Amplasament" va fi considerată eliminată.  

Al doilea paragraf al acestei Sub-clauze 4.13 va fi considerat șters. 

4.15 Rută de Acces 

Din al doilea paragraf al acestei Sub-clauze 4.13, literele a), d) și e) vor fi considerate eliminate. 

4.16 Transport de Mărfuri 
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Termenul de 21 de zile menționat în această Sub-clauză va fi considerat înlocuit cu un termen 
de 5 zile. 

4.18 Protecția Mediului 

Se va elimina litera b) din primul paragraf și se va înlocui cu:  

"(b) să respecte toate cerințele prescrise de legile aplicabile, autoritățile locale și declarația de 
impact asupra mediului pentru Lucrări (dacă există); și" 

4.20 Rapoarte de Progres 

Primul paragraf al Sub-clauzei 4.20 va fi înlocuit cu următoarea formulare: "Rapoartele de 
Progres într-un format acceptabil pentru Angajator, acționând cu bună-credință, vor fi înaintate 
de către Contractant de două ori pe lună. Fiecare Raport de Progres va fi înaintat într-un original 
pe suport hârtie, o copie electronică și în numărul de copii suplimentare pe hârtie (dacă există) 
așa cum este specificat în Informațiile Contractului." 

5.2.1 Pregătire efectuată de către Contractant 

Se va elimina primul paragraf și se va înlocui cu: "Documentele Contractantului vor fi redactate 
în limba română dacă acestea urmează să fie înaintate Autorităților Române." 

5.2.2 Revizuire efectuată de către Angajator 

"Perioada de Revizuire" menționată în sub-clauza 5.2.2 va fi de 10 zile. 

7.2 Eșantioane 

Sub-clauza 7.2 nu se aplică în cadrul acestui Contract. 

8.3 Program 

Se va elimina prima teză a primului paragraf și se va înlocui cu "Contractantul va înainta un 
program inițial pentru execuția Lucrărilor către Angajator în termen de [10] zile de la Data de 
Începere." 

8.4 Avertisment Preliminar 

Se va adăuga un al treilea paragraf: "În mod special, Contractantul va:  

(a) informa Angajatorul cu privire la orice întârziere semnificativă care s-a produs sau este 
previzibilă în termen de 2 (doi) zile de la producerea întârzierii sau de la momentul în care a 
devenit cunoscută producerea evenimentului care ar putea cauza o întârziere;  

(b) pregăti și transmite Angajatorului în termen de 5 (cinci) zile, începând de la același moment 
specificat în litera (a) de mai sus, o propunere scrisă a unui plan de recuperare a întârzierii, 
incluzând termeni și proceduri specifice în scopul asigurării, în măsura posibilului, respectării 
punctuale a datei convenite de finalizare (după modificări, în anumite condiții selectate). Odată 
acceptată de către Angajator, această propunere va fi utilizată de către Părți pentru actualizarea 
programului inițial al Lucrărilor." 

8.11 Plată pentru Utilaje și Materiale după Suspendarea de către Angajator 

Termenul de 28 de zile va fi schimbat într-un termen de 10 zile.  
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La sfârșitul punctului (i) al literelor (a) se va adăuga "…și, după caz, Contractantul, conform 
instrucțiunilor și cu garanția Angajatorului, a întreprins toate demersurile rezonabile în timp 
util pentru a anula comenzile pentru livrările respective, în măsura în care anularea este 
posibilă; și" 

8.12 Suspendare Prelungită 

Termenul de 84 de zile din primul paragraf al acestei Sub-clauze 8.12 va fi considerat înlocuit cu 
un termen de 45 de zile. 

9.1. Obligațiile Contractorului  

Termenul de 42 de zile menționat în al doilea paragraf va fi considerat înlocuit cu un termen de 
14 zile.  

Termenul de 14 zile menționat în al treilea paragraf va fi considerat înlocuit cu un termen de 7 
zile. Termenul de 21 de zile menționat în al patrulea paragraf va fi considerat înlocuit cu un 
termen de 10 zile, în timp ce termenul de 14 zile din același paragraf va fi considerat înlocuit cu 
un termen de 7 zile.  

11.6 Teste suplimentare după Remedierea Defectelor  

Înlocuiți 7 zile din prima propoziție a Sub-Clauzei 11.6 cu "maximum 14 zile". Înlocuiți 14 zile din 
a doua propoziție a Sub-Clauzei 11.6 cu "7 zile".  

Al treilea paragraf din această Sub-Clauză 11.6 va fi considerat șters. 

11.9 Certificatul de Performanță  

Ștergeți al doilea paragraf din Sub-Clauzei 11.9.  

Termenul de 28 de zile menționat în al doilea paragraf al Sub-Clauzei 11.9 va fi înlocuit cu un 
termen de 7 zile.  

Adăugați un al 5-lea paragraf la Sub-Clauzei 11.9 care să precizeze: "După ce a fost emis 
Certificatul de Performanță de către Angajator și s-a realizat plata completă a Prețului 
Contractului, Contractorul va atribui expres toate garanțiile furnizate de producătorii, furnizorii 
sau Subcontractanții ulteriori."   

12.1 Procedura de Testare După Finalizare  

Înlocuiți "42 de zile" din sub-paragraful (b) al celei de-a treia propoziții a Sub-Clauzei 12.1 cu "10 
zile". Înlocuiți "de cel puțin 21 de zile, de la data la care Contractorul va fi pregătit" din sub-
paragraful (c) al celei de-a treia propoziții a Sub-Clauzei 12.1 cu "de cel mult 5 zile de la data la 
care Contractorul va fi pregătit". 

13.4 Sume Provizorii  

Introducerea unui al 5-lea paragraf cu următorul conținut: „Angajatorul și Contractorul sunt de 
acord să discute, în mod onest, schimbarea oricărui producător/furnizor/material menționat în 
Oferta, cu alte produse/furnizori/materiale de calitate similară, înțelegându-se că în contextul 
economic actual părțile ar putea fi confruntate cu schimbări bruste în ceea ce privește prețul, 
termenele de livrare/condițiile implicite pentru obținerea acestor materiale, și, prin urmare, 
doresc să își rezerve posibilitatea de a apela la alternative similare”. 
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14.1. Prețul Contractului  

Litera (b) va fi completată prin adăugarea următoarei formulări introductive: „cu excepția 

cazurilor contrare din documentele de ofertă, Contractorul va plăti...”  

14.2. Plata Anticipată  

Înlocuiți Sub-clauza 14.2.2 Plată Anticipată cu „Angajatorul a plătit 10% din Prețul Contractului 
la data semnării Contractului.” 

14.2.1 Garanția Plății În Avans 

Contractorul va obține (pe propria cheltuielă) o garanție pentru plata în avans în sume și valute 
egale cu plata în avans, și o va prezenta Angajatorului. Această garanție va fi emisă de o bancă, 
o companie de asigurări sau prin scrisoare de garanție. 

14.3 Cererea pentru Plată Intermediară 

Sub-clauza 14.3 va fi înlocuită cu următoarea:  

"Contractorul va prezenta un Document de Reclamație către Angajator după finalizarea fiecărui 
punct de referință menționat în Informațiile Contractului. Fiecare Document de Reclamație va: 

(a) fi într-o formă acceptabilă pentru Angajator; 

(b) fi prezentat într-un original pe suport hârtie, o copie electronică și copii suplimentare pe 
sport hârtie (dacă este cazul) conform celor menționate în Informațiile Contractului; și 

(c) arăta în detaliu sumele datorate în urma progresului documentat al Lucrărilor.  

Documentul de Reclamație va include următoarele elemente, după caz, care vor fi exprimate în 
diversele valute în care Prețul Contractului este plătibil, în secvența enumerată:  

(i) valoarea estimată a contractului pentru Lucrarile executate, si Documentele Contractorului 
întocmite, până la finalizarea punctului de referință menționat (inclusiv Variațiile, dar exclusiv 
elementele descrise în sub-punctele (ii) până la (x) de mai jos); 

(ii) orice sume ce urmează a fi adăugate și/sau deduse pentru Echipamente și Materiale conform 
Sub-clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale destinate lucrărilor]; 

(iii) orice alte adăugiri și/sau deduceri care au devenit datorate conform Contractului sau altfel, 
inclusiv cele conform Sub-clauzei 3.5 [Acord sau Determinare]; 

(iv) orice sume ce urmează a fi adăugate pentru Sumelor Provizorii conform Sub-clauzei 13.4 
[Sume Provizorii]; 

(v) orice sumă ce urmează a fi adăugată pentru eliberarea Sumei Garantate conform Sub-clauzei 
14.9 [Eliberarea Garanției]; 

(vi) orice sumă ce urmează a fi dedusă pentru utilizarea utilităților de către Contractor furnizate 
de către Angajator conform Sub-clauzei 4.19 [Utilități Temporare]; și 

(vii) deducerea sumelor plătite anterior de către Angajator conform Sub-clauzei 14.7 [Plată]." 

14.4 Programul Plăților 

Ștergeți Sub-clauza 14.4 - Programul Plăților. 
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14.6.1. Notificare privind plata intermediară 

Angajatorul va emite, în termen de 3 (trei) zile după primirea unui Document de Reclamație și 
a documentelor suport, o Notificare către Contractor: 

(a) stabilind suma pe care Angajatorul consideră în mod corect că este datorată pentru punctul 
de referință corespunzător; 

(b) includând orice adăugiri și/sau deduceri care au devenit datorate conform Sub-clauzei 3.5 
[Acord sau Determinare] sau conform Contractului sau altfel, împreună cu detalii și dovezi 
suport (care să identifice orice diferență între o sumă notificată și suma corespunzătoare din 
Documentul de Reclamație și să ofere motivele pentru această diferență). 

14.6.2. Retenția sumelor în cadrul unei plăți intermediare 

Ștergeți Sub-clauza 14.6.2. 

14.8. Plata întârziată 

Primul paragraf al acestei Sub-clauze 14.8 va avea următorul conținut: "Dacă Contractorul nu 
primește plata conform Sub-clauzei 14.7 [Plată], Contractorul va avea dreptul să primească 
daune-interese moratorii în valoare de 0,025% din suma neplătită, pentru fiecare zi de 
întârziere." 

14.9 Eliberarea Garanției 

Ștergeți Sub-clauza 14.9 Eliberarea Garanției. 

14.10. Declarație de Finalizare a Lucrărilor 

Ștergeți Sub-clauza 14.10 Declarației de Finalizare a Lucrărilor 

14.11. Declarația Finală 

Ștergeți Sub-clauza 14.11 Declarația Finală. 

14.12. Descărcarea 

Ștergeți Sub-clauza 14.12 Descărcarea. 

14.13. Plata Finală 

Ștergeți Sub-clauza 14.13 Plata Finală. 

14.14. Încetarea Răspunderii Angajatorului 

Înlocuiți Sub-clauza 14.14 cu "Angajatorul nu va fi răspunzător față de Contractor pentru orice 
problemă sau aspect legat de Contract sau executarea Lucrărilor după plata plăților 
intermediare și a oricărei garanții." 

15.1. Notificare de Remediere 

15.4 Plată după încetarea contractului din cauza neexecutării de către Contractor  

Eliminați Sub-clauza 15.4 Plată după încetarea contractului din cauza neexecutării de către 
Contractor.  

15.5 Încetarea contractului la discreția Beneficiarului  
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Înlocuiți al treilea paragraf al Sub-clauzei 15.5 cu "Încetarea în baza acestei Sub-clauze va 
produce efecte în termen de 15 zile de la data la care Contractorul primește această Notificare 
de încetare."  

15.6 Evaluarea după încetarea la discreția Beneficiarului  

Înlocuiți al treilea paragraf al Sub-clauzei 15.6 cu "Beneficiarul va plăti suma convenită sau 
determinată Contractorului, în termen de 7 zile." 

16. Suspendarea și încetarea contractului de către Contractor  

16.1 Suspendarea contractului de către Contractor  

Expresia "încălcare substanțială" în ultima teză a primului paragraf al acestei Sub-clauze 16.1 va 
fi înlocuită cu "încălcare".  

Termenul de 21 de zile menționat în al doilea paragraf al acestei Sub-clauze 16.1 va fi înlocuit cu 
un termen de 7 zile.  

16.2.1. Notificare  

Înlocuiți termenul de 42 de zile indicat în litera (a) a acestei Sub-clauze 16.2.1 cu un termen de 
15 zile. Înlocuiți termenul de 42 de zile indicat în litera (a) a acestei Sub-clauze 16.2.1 cu un 
termen de 15 zile. Litera (d) a acestei Sub-clauze 16.2.1 va avea următorul conținut: "Beneficiarul 
nu își îndeplinește nicio altă obligație în temeiul acestui Contract, iar această neîndeplinire 
rămâne neremediată timp de 30 de zile după ce Contractorul a furnizat o Notificare în scris în 
temeiul acestei Sub-clauze 16.2.1."  

16.3 Obligațiile Contractorului după încetara contractului 

Adăugați la sfârșitul primei propoziții a subparagrafului (a) al Sub-clauzei 16.3 Obligațiile 
Contractorului după încetarea contractului "sau pentru conservarea Lucrărilor". 

17. Supravegherea Lucrărilor și Compensații 

17.2. Răspunderea pentru supraveherea Lucrărilor  

Va fi introdus al 5-lea paragraf, cu următorul conținut: "Fără a aduce atingere prevederilor 
contrare din acest Contract sau din orice Lege Aplicabilă, Părțile convin faptul că Contractorul 
nu va fi responsabil pentru costurile oricăror module care sunt deteriorate sau devenite 
inadecvate pentru instalare de către Contractor (sau de către subcontractorii săi) în timpul 
executării Lucrărilor în cazul în care sunt afectate mai puțin de cinci sute (500) de module și 2 
(două) invertoare în șir (excluzând în orice caz modulele și invertoarele deteriorate înainte de 
sosirea lor pe șantier, pentru care Contractorul a emis o Notificare privind defectul)." 

Se adaugă o nouă Sub-clauză 17.7: 

 "17.7 Perioada de garanție pentru componente  

Perioada de garanție pentru componentele furnizate de Beneficiar și instalate în urma executării 
Lucrărilor este următoarea:  

(a) Invertoare - 2 ani  

(b) Cabluri - 2 ani  
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(c) Stație de transformare - 2 ani  

(d) Stație meteorologică - 2 ani  

(e) Structuri de montare - 2 ani  

Părțile convin faptul că Contractorul va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a se asigura 
transferul garanțiilor pentru componentele menționate mai sus către Beneficiar odată cu 
eliberarea Certificatului de Performanță."  

17.3 Drepturi de proprietate intelectuală și industrială  

Se înlocuiește "28 de zile" din a doua propoziție a Sub-clauzei 17.3 Drepturi de Proprietate 
Intelectuală și Industrială cu "10 zile".  

18.1 Evenimente excepționale  

Al doilea paragraf al acestei Sub-clauze 18.1 va fi completat cu următoarele:  

"(g) apariția unei molime, epidemii sau pandemii sau izbucnire locală de boală care implică 
restricții în circulația persoanelor și/sau a materialelor;  

(h) blocade, embargouri, greve, închideri patronale sau alte tulburări industriale sau restricții 
ale forței de muncă sau ale circulației persoanelor și materialelor;  

(i) fulgere, incendii, cutremure, tsunami, inundații neobișnuite, furtuni, ciclone, taifunuri, 
tornade sau alte calamități naturale sau acte ale lui Dumnezeu;  

(j) închiderea rutelor de transport maritim sau alte rute de transport, inclusiv porturi, drumuri 
și căi aeriene."  

18.2 Notificarea privind evenimentul excepțional  

Se înlocuiește "14 zile" din a doua propoziție a Sub-clauzei 18.2 Notificarea privind evenimentul 
excepțional cu "5 zile".  

18.3 Obligația de a minimiza întârzierile  

Se înlocuiește "28 de zile" din a doua propoziție a Sub-clauzei 18.3 Obligația de a minimiza 
întârzierile cu "15 zile".  

18.4 Consecințele unui eveniment excepțional  

Litera (b) a acestei Sub-clauze 18.4 va avea următorul conținut: "dacă Evenimentul excepțional 
este de tipul descris în alineatele (a) până la (e) și (g) până la (j) ale Sub-clauzei 18.1 [Evenimente 
excepționale] și, în cazul alineatelor (b) până la (e) și (g), (h) și (j) ale acestei Sub-clauze, are loc 
în Țară, plata unei astfel de Costuri".  

19 Asigurare  

19.2 Asigurare furnizată de Contractor  

Se elimină Sub-clauza 19.2 Asigurare.  

20.2.1 Notificarea cererii  

Se înlocuiește "28 de zile" din prima și a doua propoziție a Sub-clauzei 20.2.1 Notificarea cererii 
cu "15 zile".  
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20.2.2 Răspunsul inițial  

Se înlocuiește "28 de zile" din prima propoziție a Sub-clauzei 20.2.2 Răspunsul inițial cu "15 zile".  

Se înlocuiește "14 zile" din primul paragraf al acestei Sub-clauze 20.2.2 [Răspunsul inițial] cu "10 
zile 

Aceeași înlocuire se consideră efectuată și în al doilea paragraf care urmează. 

20.2.3 Înregistrări actuale 

Al treilea paragraf al acestui Sub-Clauză 20.2.3 se consideră eliminat. 

20.2.4 Revendicare complet detaliată  

Se înlocuiește expresia "84 de zile" din sub-paragraful (i) al celei de-a doua propoziții a Sub-
Clauzei 20.2.4 Revendicare complet detaliată cu "30 de zile". Se elimină a treilea și următoarele 
propoziții ale Sub-Clauzei 20.2.4 Revendicare complet detaliată. 

20.2.5 Acord sau stabilire a Revendicării  

Se înlocuiește expresia "Reprezentantul Beneficiarului" din prima propoziție a Clauzei 20.2.5 cu 
"Părțile". 

20.2.6 Revendicări pe termen lung 

Se înlocuiește expresia "28 de zile" din sub-paragraful (d) al Sub-Clauza 20.2.6 cu "15 zile". 

21.1 Constituirea COAC (Comisia pentru Organizarea și Asigurarea Continuității 
Activității) 

Acestă Sub-Clauză se va elimina. 

21.2 Neîndeplinirea numirii membrilor COAC  

Acestă Sub-Clauză se va elimina. 

21.3 Evitarea disputelor  

Acestă Sub-Clauză se va elimina. 

21.4 Obținerea deciziei COAC  

Acestă Sub-Clauză se va elimina. 

21.5 Soluționare pe cale amiabilă  

Această Sub-Clauză 21.5 va avea următorul conținut:  

"Beneficiarul și Contractorul vor face eforturi pentru a se notifica reciproc cu privire la orice 
dispută anticipată/ridicată (denumită "Disputa"), astfel încât escaladarea acesteia să poată fi 
evitată prin negociere între Părți. Părțile vor trimite disputa către reprezentanți ai conducerii 
executive, notificând în scris cealaltă Parte cât mai curând posibil. Reprezentanții conducerii 
executive se vor întâlni și vor încerca cu bună credință și în mod diligent să soluționeze Disputa 
într-un termen de 15 zile calendaristice, începând cu solicitarea în scris a unei Părți către cealaltă 
Parte pentru o astfel de întâlnire. Întâlnirile pot avea loc și prin mijloace electronice și pot fi 
înregistrate, cu consimțământul clar și irevocabil al participanților. Soluția reprezentanților de 
conducere superioară va fi finală și obligatorie pentru Părți în momentul în care va fi redusă la 
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scris și semnată de ambele Părți. Dacă o Dispută nu poate fi soluționată în conformitate cu 
paragraful precedent, oricare dintre Părțile interesate poate trimite Disputa la Comisia de 
Arbitraj". 

21.7 Nerespectarea deciziei COAC  

Acestă Sub-Clauză se va elimina. 

21.8 Absența COAC  

Acestă Sub-Clauză se va elimina. 

 

SEMNAT de:     

în numele și în interesul Angajatorului 

Nume:    

în prezența    

Adresă:    

Data:   

 

SEMNAT de:    

în numele și în interesul Contractantului   

Nume:    

în prezența    

Adresă:    

Data:   

 

 



Valoare         

(fără TVA)

TVA Valoare      

(inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1.1. Obtinerea terenului - NU SE COTEAZA

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajari pentru protectia mediului

1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 1

2

Racordarea la retea - LUCRARILE DE RACORDARE NU SE COTEAZA

Total capitol 2

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.1.3.1 Studiu topometric

3.1.3.2 Studiu de compensare putere reactiva

3.1.3.3 Studiu dinamic - daca este necesar

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii - NU SE COTEAZA

3.3 Expertizare tehnica  - NU SE COTEAZA

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - NU SE 

COTEAZA

3.5 Proiectare

3.5.1
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii CU si a 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor - daca este necesar

3.5.2 Proiect tehnic si detalii de executie

3.5.2.1 Actualizare DTAC - daca este necesara

3.5.2.2 Documentatie Dispoziti de Santier

3.5.2.3 Documentatie PT+DE

3.5.2.4 Analiza aport curent de defect a CEF la SEN

3.5.2.5 Documentatie PT+DE sistem CCTV si As Built

3.5.2.6 Realizare model matematic

3.5.3 Documentatie As Built

3.6 Organizarea procedurilor de licitatie - Nu se coteza

3.7 Consultanta - Nu se coteaza

3.8 Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în PCCVI

Total capitol 3

4.1. Constructii si instalatii

4.1.1 Structuri metalice

4.1.2 Anvelopa post de transformare (2 bucati)

4.1.3 Retele electrice MT (intre Posturi Trasformare - punct comun de cuplare/Punct 

Conexiune aprox 1750m)

4.1.4 Retele electrice c.c.

4.1.5 Retele electrice c.a. JT

4.1.6 Drumuri si platforme in interiorul parcului

4.1.7 Imprejmuire

4.1.8 Container paza si platforma betonata ecologica

4,2 Montaj  utilaje

4.2.1. Generator fotovoltaic - invertoare, panouri, etc

4.2.2 Montaj Posturi Transformare MT/JT si aparataj

4.2.3 Montaj sisteme SCADA, Fibra Optica, telecomunicatii cu OR, DLC, DEN

4.2.4 Montare echipamente monitorizare CEF (monitorizare meteo, data logger, 

controller, alte echipamente necesare)

4.2.5 Montare sistem securitate (antiefractie, CCTV, cabina paza, etc.)

4,3 Utilaje si echipamente cu montaj

4.3.1 Generator fotovoltaic - invertoare, panouri, etc

4.3.2 Aparataj Transformatoare

4.3.3 Transformator MT/JT

4.3.4 Alte echipamente

4.3.5 Echipamente monitorizare CEF

4.3.6 Instalatie  de compensare (cu  montaj) - daca este cazul

4.3.7 Sistem securitate

4.3.8 Echipamente si servicii telecomunicatii pentru integrare in DLC

4.3.9 Echipamente si servicii telecomunicatii pentru integrare in OR

4.3.10 Echipamente si servicii telecomunicatii pentru integrare in DEN - daca e cazul

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

4.5. Dotari

4.6. Active necorporale

Total capitol 4

Capitolul 1

Cheltuieli obtinerea si amenajarea terenului

Cap. 2 Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor 

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii: Centrala Electrica Fotovoltaica Stalpu 4,95 MW

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli



Valoare         

(fără TVA)

TVA Valoare      

(inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente OS

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

Total capitol 5

6.1. Pregatirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice si teste

6.2.1 Teste PR

6.2.2 Elaborare dosar A3

6.2.3 Probe si teste SAT/PIF CEF

6.2.4 Probe smulgere confectie metalica

6.2.5 Probe si teste sistem automatizare

6.2.6 Teste certificare conformitate A3

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

Din care C+M

BENEFICIAR

GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L,

PROIECTANT

Capitolul 5  Alte cheltuieli

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste - MINIM 8% din valoare contract



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

 

 

 

 

Condiții de contract  
FIDIC®  
pentru EPC/ 
PROIECTE  
LA CHEIE  
 
 
Editia a II-a 2017 
ISBN 978-2-88432-083-2 
Retipărit 2022 cu amendamente 
 

CONDIȚII GENERALE 
 
 
 
 
ÎNDRUMĂRI PENTRU INSTRUIREA 
CONDIȚIILOR PARTICULARE ȘI A 
ANEXELOR: FORME DE GARANȚII 
 
 
 
 
 
FORMULARE DE SCRISOARE DE 
OFERTĂ, ACORD DE ÎNCHEIERE A 
CONTRACTULUI ȘI ACORD CAD 
 
 
 
 
 

 

 
Condiții Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANȚI - Siglă 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

 
  

Condiții Generale 
 
CONȚINUT 
 
1. DISPOZIȚII GENERALE ....................................................................................................... 1 
 
1.1 Definiții 
1.2 Interpretare 
1.3 Notificări și alte comunicări 
1.4 Legislație și limbă 
1.5 Prioritatea documentelor 
1.6 Acordul de încheiere a Contractului 
1.7 Cesiune 
1.8 Păstrarea și furnizarea documentelor 
1.9 Utilizarea de către Angajator a documentelor Contractorului 
1.10 Utilizarea de către Contractor a documentelor Angajatorului 
1.11 Confidențialitate 
1.12 Respectarea legilor 
1.13 Răspunderea solidară 
1.14 Limitarea răspunderii 
1.15 Rezilierea Contractului 
 
2. ANGAJATORUL.....................................................................................................................13 
  
2.1 Dreptul de acces la amplasamentul Șantierului 
2.2 Asistență 
2.3 Personalul Angajatorului și alți contractanți 
2.4 Aranjamentele financiare ale Angajatorului 
2.5 Informații privind Șantierului și elemente de referință 
2.6 Materiale furnizate de Angajator și echipamente ale Angajatorului                         
 
3. ADMINISTRAȚIA ANGAJATORULUI ............................................................................. 15 
  
3.1 Reprezentantul Angajatorului 
3.2 Alți membri ai personalului Angajatorului 
3.3 Persoane delegate 
3.4 Instrucțiuni 
3.5 Acord sau Determinare 
3.6 Întruniri 
  
4. CONTRACTORUL ................................................................................................................ 21 
  
4.1 Obligațiile generale ale Contractorului 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

4.2 Garanția pentru execuție 
4.3 Reprezentantul Contractorului 
4.4 Subcontractanți 
4.5 Subcontractanți numiți 
4.6 Cooperare 
4.7. Delimitare 
4.8 Obligații privind sănătatea și siguranța 
4.9 Sisteme de management al calității și de verificare a conformității 
4.10 Utilizarea informațiilor Șantierului 
4.11 Suficiența prețului Contractului 
4.12 Dificultăți neprevăzute 
4.13 Drepturi de acces și facilități 
4.14 Evitarea interferențelor 
4.15 Ruta de acces 
4.16 Transportul mărfurilor 
4.17 Echipamentul Contractorului 
4.18 Protecția mediului 
4.19 Utilități temporare 
4.20 Rapoarte de progres 
4.21 Securitatea pe Șantier 
4.22 Operațiunile Contractorului pe Șantier 
4.23 Descoperiri arheologice și geologice 
  
5. PROIECTARE ....................................................................................................................... 32 
  
5.1 Obligații generale de proiectare 
5.2 Documentele Contractorului 
5.3 Angajamentul Contractorului 
5.4 Standarde și reglementări tehnice 
5.5 Instruire 
5.6 Înregistrări As-built / Înregistrări finale 
5.7 Manuale de operare și întreținere 
5.8 Eroare de proiectare 
  
6. PERSONALUL ȘI FORȚA DE MUNCĂ............................................................................ 37 
 
6.1 Angajarea personalului și a forței de muncă 
6.2 Niveluri de salarizare și condițiile de muncă 
6.3 Recrutarea persoanelor 
6.4 Legislația muncii 
6.5 Program de lucru 
6.6 Facilități pentru personal și forță de muncă 
6.7 Sănătatea și siguranța personalului 
6.8 Superintendența Contractorului 
6.9 Personalul Contractorului 
6.10 Înregistrările Contractorului 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

6.11 Conduita neadecvată 
6.12 Personalul-cheie 
  
7. ECHIPAMENTE, MATERIALE ȘI MANOPERĂ ............................................................. 41 
  
7.1 Modul de execuție 
7.2 Eșantioane 
7.3 Inspecție 
7.4 Testarea de către Contractor 
7.5 Defecte și respingere 
7.6 Lucrări de remediere 
7.7 Dreptul de proprietate asupra echipamentelor și materialelor 
7.8 Redevențe 
  
8. ÎNCEPERE, ÎNTÂRZIERI ȘI SUSPENDARE ................................................................. 44 
  
8.1 Începerea Lucrărilor 
8.2 Timpul de finalizare 
8.3 Programul 
8.4 Avertizare prealabilă 
8.5 Prelungirea termenului de finalizare 
8.6 Întârzieri cauzate de autorități 
8.7 Rata progresului 
8.8 Daune cauzate de întârziere 
8.9 Suspendarea Angajatorului 
8.10 Consecințele suspendării Angajatorului 
8.11 Plata pentru echipamente și materiale după suspendarea Angajatorului 
8.12 Suspensie prelungită 
8.13 Reluarea Lucrărilor 
  
9. TESTE LA FINALIZARE...................................................................................................... 50 
  
9.1 Obligațiile Contractorului 
9.2 Teste întârziate 
9.3 Retestarea 
9.4 Eșec în trecerea testelor la finalizare 
  
10. PRELUAREA DE CĂTRE ANGAJATOR......................................................................... 52 
 
10.1 Preluarea Lucrărilor și secțiunilor 
10.2 Preluarea unor părți ale Lucrărilor 
10.3 Interferențe cu testele la finalizare 
 
11. DEFECTE DUPĂ PRELUARE .......................................................................................... 54 
  
11.1 Finalizarea Lucrărilor restante și remedierea defectelor 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

11.2 Costul remedierii defectelor 
11.3 Prelungirea perioadei de notificare a defectelor 
11.4 Neremedierea defectelor 
11.5 Remedierea Lucrărilor defectuoase în afara Șantierului 
11.6 Teste suplimentare după remedierea defectelor 
11.7 Dreptul de acces după preluare 
11.8 Inspectarea efetuată de Contractor 
11.9 Certificat de performanță 
11.10 Obligații neîndeplinite 
11.11 Eliberarea Șantierului 
  
12. TESTE DUPĂ FINALIZARE ............................................................................................. 59 
  
12.1 Procedura de efectuare a încercărilor după finalizare 
12.2 Teste întârziate 
12.3 Retestarea 
12.4 Eșecul de a trece testele după finalizare 
  
13. VARIAȚII ȘI AJUSTĂRI .................................................................................................... 61 
  
13.1 Dreptul de a modifica 
13.2 Ingineria valorii 
13.3 Procedura de modificare 
13.4 Sume provizorii 
13.5 Lucrări in Regim de zi 
13.6 Ajustări pentru modificări legislative 
13.7 Ajustări pentru modificări ale costurilor 
  
14. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PLATA ........................................................................... 67 
 
14.1 Prețul Contractului 
14.2 Plata în avans 
14.3 Cererea de plată intermediară 
14.4 Graficul plăților 
14.5 Echipamente și materiale destinate Lucrărilor 
14.6 Plăți intermediare 
14.7 Plata 
14.8 Plăți întârziate 
14.9 Eliberarea banilor de garanție 
14.10 Declarație la finalizare 
14.11 Declarația finală 
14.12 Descărcarea de gestiune 
14.13 Plata finală 
14.14 Încetarea răspunderii Angajatorului 
14.15 Valute de plată 
  



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

15. REZILIEREA DE CĂTRE ANGAJATOR ........................................................................ 78 
  
15.1 Notificare de remediere 
15.2 Rezilierea pentru neîndeplinirea obligațiilor de către Contractor 
15.3 Evaluarea după reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor de către Contractor 
15.4 Plata după reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor de către Contractor 
15.5 Încetarea Contractului la discreția Angajatorului 
15.6 Evaluarea după încetarea Contractului la discreția Angajatorului 
15.7 Plata după încetarea Contractului la discreția Angajatorului 
  
16. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE CONTRACTOR 
....................................................................................................................................................... 82 
  
16.1 Suspendarea de către Contractor 
16.2 Încetarea Contractului de către Contractor 
16.3 Obligațiile Contractorului după încetarea Contractului 
16.4 Plata după încetarea Contractului de către Contractor 
  
17. SUPRAVEHEREA LUCRĂRILOR ȘI DESPĂGUBIRILE ............................................ 84 
  
17.1 Responsabilitatea pentru supraveherea Lucrărilor 
17.2 Răspunderea pentru supraveherea Lucrărilor 
17.3 Drepturi de proprietate intelectuală și industrială 
17.4 Despăgubiri din partea Contractorului 
17.5 Indemnizații din partea Angajatorului 
17.6 Despăgubiri comune 
  
18. EVENIMENTE EXCEPȚIONALE .................................................................................... 87 
  
18.1 Evenimente excepționale 
18.2 Notificarea unui eveniment excepțional 
18.3 Obligația de a reduce la minimum întârzierea 
18.4 Consecințele unui eveniment excepțional 
18.5 Reziliere opțională 
18.6 Eliberarea de la executare în conformitate cu legea 
  
19. ASIGURĂRI ......................................................................................................................... 90 
 
19.1 Cerințe generale 
19.2 Asigurarea furnizată de Contractor 
  
20. REVENDICĂRILE ANGAJATORULUI ȘI CONTRACTORULUI .............................. 93 
 
20.1 Revendicări 
20.2 Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție 
  



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

21. LITIGII ȘI ARBITRAJ ........................................................................................................ 97 
  
21.1 Constituirea CAD 
21.2 Nedesemnarea Membrului/Membrilor CAD 
21.3 Evitarea disputelor 
21.4 Obținerea Deciziei CAD 
21.5 Soluționarea amiabilă 
21.6 Arbitraj 
21.7 Nerespectarea Deciziei CAD 
21.8 Absența CAD 
  
ANEXĂ ...................................................................................................................................... 104 
 
CONDIȚIILE GENERALE ALE ACORDULUI CAD 
  
INDEXUL SUBCLAUZELOR ............................................................................................... 120 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

Condiții Generale 
  
1. Dispoziții generale 
 
1.1. Definiții 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
În contract, următoarele cuvinte și expresii vor avea înțelesurile 
menționate, cu excepția cazului în care contextul impune altfel 
 
1.1.1. “Garanție de plată în avans” înseamnă garanția 
prevăzută în sub-clauza 14.2.1 (Garanție de plată în avans). 
  
1.1.2 “Data de referință” înseamnă data cu 28 de zile înainte de 
ultima dată de depunere a Ofertei. 
  
1.1.3. “Revendicare” înseamnă o cerere sau o afirmație din 
partea unei Părți către cealaltă Parte (excluzând o chestiune care 
urmează să fie convenită sau determinată în conformitate cu 
subparagraful (a) al Sub-clauzei 3.5 (Acord sau Determinare)) 
pentru un drept sau scutire în temeiul oricărei clauze a acestor 
Condiții sau în legătură cu, sau care decurge din Contract sau din 
execuția Lucrărilor. 
  
1.1.4. “Data începerii” înseamnă data menționată în Notificarea 
Angajatorului emisă în conformitate cu Sub-clauza 8.1 
(Începerea Lucrărilor). 
  
1.1.5. “Sistem de verificare a conformității” înseamnă sistemul 
de verificare a conformității care urmează să fie pregătit și 
implementat de către Contractor pentru Lucrări în conformitate 
cu Sub-clauza 4.9.2 (Sistemul de verificare a conformității). 
 
1.1.6 “Condiții contractuale” sau “aceste Condiții” 
înseamnă aceste Condiții Generale și Condițiile Particulare. 
 
1.1.7. “Contract” înseamnă Acordul contractual, orice acte 
adiționale menționate în Acordul contractual, aceste Condiții, 
Cerințele Angajatorului, Programele, Oferta, contractul de 
asociere AP (dacă este cazul) și documentele suplimentare (dacă 
există) care sunt enumerate în Acordul contractual. 
  
1 1.8 “Acord contractual” înseamnă acordul încheiat de ambele 
părți în conformitate cu Sub-clauza 1.6 (Acord contractual). 
inclusiv orice memorandumuri anexate. 
  
1.1.9. “Informații contractuale” înseamnă paginile, intitulate 
Informații contractuale, care constituie Partea A a Condițiilor 
Particulare. 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.1.10. “Prețul Contractului” înseamnă suma convenită în 
Acordul de încheiere a Contractului pentru executarea Lucrărilor 
și include ajustările (dacă există) în conformitate cu Contractul. 
  
1.1.11. “Contractor” înseamnă persoana (persoanele) numită 
(numite) Contractor în Acordul de încheiere a Contractului și 
succesorii legali în drepturi ai unei astfel de persoane (persoane). 
  
1.1.12. “Documentele Contractorului” înseamnă documentele 
pregătite de Contractor așa cum sunt descrise în Sub-clauza 5.2 
(Documentele Contractorului). inclusiv calcule, fișiere digitale, 
programe de calculator și alte programe software, desene, 
manuale, modele, specificații și alte documente de natură 
tehnică. 
  
1.1.13 “Echipamentul Contractorului” înseamnă toate 
aparatele, echipamentele, mașinile, echipamentele de construcții, 
vehiculele și alte elemente necesare Contractorului pentru 
execuția Lucrărilor. Echipamentul Contractorului exclude 
Lucrările Temporare, Echipamentele, Materialele și orice alte 
lucruri destinate să realizeze sau să facă parte din Lucrările 
Permanente. 
1.1.14. “Personalul Contractorului” înseamnă Reprezentantul 
Contractorului  și tot personalul pe care Contractorul îl utilizează 
pe Șantier sau în alte locuri unde se execută Lucrările, inclusiv 
personalul, forța de muncă și alți angajați ai Contractorului și ai 
fiecărui Subcontractor; și orice alt personal care asistă 
Contractorul în execuția Lucrărilor. 
  
1.1.15. “Reprezentantul Contractorului” înseamnă persoana 
fizică numită de Contractor în Contract sau desemnată de 
Contractor conform Sub-Clauzei 4.3. (Reprezentantul 
Contractorului). care acționează în numele Contractorului. 
  
1.1.16. “Cost” înseamnă toate cheltuielile suportate în mod 
rezonabil (sau care urmează să fie suportate) de către Contractor 
în executarea Contractului, fie pe Șantier, fie în afara acestuia, 
inclusiv impozite, cheltuieli generale și taxe similare, dar nu 
include profitul. În cazul în care Contractorul are dreptul, în 
temeiul unei Subclauze a acestor Condiții, la plata Costului, 
acesta va fi adăugat la Prețul Contractului. 
  
1.1.17 “Costurile plus Profit” înseamnă Costurile plus 
procentul aplicabil pentru profit declarat în Informațiile 
Contractului (dacă nu este specificat, cinci procente (5%)). Acest 
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procent va fi adăugat numai la Cost, iar Costurile plus Profit vor 
fi adăugate numai la Prețul Contractului, în cazul în care 
Contractorul are dreptul, în temeiul unei Subclauze a acestor 
Condiții, la plata Costurilor plus Profit. 
  
1 1.18 “Țară” înseamnă țara în care se află Șantier-ul (sau cea 
mai mare parte a acestuia). unde urmează să fie executate 
Lucrările Permanente. 
  
1.1.19. “CAD” sau “Comisia de Adjudecare a Disputelor” 
înseamnă singurul membru sau trei membri (după caz) numiți 
astfel în Contract, sau numiți conform Sub-Clauzei 21.1 
(Constituirea CAD) sau Sub-Clauzei 21.2 (Nenumirea 
Membrului (Membrilor) CAD). 
  
1.1.20 “Acordul CAD” înseamnă acordul semnat sau considerat 
a fi fost semnat de ambele Părți și de membrul unic sau de fiecare 
dintre cei trei membri (după caz) ai CAD în conformitate cu Sub-
Clauza 21.1 (Constituirea CAD) sau Sub-Clauza 21.2 
(Nenumirea Membrului (Membrilor) CAD). încorporând prin 
referință Condițiile Generale ale Acordului CAD conținute în 
Anexa la prezentele Condiții Generale, cu modificările 
convenite. 
  
1.1.21 “Data Finalizarii” înseamna data menționată în 
Certificatul de Preluare eliberat de Angajator; sau, dacă se aplică 
ultimul paragraf al Sub-clauzei 10.1 (Preluarea Lucrărilor și 
secțiunilor). data la care Lucrările sau secțiunea sunt considerate 
finalizate în conformitate cu contractul; sau, dacă preluarea unei 
părți (unor părți) a (ale) Lucrărilor este permisă în conformitate 
cu Sub-clauza 10.2 (Preluarea unor părți ale Lucrărilor). data la 
care această parte (părți) este (sunt) preluată (preluate) sau 
utilizată (utilizate) de către Angajator. 
  
1.1.22. “zi” înseamnă o zi calendaristică. 
  
1.1.23. “Program de desfășurare a Lucrărilor zilnice” 
înseamnă documentul intitulat Program de desfășurare a 
Lucrărilor zilnice (dacă există) inclus în Contract, care arată 
sumele și modul de plată care urmează să fie efectuate către 
Contractor pentru manopera, materialele și echipamentele 
utilizate pentru munca de zi în conformitate cu Sub-clauza 13.5 
(Lucrări in regim de zi). 
  
1.1.24. “Perioada de notificare a defectelor” sau “PND” 
înseamnă perioada de notificare a defectelor și/sau deteriorării 
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Lucrărilor sau a unei Secțiuni (sau a unei părți a Lucrărilor, dacă 
se aplică Sub-clauza 10.2 (Preluarea unor părți ale Lucrărilor)). 
după caz, în conformitate cu Sub-clauza 11.1 (Finalizarea 
Lucrărilor restante și remedierea defectelor). așa cum este 
menționat în Informațiile Contractului (dacă nu este 
specificat, un an) și după cum poate fi prelungit în conformitate 
cu Sub-clauza 11.3 (Prelungirea perioadei de notificare a 
defectelor). Această perioadă se calculează de la data finalizării 
Lucrărilor sau secțiunii (sau a unei părți a Lucrărilor). 
  
1.1.25. “Daune de întârziere” înseamnă daunele pentru care 
Contractorul va fi răspunzător în conformitate cu Sub-clauza 8.8 
(Daune de întârziere) pentru nerespectarea Sub-clauzei 8.2 
(Timpul de Finalizare). 
  
1.1.26. “Dispută” înseamnă orice situație în care: 
(a) o parte a făcut o Reclamație sau a existat o chestiune care 
trebuie convenită sau determinată în conformitate cu 
subparagraful (a) al Sub-clauzei 3.5 (Acord sau Determinare); 
(b) determinarea reprezentantului Angajatorului în conformitate 
cu Sub-clauza 3.5.2 (Determinarea reprezentantului 
Angajatorului) a fost o respingere (totală sau parțială) a: 
(i) Revendicarea (sau a existat o respingere considerată în 
conformitate cu subparagraful (i) al Subclauzei 3.5.3 
(Termene)); sau 
(ii) afirmația (afirmațiile) unei părți cu privire la chestiunea 
respectivă 
după caz; și 
(c) oricare dintre părți a transmis o NOTIFICARE DE DISPUTĂ 
în conformitate cu Sub-clauza 3.5.5 (Nemulțumirea față de 
hotărârea Reprezentantului Angajatorului). 
  
1.1.27. “Angajator” înseamnă persoana numită ca Angajator în 
Acordul Contractual și succesorii legali în drepturi ai acestei 
persoane. 
  
1.1.28. “Echipamentul Angajatorului” înseamnă aparatul, 
echipamentul, mașinile, echipamentele de construcții și/sau 
vehiculele (dacă există) care urmează să fie puse la dispoziție de 
către Angajator pentru utilizarea de către Contractor în 
conformitate cu Sub-clauza 2.6 (Materiale furnizate de 
Angajator și Echipamentul Angajatorului); dar nu include 
Echipamentul care nu a fost preluat în temeiul clauzei 10 
(Preluarea de către Angajator). 
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1.1.29. “Personalul Angajatorului” înseamnă Reprezentantul 
Angajatorului, asistenții descriși în Sub-clauza 3.2 (Alți membri 
ai personalului Angajatorului) și toți ceilalți angajați, forță de 
muncă și alți angajați ai Angajatorului și ai Reprezentantului 
Angajatorului, angajați în îndeplinirea obligațiilor Angajatorului 
în temeiul Contractului; și orice alt personal identificat ca 
Personal al Angajatorului, printr-o Notificare din partea 
Angajatorului sau a Reprezentantului Angajatorului către 
Contractor. 
  
1.1.30. “Reprezentantul Angajatorului” înseamnă persoana 
numită de Angajator în Informațiile Contractului numită de 
Angajator în scopul Contractului sau orice înlocuitor numit în 
conformitate cu Sub-clauza 3.1 (Reprezentantul Angajatorului). 
  
1.1.31 “Cerințele Angajatorului” înseamnă documentul 
intitulat cerințele Angajatorului, așa cum sunt incluse în 
Contract, și orice completări și modificări ale acestui document 
în conformitate cu Contractul. Un astfel de document descrie 
scopul (scopurile) pentru care sunt destinate Lucrările și 
specifică personalul-cheie (dacă există). domeniul de aplicare și 
/ sau proiectarea și / sau alte criterii de performanță, tehnice și de 
evaluare pentru Lucrări. 
  
1.1.32. “Materiale furnizate de Angajator” înseamnă 
materialele (dacă există) care urmează să fie furnizate de către 
Angajator Contractorului în conformitate cu Sub-clauza 2.6 
(Materiale furnizate de Angajator și Echipamentul 
Angajatorului). 
  
1.1.33. “Eveniment excepțional” înseamnă un eveniment sau o 
circumstanță excepțională, astfel cum este definită în Sub-clauza 
18.1 (Evenimente excepționale). 
  
1.1.34. “Prelungirea timpului” sau “PRELUNGIREA A 
TERMENULUI DE EXECUȚIE” înseamnă o prelungire a 
Timpului de finalizare în conformitate cu Sub-clauza 8.5 
(Prelungirea timpului de finalizare). 
  
1.1.35 “FIDIC” înseamnă Federation Internationale des 
Ingenieurs-Conseils, Federația Internațională a Inginerilor 
Consultanți. 
  
1.1.36. “Declarația finală” înseamnă Declarația definită în Sub-
clauza 14.11.2 (Declarația finală). 
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1.1.37 “Valută străină” înseamnă o monedă în care se plătește 
o parte (sau toba) din Prețul Contractului, dar nu și Valută 
Locală. 
  
1.1.38 “Condiții generale” înseamnă acest document intitulat 
“Condiții generale”, așa cum este publicat de FIDIC. 
  
1.1.39. “Bunuri” înseamnă echipamentul, materialele, 
echipamentele și Lucrările temporare ale Contractorului sau 
oricare dintre acestea, după caz. 
  
1.1.40. “Asociere în participațiune” sau “AP” înseamnă o 
asociere în participațiune, asociație, consorțiu sau altă grupare 
necorporativă de două sau mai multe persoane, fie sub forma 
unui parteneriat, fie în alt mod. 
  
1.1.41. “Contractul de asociere AP” înseamnă scrisoarea 
furnizată Angajatorului ca parte a Ofertei care stabilește 
angajamentul legal dintre două sau mai multe persoane care 
constituie Contractorul în calitate de AP. Această scrisoare va fi 
semnată de toate persoanele care sunt membri ai AP, va fi 
adresată Angajatorului și va include: 
(a) angajamentul fiecărui astfel de membru de a fi răspunzător în 
mod solidar față de Angajator pentru îndeplinirea obligațiilor 
Contractorului în temeiul Contractului; 
(b) identificarea și autorizarea conducătorului întreprinderii 
comune; și 
(c) identificarea domeniului de aplicare separat sau a unei părți a 
Lucrărilor (dacă există) care urmează să fie efectuate de fiecare 
membru al AP. 
  
1.1.42. “Personal cheie” înseamnă pozițiile (dacă există) ale 
Personalului Contractorului, altul decât Reprezentantul 
Contractorului, care sunt stipulate în Cerințele Angajatorului. 
  
1.1.43 “Legi” înseamnă toată legislația, statutele, legile, 
decretele, regulile, ordonanțele, ordinele, tratatele, dreptul 
internațional și alte legi, precum și reglementările și 
regulamentele oricărei autorități publice constituite legal. 
  
1.1.44 “Moneda locală” înseamnă moneda țării. 
  
1.1.45. “Materiale” înseamnă lucruri de orice fel (altele decât 
Echipamentele/Fabrica). fie pe Șantier, fie alocate în alt mod 
Contractului și destinate să realizeze sau să facă parte din 
Lucrările Permanente, inclusiv materialele numai pentru 
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aprovizionare (dacă există) care urmează să fie furnizate de 
Contractor în cadrul Contractului. 
  
1.1.46 “lună” este o lună calendaristică (conform calendarului 
gregorian). 
  
1.1.47 “Fără obiecții” înseamnă că Angajatorul nu are nici o 
obiecție cu privire la Documentele Contractorului, sau la alte 
documente prezentate de Contractor în conformitate cu aceste 
Condiții, iar aceste Documente ale Contractorului sau alte 
documente pot fi utilizate pentru Lucrări. 
  
1.1.48. “Notificare” înseamnă o comunicare scrisă identificată 
ca Notificare și emisă în conformitate cu Sub-clauza 1.3 
(Notificări și alte comunicări). 
  
1.1.49 “Notificare de nemulțumire” sau “NOTIFICARE DE 
DISPUTĂ” înseamnă Notificarea pe care o Parte o poate 
transmite celeilalte Părți dacă este nemulțumită, fie de decizia 
Reprezentantului Angajatorului conform Sub-Clauzei 3.5 (Acord 
sau Determinare). fie de decizia CAD conform Sub-Clauzei 21.4 
(Obținerea Deciziei CAD). 
  
1.1.50 “Condiții Particulare” înseamnă documentul intitulat 
Condiții Particulare de contract incluse în Contract, care constă 
din Partea A - Informații contractuale și Partea B - Dispoziții 
Particulare. 
  
1.1.51 “Parte” înseamnă Angajatorul sau Contractorul, după 
cum cere contextul. ”Părți” înseamnă atât Angajatorul, cât și 
Contractorul. 
  
1.1.52. “Certificat de performanță” înseamnă certificatul emis 
de Angajator (sau considerat a fi emis) în conformitate cu Sub-
clauza 11.9 (Certificat de performanță). 
  
1.1.53. “Daune de performanță” înseamnă daunele care 
urmează să fie plătite de către Contractor Angajatorului pentru 
nerealizarea performanței garantate a Echipamentelor/Fabricii și 
/ sau a Lucrărilor sau a oricărei părți a Lucrărilor (după caz). așa 
cum este stabilit în Lista de garanții de bună execuție. 
  
1.1.54. “Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția 
prevăzută la Sub-clauza 4.2 (Garanția pentru execuție). 
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1.1.55. “Lucrări permanente” înseamnă Lucrările cu caracter 
permanent care urmează să fie executate de către Contractor în 
temeiul Contractului. 
  
1.1.56. “Echipamente” înseamnă aparatele, echipamentele, 
mașinile și vehiculele (inclusiv orice componente) fie pe Șantier, 
fie alocate în alt mod Contractului și destinate să formeze sau să 
facă parte din Lucrările Permanente. 
  
1.1.57. “Program” înseamnă un program detaliat pregătit și 
prezentat de către Contractor, căruia Angajatorul i-a dat (sau se 
consideră că i-a dat) o Notificare de Neobiecție în conformitate 
cu Sub-clauza 8.3 (Program). 
  
1.1.58. “Sumă provizorie” înseamnă o sumă (dacă există) care 
este specificată în Contract de către Angajator ca o sumă 
provizorie, pentru executarea oricărei părți a Lucrărilor sau 
pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii în 
conformitate cu Sub-clauza 13.4 (Sume provizorii). 
  
1.1.59. “Sistem de Management al Calității” înseamnă 
sistemul de management al calității al Contractorului (așa cum 
poate fi actualizat și/sau revizuit din când în când) în 
conformitate cu Sub-clauza 4.9.1 (Sistemul de Management al 
Calității). 
  
1.1.60. “ Fond de garanție “ înseamnă banii reținuți acumulați 
pe care Angajatorul îi reține în conformitate cu Sub-clauza 14.3 
(Cerere de plată intermediară) și plătește în conformitate cu 
Sub-clauza 14.9 (Eliberarea banilor de garanție). 
  
1.1.61. “Revizuire” înseamnă examinarea și luarea în 
considerare de către Angajator a prezentării unui Contractor 
pentru a evalua dacă (și în ce măsură) respectă Contractul și/sau 
obligațiile Contractorului în temeiul sau în legătură cu 
Contractul. 
  
1.1.62. “Grafice” înseamnă documentul(ele) intitulat(e) grafice, 
pregătit(e) de Angajator și completat(e) de către Contractor, așa 
cum sunt atașate Ofertei și incluse în Contract. Aceste 
documente pot include informații, liste și grafice de plăți și/sau 
tarife și prețuri și garanții. 
 
1.1.63. “Grafice de plăți” înseamnă documentul (documentele) 
intitulat(e) grafice de plăți (dacă există) în Tabele care arată 
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sumele și modul de plată care urmează să fie efectuate către 
Contractor. 
  
1.1.64. “Lista garanțiilor de bună execuție” înseamnă 
documentul (documentele) intitulat(e) lista garanțiilor de bună 
execuție (dacă există) în Tabele care prezintă garanțiile solicitate 
de Angajator pentru executarea Lucrărilor și/sau a 
Echipamentelor / Instalațiilor sau a oricărei părți a Lucrărilor 
(după caz) și care precizează Daunele de Bună Execuție 
aplicabile plătibile în cazul neatingerii oricăreia dintre 
performanțele garantate. 
  
1.1.65. “Program de tarife și prețuri” înseamnă documentul 
(documentele) intitul(e) lista de tarife și prețuri (dacă există) în 
Programe. 
  
1.1.66. “Secțiune” înseamnă o parte a Lucrărilor specificate în 
Informațiile Contractului ca Secțiune (dacă există). 
  
1.1.67. “Șantier” înseamnă locurile unde urmează să fie 
executate Lucrările Permanente și către care urmează să fie 
livrate Echipamentele și Materialele, precum și orice alte locuri 
specificate în Contract ca făcând parte din Șantier. 
  
1.1.68. “Dispoziții Particulare” înseamnă documentul (dacă 
există). intitulat Dispoziții Particulare, care constituie Partea B a 
Condițiilor Particulare. 
  
1.1.69. “Declarație” înseamnă o declarație depusă de Contractor 
ca parte a unei cereri de plată în conformitate cu Sub-clauza 
14.2.1 (Garanția de plată în avans) (dacă este cazul). Sub-clauza 
14.3 (Cerere de plată intermediară). Sub-clauza 14.10 
(Declarație la finalizare) sau Sub-clauza 14.11 (Declarația 
finală). 
  
1.1.70. “Subcontractor” înseamnă orice persoană numită în 
Contract ca subcontractor sau orice persoană desemnată de 
Contractor ca subcontractor sau proiectant, pentru o parte a 
Lucrărilor; și succesorii legali în drepturi ai fiecăreia dintre 
aceste persoane. 
  
1 1.71. “ Certificat de preluare a Lucrărilor” înseamnă un 
certificat emis (sau considerat a fi emis) de către Angajator în 
conformitate cu Clauza 10 (Preluarea de către Angajator). 
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1.2. Interpretare 
 

1.1.72. “Lucrări temporare” înseamnă toate Lucrările 
temporare de orice fel (altele decât Echipamentul Contractorului) 
necesare pe Șantier pentru execuția Lucrărilor. 
  
1.1.73. “Ofertă” înseamnă oferta semnată de Contractor pentru 
Lucrări, Contractul de asociere AP (dacă este cazul) și toate 
celelalte documente pe care Contractorul le-a prezentat împreună 
cu Oferta (altele decât aceste Condiții, Orarele și Cerințele 
Angajatorului, dacă au fost astfel depuse). așa cum sunt incluse 
în Contract. 
  
1.1.74. “Teste după finalizare” înseamnă testele (dacă există) 
care sunt menționate în Cerințele Angajatorului și care sunt 
efectuate în conformitate cu Clauza 12 (Teste după finalizare) 
după ce Lucrările sau o Secțiune (după caz) sunt preluate în 
conformitate cu Clauza 10 (Preluarea de către Angajator). 
  
1 1.75 “Teste la finalizare” înseamnă testele care sunt 
specificate în contract sau convenite de ambele părți sau instruite 
ca o modificare și care sunt efectuate în conformitate cu clauza 9 
(Teste la finalizare) înainte ca Lucrările sau o secțiune (după caz) 
să fie preluate în conformitate cu clauza 10 (Preluarea de către 
Angajator). 
  
1.1.76. “Timp de finalizare” înseamnă timpul pentru finalizarea 
Lucrărilor sau a unei Secțiuni (după caz) în conformitate cu Sub-
clauza 8.2 (Timp de finalizare). așa cum este menționat în 
Informațiile Contractului, așa cum poate fi prelungit în 
conformitate cu Sub-clauza 8.5 (Prelungirea Timpului de 
Finalizare). calculat de la Data de Începere. 
  
1.1.77. “Imprevizibil” înseamnă care nu poate fi prevăzut în 
mod rezonabil de către un Contractor experimentat până la Data 
de Referință. 
  
1.1.78. “Variație / Modificare” înseamnă orice modificare a 
Cerințelor Angajatorului sau a Lucrărilor, care este instruită ca o 
modificare în conformitate cu Clauza 13 (Variații și ajustări). 
  
1.1.79. “Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente și Lucrările 
Temporare, sau oricare dintre ele, după caz. 
  
1.1.80 “an” înseamnă 365 de zile. 
 
În Contract, cu excepția cazului în care contextul impune altfel: 
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1.3. Notificări și alte 
comunicări 
 
 
 
 
 
 

(a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; iar “el”, “al 
său” și “el însuși” se interpretează ca “el/ea”, “său” și, respectiv, 
“el însuși”; 
(b) cuvintele care indică singularul includ, de asemenea, pluralul, 
iar cuvintele care indică pluralul includ, de asemenea, singularul; 
(c) dispozițiile care includ cuvântul “sunt de acord”, “convenit” 
sau “acord” impun ca acordul să fie înregistrat în scris;  
(d) “scris” sau “în scris” înseamnă scris de mână, dactilografiat, 
tipărit sau realizat electronic, care are ca rezultat o înregistrare 
permanentă; 
(e) “poate” înseamnă că partea sau persoana la care se face 
referire are posibilitatea de a alege dacă să acționeze sau nu în 
chestiunea menționată; 
(f) “trebuie” înseamnă că partea sau persoana la care se face 
referire are obligația, în temeiul Contractului, de a-și îndeplini 
obligația menționată; 
(g) “consimțământ” înseamnă că Angajatorul sau Contractorul 
(după caz) este de acord sau își dă permisiunea pentru problema 
solicitată; 
(h) “inclusiv”, “include” și “include” se interpretează ca 
nelimitându-se la elementele menționate care urmează sau 
calificate de acestea; 
(i) cuvintele care indică persoane sau părți se interpretează ca 
referindu-se la persoane fizice și juridice (inclusiv corporații și 
alte entități juridice); și 
(j) “executarea Lucrărilor” sau “executarea Lucrărilor” înseamnă 
proiectarea, construcția și finalizarea Lucrărilor și remedierea 
oricăror defecte. 
 
În orice listă din prezentele Condiții, în cazul în care penultimul 
element al listei este urmat de “și” sau “sau” sau “și/sau”, atunci 
toate elementele din listă care preced acest articol vor fi, de 
asemenea, citite ca și cum ar fi urmate de “și” sau “sau” sau 
“și/sau” (după caz). 
 
Cuvintele marginale și alte titluri nu vor fi luate în considerare la 
interpretarea prezentelor Condiții. 
 
Ori de câte ori aceste condiții prevăd transmiterea unei Notificări 
(inclusiv o Notificare de Nemulțumire) sau emiterea, furnizarea, 
trimiterea, depunerea sau transmiterea unui alt tip de comunicare 
(inclusiv acceptarea, confirmarea, consilierea, acordul, 
aprobarea, certificarea, revendicarea, consimțământul, decizia, 
determinarea, dezacordul, descărcarea de gestiune, instrucțiunea, 
lipsa obiecțiilor, înregistrarea întâlnirii, permisiunea, 
propunerea, înregistrarea, răspunsul, raportul, cererea, 
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revizuirea, Declarația, declarația, înregistrarea sau orice 
altceva alt tip similar de comunicare). Notificarea sau altă 
comunicare se va face în scris și: 
(a) sunt: 
(i) un exemplar original pe suport de hârtie semnat de 
Reprezentantul Contractorului sau de Reprezentantul 
Angajatorului (după caz); sau 
(ii) un original electronic generat din oricare dintre sistemele de 
transmitere electronică menționate în Informațiile Contractului 
(dacă nu este specificat, sistemul (sistemele) acceptabil(e) pentru 
Angajator). în cazul în care originalul electronic este transmis 
prin adresa electronică atribuită în mod unic fiecăruia dintre 
acești reprezentanți autorizați sau ambilor, după cum se prevede 
în prezentele Condiții; și 
(b) dacă este o notificare, aceasta va fi identificată ca o 
notificare. Dacă este vorba despre o altă formă de comunicare, 
aceasta va fi identificată ca atare și va include o trimitere la 
dispoziția (prevederile) Contractului în temeiul căreia este emisă, 
după caz; 
c) livrate personal (cu dovadă de plată) sau trimise prin poștă sau 
curier (cu dovadă de plată) sau transmise folosind oricare dintre 
sistemele de transmitere electronică prevăzute la subparagraful 
a) punctul (ii) de mai sus; și 
(d) livrate, trimise sau transmise la adresa pentru comunicările 
Angajatorului, așa cum se menționează în Informațiile 
Contractuale. Cu toate acestea, în cazul în care Angajatorul 
transmite o notificare cu privire la o altă adresă, toate notificările 
și alte comunicări vor fi livrate în consecință după ce expeditorul 
primește o astfel de notificare. 
 
În cazul în care aceste Condiții prevăd că o Notificare sau 
NOTIFICARE DE DISPUTĂ sau altă comunicare urmează să 
fie livrată, dată, emisă, furnizată, trimisă, depusă sau transmisă, 
aceasta va avea efect atunci când este primită (sau considerată a 
fi fost primită) la adresa curentă a Angajatorului în conformitate 
cu subparagraful (d) de mai sus. O notificare transmisă electronic 
sau o altă comunicare este considerată a fi fost primită în ziua 
următoare transmiterii, cu condiția ca expeditorul să nu fi primit 
nicio notificare de nelivrare. 
 
Toate notificările și toate celelalte tipuri de comunicări 
menționate mai sus nu vor fi reținute sau întârziate în mod 
nerezonabil. 
 
Atunci când o Notificare sau un NOTIFICARE DE DISPUTĂ 
este emis de către o Parte sau Reprezentantul Angajatorului, 
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1.4. Legislație și limbă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.Prioritatea documentelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.6. Acordul de încheiere a 
Contractului 
 

originalul pe suport de hârtie și/sau electronic va fi trimis 
Angajatorului vizat, iar o copie va fi trimisă Reprezentantului 
Angajatorului sau celeilalte Părți, după caz. Toate celelalte 
comunicări vor fi copiate către Părți și/sau către Reprezentantul 
Angajatorului, așa cum se prevede în prezentele Condiții sau în 
altă parte a Contractului. 
  
Contractul va fi guvernat de legea țării (sau a altei jurisdicții) 
menționate în Informațiile Contractuale (dacă nu este specificată, 
legislația țării). excluzând orice norme privind conflictul de legi. 
  
Limba dominantă a Contractului va fi cea menționată în 
Informațiile Contractului (dacă nu este specificată, limba acestor 
Condiții). Dacă există versiuni ale oricărei părți a Contractului 
care sunt scrise în mai multe limbi, versiunea care este în limba 
dominantă va prevala. 
 
Limba de comunicare va fi cea menționată în Informațiile 
Contractului. În cazul în care nu este specificată nicio limbă, 
limba de comunicare va fi limba dominantă a Contractului. 
 
Documentele care formează Contractul trebuie considerate ca 
explicându-se reciproc. În cazul în care există un conflict, 
ambiguitate sau discrepanță între documente, prioritatea 
documentelor trebuie să fie în conformitate cu următoarea 
ordine: 
 
(a) Acordul de încheiere a Contractului; 
(b) Condițiile Particulare, Partea A – Informații Contractuale; 
(c) Condițiile Particulare, partea B – Dispoziții Particulare; 
(d) prezentele Condiții Generale; 
(e) Cerințele Angajatorului; 
(f) Listele / Graficele; 
(g) Oferta; 
(h) Contractul de asociere AP (dacă Contractorul este o AP); și 
(i) orice alte documente care fac parte din Contract. 
 
În cazul în care o parte constată un conflict, o ambiguitate sau o 
discrepanță în documente, partea respectivă va notifica imediat 
celeilalte părți, descriind conflictul, ambiguitatea sau 
discrepanța. După transmiterea sau primirea unei astfel de 
notificări, Angajatorul va emite clarificările sau instrucțiunile 
necesare. 
 
Contractul va intra în vigoare și va produce efecte la data 
prevăzută în Acordul de încheire a Contractului. Costurile 
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1.7. Cesiune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Păstrarea și furnizarea 
documentelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

taxelor de timbru și ale altor taxe similare (dacă există) impuse 
de lege în legătură cu încheierea Acordului de încheiere a 
Contractului vor fi suportate de către Angajator. 
 
În cazul în care Contractorul este format dintr-o AP, 
reprezentantul autorizat al fiecărui membru al AP va semna 
Acordul de încheiere a Contractului. 
 
Niciuna dintre părți nu va cesiona întregul contract sau orice 
parte a acestuia sau orice beneficiu sau interes în sau în temeiul 
Contractului. Cu toate acestea, oricare dintre părți: 
(a) poate cesiona întregul contract sau o parte a acestuia cu 
acordul prealabil al celeilalte părți, la discreția exclusivă a 
celeilalte părți; și 
(b) poate, ca garanție în favoarea unei bănci sau instituții 
financiare, să cesioneze dreptul părții asupra oricăror sume de 
bani datorate sau care urmează să devină exigibile în temeiul 
Contractului, fără acordul prealabil al celeilalte părți. 
 
Fiecare dintre Documentele Contractorului va fi în custodia și în 
grija Contractorului, cu excepția cazului în care și până când sunt 
prezentate Angajatorului. Contractorul va furniza Angajatorului 
un exemplar original pe suport de hârtie, o copie electronică (în 
forma specificată în Cerințele Angajatorului sau, dacă nu este 
specificat, intr-o formă acceptată de Angajator) și copii 
suplimentare pe suport de hârtie (dacă există). așa cum se 
menționează în Informațiile Contractuale ale fiecăruia dintre 
Documentele Contractorului. 
 
Contractorul va păstra în permanență, pe Șantier, o copie a 
următoarelor: 
 
(a) Contractul; 
(b) înregistrările conform Sub-Clauzei 6.10 (Înregistrările 
Contractorului) și Sub-Clauza 20.2.3 (Înregistrări actuale); 
(c) publicațiile (dacă există) menționate în Cerințele 
Angajatorului; 
(d) Documentele Contractorului; și 
(e) Variații, notificări și alte comunicări Informații în temeiul 
Contractului. 
 
Personalul Angajatorului va avea drept de acces la toate aceste 
documente în timpul tuturor orelor normale de lucru sau după 
cum s-a convenit altfel cu Contractorul. 
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1.9. Utilizarea de către 
Angajator a documentelor 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cazul în care o Parte ia cunoștință de o eroare sau un defect 
(fie de natură tehnică sau de altă natură) într-un document care a 
fost pregătit de (sau în numele) Contractorului pentru a fi utilizat 
în execuția Lucrărilor, Partea va notifica prompt celeilalte Părți 
despre o astfel de eroare sau defect. Contractorul va rectifica apoi 
prompt eroarea sau defectul pe riscul și costul Contractorului. 
 
Între Părți, Contractorul va păstra drepturile de autor și alte 
drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor 
Contractorului și a altor documente de proiectare realizate de 
(sau în numele) Contractorului. 
 
Se va considera că Contractorul (prin semnarea Acordului de 
Contract) acordă Angajatorului o licență nereziliabilă, 
transferabilă, neexclusivă, scutită de redevențe pentru a copia, 
utiliza și comunica Documentele Contractorului și alte astfel de 
documente de proiectare, inclusiv efectuarea și utilizarea 
modificărilor acestora. Această licență: 
 
(a) se aplică pe întreaga durată de viață operațională efectivă sau 
preconizată (oricare dintre acestea este mai lungă) a părților 
relevante ale Lucrărilor;  
(b) dă dreptul oricărei persoane aflate în posesia corespunzătoare 
a părții relevante a Lucrărilor să copieze, să utilizeze și să 
comunice Documentele Contractorului și alte asemenea 
documente de proiectare în scopul finalizării, operării, 
întreținerii, modificării, ajustării, reparării și demolării 
Lucrărilor; 
(c) în cazul Documentelor Contractorului și al altor astfel de 
documente de proiectare care sunt sub formă de fișiere 
electronice sau digitale, programe de calculator și alte programe 
software, să permită utilizarea lor pe orice computer de pe Șantier 
și/sau la locațiile Angajatorului și ale Reprezentantului 
Angajatorului și/sau în alte locuri prevăzute în Contract; și 
(d) în cazul rezilierii Contractului: 
 (i) în conformitate cu Sub-clauza 15.2 (Rezilierea pentru 
neîndeplinirea obligațiilor de către Contractor). dă dreptul 
Angajatorului să copieze, să utilizeze și să comunice 
Documentele Contractorului și celelalte documente de proiectare 
realizate de sau pentru Contractor; sau 
(ii) în conformitate cu Sub-clauza 15.5 (Încetarea Contractului 
la discreția Angajatorului). Sub-clauza 16.2 (Încetarea 
Contractului de către Contractor) sau Sub-clauza 18.5 
(Rezilierea opțională). dau dreptul Angajatorului să copieze, să 
utilizeze și să comunice Documentele Contractorului pentru care 
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1.10. Utilizarea de către 
Contractor a documentelor 
Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11. Confidențialitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractorul a primit plata în scopul finalizării Lucrărilor și/sau 
aranjării ca orice alte entități să facă acest lucru. 
 
Documentele Contractorului și alte documente de proiectare 
realizate de (sau în numele) Contractorului nu vor fi utilizate, 
copiate sau comunicate unei terțe părți de către (sau în numele) 
Angajatorului în alte scopuri decât cele permise în conformitate 
cu această Sub-Clauză. 
 
Între părți, Angajatorul va păstra drepturile de autor și alte 
drepturi de proprietate intelectuală din cerințele Angajatorului și 
alte documente realizate de (sau în numele) 
Angajatorului. Contractorul poate, pe cheltuiala Contractorului, 
să copieze, să utilizeze și să comunice aceste documente în 
scopul Contractului. 
 
Aceste documente (integral sau parțial) nu vor fi copiate, utilizate 
sau comunicate unei terțe părți de către Contractor fără acordul 
prealabil al Angajatorului, cu excepția cazului în care acest lucru 
este necesar pentru scopurile Contractului. 
 
Contractorul va dezvălui toate informațiile confidențiale și alte 
informații pe care Angajatorul le poate solicita în mod rezonabil 
pentru a verifica respectarea Contractului de către Contractor. 
 
Contractorul va trata toate documentele care formează 
Contractul ca fiind confidențiale, cu excepția cazului în care este 
necesar pentru îndeplinirea obligațiilor Contractorului conform 
Contractului. Contractorul nu va publica, permite publicarea sau 
dezvălui orice detalii ale Contractului în niciun document 
comercial sau tehnic sau în altă parte fără acordul prealabil al 
Angajatorului. 
 
Angajatorul și Personalul Angajatorului vor trata toate 
informațiile furnizate de Contractor și marcate “confidențiale” ca 
fiind confidențiale. Angajatorul și personalul Angajatorului nu 
vor dezvălui sau permite divulgarea oricăror astfel de informații 
către terți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar 
atunci când își exercită drepturile Angajatorului în conformitate 
cu Sub-clauza 15.2 (Rezilierea pentru neîndeplinirea obligațiilor 
de către Contractor). 
 
Obligația de confidențialitate a unei Părți în temeiul prezentei 
sub-clauze nu se aplică în cazul în care informațiile: 
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1.12. Respectarea legilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) se afla deja în posesia Părții respective fără obligația de 
confidențialitate înainte de primirea acesteia de la cealaltă parte; 
(b) devine disponibilă publicului fără încălcarea acestor 
Condiții; sau 
(c) este obținută în mod legal de către parte de la un terț care nu 
este legat de o obligație de confidențialitate. 
 
Contractorul și Angajatorul vor respecta, în executarea 
Contractului, toate Legile aplicabile. Cu excepția cazului în care 
se prevede altfel în cerințele Angajatorului: 
 
(a) Angajatorul trebuie să fi obținut (sau să obțină) autorizația de 
planificare, zonare sau construcție sau alte permise, permisiuni, 
licențe și/sau aprobări similare pentru Lucrările Permanente și 
orice alte permise, permisiuni, licențe și/sau aprobări descrise în 
Cerințele Angajatorului ca fiind (sau fiind) obținute de 
Angajator. 
Angajatorul va despăgubi și va exonera Contractorul de 
răspundere împotriva și de consecințele oricărei întârzieri sau 
eșecuri de a face acest lucru, cu excepția cazului în care eșecul 
este cauzat de nerespectarea de către Contractor a sub-
paragrafului (c) de mai jos; 
(b) Contractorul va furniza toate notificările, va plăti toate 
impozitele, taxele și impozitele și va obține toate celelalte 
permise, permisiuni, licențe și/sau aprobări, conform cerințelor 
Legilor în legătură cu execuția Lucrărilor. Contractorul va 
despăgubi și va exonera Angajatorul de răspundere împotriva și 
de consecințele oricărei nerespectări a acestui lucru, cu excepția 
cazului în care eșecul este cauzat de nerespectarea de către 
Angajator a Sub-Clauzei 2.2 (Asistență); 
(c) în termenul (termenele) stipulat în Cerințele Angajatorului, 
Contractorul va furniza o astfel de asistență și toată 
documentația, așa cum este descris în Cerințele Angajatorului 
sau altfel solicitat în mod rezonabil de către Angajator, astfel 
încât să permită Angajatorului să obțină orice permis, 
permisiune, licență sau aprobare în conformitate cu 
subparagraful (a) de mai sus; și 
(d) Contractorul va respecta toate permisele, permisiunile, 
licențele și/ sau aprobările obținute de Angajator în conformitate 
cu sub-paragraful (a) de mai sus. 
 
Dacă, după ce s-a conformat sub-paragrafului (c) de mai sus, 
Contractorul suferă întârzieri și/sau suportă Costuri ca urmare a 
întârzierii sau eșecului Angajatorului de a obține orice permis, 
permisiune, licență sau aprobare în conformitate cu sub-
paragraful (a) de mai sus, Contractorul va avea dreptul, sub 
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1.13. Răspunderea solidară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14. Limitarea răspunderii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rezerva Sub-Clauzei 20.2 (Pretenții de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție). la prolungarea termenului de execuție 
și/sau plata unui astfel de Cost Plus Profit. 
 
În cazul în care Angajatorul suportă costuri suplimentare ca 
urmare a nerespectării de către Contractor a: 
(i) subparagrafului (c) de mai sus; sau 
(ii) subparagrafuli (b) sau (d) de mai sus, cu condiția ca 
Angajatorul să fi respectat Sub-clauza 2.2 (Asistență). 
 
Angajatorul va avea dreptul, sub rezerva Sub-Clauzei 20.2 
(Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la 
plata acestor costuri de către Contractor. 
  
Dacă Contractorul este o asociere în participațiune (AP): 
 
(a) membrii AP vor fi răspunzători în mod solidar față de 
Angajator pentru îndeplinirea obligațiilor Contractorului în 
temeiul Contractului; 
(b) conducătorul AP va avea autoritatea de a angaja Contractorul 
și fiecare membru al AP; și 
(c) nici membrii, nici (dacă se cunoaște) domeniul de aplicare și 
părțile Lucrărilor care urmează să fie efectuate de fiecare 
membru, nici statutul juridic al AP nu vor fi modificate fără 
consimțământul prealabil al Angajatorului (dar un astfel de 
consimțământ nu va scuti o AP modificată de orice răspundere 
în conformitate cu sub-aliniatul (a) de mai sus). 
 
Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă parte 
pentru pierderea utilizării oricăror Lucrări, pierderea profitului, 
pierderea oricărui contract sau pentru orice pierdere sau daună 
indirectă sau consecventă care poate fi suferită de cealaltă parte 
în legătură cu Contractul, altele decât sub: 
 
(a) Sub-clauza 8.8 (Daune cauzate de întârziere)”, 
(b) sub-paragraful (c) al sub-clauzei 13.3.1 (Variație prin 
instrucțiune); 
(c) Sub-clauza 15.7 (Plata după încetarea Contractului la 
discreția Angajatorului)”, 
 (d) Sub-clauza 16.4 (Plata după încetarea Contractului de către 
Contractor); 
(e) Sub-clauza 17.3 (Drepturi de proprietate intelectuală și 
industrială); 
(f) primul paragraf al Sub-clauzei 17.4 (Despăgubiri din partea 
Contractorului); și 
(g) Sub-clauza 17.5 (Indemnizații din partea Angajatorului). 
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1.15. Rezilierea Contractului 
 
 
 
 
 
 
 
2. ANGAJATORUL 
 
2.1 Dreptul de acces la 
amplasamentul Șantierului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Răspunderea totală a Contractorului față de Angajator în temeiul 
sau în legătură cu Contractul, alta decât în temeiul: 
(i) Sub-clauza 2.6 (Materiale furnizate de Angajator și 
echipamente ale Angajatorului); 
(ii) Sub-clauza 4.19 (Utilități temporare); 
(iii) Sub-clauza 17.3 (Drepturi de proprietate intelectuală și 
industrială); și 
(iv) primul paragraf al Subclauzei 17.4 (Despăgubiri din partea 
Contractorului) nu va depăși suma menționată în Informațiile 
Contractului sau (dacă o sumă nu este specificată astfel) Prețul 
Contractului menționat în Acordul de încheiere a Contractului. 
 
Această sub-clauză nu va limita răspunderea în niciun caz de 
fraudă, neglijență gravă, neîndeplinire deliberată a obligațiilor 
sau abatere prin imprudență de către Partea care nu și-a îndeplinit 
obligațiile. 
 
Sub rezerva oricăror cerințe obligatorii în conformitate cu legea 
aplicabilă a Contractului, rezilierea Contractului în temeiul 
oricărei Sub-Clauze a acestor Condiții nu va necesita nicio 
acțiune de orice fel din partea niciuneia dintre părți, alta decât 
cea prevăzută în Sub-Clauză. 
 
 
 
 
 
Angajatorul va acorda Contractorului dreptul de acces și posesie 
a tuturor părților Șantierului în timpul (sau dățile) menționat în 
Informațiile Contractuale. Dreptul și posesia nu pot fi exclusive 
Contractorului. Dacă, în conformitate cu Contractul, Angajatorul 
este obligat să acorde (Contractorului) posesia oricărei fundații, 
structuri, instalații sau mijloc de acces, Angajatorul va face acest 
lucru la momentul și în modul prevăzute în Cerințele 
Angajatorului. Cu toate acestea, Angajatorul poate refuza orice 
astfel de drept sau posesie până la primirea Garanției de Bună 
Execuție. 
 
În cazul în care nu este prevăzut un astfel de moment în 
Informațiile Contractuale, Angajatorul va acorda Contractorului 
dreptul de acces și posesie a Șantierului începând cu Data de 
Începere. 
 
În cazul în care Contractorul suferă întârzieri și/sau suportă 
Costuri ca urmare a eșecului Angajatorului de a da orice astfel de 
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2.2. Asistență 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Personalul Angajatorului 
și alți contractanți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drept sau posesie în acest timp, Contractorul va avea dreptul, sub 
rezerva Sub-Clauzei 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție). la prolungarea termenului de execuție 
și/sau plata unui astfel de Cost Plus Profit. 
 
Cu toate acestea, dacă și în măsura în care eșecul Angajatorului 
a fost cauzat de orice eroare sau întârziere a Contractorului, 
inclusiv o eroare sau o întârziere în prezentarea oricăruia dintre 
Documentele Contractorului aplicabile, Contractorul nu va avea 
dreptul la un astfel de prolungare a termenului de execuție și/sau 
Cost Plus Profit. 
 
Dacă, în baza Contractului, Angajatorul este obligat să dea 
Contractorului posesia oricărei fundații, structuri, echipamente 
sau mijloace de acces în conformitate cu Documentele 
Contractorului, Contractorul va prezenta astfel de Documentele 
Contractorului către Angajator în timpul și modul prevăzute în 
Cerințele Angajatorului. 
 
La cererea Contractorului, Angajatorul va oferi prompt asistență 
rezonabilă Contractorului, astfel încât să permită Contractorului 
să obțină: 
 
(a) copii ale legilor țării care sunt relevante pentru contract, dar 
nu sunt ușor disponibile; și 
(b) orice permise, permisiune, licențe sau aprobări cerute de 
legile țării (inclusiv informațiile necesare a fi prezentate de către 
Contractor pentru a obține astfel de permise, permisiune, licențe 
sau aprobări): 
(i) pe care Contractorul trebuie să le obțină în temeiul Sub-
Clauzei 1.12 (Respectarea legilor)”, 
(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv vămuirea; și 
(iii) pentru exportul Echipamentului Contractorului atunci când 
acesta este scos de pe Amplasamentul Șantierului. 
  
Angajatorul va fi responsabil să se asigure că personalul 
Angajatorului și ceilalți contractanți ai Angajatorului (dacă 
există) de pe sau în apropierea Șantierului : 
 
(a) să coopereze cu eforturile Contractorului în conformitate cu 
Sub-Clauza 4.6 (Cooperare); și 
(b) să respecte aceleași obligații pe care Contractorul trebuie să 
le respecte conform sub-paragrafelor (a)-(e) din Sub-Clauza 4.8 
(Obligații privind sănătatea și siguranța) și Sub-Clauza 4.18 
(Protecția mediului). 
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2.4Aranjamentele financiare 
ale Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Informații privind 
Șantierului și elemente de 
referință 
 
 
 
 
 

Contractorul poate solicita Angajatorului să înlăture (sau să 
determine eliminarea) oricărei persoane din Personalul 
Angajatorului sau din ceilalți contractanți ai Angajatorului (dacă 
există) despre care se constată, pe baza unor dovezi rezonabile, 
că s-a angajat în practici corupte, frauduloase, coluzive sau 
coercitive. 
  
Aranjamentele Angajatorului pentru finanțarea obligațiilor 
Angajatorului în temeiul Contractului vor fi detaliate în 
Informațiile Contractului. 
 
În cazul în care Angajatorul intenționează să facă orice 
modificare substanțială (care afectează capacitatea Angajatorului 
de a plăti partea din Prețul Contractului rămasă de plătit la acel 
moment, așa cum a fost estimată de Angajator) la aceste 
aranjamente financiare sau trebuie să facă acest lucru din cauza 
schimbărilor în situația financiară a Angajatorului, Angajatorul 
va notifica imediat Contractorul cu detalii justificative detaliate. 
 
Dacă Contractorul: 
 
(a) primește o instrucțiune de a executa o Modificare cu un preț 
mai mare de zece procente (10%) din Prețul Contractului 
menționat în Acordul Contractual, sau totalul cumulat al 
Variațiilor depășește treizeci la sută (30%) din Prețul 
Contractului menționat în Acordul Contractual; 
(b) nu primește plata în conformitate cu Sub-clauza 14.7 (Plată)-
, sau 
(c) ia cunoștință de o modificare substanțială a aranjamentelor 
financiare ale Angajatorului despre care Contractorul nu a primit 
o notificare în temeiul prezentei Sub-clauze, 
 
Contractorul poate solicita, iar Angajatorul va furniza, în termen 
de 28 de zile de la primirea acestei cereri, dovezi rezonabile că 
aranjamentele financiare au fost făcute și sunt menținute, ceea ce 
va permite Angajatorului să plătească partea din Prețul 
Contractului rămasă de plătit la acel moment (așa cum este 
estimat de Angajator). 
 
Angajatorul va fi pus la dispoziția Contractorului pentru 
informare, înainte de Data de Referință, toate Informațiile 
relevante aflate în posesia Angajatorului cu privire la topografia 
Amplasamentului Șantierului și la condițiile subterane, 
hidrologice, climatice și de mediu de pe 
Amplasament. Angajatorul va pune prompt la dispoziția 
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2.6 Materiale furnizate de 
Angajator și echipamente ale 
Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ADMINISTRAȚIA 
ANGAJATORULUI 
 
3.1Reprezentantul 
Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractorului toate aceste Informații care intră în posesia 
Angajatorului după Data de Referință. 
 
Punctele originale de control al sondajului, liniile și nivelurile de 
referință (“elementele de referință” din aceste Condiții) vor fi 
specificate în Cerințele Angajatorului. 
 
Angajatorul nu va avea nicio responsabilitate pentru exactitatea, 
suficiența sau caracterul complet al acestor Informații și/sau 
elemente de referință, cu excepția celor prevăzute în Sub-clauza 
5.1 (Obligații generale de proiectare). 
 
În cazul în care Materialele furnizate de Angajator și/sau 
Echipamentele Angajatorului sunt enumerate în Cerințele 
Angajatorului pentru utilizarea Contractorului în execuția 
Lucrărilor, Angajatorul va pune aceste materiale și/sau 
echipamente la dispoziția Contractorului în conformitate cu 
detaliile, orele, aranjamentele, tarifele și prețurile menționate în 
Cerințele Angajatorului. 
 
Contractorul va fi responsabil pentru fiecare element al 
Echipamentului Angajatorului în timp ce oricare dintre 
Personalul Contractorului îl operează, îl conduce, îl conduce, îl 
utilizează sau îl controlează. 
   
 
 
 
 
 
 
Angajatorul va numi reprezentantul Angajatorului care, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în aceste condiții, se 
consideră că acționează în numele Angajatorului în temeiul 
Contractului. 
 
Reprezentantul Angajatorului va fi învestit cu, și (cu excepția 
cazului în care și până când Angajatorul notifică altfel 
Contractorul) se va considera că are autoritatea deplină a 
Angajatorului în temeiul Contractului, cu excepția Clauzei 15 
(Rezilierea de către Angajator). 
 
Reprezentantul Angajatorului (sau, în cazul unei persoane 
juridice, persoana fizică desemnată să acționeze în numele 
acestuia): 
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3.2 Alți membri ai 
personalului Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) îndeplinește sarcinile care îi sunt încredințate și exercită 
autoritatea care i-a fost delegată de către Angajator; 
(b) are competența de a îndeplini aceste sarcini și de a exercita 
această autoritate; 
(c) acționează ca un profesionist calificat; și 
(d) vorbește fluent limba de comunicare definită în Sub-clauza 
1.4 (Legislație și limbă). 
 
În cazul în care Reprezentantul Angajatorului este o persoană 
juridică, Reprezentantul Angajatorului va notifica Părțile cu 
privire la persoana fizică (sau orice înlocuitor) desemnată și 
autorizată să acționeze în numele acesteia. Autoritatea nu va intra 
în vigoare până când această notificare nu va fi primită de ambele 
părți. Reprezentantul Angajatorului va notifica, în mod similar, 
orice revocare a unei astfel de autorități. 
 
În cazul în care Angajatorul dorește să înlocuiască orice persoană 
numită în calitate de Reprezentant al Angajatorului, Angajatorul 
va notifica Contractorului, cu cel puțin 14 zile înainte de data 
preconizată a înlocuirii, numele, adresa, îndatoririle și autoritatea 
înlocuitorului, precum și data numirii. 
 
Angajatorul nu va înlocui Reprezentantul Angajatorului cu o 
persoană (indiferent dacă este o persoană juridică sau fizică) 
împotriva căreia Contractorul a ridicat obiecții rezonabile printr-
o notificare în temeiul prezentei Sub-clauze. 
  
Angajatorul sau Reprezentantul Angajatorului poate, din când în 
când, să atribuie sarcini și să delege autoritatea asistenților și, de 
asemenea, poate revoca o astfel de atribuire sau delegare, 
notificând Contractorului numele, sarcinile atribuite și 
autoritatea delegată a asistentului. Atribuirea, delegarea sau 
revocarea nu va intra în vigoare până când această Notificare nu 
a fost primită de către Contractor. 
 
Cu toate acestea, Reprezentantul Angajatorului nu va delega 
autoritatea: 
 
(a) să acționeze în temeiul Subclauzei 3.5 (Acord sau 
Determinare) și/sau 
(b) să emită o Notificare de Remediere în conformitate cu Sub-
clauza 15.1 (Notificare de Remediere). 
 
Asistenții trebuie să fie persoane fizice calificate corespunzător, 
care sunt competente să îndeplinească aceste sarcini și să exercite 
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3.3 Persoane delegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Instrucțiuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

această autoritate și care vorbesc fluent limba de comunicare 
definită în Sub-clauza 1.4 (Legislație și limbă). 
  
Toate persoanele, inclusiv Reprezentantul Angajatorului și 
asistenții, cărora le-au fost atribuite sarcini sau autoritatea le-a 
fost delegată printr-o Notificare de Delegare dată în conformitate 
cu Sub-clauza 3.1 (Reprezentantul Angajatorului) sau Sub-
clauza 3.2 (Alt personal al Angajatorului) (după caz). vor fi 
autorizate să emită instrucțiuni și comunicări și/sau să dea 
Notificări Contractorului numai în măsura definită în Notificarea 
de Delegare. Orice acceptare, acord, aprobare, verificare, 
certificat, comentariu, consimțământ, respingere, examinare, 
inspecție, instrucțiune, notificare, fără obiecții, înregistrare 
(înregistrări) de întâlnire, permisiune, propunere, înregistrare, 
răspuns, raport, cerere, revizuire, testare, evaluare sau act similar 
(inclusiv absența oricărui astfel de act) de către o persoană 
delegată, în conformitate cu Notificarea de Delegare, va avea 
același efect ca și cum actul ar fi fost un act al Angajatorului. 
 
Cu toate acestea: 
 
(a) cu excepția cazului în care se prevede altfel în comunicarea 
persoanei delegate referitoare la un astfel de act, acesta nu va 
scuti Contractorul de orice îndatorire, obligație sau 
responsabilitate pe care Contractorul o are în temeiul sau în 
legătură cu Contractul; și 
(b) în cazul în care Contractorul pune la îndoială orice 
instrucțiune, comunicare sau notificare dată de o persoană 
delegată, Contractorul poate, prin transmiterea unei notificări, să 
sesizeze Angajatorul. Se va considera că Angajatorul a confirmat 
o astfel de instrucțiune, comunicare sau notificare dacă 
Angajatorul nu răspunde în termen de 7 zile de la primirea 
Notificării Contractorului, inversând sau modificând 
instrucțiunea, comunicarea sau Notificarea persoanei delegate. 
  
Angajatorul poate, prin intermediul Reprezentantului 
Angajatorului sau al unui asistent după cum se menționează mai 
jos, să emită Contractorului (în orice moment) instrucțiuni care 
pot fi necesare pentru executarea Lucrărilor, toate în 
conformitate cu Contractul. Fiecare instrucțiune va preciza 
obligația (obligațiile) la care se referă și Sub-clauza (sau altă 
clauză a Contractului) în care este specificată obligația 
(obligațiile). 
 
Contractorul va accepta instrucțiuni numai de la Reprezentantul 
Angajatorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată 
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3.5 Acord sau Determinare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autoritatea competentă de a da instrucțiuni printr-o Notificare 
dată în conformitate cu Sub-Clauza 3.2 (Alt personal al 
Angajatorului). 
 
Sub rezerva următoarelor prevederi ale acestei Sub-Clauze, 
Contractorul va respecta instrucțiunile date de Reprezentantul 
Angajatorului sau de asistentul delegat, cu privire la orice 
problemă legată de Contract. 
 
Dacă o instrucțiune afirmă că aceasta constituie o Modificare, se 
aplică Sub-clauza 13.3.1 (Variație prin instrucțiune). 
 
În cazul în care nu se prevede astfel, iar Contractorul consideră 
că instrucțiunea: 
 
(a) constituie o Modificare (sau implică o lucrare care face deja 
parte dintr-o Modificare existentă); sau 
(b) nu respectă legile aplicabile sau va reduce siguranța 
Lucrărilor sau este imposibil din punct de vedere tehnic 
 
Contractorul va notifica imediat și înainte de a începe orice 
lucrare legată de instrucțiune, printr-o Notificare către Angajator 
cu detalierea motivelor. În cazul în care Angajatorul nu răspunde 
în termen de 7 zile (sau în orice alt termen convenit între părți) 
după primirea prezentei notificări, prin transmiterea unei 
notificări care confirmă, inversează sau modifică instrucțiunea, 
se consideră că Angajatorul a revocat instrucțiunea. În caz 
contrar, Contractorul va respecta și va fi obligat să respecte 
termenii răspunsului Angajatorului. 
  
Atunci când își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu 
această Sub-clauză, Reprezentantul Angajatorului nu va fi 
considerat că acționează în numele Angajatorului. 
Ori de câte ori aceste Condiții prevăd că Reprezentantul 
Angajatorului va proceda, în conformitate cu această Sub-clauză 
3.5, pentru a conveni sau a determina: 
 
(a) orice chestiune, astfel cum este prevăzută în Sub-Clauzele 
11.2, 13.3.1, 13.5, 14.4, 14.5, 14.6.3, 15.3, 15.6 și 18.5, 
identificând în aceeași Sub-Clauză data de începere a termenului 
corespunzător pentru acord în conformitate cu Sub-Clauza 3.5.3 
(Termene); sau 
(b) orice Revendicare, 
 
se aplică următoarea procedură: 
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3.5.1 Consultare pentru a se ajunge la un acord 
 
Reprezentantul Angajatorului se va consulta cu ambele părți 
împreună și/sau separat și va încuraja discuțiile dintre părți în 
încercarea de a ajunge la un acord. Reprezentantul Angajatorului 
va începe această consultare cu promptitudine pentru a acorda 
suficient timp pentru a respecta termenul limită pentru acord în 
conformitate cu Sub-clauza 3.5.3 (Termene). Cu excepția cazului 
în care reprezentantul Angajatorului propune altfel și este 
convenit de către părți, reprezentantul Angajatorului furnizează 
ambelor părți o evidență a consultării. 
 
Dacă se ajunge la un acord în termenul prevăzut la Sub-clauza 
3.5.3 (Termene). Reprezentantul Angajatorului va notifica 
ambele Părți cu privire la acord, acord care va fi semnat de 
ambele Părți. Prezenta notificare precizează că este o “Notificare 
cu privire la Acordul Părților” și include o copie a acordului. 
 
Dacă: 
 
(a) nu se ajunge la niciun acord în termenul limită pentru acord 
în temeiul Sub-clauzei 3.5.3 (Termene); sau 
(b) ambele părți informează reprezentantul Angajatorului că nu 
se poate ajunge la un acord în acest termen 
 
oricare dintre acestea survine mai întâi, Reprezentantul 
Angajatorului va notifica Părțile în consecință și va proceda 
imediat la Sub-clauza 3.5.2 (Decizia Reprezentantului 
Angajatorului). 
 
3.5.2 Decizia Reprezentantului Angajatorului 
  
Reprezentantul Angajatorului va face o determinare corectă a 
problemei sau a Reclamației, în conformitate cu Contractul, 
luând în considerare toate circumstanțele relevante. 
 
În termenul limită pentru determinarea în conformitate cu Sub-
clauza 3.5.3 (Termene). Reprezentantul Angajatorului va notifica 
ambele Părți cu privire la determinarea sa. Această notificare va 
menționa că este o “Notificare a Deciziei Reprezentantului 
Angajatorului” și va descrie determinarea în detaliu, cu motive și 
detalii justificative. 
  
3.5.3 Termene 
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Reprezentantul Angajatorului va transmite Notificarea 
acordului, dacă se ajunge la un acord, în termen de 42 de zile sau 
într-un alt termen propus de Reprezentantul Angajatorului și 
convenit de ambele Părți (“termenul pentru acord” din prezentele 
Condiții). după: 
 
(a) în cazul unei chestiuni care urmează să fie convenită sau 
determinată în conformitate cu subparagraful (a) al Subclauzei 
3.5 (Acord sau Determinare). data începerii termenului limită 
pentru acord, așa cum este menționat în Sub-clauza aplicabilă a 
acestor Condiții; 
(b) în cazul unei Reclamații conform sub-paragrafului (c) al Sub-
Clauzei 20.1 (Revendicări). data la care Reprezentantul 
Angajatorului primește o Notificare în conformitate cu Sub-
clauza 20.1 de la Partea solicitantă; sau 
(c) în cazul unei Reclamații în conformitate cu subparagraful (a) 
sau (b) al Sub-clauzei 20.1 (Revendicări). data la care 
Reprezentantul Angajatorului primește: 
(i) o Revendicare complet detaliată conform Sub-clauzei 20.2.4 
(Revendicare complet detaliată); sau 
(ii) în cazul unei Revendicări în temeiul Sub-clauzei 20.2.6 
(Revendicări cu efect continuu). o Revendicare provizorie sau 
finală complet detaliată (după caz). 
 
Reprezentantul Angajatorului va notifica decizia sa în termen de 
42 de zile sau într-un alt termen propus de Reprezentantul 
Angajatorului și convenit de ambele părți (“termenul pentru 
determinare” din aceste Condiții). după data corespunzătoare 
obligației sale de a proceda în conformitate cu ultimul paragraf 
al Sub-clauzei 3.5.1 (Consultare pentru a ajunge la un acord). 
 
În cazul în care Reprezentantul Angajatorului nu transmite 
Notificarea de Determinare în termenul stabilit: 
 
(i) în cazul unei Revendicări, se consideră că Reprezentantul 
Angajatorului a emis o hotărâre de respingere a Reclamației; sau 
(ii) în cazul unei chestiuni care urmează să fie convenită sau 
determinată conform sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 3.5 
(Acord sau Determinare). chestiunea va fi considerată a fi un 
Litigiu care poate fi înaintat de oricare dintre Părți către CAD 
pentru decizia sa conform Sub-Clauzei 21.4 (Obținerea Deciziei 
CAD) fără a fi nevoie de un Notificare De Dispută (și Sub-Clauza 
3.5.5 (Nemulțumirea față de hotărârea Reprezentantului 
Angajatorului) și Sub-paragraful (a) al Sub-Clauzei 21.4.1 
(Referirea unui Litigiu la CAD) nu se aplică). 
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3.5.4 Efectul acordului sau al hotărârii 
 
Fiecare acord sau hotărâre va fi obligatorie pentru ambele părți, 
cu excepția cazului în care și până când este corectată în 
conformitate cu prezenta sub-clauză sau, în cazul unei 
determinări, este revizuită în conformitate cu clauza 21 (Litigii și 
arbitraj). 
 
Dacă un acord sau o hotărâre se referă la plata unei sume de la o 
Parte către cealaltă Parte, Contractorul va include o astfel de 
sumă în următoarea Declarație, iar Angajatorul va include 
această sumă în următoarea plată conform Sub-Clauzei 14.6 
(Plăți intermediare) sau 14.13 (Plată finală) (după caz) care 
urmează acelei Declarații. 
 
În cazul în care, în termen de 14 zile de la data sau primirea 
notificării de acord sau de decizie a Reprezentantului 
Angajatorului, se constată o eroare de natură tipografică, 
materială sau aritmetică: 
 
(a) de către Reprezentantul Angajatorului: atunci acesta va 
informa imediat părțile în consecință; sau 
(b) de către o Parte: atunci acea Parte va da o Notificare către 
Reprezentantul celuilalt Angajator în care să se precizeze că 
aceasta este dată în conformitate cu această Sub-Clauză 3.5.4 și 
să se identifice în mod clar eroarea. În cazul în care 
Reprezentantul Angajatorului nu este de acord că a existat o 
eroare, el/ea va informa imediat Părțile în acest sens. 
 
În termen de 7 zile de la constatarea erorii sau de la primirea unei 
notificări în temeiul literei (b) de mai sus (după caz). 
reprezentantul Angajatorului transmite o notificare ambelor părți 
cu privire la acordul sau hotărârea corectată. Ulterior, acordul sau 
hotărârea corectată va fi tratată ca acord sau hotărâre în sensul 
prezentelor Condiții. 
 
3.5.5 Nemulțumirea cu privire la hotărârea Reprezentantului 
Angajatorului 
 
În cazul în care oricare dintre Părți nu este mulțumită de o decizie 
a Reprezentantului Angajatorului: 
 
(a) partea nemulțumită poate transmite o Notificare de 
Dispută celeilalte Părți, cu o copie către reprezentantul 
Angajatorului; 
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(b) această Notificare De Dispută trebuie să menționeze că 
este o “Notificare de nemulțumire cu privire la decizia 
reprezentantului Angajatorului” și trebuie să precizeze motivul 
(motivele) nemulțumirii; 
(c) această Notificare de Dispută va fi dată în termen de 28 
de zile de la primirea Notificării Reprezentantului Angajatorului 
cu privire la determinarea conform Sub-Clauzei 3.5.2 
(Determinarea Reprezentantului Angajatorului) sau, dacă este 
cazul, a Notificării sale cu privire la determinarea corectată 
conform Sub-Clauzei 3.5.4 (Efectul acordului sau al 
determinării) (sau, în cazul unei determinări presupuse de 
respingere a Revendicării, în termen de 28 de zile de la expirarea 
termenului de determinare conform Sub-Clauzei 3.5.3 
(Termene); și 
(d) ulterior, oricare dintre Părți poate proceda conform Sub-
Clauzei 21.4 (Obținerea deciziei CAD). 
 
În cazul în care niciuna dintre părți nu transmite o Notificare De 
Dispută în termenul de 28 de zile menționat la litera (c) de mai 
sus, se consideră că hotărârea Reprezentantului Angajatorului a 
fost acceptată de ambele părți și este definitivă și obligatorie 
pentru acestea. 
 
În cazul în care partea contestatoare este nemulțumită doar de o 
parte (sau mai multe părți) din decizia Reprezentantului 
Angajatorului: 
 
(i) această parte (aceste părți) trebuie să fie identificate în 
mod clar în Notificarea de Dispută; 
(ii) această (aceste) parte(i) și orice alte părți ale hotărârii 
care sunt afectate de această (aceste) parte(i) sau care se bazează 
pe această (aceste) parte(i) pentru a fi complete, se consideră ca 
fiind separate de restul hotărârii; și 
(iii) restul hotărârii devine definitivă și obligatorie pentru 
ambele părți, ca și cum nu ar fi fost emisă o Notificare de 
Dispută. 
 
În cazul în care una dintre Părți nu respectă un acord al Părților 
în conformitate cu această Sub-Clauză 3.5 sau o hotărâre finală 
și obligatorie a Reprezentantului Angajatorului, cealaltă Parte 
poate, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi pe care le poate 
avea, să sesizeze ea însăși eșecul direct la arbitraj în conformitate 
cu Sub-Clauza 21.6 (Arbitraj). caz în care primul și al treilea 
paragraf din Sub-Clauza 21.7. (Nerespectarea deciziei CAD) se 
aplică unei astfel de trimiteri în același mod în care aceste 
alineate se aplică unei decizii finale și obligatorii a CAD. 
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3.6 Întruniri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONTRACTORUL 
 
4.1 Obligațiile generale ale 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oricare dintre părți poate solicita celeilalte părți să participe la o 
întrunire pentru a discuta aranjamentele pentru Lucrările viitoare 
și/sau alte aspecte legate de executarea Lucrărilor. 
 
Alți contractanți ai Angajatorului, personalul autorităților 
publice legal constituite și/sau al companiilor private de utilități 
publice și/sau subcontractanții pot participa la orice astfel de 
reuniune, la cererea oricăreia dintre părți. 
 
Angajatorul păstrează o înregistrare a fiecărei întruniri de 
conducere și furnizează copii ale acesteia celor prezenți. În 
cadrul oricărei astfel de întruniri și în procesul-verbal, 
responsabilitățile pentru orice măsuri care urmează să fie luate 
trebuie să fie în conformitate cu contractul. 
 
 
 
 
 
  
Contractorul va executa Lucrările în conformitate cu contractul. 
La finalizare, Lucrările (sau secțiunea sau elementul major al 
echipamentului, dacă este cazul) trebuie să fie adecvate scopului 
(scopurilor) pentru care sunt destinate, așa cum sunt definite și 
descrise în Cerințele Angajatorului sau, în cazul în care nu există 
un scop (scopuri) definit(e) și descris(e). adecvate scopului 
(scopurilor) obișnuit(e). 
 
Contractorul trebuie să furnizeze echipamentele (și piesele de 
schimb, dacă este cazul) și documentele Contractorului 
specificate în Cerințele Angajatorului, precum și tot personalul, 
bunurile, consumabilele și alte lucruri și servicii ale 
Contractorului, indiferent dacă sunt de natură temporară sau 
permanentă, necesare pentru a îndeplini obligațiile 
Contractorului în cadrul Contractului. 
 
Lucrările includ orice lucrare necesară pentru a satisface 
cerințele și programele Angajatorului sau care sunt implicite în 
contract, precum și toate Lucrările care (deși nu sunt menționate 
în contract) sunt necesare pentru stabilitate sau pentru finalizarea 
sau funcționarea sigură și adecvată a Lucrărilor. 
 
Contractorul este responsabil pentru adecvarea, stabilitatea și 
siguranța tuturor operațiunilor și activităților sale, a tuturor 
metodelor de construcție și a tuturor Lucrărilor. 
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4.2 Garanția pentru execuție 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contractorul trebuie, ori de câte ori este solicitat de către 
Angajator, să prezinte detalii cu privire la aranjamentele și 
metodele pe care Contractorul propune să le adopte pentru 
executarea Lucrărilor. Nici o modificare semnificativă a acestor 
aranjamente și metode nu va fi făcută fără ca această modificare 
să fi fost prezentată Angajatorului. 
 
Contractorul trebuie să obțină (pe cheltuiala sa) o garanție de 
bună execuție pentru a asigura executarea corespunzătoare a 
Contractului de către Contractor, în suma și în monedele 
menționate în Informațiile Contractului. Dacă în Informațiile 
Contractuale nu este specificată nicio sumă, această Sub- Clauză 
nu se va aplica. 
 
4.2.1 Obligațiile Contractorului 
 
Contractorul trebuie să livreze Garanția de Bună Execuție 
Angajatorului în termen de 28 de zile de la semnarea de către 
ambele societăți a acordului contractual. Garanția de Bună 
Execuție va fi emisă de către o entitate și din cadrul unei țări (sau 
altă jurisdicție) cu care Angajatorul își dă acordul și va fi în forma 
anexată la Condițiile Particulare, sau într-o altă formă agreată de 
către Angajator (dar un astfel de consimțământ și/sau acord nu 
va exonera Contractorul de nici o obligație conform acestei Sub-
Clauze). 
 
Contractorul trebuie să se asigure că Garanția de Bună Execuție 
va fi valabilă până la emitere a Certificatului de Performanță și 
până când Contractorul a respectat prevederile Sub - Clauzei 11. 
11 (Eliberarea Șantierului). Dacă termenii Garanției de Bună 
Execuție specifică o dată de expirare, iar Contractorul nu a 
devenit îndreptățit să primească Certificatul de Bună Execuție 
până la data de 28 de zile înainte de data de expirare, Contractorul 
va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până la 
emiterea Certificatului de Bună Execuție și până când 
Contractorul a respectat prevederile Sub-Clauzei 11.11 
(Eliberarea Șantierului). 
 
Ori de câte ori variațiile și/sau ajustările prevăzute la clauza 13 
(Variații și ajustări) au ca rezultat o creștere sau o scădere 
cumulată a prețului Contractului într-o monedă cu mai mult de 
douăzeci la sută (20%) din prețul Contractului menționat în 
acordul contractual în moneda respectivă: 
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(a)   în cazul unei astfel de creșteri, la solicitarea Angajatorului, 
Contractorul trebuie să majoreze imediat valoarea Garanției de 
Bună Execuție în moneda respectivă cu un procent egal cu 
creșterea cumulată. În cazul în care Contractorul suportă Costuri 
ca urmare a acestui reauest al Angajatorului, Sub-Clauza 13.3.1 
(Variație prin Instrucțiune) se va aplica ca și cum majorarea ar fi 
fost ordonată de către Angajator; sau 
(b)    în cazul unei astfel de scăderi, sub rezerva consimțământului 
prealabil al Angajatorului, Contractorul poate reduce valoarea 
Garanției de Bună Execuție în moneda respectivă cu un procent 
egal cu scăderea cumulată. 
 
4.2.2 Creanțe în cadrul Garanției de Bună Execuție 
 
Angajatorul nu va face o revendicare în temeiul Garanției de 
Bună Execuție, cu excepția sumelor la care Angajatorul are 
dreptul în temeiul Contractului în cazul în care: 
 
(a) eșecul Contractorului de a prelungi valabilitatea 
Garanției de Bună Execuție, așa cum este descrisă în această 
Sub-Clauză, caz în care Angajatorul poate solicita întreaga sumă 
(sau, în cazul unei (unor) reduceri anterioare, întreaga sumă 
rămasă) a Garanției de Bună Execuție; 
(b) neplata de către Contractor a plății către Angajator a unei 
sume datorate, așa cum a fost convenit sau determinat în 
conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare) sau 
convenit sau decis în conformitate cu Clauza 21 (Dispute și 
Arbitraj). în termen de 42 de zile de la data acordului sau 
determinării sau deciziei sau hotărârii arbitrale (după caz); 
(c) neremedierea de către Contractor a unei neîndepliniri 
menționate într-o Notificare dată în temeiul Sub-Clauzei 15.1 
(Notificare de Remediere) în termen de 42 de zile sau în alt 
termen (dacă este cazul) menționat în Notificare; 
(d) circumstanțe care dau dreptul Angajatorului de a rezilia 
Contractul în temeiul Sub-Clauzei 15.2 (Rezilierea pentru 
neîndeplinirea obligațiilor de către Contractor). indiferent dacă 
a fost dată sau nu o Notificare de Reziliere; sau 
(e) dacă, în conformitate cu Sub-Clauza 11.5 (Remedierea 
Lucrărilor Defectuoase în afara Șantierului). Contractorul 
îndepărtează orice Echipament defect sau deteriorat de pe 
Șantier, dacă Contractorul nu reușește să repare un astfel de 
Echipament, să îl readucă pe Șantier, să îl reinstaleze și să îl 
testeze din nou până la data expirării duratei relevante 
menționate în Notificarea Contractorului (sau altă dată agreată de 
către Angajator). 
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4.3Reprezentantul 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angajatorul va despăgubi și va exonera Contractorul de toate 
daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv onorariile și 
cheltuielile de judecată) care rezultă dintr-o revendicare în 
temeiul Garanției de Bună Execuție, în măsura în care 
Angajatorul nu a avut dreptul de a face această revendicare. 
 
Orice sumă primită de Angajator în cadrul Garanției de Bună 
Execuție este luată în considerare: 
 
(i) în plata finală către Contractor conform Sub-Clauzei 
14.13 (Plata finală). sau 
(ii) în cazul în care Contractul este reziliat, în plata datorată 
Contractorului în conformitate cu Sub-Clauza 15.4 (Plata după 
reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor de către Contractor). 
Sub-Clauza 15.7 (Plata după încetarea Contractului la discreția 
Angajatorului). Sub-Clauza 16.4 (Plata după încetarea 
Contractului de către Contractor). Sub-Clauza 18.5 (Reziliere 
opțională). sau Sub-Clauza 18.6 (Eliberarea de la executare în 
conformitate cu legea) (după caz). 
 
4.2.3 Returnarea Garanția de Bună Execuție 
 
Angajatorul returnează Garanția de Bună Execuție 
Contractorului: 
 
(a) în termen de 21 de zile de la emiterea Certificatului de 
Performanță, iar Contractorul a respectat prevederile Sub- 
Clauzei 11.11 (Eliberarea amplasamentului Șantierului); sau 
(b) cu promptitudine după data rezilierii, dacă Contractul 
este reziliat în conformitate cu Sub-Clauza 15.5 (Încetarea 
Contractului la discreția Angajatorului). Sub-Clauza 16.2 
(Încetarea Contractului de către Contractor). Sub-Clauza 18.5 
(Reziliere opțională) sau Sub-Clauza 18.6 (Eliberarea de la 
executare în conformitate cu legea). 
 
Contractorul numește Reprezentantul Contractorului și îi acordă 
acestuia toate competențele necesare pentru a acționa în numele 
Contractorului în cadrul Contractului, cu excepția înlocuirii 
Reprezentantului Contractorului. 
 
Reprezentantul Contractorului trebuie să fie calificat, 
experimentat și competent în principala disciplină de inginerie 
aplicabilă Lucrărilor și să vorbească fluent limba de comunicare 
definită în Sub-Clauza 1.4 (Legislație și limbă). 
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Cu excepția cazului în care Reprezentantul Contractorului este 
numit în Contract, Contractorul trebuie, înainte de Data de 
Începere, să prezinte Angajatorului, spre aprobare, numele și 
detaliile persoanei pe care Contractorul propune să o numească 
în calitate de Reprezentant al Contractorului. În cazul în care 
consimțământul este refuzat sau revocat ulterior, sau dacă 
persoana desemnată nu acționează în calitate de Reprezentant al 
Contractorului, Contractorul trebuie să prezinte în mod similar 
numele și informațiile unui alt înlocuitor adecvat pentru această 
desemnare. În cazul în care Angajatorul nu răspunde în termen 
de 28 de zile de la primirea acestei prezentări, prin transmiterea 
unei notificări către Contractor prin care să obiecteze cu privire 
la persoana sau înlocuitorul propus, se consideră că Angajatorul 
și-a dat consimțământul. 
 
Contractorul nu va revoca, fără consimțământul prealabil al 
Angajatorului, numirea Reprezentantului Contractorului sau nu 
va numi un înlocuitor (cu excepția cazului în care Reprezentantul 
Contractorului nu poate acționa ca urmare a decesului, bolii, 
invalidității sau demisiei, caz în care numirea sa va fi considerată 
ca fiind revocată cu efect imediat, iar numirea unui înlocuitor va 
fi tratată ca o numire temporară până când Angajatorul își va da 
consimțământul pentru acest înlocuitor, sau până când un alt 
înlocuitor va fi numit, în conformitate cu această Sub-Clauză). 
 
Cu excepția cazului în care Angajatorul convine altfel, tot timpul 
Reprezentantului Contractorului trebuie să fie dedicat 
direcționării executării Contractului de către Contractor. 
Reprezentantul Contractorului va acționa pentru și în numele 
Contractorului în orice moment în timpul executării 
Contractului, inclusiv pentru emiterea și primirea tuturor 
notificărilor și a altor comunicări conform Sub-Clauzei 1.3 
(Notificări și alte comunicări) și pentru primirea de instrucțiuni 
conform Sub-Clauzei 3.4 (Instrucțiuni). 
 
Cu excepția cazului în care Angajatorul convine altfel, 
Reprezentantul Contractorului va fi stabilit pe Șantier pe toată 
perioada de execuție a Lucrărilor pe Șantier. În cazul în care 
Reprezentantul Contractorului va fi temporar absent de pe 
Șantier în timpul execuției Lucrărilor, un înlocuitor adecvat va fi 
numit temporar, sub rezerva acordului prealabil al Angajatorului. 
 
Reprezentantul Contractorului poate delega orice puteri, funcții 
și autoritate, cu excepția: 
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4.4 Subcontractanți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Subcontractanți numiți 
 
 
 
 

(a) autorității de a emite și primi notificări și alte comunicări în 
conformitate cu Sub-clauza 1.3 (Notificări și alte comunicări). și 
(b) autorității de a primi instrucțiuni în conformitate cu Sub-
clauza 3.4 (Instrucțiuni). 
 
către orice persoană competenta și experimentată și poate revoca 
delegarea în orice moment. Orice delegare sau revocare nu va 
avea efect până când Angajatorul nu a primit o notificare de la 
Reprezentantul Contractorului, în care se menționează numele 
persoanei, specificând puterile, funcțiile și autoritatea care sunt 
delegate sau revocate și menționând momentul delegării sau 
revocării. 
 
Toate aceste persoane trebuie să aibă cunoștințe avansate în 
limba de comunicare definită în Sub-clauza 1.4 (Legislație și 
limbă). 
 
Contractorul nu are dreptul să subcontracteze: 
 
(a) Lucrări cu o valoare totală acumulată mai mare decât 
procentul specificat în Informațiile Contractului din Prețul 
Contractului menționat în Acordul de Încheiere a Contractului 
(în cazul în care nu este specificat un astfel de procent, întreaga 
lucrare); sau 
(b) orice parte a Lucrărilor pentru care subcontractarea nu este 
permisă conform Informațiilor Contractului. 
 
Contractorul va fi responsabil pentru Lucrările tuturor 
subcontractanților, pentru gestionarea și coordonarea tuturor 
Lucrărilor subcontractanților, și pentru actele sau neîndeplinirile 
oricărui subcontractor, agent sau angajat al subcontractorului, ca 
și cum ar fi actele sau neîndeplinirile Contractorului. 
 
Dacă este specificat în Informațiile Contractului, Contractorul 
trebuie să furnizeze o notificare către Angajator cu cel puțin 28 
de zile înainte de: 
 
(i) numirea intenționată a unui subcontractor, cu detalii relevante 
care vor include experiența subcontractorului, 
(ii) începerea intenționată a Lucrărilor subcontractorului, și 
(iii) începerea intenționată a Lucrărilor subcontractorului pe 
Șantier. 
 
În această Sub-Clauză, “Subcontractorul numit” înseamnă un 
Subcontractor numit în mod special în Cerințele Angajatorului 
sau pe care Angajatorul, conform Sub-Clauza 13.4 (Suma 
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provizorie). îl instruiește pe Contractor să-l angajeze ca 
Subcontractor. 
 
4.5.1 Obiecție la numire 
 
Contractorul nu va fi obligat să angajeze un Subcontractor numit 
pe care Angajatorul îl instruiește și împotriva căruia Contractorul 
ridică obiecții rezonabile prin trimiterea unei notificări către 
Angajator, însoțită de argumente detaliate, nu mai târziu de 14 
zile de la primirea instrucțiunii din partea Angajatorului. O 
obiecție va fi considerată rezonabilă dacă rezultă din (printre 
altele) oricare dintre următoarele aspecte, cu excepția cazului în 
care Angajatorul convinde Contractorul să suporte consecințele 
situației: 
 
(a) există motive întemeiate de a crede că Subcontractorul numit 
nu dispune de competența, resursele sau forța financiară 
necesare;  
(b) subcontractul nu specifică faptul că Subcontractorul numit 
trebuie să indemnizeze Contractorul împotriva oricărei 
neglijențe sau abuzuri ale Bunurilor de către Subcontractorul 
numit, agenții și angajații acestuia; sau  
(c) subcontractul nu stabilește faptul că, pentru Lucrările 
subcontractate (inclusiv proiectarea, dacă este cazul). 
Subcontractorul numit trebuie să:  
(i) asume obligații și răspunderi în fața Contractorului care îi vor 
permite acestuia să-și îndeplinească obligațiile și răspunderile 
corespunzătoare conform Contractului; și  
(ii) să înlocuiască Contractorul pentru orice obligații și 
răspunderi ce decurg din sau în legătură cu Contractul și pentru 
consecințele oricărei neîndepliniri de către Subcontractor a 
acestor obligații sau a îndeplinirii acestor răspunderi. 
 
4.5.2 Plățile către Subcontractanții numiți 
 
Contractorul trebuie să plătească Subcontractorului numit 
sumele datorate conform subContractului. Aceste sume, plus alte 
cheltuieli, trebuie incluse în Prețul Contractual conform sub-
paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.4 (Suma provizorie). cu 
excepția cazului menționat în Sub-Clauza 4.5.3 (Dovada plății). 
 
4.5.3 Dovada plății  
 
Înainte de a efectua o plată intermediară conform Sub-Clauzei 
14.6 (Plăți intermediare). care include o sumă plătibilă către un 
Subcontractor numit, Angajatorul poate solicita Contractorului 
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4.6 Cooperare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

să furnizeze o dovadă rezonabilă că Subcontractorul numit a 
primit toate sumele datorate conform plăților intermediare 
anterioare efectuate de Angajator, deduceri, retenție sau în alt 
mod. Cu excepția cazului în care Contractorul:  
 
(a) prezintă această dovadă rezonabilă; sau  
(b)  (i) convinge Angajatorul în scris că are dreptul rezonabil de 
a reține sau de a refuza plata acestor sume; și  
(ii) prezintă Angajatorului o dovadă rezonabilă că 
Subcontractorul numit a fost notificat cu privire la drepturile 
Contractorului,  
 
atunci Angajatorul poate (la alegerea exclusivă a Angajatorului) 
să efectueze plata direct către Subcontractorul numit, în parte sau 
în întregime, a sumelor incluse în plățile anterioare (deducerile 
aplicabile fiind calculate) și care sunt datorate Subcontractorului 
numit și pentru care Contractorul nu a prezentat dovada descrisă 
în sub-paragrafele (a) sau (b) de mai sus.  
 
În continuare, Angajatorul va emite o notificare către Contractor 
în care va specifica suma plătită direct către Subcontractorul 
numit de către Angajator și, în următoarea plată intermediară 
după această notificare, va include această sumă ca o deducere 
conform sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 14.6.1 (Notificare 
de plată intermediară). 
 
Contractorul trebuie să coopereze, conform specificațiilor 
incluse în Cerințele Angajatorului sau conform instrucțiunilor 
primite de la acesta, și să ofere posibilități adecvate pentru 
efectuarea Lucrărilor de către:  
 
(a) Personalul Angajatorului;  
(b) Alți Contractori angajați de Angajator; și  
(c) Personalul oricăror autorități publice legal constituite și 
companii de utilități private,  
 
care pot fi angajate pentru efectuarea Lucrărilor, pe sau în 
apropierea Șantierului, Lucrări care nu sunt incluse în contract. 
Aceste oportunități adecvate pot include utilizarea 
echipamentului Contractorului, Lucrări temporare, aranjamente 
de acces care sunt responsabilitatea Contractorului, și/sau alte 
facilități sau servicii ale Contractorului pe Șantier. 
 
Contractorul va fi responsabil pentru activitățile sale de 
construcție pe Șantier și va depune toate eforturile rezonabile 
pentru a coordona aceste activități cu cele ale altor Contractori, 
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4.7.Delimitare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8. Obligații privind 
sănătatea și siguranța 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în măsura (dacă există) specificată în Cerințele Angajatorului sau 
conform instrucțiunilor primite de la acesta. 
 
Dacă Contractorul întâmpină întârzieri și/sau suferă costuri ca 
rezultatul unei instrucțiuni conform acestei Subclauze, în măsura 
(dacă există) în care coooperarea, acordarea de oportunități și 
coordonarea erau neprevăzute având în vedere cele specificate în 
Cerințele Angajatorului, Contractorul va avea dreptul, sub 
rezerva Subclauzei 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție). la prolungare a termenului de execuție 
și/sau la plată a Costurilor Plus Profit. 
 
Contractorul va delimita Lucrările și în relație cu elementele de 
referință prevăzute în Sub-clauza 2.5 (Informații privind 
Șantierului și elemente de referință). 
 
Contractorul trebuie să:  
(a) verifice exactitatea tuturor acestor elemente de referință 
înainte ca acestea să fie utilizate pentru Lucrări; 
(b) corecteze orice eroare în elementele de referință, poziții, 
niveluri, dimensiuni sau aliniamente ale Lucrărilor; și  
(c) fie responsabil pentru poziționarea corectă a tuturor 
componentelor Lucrărilor. 
 
Contractorul trebuie să:  
 
(a) respecte toate regulamentele și legile aplicabile privind 
sănătatea și siguranța;  
(b) respecte toate obligațiile aplicabile privind sănătatea și 
siguranța specificate în contract;  
(c) respecte toate directivele emise de ofițerul său responsabil cu 
sănătatea și siguranța (numit în baza Subclauzei 6.7 (Sănătatea 
și siguranța personalului); 
(d) să aibă grijă de sănătatea și siguranța tuturor persoanelor care 
au dreptul să fie pe Șantier și în alte locuri (dacă există) unde se 
execută Lucrările;  
(e) să păstreze Șantierul, Lucrările (și alte locuri (dacă există) 
unde se execută Lucrările) libere de obstacole inutile pentru a 
evita pericolele pentru aceste persoane;  
(f) să asigure delimitarea, iluminarea, accesul în siguranță, pază 
și supraveghere a:  
(i) Lucrărilor, până când Lucrările sunt preluate conform Clauzei 
10 (Preluarea de către Angajator); și  
(ii) oricărei părți a Lucrărilor unde Contractorul execută Lucrări 
neefectuate sau remediază defectele în timpul perioadei de 
execuție finală; și  
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4.9 Sisteme de management 
al calității și de verificare a 
conformității 
 

(g) să furnizeze orice Lucrări Temporare (inclusiv drumuri, 
trotuare, balustrade și garduri) care pot fi necesare datorită 
executării Lucrărilor, în vederea utilizării și protejării publicului 
și a proprietarilor și ocupanților de teren și proprietăți adiacente. 
 
În termen de 21 de zile de la data de începere și înainte de a 
începe construcția pe Șantier, Contractorul trebuie să prezinte 
Angajatorului un manual de sănătate și siguranță care a fost 
pregătit special pentru Lucrări, Șantier și alte locuri unde 
Contractorul intenționează să execute Lucrările. Acest manual 
trebuie să fie în plus față de orice alt document similar solicitat 
în conformitate cu regulamentele și legile aplicabile privind 
sănătatea și siguranța. 
 
Manualul de sănătate și securitate trebuie să stabilească toate 
cerințele de sănătate și securitate:  
 
(i) specificate în cerințele Angajatorului;  
(ii) care respectă toate obligațiile de sănătate și securitate ale 
Contractorului în cadrul Contractului; și  
(iii) care sunt necesare pentru a crea și menține un mediu de lucru 
sănătos și sigur pentru toate persoanele care au dreptul să fie pe 
Șantier și în alte locuri (dacă există) unde se execută Lucrările.  
 
Acest manual trebuie revizuit, după cum este necesar, de către 
Contractor sau de ofițerul de sănătate și securitate al 
Contractorului sau la cererea rezonabilă a Angajatorului. Fiecare 
revizuire a manualului trebuie prezentată prompt Angajatorului.  
 
În plus față de cerința de raportare a sub-Clauzei (g) al Sub-
Clauzei 4.20 (Rapoarte de progres). Contractorul trebuie să 
prezinte Angajatorului detalii cu privire la orice accident în cel 
mai scurt timp posibil după producerea acestuia și, în cazul unui 
accident care provoacă vătămare gravă sau deces, trebuie să 
informeze imediat Angajatorul. 
  
Contractorul trebuie, așa cum este specificat în Cerințele 
Angajatorului și așa cum Angajatorul poate solicita în mod 
rezonabil, să mențină înregistrări și să facă rapoarte (în 
conformitate cu reglementările și legile aplicabile privind 
sănătatea și securitatea) referitoare la sănătatea și siguranța 
persoanelor și orice daune produse proprietății. 
 
4.9.1. Sistemul de Management al Calității  
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Contractorul trebuie să pregătească și să implementeze un Sistem 
de Management al Calității pentru a demonstra conformitatea cu 
cerințele Contractului. Sistemul de Management al Calității 
trebuie să fie pregătit special pentru Lucrări și să fie prezentat 
Angajatorului în termen de 28 de zile de la Data de Începere. 
După aceea, ori de câte ori Sistemul de Management al Calității 
este actualizat sau revizuit, o copie trebuie prezentată prompt 
Angajatorului.  
 
Sistemul de Management al Calității trebuie să fie în 
conformitate cu detaliile menționate în Cerințele Angajatorului 
(dacă există) și trebuie să includă procedurile Contractorului:  
 
(a) pentru a asigura că toate notificările și alte comunicări în 
cadrul Sub-Clauzei 1.3 (Notificări și alte comunicări). 
Documentele Contractorului, înregistrările as-built, manualele 
de operare și întreținere și înregistrările actuale pot fi identificate 
fără dubii cu Lucrările, Bunurile, munca, execuția sau testul la 
care se referă;  
(b) pentru a asigura coordonarea și managementul corespunzător 
al interfețelor dintre etapele de execuție ale Lucrărilor și dintre 
subcontractori; și  
(c) pentru prezentarea Documentelor Contractorului 
Angajatorului în vederea revizuirii. 
 
Contractorul trebuie să efectueze audituri interne ale Sistemului 
de Management al Calității în mod regulat, și cel puțin o dată la 
fiecare 6 luni. Contractorul trebuie să prezinte Angajatorului un 
raport care listează rezultatele fiecărui audit intern în termen de 
7 zile de la finalizare. Fiecare raport trebuie să includă, după caz, 
măsurile propuse pentru îmbunătățirea și/sau Remedierea 
Sistemului de Management al Calității și/sau implementarea 
acestuia.  
 
Dacă Contractorului i se cere în certificarea sa de asigurare a 
calității să fie supus unui audit extern, Contractorul trebuie să 
furnizeze imediat o notificare Angajatorului în care să descrie 
orice deficiență identificată în orice audit extern. Dacă 
Contractorul este o Asociere de Participațiune (AP). această 
obligație se aplică fiecărui membru al Asociației.  
 
4.9.2 Sistemul de Verificare a Conformității  
 
Contractorul trebuie să pregătească și să implementeze un Sistem 
de Verificare a Conformității pentru a demonstra că proiectarea, 
materialele, materialele furnizate de Angajator (dacă există). 
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4.10 Utilizarea informațiilor 
Șantierului 
 
 
 
4.11 Suficiența prețului 
Contractului 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12 Dificultăți neprevăzute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.13 Drepturi de acces și 
facilități 
 

echipamentele, munca și execuția sunt în conformitate în toate 
privințele cu Contractul.  
 
Sistemul de Verificare a Conformității trebuie să fie în 
conformitate cu detaliile menționate în Cerințele Angajatorului 
(dacă există) și trebuie să includă o metodă de raportare a 
rezultatelor tuturor inspecțiilor și testelor efectuate de către 
Contractor. În cazul în care o inspecție sau un test identifică o 
neconformitate cu Contractul, se va aplica Sub-Clauza 7.5 
(Defecte și respingere). 
 
4.9.3 Dispoziție generală  
 
Respectarea Sistemului de Management al Calității și/sau 
Sistemului de Verificare a Conformității nu absolvă Contractorul 
de nicio obligație sau responsabilitate în temeiul sau în legătură 
cu Contractul.  
 
Contractorul este responsabil pentru verificarea și interpretarea 
tuturor Informațiilor puse la dispoziție de Personalul 
Angajatorului în conformitate cu Sub-clauza 2.5 (Informații 
despre Șantier și elemente de referință).  
 
Contractorul va fi considerat a se fi convins cu privire la 
corectitudinea și suficiența Prețului Contractului stabilit în 
Acordul de Încheiere a Contractului.  
 
Cu excepția cazurilor în care Contractul prevede altfel, Prețul 
Contractului stabilit în Acordul de Încheiere a Contractului va fi 
considerat a acoperi toate obligațiile Contractorului în 
conformitate cu Contractul și toate aspectele necesare pentru 
executarea corectă a Lucrărilor în conformitate cu Contractul.  
 
Cu excepția cazurilor prevăzute în Condițiile Particulare:  
 
(a) Contractorul va fi considerat a fi obținut toate informațiile 
necesare referitoare la pericole, riscuri potențiale și alte 
circumstanțe care pot influența sau afecta Lucrările;  
(b) prin semnarea Acordului de Contract, Contractorul acceptă 
responsabilitatea totală de a fi prevăzut toate dificultățile și 
costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrărilor; și  
(c) Prețul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare 
dificultăți sau costuri neprevăzute sau nescontate. 
 
Contractorul va suporta toate costurile și taxele pentru drepturile 
de trecere Particulare și/sau temporare care pot fi necesare în 
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4.14 Evitarea interferențelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15 Ruta de acces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scopul Lucrărilor, inclusiv cele pentru accesul la Șantier. 
Contractorul va obține, de asemenea, pe riscul și costul său, orice 
facilități suplimentare în afara Șantierului care pot fi necesare în 
scopul Lucrărilor. 
 
4.14 Contractorul nu trebuie să interfereze în mod nejustificat sau 
incorect cu:  
 
(a)   comoditatea publicului; sau  
(b) accesul, utilizarea și ocuparea tuturor drumurilor și 
trotuarelor, indiferent dacă acestea sunt publice sau sunt în 
posesia Angajatorului sau a altor persoane.  
 
Contractorul va despăgubi și va elibera Angajatorul de orice 
daune, pierderi și cheltuieli (inclusiv onorarii și cheltuieli legale) 
rezultate din orice astfel de interferență nejustificată sau 
incorectă. 
 
Contractorul va fi considerat a fi fost satisfăcut, la Data de 
Referință, cu privire la potrivirea și disponibilitatea rutelor de 
acces către Șantier. Contractorul va lua toate măsurile necesare 
pentru a preveni orice deteriorare a drumurilor sau podurilor 
cauzată de traficul sau de Personalul Contractorului. Aceste 
măsuri vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor 
potrivite (conformă cu restricțiile legale privind sarcina și 
lățimea (dacă există) și orice alte restricții) și rute.  
 
Cu excepția cazurilor prevăzute în aceste Condiții:  
 
(a) Contractorul va fi responsabil (între Părți) pentru reparația 
oricărei avarii cauzate de utilizarea rutelor de acces și pentru 
întreținerea acestora;  
(b) Contractorul va furniza toate semnele sau indicațiile necesare 
pe rutele de acces și va obține orice permisiuni sau autorizații 
necesare din partea autorităților relevante pentru utilizarea de 
către Contractor a rutelor, semnelor și indicațiilor;  
(c) Angajatorul nu va fi responsabil pentru nicio cerere a terților 
care ar putea rezulta din utilizarea sau altfel a oricărei rute de 
acces;  
(d) Angajatorul nu garantează potrivirea sau disponibilitatea 
unor anumite rute de acces; și  
(e) toate Costurile datorate neadecvării sau nedisponibilității, 
pentru utilizarea solicitată de Contractor, a rutelor de acces vor fi 
suportate de Contractor.  
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4.16 Transportul mărfurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.17Echipamentul 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În măsura în care neadecvarea sau nedisponibilitatea unei rute de 
acces rezultă din modificări aduse de Angajator sau de o terță 
parte după Data de Referință și ca urmare Contractorul suferă 
întârziere și/sau suportă Costuri, Contractorul va avea dreptul, în 
conformitate cu Sub-clauza 20.2 (Cerințe pentru Plată și/sau 
prolungare a termenului de execuție). la prolungarea termenului 
de execuție și/sau plata acestor Costuri. 
 
Contractorul trebuie să:  
 
(a) furnizeze o notificare către Angajator, cu cel puțin 21 de zile 
înainte de data la care orice Echipament sau element major al 
altor Bunuri (așa cum este specificat în Cerințele Angajatorului) 
vor fi livrate pe Șantier;  
(b) să fie responsabil de ambalarea, încărcarea, transportul, 
primirea, descărcarea, depozitarea și protejarea tuturor Bunurilor 
și altor elemente necesare pentru Executarea Lucrărilor;  
(c) să fie responsabil de vămuirea, permisele, taxele și tarifele 
legate de importul, transportul și manipularea tuturor Bunurilor, 
inclusiv toate obligațiile necesare pentru livrarea acestora pe 
Șantier; și  
(d) să despăgubească și să țină Angajatorul inofensiv împotriva 
tuturor pagubelor, pierderilor și cheltuielilor (inclusiv onorarii și 
cheltuieli legale) rezultând din importul, transportul și 
manipularea tuturor Bunurilor și să negocieze și să plătească 
toate revendicările terților rezultate din importul, transportul și 
manipularea acestora. 
 
Contractorul va fi responsabil pentru întregul Echipament al 
Contractorului. Odată adus pe Șantier, Echipamentul 
Contractorului va fi considerat destinat exclusiv executării 
Lucrărilor. Contractorul nu va scoate de pe Șantier niciun 
echipament major al Contractorului fără consimțământul 
Angajatorului. Cu toate acestea, nu se va solicita consimțământul 
pentru vehiculele care transportă Bunuri sau personalul 
Contractorului în afara Șantierului. 
 
În plus, față de orice notificare făcută în conformitate cu Sub-
Clauza 4.16 (Transportul Bunurilor). Contractorul va furniza o 
notificare Angajatorului cu privire la data la care un echipament 
important al Contractorului a fost livrat pe Șantier. Această 
notificare va fi furnizată în termen de 7 zile de la data livrării, va 
identifica dacă echipamentul Contractorului este deținut de 
Contractor sau de un subcontractor sau o altă persoană și, în cazul 
în care este închiriat sau închiriat cu chirie, va identifica entitatea 
de închiriere sau leasing. 
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4.18 Protecția mediului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.19 Utilități temporare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.20 Rapoarte de progres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a:  
 
(a) proteja mediul (atât pe Șantier, cât și în afara acestuia);  
(b) respecta declarația de impact asupra mediului pentru Lucrări 
(dacă există);  
(c) limita daunele și deranjul în rândul oamenilor și proprietăților 
rezultate din poluare, zgomot și alte rezultate ale operațiunilor 
și/sau activităților Contractorului. 
 
Contractorul va asigura că emisiile, deversările la suprafață, 
efluența și orice alte poluanți rezultați din activitățile 
Contractorului nu vor depăși valorile indicate în Cerințele 
Angajatorului și nici pe cele prescrise de legile aplicabile. 
 
Contractorul va fi responsabil, cu excepția cazurilor indicate mai 
jos, de furnizarea tuturor serviciilor publice temporare, inclusiv 
curent electric, gaze, telecomunicații, apă și orice alte servicii pe 
care le-ar putea necesita pentru executarea Lucrărilor. 
 
Următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauză se vor aplica 
numai dacă, așa cum este menționat în Cerințele Angajatorului, 
Angajatorul trebuie să furnizeze utilități pentru utilizarea de către 
Contractor. Contractorul va avea dreptul să utilizeze, în scopul 
Lucrărilor, utilitățile de pe Șantier pentru care sunt specificate 
detalii și prețuri în Cerințele Angajatorului. Contractorul va 
furniza, pe cheltuiala și riscul său, orice aparatură necesară 
pentru utilizarea acestor servicii și pentru măsurarea cantităților 
consumate. Aparatura furnizată pentru măsurarea cantităților 
consumate va fi supusă consimțământului Angajatorului. 
Cantitățile consumate (dacă există) în fiecare perioadă de plată 
menționată în Informațiile Contractului (dacă nu sunt 
menționate, în fiecare lună) vor fi măsurate de către Contractor, 
iar suma de plată pentru astfel de cantități (la prețurile menționate 
în Cerințele Angajatorului) va fi inclusă în Declarația relevantă. 
 
Rapoartele lunare de progres, în formatul menționat în Cerințele 
Angajatorului (dacă nu sunt menționate, într-un format 
acceptabil pentru Angajator) vor fi pregătite de Contractor și vor 
fi transmise Angajatorului. Fiecare raport de progres va fi 
transmis în format original pe suport de hârtie, o copie 
electronică și copii suplimentare pe suport de hârtie (dacă există) 
așa cum este specificat în Informațiile Contractului. Primul 
raport va acoperi perioada până la sfârșitul primei luni de la Data 
de Începere. Rapoartele vor fi trimise lunar, fiecare în termen de 
7 zile după ultima zi a lunii la care se referă. 
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4.21 Securitatea pe Șantier 
 
 
 

 
Raportarea va continua până la Data de finalizare a Lucrărilor 
sau, dacă Lucrări rămase în așteptate sunt enumerate în 
Certificatul de Predare, data la care aceste Lucrări rămase în 
așteptare sunt finalizate. Cu excepția cazului în care este 
menționat altfel în Cerințele Angajatorului, fiecare raport de 
progres va include:  
 
(a) diagrame și descrieri detaliate ale progresului, incluzând 
fiecare etapă a proiectării, Documentelor Contractorului, 
achiziției, fabricației, livrării pe Șantier, construcției, montării, 
testării, punerii în funcțiune și a operațiilor preliminare de 
încercare;  
(b) fotografii și/sau înregistrări video care arată stadiul fabricației 
și progresul pe Șantier și în afara acestuia;  
(c) pentru fabricarea fiecărui element principal de Echipament și 
Materiale, numele producătorului, locația fabricării, progresul 
procentual și Informațiile efective sau estimate ale:  
(i) începerii fabricației,  
(ii) inspecțiilor Contractorului,  
(iii) testelor și  
(iv) expedierii și sosirii pe Șantier;  
(d) detaliile descrise în Sub-Clauza 6.10 (Înregistrările 
Contractorului).  
(e) copii ale documentelor de management al calității, rapoartele 
de inspecție, rezultatele testelor și documentele de verificare a 
conformității (inclusiv certificatele de Materiale);  
(f) o listă a variațiilor și orice notificări (de la una dintre părți) în 
conformitate cu Sub-Clauza 20.2.1 (Notificare privind 
revendicarea);  
(g) statistici privind sănătatea și securitatea, incluzând detalii 
privind incidentele și activitățile periculoase referitoare la 
aspectele de mediu și relațiile publice; și  
(h) comparații între progresul efectiv și cel planificat, cu detalii 
privind orice evenimente sau circumstanțe care ar putea afecta în 
mod negativ finalizarea Lucrărilor conform Programului și 
Timpului de Finalizare și măsurile care sunt sau urmează să fie 
adoptate pentru a depăși întârzierile. 
 
Cu toate acestea, nimic menționat în niciun raport de progres nu 
va constitui o notificare în conformitate cu o Sub-Clauză a 
acestor Condiții. 
 
Contractorul va fi responsabil pentru securitatea Șantierului, și 
anume:  
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4.22.Operațiunile 
Contractorului pe Șantier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.23 Descoperiri arheologice 
și geologice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) pentru menținerea persoanelor neautorizate în afara 
Șantierului; și  
(b) persoanele autorizate vor fi limitate la Personalul 
Contractorului, Personalul Angajatorului și la orice alt personal 
identificat ca persoane autorizate (inclusiv alte firme ale 
Angajatorului pe Șantier). printr-o notificare din partea 
Angajatorului către Contractor. 
 
Contractorul va limita operațiunile Contractorului pe Șantier, și 
la orice alte zone suplimentare care pot fi obținute de către 
Contractor și recunoscute de către Angajator ca fiind zone de 
lucru. Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a 
menține Echipamentul Contractorului și Personalul 
Contractorului în interiorul Șantierului și acestor zone 
suplimentare și pentru a-i ține departe de terenul învecinat.  
 
În orice moment, Contractorul va menține Șantierul liber de orice 
obstacole inutile și va depozita sau îndepărta corespunzător de pe 
Șantier orice Echipament al Contractorului (în conformitate cu 
Sub-Clauza 4.17 (Echipamentul Contractorului)) și/sau 
materiale suplimentare. Contractorul va îndepărta și de pe 
Șantier și va înlătura prompt orice ruine, deșeuri, deșeuri 
periculoase și Lucrări Temporare care nu mai sunt necesare.  
 
Prompt după emiterea unui Certificat de Predare, Contractorul va 
îndepărta și va înlătura, din acea parte a Șantierului și Lucrărilor 
la care se referă Certificatul de Predare, orice Echipament al 
Contractorului, materiale suplimentare, ruine, deșeuri, deșeuri 
periculoase și Lucrări Temporare. Contractorul va lăsa acea parte 
a Șantierului și a Lucrărilor într-o stare curată și sigură. Cu toate 
acestea, Contractorul poate păstra la locații de pe Șantier, 
convenite cu Angajatorul, pe durata Lucrărilor, Bunuri necesare 
îndeplinirii obligațiilor contractuale. 
 
Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau de antichitate 
și structurile și alte rămășițe sau obiecte cu interes arheologic sau 
geologic găsite pe Șantier vor fi puse sub îngrijirea și autoritatea 
Angajatorului. Contractorul va lua toate măsurile rezonabile 
pentru a preveni personalul Contractorului sau alte persoane să 
scoată sau să deterioreze aceste descoperiri. Contractorul va 
notifica pe cât de curând posibil Angajatorul după descoperirea 
unei astfel de descoperiri, astfel încât Angajatorul să aibă 
oportunitatea de a inspecta și/sau investiga prompt descoperirea 
înainte de a fi perturbată. Această notificare va descrie 
descoperirea și Angajatorul va emite instrucțiuni pentru a o 
gestiona. Dacă Contractorul suferă întârzieri și/sau suportă 
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5. PROIECTARE 
 
5.1 Obligații generale de 
proiectare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costuri din cauza respectării instrucțiunilor Angajatorului, 
Contractorul va avea dreptul, în conformitate cu Sub-Clauza 20.2 
(Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la 
prolungarea termenului de execuție și / sau plata acestor Costuri. 
 
 
 
 
 
Contractorul va fi considerat că a analizat, înainte de Data de 
Referință, Cerințele Angajatorului (inclusiv criteriile de 
proiectare și calculele, dacă există).  
 
Contractorul va efectua și va fi responsabil de proiectarea 
Lucrărilor și pentru exactitatea acestor Cerințe ale Angajatorului 
(inclusiv criteriile de proiectare și calculele). cu excepția cum 
este specificat în această Sub-Clauza de mai jos.  
 
Proiectarea va fi realizată de proiectanți care:  
 
(a) sunt ingineri sau alți profesioniști calificați, experimentați și 
competenți în domeniul proiectării pentru care sunt responsabili;  
(b) respectă criteriile (dacă există) stabilite în Cerințele 
Angajatorului; și  
(c) sunt calificați și au dreptul, în conformitate cu legile 
aplicabile, să proiecteze Lucrările.  
 
Angajatorul nu va fi responsabil pentru nicio eroare, inexactitate 
sau omisiune de orice fel în Cerințele Angajatorului incluse 
inițial în Contract și nu va fi considerat că a făcut vreo 
reprezentare cu privire la exactitatea sau completitudinea datelor 
sau informațiilor, cu excepția cum este specificat în această Sub-
Clauza mai jos. Orice date sau informații primite de către 
Contractor, de la Angajator sau în alt mod, nu vor elibera 
Contractorul de responsabilitatea acestuia pentru executarea 
Lucrărilor.  
 
Cu toate acestea, Angajatorul va fi responsabil pentru 
corectitudinea următoarelor părți ale Cerințelor Angajatorului și 
a următoarelor datele și informații furnizate de către Angajator 
(sau în numele acestuia):  
 
(a) părți, date și informații care sunt indicate în Contract ca fiind 
imutabile sau responsabilitatea Angajatorului;  
(b) definiții ale scopurilor prevăzute ale Lucrărilor sau a oricărei 
părți a acestora;  
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5.2.Documentele 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) criterii pentru testarea și performanța Lucrărilor finalizate; și  
(d) părți, date și informații care nu pot fi verificate de către 
Contractor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în 
Contract.  
 
Documentele Contractorului vor include documentele:  
 
(a) specificate în Cerințele Angajatorului (dacă există);  
(b) necesare pentru a satisface toate permisele, aprobările, 
licențele și alte aprobări reglementare care sunt responsabilitatea 
Contractorului conform Sub-Clauzei 1.12 (Conformitatea cu 
Legile); și  
(c) descrise în Sub-Clauza 5.6 (Înregistrări As-built / Înregistrări 
finale) și/sau Sub-Clauza 5.7 (Manuale de Operare și 
Mentenanță). după caz. 
 
5.2.1 Instruirea de către Contractor  
 
Cu excepția cazului în care este specificat în Cerințele 
Angajatorului, Documentele Contractorului vor fi redactate în 
limba pentru comunicări definită în Sub-Clauza 1.4 (Legislație și 
limbă).  
 
Contractorul va pregăti toate Documentele Contractorului și 
orice alte documente necesare pentru a finaliza și implementa 
proiectarea pe durata execuției Lucrărilor și pentru a instrui 
Personalul Contractorului. 
 
5.2.2 Revizuirea de către Angajator  
 
În această Sub-Clauza 5.2.2:  
 
“Perioada de Revizuire” înseamnă perioada care nu depășește 21 
de zile, sau cum este altfel specificat în Cerințele Angajatorului, 
calculată de la data la care Angajatorul primește un Document al 
Contractorului și o Notificare a Contractorului;  
“Document al Contractorului” exclude orice Document al 
Contractorului care nu este specificat în Cerințele Angajatorului 
sau în aceste Condiții ca fiind necesar să fie prezentat pentru 
Revizuire, dar include toate documentele de care Documentul 
specific al Contractorului depinde pentru demonstrarea 
completenței; și  
“Notificarea Contractorului” înseamnă notificarea care va 
specifica că Documentul relevant al Contractorului este 
considerat de către Contractor ca fiind pregătit pentru Revizuire 
conform acestei Sub-Clauza 5.2.2 și pentru utilizare, și că se 
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conformează Cerințelor Angajatorului și acestor Condiții, sau 
extinderea în care nu o face.  
 
Dacă Cerințele Angajatorului sau aceste Condiții specifică că un 
Document al Contractorului trebuie prezentat Angajatorului 
pentru Revizuire, acesta va fi prezentat în consecință, împreună 
cu o Notificare a Contractorului. 
 
Angajatorul trebuie să ofere notificare Contractorului într-un 
anumit interval de timp:  
 
(a) de aprobare (care poate include comentarii referitoare la 
aspecte minore care nu vor afecta în mod semnificativ Lucrările); 
sau  
(b) că Documentul Contractorului nu respectă în totalitate 
Cerințele Angajatorului și/sau Contractul, cu motivele 
respective. 
 
Dacă Angajatorul nu oferă nicio notificare în intervalul de timp 
stabilit, se consideră că Angajatorul a oferit o notificare de 
aprobare Contractorului (cu condiția ca toate celelalte 
Documente Contractorului pe care Documentul Contractorului 
respectiv se bazează (dacă există) să fi primit sau să fie considerat 
că au primit o notificare de aprobare). 
 
Dacă Angajatorul solicită alte Documente Contractorului pentru 
a demonstra în mod rezonabil că proiectarea Contractorului 
respectă Contractul, Contractorul trebuie să le pregătească și să 
le trimită prompt Angajatorului, pe cheltuiala Contractorului. 
 
Dacă Angajatorul oferă o notificare conform sub-Clauzei (b) de 
mai sus, Contractorul trebuie să:  
(i) revizuiască Documentul Contractorului;  
(ii) să-l retransmită Angajatorului pentru a fi revizuit în 
conformitate cu acest sub-clauza 5.2.2, iar intervalul de timp 
pentru revizuire se calculează de la data la care Angajatorul îl 
primește;  
(iii) să nu fie îndreptățit la prelungirea termenului de execuție 
pentru nicio întârziere cauzată de astfel de revizuire și 
retransmitere și/sau de revizuirea ulterioară de către Angajator. 
 
Dacă Angajatorul suportă costuri suplimentare ca rezultat al unei 
astfel de retransmiteri și revizuiri ulterioare, Angajatorul are 
dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 (Cereri de plată 
și/sau prolungare a termenului de execuție). la plată din partea 
Contractorului a costurilor suportate în mod rezonabil. 
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5.3.Angajamentul 
Contractorului 
 
 
 
 
 
5.4 Standarde și 
reglementări tehnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.3 Construcție  
 
Cu excepția Documentelor Contractorului conform Sub-Clauzei 
5.6 (Înregistrări As-built / Înregistrări finale) și Sub-Clauzei 5.7 
(Manuale de operare și întreținere). pentru fiecare parte a 
Lucrărilor pentru care se cer Documente Contractorului pentru 
Revizuire:  
 
(a) construcția acelei părți nu va începe până când Angajatorul 
nu oferă (sau se consideră că a oferit) o notificare de aprobare 
pentru toate Documentele Contractorului relevante pentru 
proiectarea și execuția acelei părți;  
(b) construcția acelei părți trebuie să fie în concordanță cu aceste 
Documente Contractorului; și  
(c) Contractorul poate modifica orice proiectarea sau Documente 
Contractorului care au fost deja trimise pentru revizuire, oferind 
o notificare către Angajator cu motivele respective. Dacă 
Contractorul a început construcția părții Lucrărilor cu care sunt 
relevante acele proiectareauri sau Documente Contractorului:  
(i) Lucrările pentru această parte vor fi suspendate;  
(ii) prevederile Sub-Clauzei 5.2.2 (Revizuire de către Angajator) 
se aplică ca și cum Angajatorul ar fi oferit o notificare în ceea ce 
privește Documentele Contractorului conform sub-Clauzei (b) al 
Sub-Clauzei 5.2.2; și  
(iii) Lucrările pentru această parte nu vor fi reluate până când 
Angajatorul nu oferă (sau se consideră că a oferit) o notificare de 
aprobare pentru Documentele revizuite. 
 
Contractorul se angajează să respecte proiectarea, Documentele 
Contractorului, execuția Lucrărilor și Lucrările finalizate în 
conformitate cu:  
(a) Legile Țării; și  
(b) documentele care fac parte din Contract, așa cum au fost 
modificate prin Variații. 
 
Documentele Contractorului, execuția Lucrărilor și Lucrările 
finalizate (inclusiv defectele remediate de Contractor) trebuie să 
respecte standardele tehnice, legiile de construcție și mediu ale 
Țării, legile aplicabile produsului realizat în urma Lucrărilor, și 
alte standarde specificate în Cerințele Angajatorului, aplicabile 
Lucrărilor, sau definite de legile aplicabile. 
 
Toate aceste standarde tehnice sau legi, în ceea ce privește 
Lucrările și fiecare Secțiune în parte, vor fi cele în vigoare în 
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5.5 Instruire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Înregistrări As-built / 
Înregistrări finale 
 
 
 
 

momentul în care Lucrările sau Secțiunea sunt predate în 
conformitate cu articolul 10 (Preluarea de către Angajatorului). 
 
Referirile din Contract către standarde publicate vor fi înțelese ca 
referiri la ediția aplicabilă în Data de Referință, cu excepția 
cazului în care se specifică altfel. Dacă standardele aplicabile se 
schimbă sau apar noi standarde în vigoare în Țară după Data de 
Referință, Contractorul va notifica imediat Angajatorul și (dacă 
este necesar sau solicitat de Angajator) va propune măsuri de 
conformitate. În măsura în care:  
 
(a) Angajatorul consideră că conformitatea este necesară și 
aceasta necesită modificări ale execuției Lucrărilor; și  
(b) propunerile Contractorului pentru conformitate constituie o 
Variatie; atunci Angajatorul va iniția o Variație în conformitate 
cu articolul 13 (Variații și Ajustări). 
 
Dacă nu se specifică instruirea angajaților Angajatorului (și/sau 
a altor persoane identificate) de către Contractor în Cerințele 
Angajatorului, acest sub-clauza nu se aplică. 
 
Contractorul trebuie să efectueze instruirea angajaților 
Angajatorului (și/sau a altor persoane identificate în Cerințele 
Angajatorului) în operațiunea și întreținerea Lucrărilor, precum 
și în orice alt aspect al Lucrărilor, în măsura specificată în 
Cerințele Angajatorului. 
 
Dacă Cerințele Angajatorului prevăd instruire care trebuie 
efectuată înainte de preluarea Lucrărilor, Lucrările nu vor fi 
considerate finalizate în scopul preluării conform Sub-Clauzei 
10.1 (Preluarea Lucrărilor și Secțiunilor) până când această 
instruire nu a fost finalizată în conformitate cu Cerințele 
Angajatorului. 
 
Programarea instruirii va fi cea specificată în Cerințele 
Angajatorului (dacă nu se specifică, va fi acceptabilă pentru 
Angajator). Contractorul trebuie să ofere personal calificat și 
experimentat pentru instruire, facilități de instruire și toate 
materialele necesare de instruire, așa cum este necesar și/sau 
specificat în Cerințele Angajatorului. 
 
Dacă nu se specifică realizarea de către Contractor a unor 
documente realizate în timpul execuției în Cerințele 
Angajatorului, această sub-clauză nu se aplică. 
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5.7 Manuale de operare și 
întreținere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractorul trebuie să pregătească și să păstreze la zi un set 
complet de documente “as-built” care să reflecte exact locațiile, 
dimensiunile și detaliile Lucrărilor executate de Contractor. 
Formatul, sistemul de referință, sistemul de stocare electronică și 
alte detalii relevante ale documentelor “as-built” vor fi cele 
specificate în Cerințele Angajatorului (dacă nu se specifică, vor 
fi acceptate de către Angajator). Aceste documente vor fi păstrate 
pe Șantier și vor fi utilizate exclusiv în scopurile acestui sub-
clauza. 
 
Contractorul va prezenta Angajatorului, conform Sub-clauzei 
5.2.2 (Revizuirea de către Angajator):  
 
(a) înregistrările “as-built” pentru Lucrări sau Secțiuni (după caz) 
înainte de începerea Testelor la Finalizare; și  
(b) înregistrări “as-built” actualizate în măsura în care orice 
lucrare este executată de către Contractor:  
(i) în timpul și/sau după Testele la Finalizare, înainte de emiterea 
vreunui Certificat de Predare a Lucrărilor conform Sub-clauzei 
10.1 (Preluarea Lucrărilor și Secțiunilor). și  
(ii) după preluarea conform Sub-clauzei 10.1 (Preluarea 
Lucrărilor și Secțiunilor). înainte de emiterea Certificatului de 
Performanță. Numărul de copii ale înregistrărilor finale de 
construcție care trebuie prezentate de către Contractor conform 
acestei Sub-clauze va fi cel solicitat conform Sub-clauzei 1.8 
(Păstrarea și Furnizarea Documentelor). 
 
Dacă nu sunt specificate manuale de operare și întreținere care să 
fie pregătite de către Contractor în Cerințele Angajatorului, 
această Sub-clauză nu se aplică.  
 
Contractorul va pregăti și menține actualizat un set complet de 
manuale de operare și întreținere pentru Lucrări (“Manualele 
O&M” ținînd cont de aceste Condiții).  
 
Formatul și alte detalii relevante ale Manualelor O&M vor fi 
precizate în Cerințele Angajatorului și, în orice caz, aceste 
manuale vor trebui să:  
 
(a) conțină suficiente detalii pentru ca Angajatorul:  
(i) să opereze, să întrețină și să ajusteze Lucrările pentru a asigura 
respectarea criteriilor de performanță specificate în Cerințele 
Angajatorului și în Lista de Garanții pentru Performanță; și  
(ii) să opereze, să întrețină, să demonteze, să remonteze, să 
ajusteze și să repare Echipamentele; și  
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5.8 Eroare de proiectare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PERSONALUL ȘI 
FORȚA DE MUNCĂ 
 
6.1 Angajarea personalului 
și a forței de muncă 
 
 
 
6.2 Niveluri de salarizare și 
condițiile de muncă 
 
 
 

(b) includă un inventar al pieselor de schimb necesare pentru 
viitoarea operare și întreținere a Echipamentelor de către 
Angajator.  
 
Înainte de începerea Testelor la Finalizare, Contractorul va 
prezenta Manualele O&M provizorii pentru Lucrări sau Secțiuni 
(după caz) Angajatorului conform Sub-clauzei 5.2.2 (Revizuire 
de către Angajator).  
 
Dacă în timpul Testelor la Finalizare se găsește vreo eroare sau 
defect în Manualele O&M provizorii, Contractorul va remedia 
prompt eroarea sau defectul în sarcina și costul Contractorului.  
 
Înainte de emiterea vreunui Certificat de Predare a Lucrărilor 
conform Sub-clauzei 10.1 (Predarea Lucrărilor și Secțiunilor). 
Manualele O&M finale vor fi prezentate Angajatorului conform 
Sub-clauzei 5.2.2 (Revizuire de către Angajator). 
 
Dacă se găsesc erori, omisiuni, ambiguități, inconsistențe, 
neadecvări sau alte defecte în proiectarea și/sau Documentele 
Contractorului, acestea și Lucrările vor fi corectate conform Sub-
clauzei 7.5 (Defecte și Rejectare). Dacă aceste Documente ale 
Contractorului au fost anterior subiectul unei Notificări de 
absență a obiecțiilor acordată (sau considerată acordată) de către 
Angajator conform Sub-clauzei 5.2.2 (Revizuire de către 
Angajator). prevederile Sub-clauzei 5.2.2 se vor aplica ca și cum 
Angajatorul ar fi dat o notificare în ceea ce privește Documentele 
Contractorului conform alineatului (b) al Sub-clauzei 5.2.2.  
 
Toate corecțiile și retrimiterile conform acestei Sub-clauze vor fi 
în sarcina și costul Contractorului. 
 
 
 
 
 
 
Cu excepția cazurilor menționate în Cerințele Angajatorului, 
Contractorul va face aranjamente pentru angajarea întregului 
Personal al Contractorului și pentru plata, cazarea, hrănirea, 
transportul și bunăstarea acestora.  
 
Contractorul va plăti rate de salarii și va respecta condițiile de 
muncă care să fie conforme cu toate legile aplicabile și care să 
nu fie mai mici decât cele stabilite pentru domeniul în care se 
desfășoară lucrarea. 
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6.3 Recrutarea persoanelor 
 
 
 
 
 
6.4 Legislația muncii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 Program de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Facilități pentru personal 
și forță de muncă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă nu sunt aplicabile tarife sau condiții stabilite, Contractorul 
va plăti salarii și va respecta condiții care să nu fie mai mici decât 
nivelul general de salarii și condiții respectat la nivel local de 
către Angajatorii ale căror domeniu sau industrie este similar cu 
cel al Contractorului.  
 
Contractorul nu va recruta sau va încerca să recruteze personal și 
muncă dintre Personalul Angajatorului.  
 
Angajatorul nu va recruta sau va încerca să recruteze personal și 
muncă dintre Personalul Contractorului. 
 
Contractorul va respecta toate legile relevante ale muncii 
aplicabile Personalului Contractorului, inclusiv legile referitoare 
la angajarea acestora (inclusiv salariile și orele de lucru). 
sănătatea, siguranța, bunăstarea, imigrația și emigrația, și le va 
acorda toate drepturile lor legale.  
 
Contractorul va solicita Personalului Contractorului să respecte 
toate legile aplicabile, inclusiv pe cele referitoare la sănătatea și 
siguranța la locul de muncă. 
 
Lucrările nu vor fi efectuate pe Șantier în zilele de odihnă 
recunoscute în localitate sau în afara orelor normale de lucru 
specificate în Informațiile Contractului, cu excepția cazurilor în 
care:  
(a) este prevăzut în alt mod în contract;  
(b) Angajatorul dă consimțământul; sau  
(c) lucrarea este inevitabilă sau necesară în scopul protejării vieții 
sau proprietății sau în scopul siguranței Lucrărilor, în acest caz 
Contractorul va aduce imediat la cunoștință Angajatorului o 
notificare care va expune motivele și va descrie lucrarea 
solicitată. 
 
Cu excepția cazurilor specificate în Cerințele Angajatorului, 
Contractorul va furniza și va menține toate facilitățile necesare 
pentru cazarea și bunăstarea Personalului Contractorului.  
 
Dacă aceste facilități trebuie să fie situate pe Șantier, cu excepția 
cazului în care Angajatorul a acordat în prealabil permisiunea 
Contractorului, acestea vor fi amplasate în zonele identificate în 
Cerințele Angajatorului. Dacă astfel de facilități sunt găsite în 
altă parte a Șantierului, Contractorul le va îndepărta imediat pe 
riscul și costul Contractorului. Contractorul va furniza, de 
asemenea, facilități pentru Personalul Angajatorului conform 
Cerințelor Angajatorului. 
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6.7 Sănătatea și siguranța 
personalului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8.Superintendența 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pe lângă cerințele Sub-clauzei 4.8 (Obligațiile de Sănătate și 
Siguranță). Contractorul va lua întotdeauna toate precauțiile 
necesare pentru a menține sănătatea și siguranța Personalului 
Contractorului. În colaborare cu autoritățile locale de sănătate, 
Contractorul va asigura că: 
(a) personal medical, facilități de prim ajutor, loc pentru bolnavi, 
servicii de ambulanță și orice alte servicii medicale prevăzute în 
Cerințele Angajatorului sunt disponibile în permanență pe 
Șantier și în orice caz după cazare pentru Personalul 
Contractorului și Angajatorului, și 
(b) se vor face aranjamente adecvate pentru toate cerințele de 
bunăstare și igienă necesare și pentru prevenirea epidemiilor.  
 
Contractorul va numi un responsabil pentru sănătate și siguranță 
în cadrul Șantierului, responsabil de menținerea sănătății, 
siguranței și protecției împotriva accidentelor. Acest responsabil 
va trebui să:  
 
(i) fie calificat, experimentat și competent pentru această 
responsabilitate; și  
(ii) să aibă autoritatea de a emite directive în scopul menținerii 
sănătății și siguranței personalului autorizat să intre și/sau să 
lucreze pe Șantier și de a lua măsuri de protecție pentru 
prevenirea accidentelor.  
 
Pe parcursul execuției Lucrărilor, Contractorul va furniza tot 
ceea ce este necesar acestei persoane pentru exercitarea acestei 
responsabilități și autorități.  
 
De la Data de Începere până la emiterea Certificatului de 
Performanță, Contractorul va furniza toată supravegherea 
necesară pentru planificarea, organizarea, coordonarea, 
gestionarea, inspecționarea, testarea și monitorizarea executării 
Lucrărilor.  
 
Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane: 
 
(a) care cunosc sau au cunoștințe adecvate ale limbii de 
comunicare (definită la Sub-clauza 1.4 (Legislație și limbă)); și 
(b) care au cunoștințe adecvate în privința operațiilor ce trebuie 
efectuate (inclusiv metodele și tehnicile necesare, pericolele care 
ar putea apărea și metodele de prevenire a accidentelor).  
 
pentru executarea satisfăcătoare și sigură a Lucrărilor.  
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6.9.Personalul 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.10.Înregistrările 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.11 Conduita neadecvată 
 
 
 

Personalul Contractorului (inclusiv Personalul Cheie, dacă 
există) trebuie să fie calificat, priceput, experimentat și 
competent în domeniile sau ocupațiile respective. Angajatorul 
poate cere Contractorului să intervină (sau să facă să intervină) 
orice persoană angajată pe Șantier sau în cadrul Lucrărilor, 
inclusiv Reprezentantul Contractorului și Personalul Cheie (dacă 
există). care:  
 
(a) persistă în orice comportament necorespunzător sau lipsă de 
grijă;  
(b) îndeplinește în mod incompetent sau neglijent atribuțiile;  
(c) nu respectă nicio prevedere a Contractului;  
(d) persistă într-un comportament care pune în pericol siguranța, 
sănătatea sau protecția mediului înconjurător;  
(e) este găsit, pe baza unor dovezi rezonabile, că a participat la 
practici corupte, frauduloase, coluzive sau coercitive; sau  
(f) a fost recrutat din Personalul Angajatorului încălcând Sub-
clauza 6.3 (Recrutarea personalului).  
 
Dacă este cazul, Contractorul va numi rapid (sau va face să fie 
numit) o înlocuire potrivită. În cazul în care Reprezentantul 
Contractorului este înlocuit, se va aplica Sub-clauza 4.3 
(Reprezentantul Contractorului). În cazul în care Personalul 
Cheie (dacă există) este înlocuit, se va aplica Sub-clauza 6.12 
(Personal cheie).  
 
Cu excepția cazului în care Contractorul propune altfel și este de 
acord cu Angajatorul, în fiecare raport de progres conform Sub-
clauzei 4.20 (Rapoarte de progres). Contractorul va include 
înregistrări cu privire la:  
 
(a) ocupațiile și orele efective de lucru ale fiecărei categorii de 
Personal al Contractorului;  
(b) tipul și orele efective de lucru ale Echipamentului 
Contractorului;  
(c) tipurile de Lucrări Temporare utilizate;  
(d) tipurile de Echipamente montate în Lucrările Permanente; și  
(e) cantitățile și tipurile de Materiale utilizate  
 
pentru fiecare activitate înscrisă în Program, în fiecare locație de 
lucru și pentru fiecare zi de lucru.  
 
Contractorul va lua întotdeauna toate precauțiile necesare pentru 
a preveni orice comportament ilegal, revoltător sau dezordonat al 
Personalului sau între Personalul Contractorului, și pentru a 
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6.12 Personalul-cheie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.ECHIPAMENTE,     
MATERIALE ȘI  
MANOPERĂ 
 
7.1 Modul de execuție 
 

menține pacea și protecția persoanelor și a proprietății pe și în 
apropierea Șantierului.  
 
Dacă nu sunt specificate Personalul Cheie în Cerințele 
Angajatorului, această Sub-clauză nu se aplică.  
 
Contractorul va numi persoanele fizice numite în Oferta la 
funcțiile de Personal Cheie. Dacă acestea nu sunt numite astfel, 
sau dacă o persoană numită nu acționează în funcția de Personal 
Cheie relevantă, Contractorul va prezenta Angajatorului, în 
vederea consimțământului, numele și detaliile altei persoane pe 
care Contractorul propune să o numească în această funcție. Dacă 
consimțământul este refuzat sau ulterior revocat, Contractorul va 
prezenta similar numele și detaliile unei înlocuiri potrivite pentru 
această funcție.  
 
Dacă Angajatorul nu răspunde în termen de 14 zile de la primirea 
unor astfel de informații, prin emiterea unei Notificări în care se 
obiectează cu privire la numirea unei astfel de persoane (sau 
înlocuirea acesteia) cu motive, se va considera că Angajatorul a 
dat consimțământul Angajatorului. Contractorul nu va putea, fără 
consimțământul prealabil al Angajatorului, revoca numirea uneia 
dintre Personalul Cheie sau numi o înlocuire (cu excepția cazului 
în care persoana nu poate acționa din cauza decesului, bolii, 
dizabilității sau demisiei, caz în care numirea va fi considerată 
revocată cu efect imediat și numirea unui înlocuitor va fi 
considerată o numire temporară până când Angajatorul dă 
consimțământul la această înlocuire sau se numește o altă 
înlocuire, în conformitate cu această Sub-clauză).  
 
Toate Personalul Cheie trebuie să fie prezenți pe Șantier (sau, în 
cazul în care Lucrările se execută în afara Șantierului, la locația 
Lucrărilor) pe întreaga durată a execuției Lucrărilor. Dacă unul 
dintre Personalul Cheie va fi temporar absent în timpul execuției 
Lucrărilor, va trebui numită temporar o înlocuire potrivită, sub 
rezerva consimțământului prealabil al Angajatorului.  
 
Toate Personalul Cheie trebuie să vorbească fluent limba de 
comunicare definită în Sub-clauza 1.4 (Legislație și limbă). 
 
 
 
 
 
Contractorul va efectua fabricarea, furnizarea, instalarea, testarea 
și punerea în funcțiune și/sau repararea Echipamentelor, 
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7.2 Eșantioane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Inspecție 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

producerea, fabricarea, furnizarea și testarea Materialelor, 
precum și toate celelalte operațiuni și activități pe parcursul 
execuției Lucrărilor:  
 
(a) în modul (dacă există) specificat în Contract;  
(b) într-un mod corespunzător și cu grijă, în conformitate cu 
practicile recunoscute bune; și  
(c) cu facilități adecvat echipate și Materiale nepericuloase, cu 
excepția cazului în care Contractul specifică altfel. 
 
Contractorul va prezenta următoarele mostre ale Materialelor, 
împreună cu informațiile relevante, Angajatorului în vederea 
consimțământului înainte de utilizarea Materialelor în sau pentru 
Lucrări:  
 
(a) mostre ale Materialelor specificate în Contract, la costul 
Contractorului; și  
(b) mostre suplimentare solicitate de Angajator ca o Variatie. 
Fiecare probă va fi etichetată cu originea și scopul în cadrul 
Lucrărilor. 
 
Personalul Angajatorului are dreptul, pe durata orelor normale de 
lucru prevăzute în Informațiile Contractului și în orice alt 
moment rezonabil:  
 
(a) să aibă acces complet la toate părțile Șantierului și la toate 
locurile de unde se obțin Materiale naturale;  
(b) pe durata producției, fabricației și construcției (pe Șantier și, 
în măsura specificată în Cerințele Angajatorului, în altă parte). să 
aibă dreptul să:  
(i) examineze, inspecteze, măsoare și testeze (în măsura 
specificată în Cerințele Angajatorului) Materialele, 
Echipamentele și calitatea Lucrărilor,  
(ii) verifice progresul fabricației Echipamentelor și producției și 
fabricației Materialelor, și  
(iii) să facă înregistrări (incluzând fotografii și / sau înregistrări 
video); și  
(c) să efectueze și alte îndatoriri și inspecții, conform 
prevederilor din aceste Condiții și Cerințele Angajatorului. 
 
Contractorul va oferi personalului Angajatorului toate facilitățile 
necesare pentru efectuarea acestor activități, inclusiv acces sigur, 
facilități, permisiuni și echipament de siguranță.  
 
În ceea ce privește lucrarea pe care personalul Angajatorului are 
dreptul să o examineze, inspecteze, măsoare și / sau testeze, 
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7.4 Testarea de către 
Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractorul va notifica Angajatorul atunci când orice Material, 
Echipament sau lucrare este gata pentru inspecție și înainte de a 
fi acoperite, făcute invizibile sau ambalate în vederea depozitării 
sau transportului. Personalul Angajatorului va efectua în acest 
caz examinarea, inspecția, măsurarea sau testarea fără întârzieri 
nejustificate, sau Angajatorul va notifica prompt Contractorul că 
personalul Angajatorului nu este necesar să facă acest lucru. 
Dacă Angajatorul nu emite o astfel de notificare și / sau 
personalul Angajatorului nu se prezintă la momentul indicat în 
notificarea Contractorului (sau la orice alt moment convenit cu 
Contractorul). Contractorul poate continua acoperirea, făcerea 
invizibilă sau ambalarea în vederea depozitării sau transportului. 
 
Dacă Contractorul nu emite o notificare conform acestei Sub-
clauze, Contractorul va fi obligat, la cererea Angajatorului, să 
descopere lucrarea și ulterior să o repare și să o pună în stare 
bună, toate acestea fiind pe riscul și cheltuiala Contractorului. 
 
Această Sub-clauză se aplică tuturor testelor prevăzute în 
Contract, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Sub-
clauza 12 (Teste după Finalizare). 
 
Contractorul va furniza toate aparatele, asistența, documentele și 
alte informații, alimentările temporare cu energie electrică și apă, 
echipamentele, combustibilul, consumabilele, instrumentele, 
munca, materialele și personalul calificat, cu experiență și 
competent, cât timp este necesar pentru a efectua testele 
specificate în mod eficient și adecvat. Toate aparatele, 
echipamentele și instrumentele vor fi calibrate conform 
standardelor specificate în Cerințele Angajatorului sau definite 
de Legile aplicabile și, la solicitarea Angajatorului, Contractorul 
va prezenta certificatele de calibrare înainte de a efectua testarea.  
 
Contractorul va notifica Angajatorul, indicând momentul și locul 
testării specifice a oricărui Echipament, Material și alte părți ale 
Lucrărilor. Această notificare va fi făcută într-un timp rezonabil, 
având în vedere locația testării, pentru ca personalul 
Angajatorului să poată participa.  
 
Angajatorul poate, în conformitate cu Clauza 13 (Variatii si 
Ajustari). să modifice locația, momentul sau detaliile testelor 
specificate, sau să instruiască Contractorul să efectueze teste 
suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare 
arată că Echipamentul, Materialele sau Lucrările testate nu sunt 
conforme cu Contractul, Costul și orice întârziere suportată în 
urma efectuării acestei Variatii vor fi suportate de Contractor. 
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7.5 Defecte și respingere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angajatorul va furniza Contractorului o notificare în termen de 
cel puțin 72 de ore cu privire la intenția acestuia de a participa la 
teste. Dacă Angajatorul nu se prezintă la momentul și locul 
indicați în notificarea Contractorului în cadrul acestei Sub-
clauze, Contractorul poate continua testele, cu excepția cazului 
în care primește o altă instrucțiune din partea Angajatorului. 
Aceste teste vor fi considerate a fi fost efectuate în prezența 
Angajatorului. Dacă Contractorul suferă întârzieri și / sau suportă 
costuri în urma respectării unei astfel de instrucțiuni sau ca 
rezultat al unei întârzieri pentru care Angajatorul este 
responsabil, Contractorul va avea dreptul, în conformitate cu 
Sub-clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului 
de execuție). la prelungirea termenului de finalizare și / sau la 
plata Costurilor Plus Profit.  
 
Dacă Contractorul cauzează întârzierea testelor specificate 
(inclusiv a testelor modificate sau suplimentare) și această 
întârziere determină apariția de costuri pentru Angajator, acesta 
va avea dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 (Cereri de 
plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la plata acestor 
costuri de către Contractor. Contractorul va transmite prompt 
Angajatorului rapoarte corespunzătoare certificate ale testelor. 
După ce testele specificate au fost trecute, Angajatorul va 
autentifica certificatul de testare al Contractorului sau va emite 
un certificat de testare către Contractor. Dacă Angajatorul nu a 
participat la teste, se va considera că acesta a acceptat rezultatele  
testelor. 
 
Sub-clauza 7.5 (Defecte și respingere) se va aplica în cazul în 
care orice Echipament, Material sau altă parte a Lucrărilor nu 
trece testul specificat.  
 
 
Dacă, ca rezultat al unei examinări, inspecții, măsurători sau 
teste, se constată că orice Echipament, Material, proiectare sau 
calitate a Lucrărilor sunt defecte sau nu sunt în conformitate cu 
Contractul, Angajatorul va notifica Contractorul descriind 
elementul defect, fie el Echipament, Material, proiectare sau 
calitatea Lucrărilor.  
 
Contractorul va pregăti și transmite prompt o propunere pentru 
Lucrările de remediere necesare. Angajatorul poate analiza 
această propunere și poate notifica Contractorul indicând în ce 
măsură Lucrările propuse, dacă sunt realizate, nu vor rezulta în 
conformitatea Echipamentului, Materialelor, proiectării sau 
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7.6 Lucrări de remediere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrărilor conform Contractului. După primirea unei astfel de 
notificări, Contractorul va transmite prompt o propunere 
revizuită Angajatorului. Dacă Angajatorul nu emite o astfel de 
notificare în termen de 14 zile de la primirea propunerii (sau 
propunerii revizuite) a Contractorului, se consideră că 
Angajatorul a emis o Notificare de absență a obiecțiilor.  
 
Dacă Contractorul nu transmite prompt o propunere (sau 
propunere revizuită) pentru Lucrările de remediere, sau nu 
efectuează Lucrările de remediere propuse pentru care 
Angajatorul a emis (sau se presupune că a emis) o Notificare de 
absență a obiecțiilor, Angajatorul poate:  
 
(a) să instruiască Contractorul conform sub-Clauzelor (a) și/sau 
(b) ale Sub-clauzei 7.6 (Lucrări de remediere). sau  
(b) să respingă proiectarea, Echipamentul, Materia sau calitatea 
Lucrărilor prin notificare către Contractor, cu motivele 
respective, caz în care se va aplica sub-clauza (a) al Sub-clauzei 
11.4 (Neremedierea defectelor). 
 
După remedierea defectelor la orice echipament, materiale, 
proiect sau execuție, dacă Angajatorul solicită retestarea acestor 
elemente, teste se vor repeta conform Sub-Clauzei 7.4 (Testarea 
de către Contractor) pe riscul și costul Contractorului. În cazul 
în care respingerea și retestarea fac ca Angajatorul să suporte 
costuri suplimentare, Angajatorul va avea dreptul în conformitate 
cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție) la plata acestor costuri de către 
Contractor. 
 
În plus față de orice examinare, inspecție, măsurare sau testare 
anterioară sau Certificat de testare sau Notificare de aprobare de 
la Angajator, în orice moment, înainte de emiterea Certificatului 
de preluare a Lucrărilor, Angajatorul poate instrui Contractorul 
să:  
 
(a) repare sau remedieze (dacă este necesar, în afara Șantierului). 
sau să îndepărteze de pe Șantier și să înlocuiască orice 
echipament sau material care nu este în conformitate cu 
Contractul;  
(b) repare sau remedieze, sau să îndepărteze și să refacă, orice 
altă lucrare care nu este în conformitate cu Contractul; și  
(c) efectueze orice lucrare de remediere care este urgentă pentru 
siguranța Lucrărilor, fie din cauza unui accident, a unui 
eveniment imprevizibil sau altfel. 
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7.7 Dreptul de proprietate 
asupra echipamentelor și 
materialelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractorul va respecta instrucțiunile în cel mai scurt timp 
posibil și nu mai târziu decât termenul specificat în instrucțiune, 
sau imediat dacă este specificată urgența conform sub-
paragrafului (c) de mai sus. 
 
Contractorul va suporta costul tuturor Lucrărilor de remediere 
necesare în conformitate cu acest Sub-Clauza, cu excepția 
cazului în care munca în sub-paragraful (c) de mai sus poate fi 
atribuită:  
 
(i) oricărei acțiuni a Angajatorului sau personalului 
Angajatorului. În cazul în care Contractorul suferă întârzieri 
și/sau suportă costuri în efectuarea acestor Lucrări, Contractorul 
va avea dreptul, în conformitate cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de 
plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la prelungirea 
termenului de executare și/sau la plata acestor Costuri Plus 
Profit; sau  
(ii) unui eveniment excepțional, în acest caz va fi aplicabil Sub-
Clauza 18.4 (Consecințele unui eveniment excepțional). 
 
În cazul în care Contractorul nu respectă instrucțiunile 
Angajatorului, Angajatorul poate (la discreția sa) angaja și plăti 
alte persoane pentru a efectua Lucrările. Cu excepția cazului în 
care Contractorul ar fi avut dreptul la plata Lucrărilor în 
conformitate cu acest Sub-Clauza, Angajatorul va avea dreptul, 
în conformitate cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau 
prolungare a termenului de execuție). la plata de către Contractor 
a tuturor costurilor rezultate din această nerespectare. Acest drept 
nu afectează alte drepturi pe care Angajatorul le poate avea, fie 
în baza Contractului, fie în alt mod. 
 
Fiecare Echipament și Material va deveni proprietatea 
Angajatorului, în măsura în care este compatibil cu cerințele 
obligatorii ale legilor țării, la una dintre următoarele Informații, 
fără sarcini și alte îngreunări:  
 
(a) când este livrat pe Șantier;  
(b) când Contractorul primește plata pentru valoarea 
echipamentului și a materialelor conform Sub-Clauzei 8.11 
(Plata pentru echipament și materiale după suspendarea 
Angajatorului). sau  
(c) când Contractorul primește suma determinată pentru 
echipament și materiale conform Sub-Clauzei 14.5 
(Echipamente și materiale destinate Lucrărilor). 
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7.8 Redevențe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.ÎNCEPERE, 
ÎNTÂRZIERI ȘI 
SUSPENDARE 
 
8.1 Începerea lucrărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Timpul de finalizare 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Programul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu excepția cazului în care Cerințele Angajatorului prevăd altfel, 
Contractorul va plăti toate drepturile de autor, chiriile și alte plăți 
pentru:  
 
(a) materiale naturale obținute din afara Șantierului; și  
(b) eliminarea materialelor rezultate din demolări și săpături și a 
altor materiale excedentare (naturale sau artificiale). cu excepția 
cazului în care în Cerințele Angajatorului sunt specificate zone 
de eliminare pe Șantier. 
 
 
 
 
 
Cu excepția cazului în care data de începere este specificată în 
Acordul de Încheiere a Contractului, Angajatorul va notifica 
Contractorului data de începere cu cel puțin 14 zile înainte de 
aceasta.  
 
Cu excepția cazurilor în care alte condiții sunt specificate în 
Condițiile Particulare, data de începere va fi în termen de 42 de 
zile de la data la care Contractul intră în vigoare în conformitate 
cu Sub-Clauza 1.6 (Acordul de încheiere a Contractului). 
 
Contractorul va începe executarea Lucrărilor în ziua de începere 
sau imediat după aceasta, în cel mai scurt timp posibil și fără 
întârziere. 
 
Contractorul va finaliza întreaga lucrare, și fiecare secțiune (dacă 
există). în termenul de finalizare al Lucrărilor sau al secțiunii 
(după caz). inclusiv finalizarea tuturor Lucrărilor care sunt 
prevăzute în Contract ca fiind necesare pentru ca Lucrările sau 
secțiunea să fie considerate finalizate în scopul preluării în 
conformitate cu Sub-Clauza 10.1 (Preluarea Lucrărilor și a 
secțiunilor). 
 
Contractorul va prezenta un program inițial pentru execuția 
Lucrărilor către Angajator în termen de 28 de zile de la primirea 
Notificării conform Sub-Clauzei 8.1 (Începerea Lucrărilor). 
Acest program va fi întocmit utilizând software-ul de programare 
specificat în Cerințele Angajatorului (în cazul în care nu este 
specificat, va fi acceptat un software de programare acceptabil 
pentru Angajator).  
 
Cu excepția cazului în care Condițiile Particulare prevăd altfel, 
Contractorul va prezenta și un program revizuit care reflectă 
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exact progresul real al Lucrărilor, ori de câte ori orice program 
nu mai reflectă progresul real sau este în alt mod incompatibil cu 
obligațiile Contractorului.  
 
Programul inițial și fiecare program revizuit vor fi prezentate 
Angajatorului într-un exemplar pe suport de hârtie, un exemplar 
electronic și exemplare suplimentare pe suport de hârtie (dacă 
există) specificate în Informațiile Contractuale, și vor include:  
 
(a) data de începere și termenul de finalizare al Lucrărilor și al 
fiecărei secțiuni (dacă există);  
(b) data la care Contractorului i se va asigura dreptul de acces și 
posesie la (fiecare parte a) Șantierului în conformitate cu Sub-
Clauza 2.1 (Dreptul de acces la Șantier);  
(c) ordinea în care Contractorul intenționează să efectueze 
Lucrările, inclusiv calendarul anticipat pentru fiecare etapă de 
proiectare, Instruire și prezentare a Documentelor 
Contractorului, achiziții, producție, inspecție, livrare pe Șantier, 
construcție, montaj, instalare, Lucrările efectuate de orice 
subcontractor numit (după cum este definit în Clauza 4.5 
(Subcontractori numiți)). teste, punere în funcțiune și funcționare 
de probă;  
(d) perioadele de revizuire conform Sub-Clauza 5.2.2 (Revizuire 
de către Angajator). și perioadele de revizuire pentru orice alte 
documentații specificate în Cerințele Angajatorului sau solicitate 
în aceste Condiții;  
(e) secvența și momentul inspecțiilor și testelor specificate sau 
cerute de Contract;  
(f) pentru un program revizuit: secvența și momentul Lucrărilor 
de remediere (dacă există) pentru care Angajatorul a emis o 
Notificare de aprobare conform Sub-Clauzei 7.5 (Defecte și 
respingere) și/sau Lucrările de remediere (dacă există) instruite 
conform Sub-Clauzei 7.6 (Lucrări de remediere);  
(g) toate activitățile (până la nivelul de detaliu specificat în 
Cerințele Angajatorului). logic legate și care afișează cele mai 
devreme și cele mai târzii Informații de începere și terminare 
pentru fiecare activitate, flotare (dacă există) și traseul critic;  
(h) Informațiile tuturor zilelor locale recunoscute ca zile de 
odihnă și perioade de sărbători (dacă există);  
(i) toate Informațiile cheie de livrare ale echipamentelor și 
materialelor;  
(j) pentru un program revizuit și pentru fiecare activitate: 
progresul real până în prezent, orice întârziere a progresului și 
efectele acesteia asupra altor activități (dacă există); și  
(k) un raport care să susțină toate aceste informații: 
(i) o descriere a tuturor etapelor majore ale execuției Lucrărilor;  
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8.4 Avertizare prealabilă 
 
 

(ii) o descriere generală a metodelor pe care Contractorul 
intenționează să le adopte în execuția Lucrărilor;  
(iii) detalii care arată estimarea rezonabilă a Contractorului 
privind numărul fiecărei clase de Personal al Contractorului și a 
fiecărui tip de Echipament al Contractorului, necesar pe Șantier, 
pentru fiecare etapă majoră a execuției Lucrărilor;  
(iv) în cazul unui program revizuit, identificarea oricărei 
schimbări semnificative față de programul anterior prezentat de 
Contractor; și  
(v) propunerile Contractorului pentru a depăși efectele oricăror 
întârzieri în progresul Lucrărilor. 
 
Angajatorul va examina programul inițial și fiecare program 
revizuit prezentat de către Contractor și poate notifica 
Contractorul cu privire la măsura în care acesta nu respectă 
Contractul sau încetează să reflecte progresul real sau este în alt 
fel incompatibil cu obligațiile Contractorului. Dacă Angajatorul 
nu emite o astfel de notificare: 
 
- în decurs de 21 de zile de la primirea programului inițial; sau 
- în decurs de 14 zile de la primirea unui program revizuit, 
 
se consideră că Angajatorul a emis o Notificare de absență a 
obiecțiilor și programul inițial sau programul revizuit (după caz) 
va deveni Programul final. 
 
Contractorul va proceda conform Programului, cu condiția să își 
îndeplinească și celelalte obligații prevăzute în Contract. 
Personalul Angajatorului va avea dreptul să se bazeze pe 
Program în planificarea activităților lor. 
 
Nimic din ceea ce este cuprins în orice program, Program sau 
raport de suport nu trebuie considerat sau nu elimină obligația 
Contractorului de a emite o Notificare în conformitate cu 
Contractul. 
 
Dacă, în orice moment, Angajatorul emite o notificare că un 
program nu respectă Contractul sau încetează să reflecte 
progresul real sau este în alt fel incompatibil cu obligațiile 
Contractorului, Contractorul trebuie să prezinte în termen de 14 
zile de la primirea acestei Notificări un program revizuit către 
Angajator, în conformitate cu această Sub-clauză. 
 
Fiecare parte trebuie să informeze cealaltă parte în prealabil cu 
privire la orice evenimente sau circumstanțe viitoare cunoscute 
sau probabile care pot:  
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8.5 Prelungirea termenului 
de finalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) afecta în mod negativ munca Personalului Contractorului;  
(b) afecta în mod negativ performanța Lucrărilor când acestea 
sunt finalizate;  
(c) crește Prețul Contractului; și/sau  
(d) întârzia executarea Lucrărilor sau a unei Secțiuni (dacă 
există). 
 
Angajatorul poate solicita Contractorului să prezinte o propunere 
în conformitate cu Sub-clauza 13.3.2 (Variație prin solicitare de 
propunere) pentru a evita sau minimiza efectele unor astfel de 
evenimente sau circumstanțe. 
 
Contractorul va avea dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 
(Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la 
un Termen Suplimentar în cazul în care finalizarea în scopul Sub-
clauzei 10.1 (Preluarea Lucrărilor și Secțiunilor) este sau va fi 
întârziată din cauza următoarelor cauze:  
 
(a) o Variație (cu excepția cazului în care nu este necesar să se 
respecte Sub-clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție));  
(b) o cauză a întârzierii care conferă un drept la Termen 
Suplimentar în conformitate cu o Sub-clauză din aceste Condiții; 
sau  
(c) orice întârziere, impediment sau împiedicare cauzată de sau 
atribuibilă Angajatorului, Personalului Angajatorului sau altor 
Contractori ai Angajatorului pe Șantier (sau orice reduceri 
neprevăzute ale disponibilității Materialelor Furnizate de 
Angajator, dacă există, cauzate de epidemie sau acțiuni 
guvernamentale). 
 
În timpul acordării sau determinării fiecărui Termen 
Suplimentar, Reprezentantul Angajatorului va verifica 
acordurile și determinările anterioare referitoare la Termene 
Suplimentare în conformitate cu Sub-clauza 3.5 (Acord sau 
Determinare) și poate crește, dar nu poate reduce, totalul 
Termenului Suplimentar. 
 
În cazul în care o întârziere cauzată de o problemă care este 
responsabilitatea Angajatorului este concomitentă cu o întârziere 
cauzată de o problemă care este responsabilitatea Contractorului, 
dreptul Contractorului la Termen Suplimentar va fi evaluat în 
conformitate cu regulile și procedurile prevăzute în prevederile 
Particulare (dacă nu sunt prevăzute, luându-se în considerare 
toate circumstanțele relevante). 
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8.6 Întârzieri cauzate de 
autorități 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7 Rata progresului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dacă:  
 
(a) Contractorul a urmat cu diligenta procedurile stabilite de 
autoritățile publice legal constituite sau de entități de utilitate 
privată în țară;  
(b) aceste autorități sau entități întârzie sau perturbă Lucrările 
Contractorului; și  
(c) întârzierea sau perturbarea a fost neprevăzută, atunci această 
întârziere sau perturbare va fi considerată cauză de întârziere 
conform sub-Clauzei (b) al Sub-clauzei 8.5 (Acordarea unui 
Termen Suplimentar pentru Finalizare). 
 
Dacă, în orice moment:  
 
(a) progresul real este prea lent pentru a finaliza Lucrările sau o 
Secțiune (dacă există) în termenul relevat pentru finalizare; și/sau  
(b) progresul a rămas (sau va rămâne) în urma Programului (sau 
programul inițial dacă nu a devenit încă Programul) în 
conformitate cu Sub-clauza 8.3 (Program).  
 
cu excepția cauzelor enumerate în Sub-clauza 8.5 (Acordarea 
unui Termen Suplimentar pentru Finalizare). Angajatorul poate 
instrui Contractorul să prezinte, în conformitate cu Sub-clauza 
8.3 (Program). un program revizuit care descrie metodele 
revizuite pe care Contractorul propune să le adopte pentru a 
accelera progresul și a finaliza Lucrările sau o Secțiune (dacă 
există) în termenul relevat pentru finalizare. 
 
Cu excepția cazului în care Angajatorul dă o notificare 
Contractorului în acest sens, Contractorul trebuie să adopte 
aceste metode revizuite, care pot necesita creșteri în orele de 
lucru și/sau în numărul de personal al Contractorului și/sau al 
bunurilor, în sarcina și costul Contractorului. Dacă aceste metode 
revizuite determină Angajatorul să suporte costuri suplimentare, 
Angajatorul are dreptul să solicite, în conformitate cu Sub-clauza 
20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de 
execuție). plata acestor costuri de către Contractor, în plus față 
de daunele de întârziere (dacă există).  
 
Sub-clauza 13.3.1 (Variație prin instrucțiune) se aplică și 
metodelor revizuite, inclusiv măsurilor de accelerare, impuse de 
Angajator pentru a reduce întârzierile rezultate din cauze 
enumerate în Sub-clauza 8.5 (Prelungirea termenului de 
finalizare).  
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8.8 Daune de întârziere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9Suspendarea 
Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.10.Consecințele 
suspendării Angajatorului 
 
 
 
 

Dacă Contractorul nu respectă Sub-clauza 8.2 (Termenul de 
finalizare). Angajatorul are dreptul să solicite, în conformitate cu 
Sub-clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului 
de execuție). plata daunelor de întârziere de către Contractor 
pentru această neconformitate. Daunele de întârziere vor fi suma 
stabilită în Informațiile Contractului, care va fi plătită pentru 
fiecare zi care trece între termenul relevant de finalizare și data 
relevantă de finalizare a Lucrărilor sau secțiunii. Suma totală 
datorată în temeiul acestui Sub-clauza nu va depăși suma 
maximă a daunelor de întârziere (dacă există) specificată în 
Informațiile Contractului.  
 
Aceste daune de întârziere vor fi singurele daune datorate de 
Contractor pentru neconformitatea acestuia cu Sub-clauza 8.2 
(Termenul de finalizare) în afara situației de încheiere în 
conformitate cu Sub-clauza 15.2 (Rezilierea pentru 
neîndeplinirea obligațiilor de către Contractor) înainte de 
finalizarea Lucrărilor. Aceste daune de întârziere nu îl scutesc pe 
Contractor de obligația de a finaliza Lucrările sau de alte 
îndatoriri, obligații sau responsabilități pe care le-ar putea avea 
Contractorul în conformitate cu sau în legătură cu Contractul.  
 
Această Sub-clauză nu limitează răspunderea Contractorului 
pentru daunele de întârziere în cazuri de fraudă, neglijență gravă, 
încheiere intenționată sau conduita neglijentă a Contractorului. 
 
 Angajatorul poate instrui, în orice moment, Contractorul să 
suspende progresul unei părți sau a întregului Proiect, 
instrucțiune care va menționa data și motivul suspendării.  
 
În timpul unei astfel de suspendări, Contractorul trebuie să 
protejeze, depoziteze și asigure acea parte sau întregul Proiect 
(după caz) împotriva oricărei deteriorări, pierderi sau daune.  
 
În măsura în care cauza unei astfel de suspendări este 
responsabilitatea Contractorului, Sub-clauza 8.10 (Consecințele 
suspendării Angajatorului). 8.11 (Plata pentru echipament și 
materiale după suspendarea Angajatorului) și 8.12 
(Suspendarea prelungită) nu se aplică.  
 
Dacă Contractorul întâmpină întârzieri și/sau suportă costuri în 
urma respectării unei instrucțiuni a Angajatorului conform Sub-
Clauzei 8.9 (Suspendarea Angajatorului) și/sau în urma reluării 
Lucrărilor conform Sub-Clauzei 8.13 (Reluarea Lucrărilor). 
Contractorul are dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 
(Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la 
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8.11 Plata pentru 
echipamente și materiale 
după suspendarea 
Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.12 Suspensie prelungită 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o prelungire a termenului de finalizare și/sau la plata Costului 
Plus Profitului aferent.  
 
Contractorul nu are dreptul la prelungirea termenului de 
finalizare sau la plata costurilor suportate în remedierea:  
 
(a) consecințelor proiectareaui, calității incorecte sau 
defectuoase, a Echipamentului sau a Materialelor furnizate de 
către Contractor; și/sau  
(b) oricărei deteriorări, pierderi sau daune cauzate de 
nerespectarea de către Contractor a instrucțiunilor privind 
protejarea, depozitarea sau asigurarea în conformitate cu Sub-
clauza 8.9 (Suspendarea Angajatorului). 
 
Contractorul are dreptul la plata valorii (la data suspendării 
instruite conform Sub-Clauzei 8.9 (Suspendarea Angajatorului)) 
a Echipamentului și/sau Materialelor care nu au fost livrate pe 
Șantier, în cazul în care:  
 
(a) Lucrările la Echipament sau livrarea Echipamentului și/sau a 
Materialelor au fost suspendate timp de mai mult de 28 de zile și  
(i) Echipamentul și/sau Materialele erau programate, în 
conformitate cu Programul, să fie finalizate și pregătite pentru 
livrare pe Șantier în perioada de suspendare; și  
(ii) Contractorul furnizează Angajatorului dovezi rezonabile că 
Echipamentul și/sau Materialele sunt conforme cu Contractul; și 
(b) Contractorul a marcat Echipamentul și/sau Materialele ca 
proprietatea Angajatorului în conformitate cu instrucțiunile 
acestuia.  
 
Dacă suspendarea conform Sub-Clauzei 8.9 (Suspendarea 
Angajatorului) a continuat mai mult de 84 de zile, Contractorul 
poate solicita prin notificarea Angajatorului permisiunea de a 
continua Lucrările. Dacă Angajatorul nu emite o notificare în 
conformitate cu Sub-clauza 8.13 (Reluarea Lucrărilor) în termen 
de 28 de zile de la primirea notificării de la Contractor conform 
acestei Sub-clauze, Contractorul poate fie:  
 
(a) să accepte o suspendare ulterioară, în acest caz Părțile pot 
conveni asupra prelungirii termenului de finalizare și/sau a 
costurilor plus profitului (dacă Contractorul suportă costuri). 
și/sau plata Echipamentului și/sau Materialelor suspendate, 
rezultate din perioada totală de suspendare; sau (și în cazul în 
care Părțile nu ajung la un acord în temeiul acestui sub-clauza 
(a))  
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8.13 Reluarea lucrărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. TESTE LA 
FINALIZARE 
 
9.1Obligațiile 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) după emiterea unei (a doua) notificări către Angajator, să 
trateze suspendarea ca pe o omisiune a părții afectate a Lucrărilor 
(ca și cum ar fi fost instruită conform Sub-Clauzei 13.3.1 
(Variație prin instrucțiune)) cu efect imediat, inclusiv eliberarea 
de orice obligație ulterioară de protejare, depozitare și asigurare 
în conformitate cu Sub-clauza 8.9 (Suspendarea Angajatorului). 
Dacă suspendarea afectează întregul Proiect, Contractorul poate 
emite o Notificare / o notificare de Reziliere conform Sub-
Clauzei 16.2 (Încetarea Contractului de către Contractor).  
 
Contractorul va relua Lucrările în cel mai scurt timp posibil după 
primirea unei notificări de la Angajator de a continua Lucrările 
suspendate.  
 
La data menționată în această notificare (în caz contrar, imediat 
după primirea acestei notificări de către Contractor). 
Contractorul și Angajatorul vor examina în mod și la comun 
Lucrările și Echipamentul și Materialele afectate de suspendare. 
Angajatorul va înregistra orice deteriorare, pierdere, daună sau 
defect în Lucrări sau în Echipamentul și Materialele care au 
apărut în timpul suspendării și va furniza acest înregistrări 
Contractorului. Contractorul va remedia prompt orice 
deteriorare, pierdere, daună sau defect în așa fel încât Lucrările, 
când vor fi finalizate, să fie conforme cu Contractul. 
 
 
 
 
 
Contractorul va realiza Testele la Finalizare în conformitate cu 
prezenta Clauze și Sub-Clauza 7.4 (Testarea de către 
Contractor). după prezentarea documentelor în conformitate cu 
Sub-Clauza 5.6 (Înregistrări As-built / Înregistrări finale) și Sub-
Clauza 5.7 (Manuale de Operare și Întreținere). 
 
Contractorul va prezenta Angajatorului, cu cel puțin 42 de zile 
înainte de data în care Contractorul intenționează să înceapă 
Testele la Finalizare, un program detaliat de teste care să arate 
momentul planificat și resursele necesare pentru aceste teste. 
 
Angajatorul poate revizui programul de teste propus și poate 
emite o notificare către Contractor menționând în ce măsură 
acesta nu este conform cu Contractul. În termen de 14 zile de la 
primirea acestei Notificări, Contractorul va revizui programul de 
teste pentru a remedia astfel de neconformități. Dacă Angajatorul 
nu emite o astfel de Notificare în termen de 14 zile de la primirea 
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programului de teste (sau programului de teste revizuit). 
Angajatorul va fi considerat a fi emis o notificare de absență a 
obiecțiilor. Contractorul nu va începe Testele la Finalizare decât 
după primirea unei notificări de absență a obiecțiilor sau 
considerat ca fiind primit de către Angajator. 
 
În plus față de orice dată(e) specificată(e) în programul de teste, 
Contractorul va da Angajatorului o notificare de cel puțin 21 de 
zile cu privire la data după care Contractorul va fi pregătit să 
efectueze fiecare dintre Testele la Finalizare. Contractorul va 
începe Testele la Finalizare în termen de 14 zile de la această 
dată, sau în conformitate cu ziua/zilele instruite de către 
Angajator, și va proceda în conformitate cu programul de teste al 
Contractorului la care Angajatorul a emis (sau a fost considerat 
ca emis) o notificare de absență a obiecțiilor. 
 
Cu excepția cazului în care Cerințele Angajatorului stabilesc 
altfel, Testele la Finalizare vor fi realizate în etape în următoarea 
secvență:  
 
(a) teste de pre-comisionare (pe Șantier sau în afara Șantierului, 
după caz). care vor include inspecțiile corespunzătoare și teste 
funcționale (“uscat” sau “rece”) pentru a demonstra că fiecare 
element al Lucrărilor sau Secțiunii poate fi realizat în condiții de 
siguranță etapa următoare conform sub-Clauzei (b) de mai jos; 
 
(b) teste de punere în funcțiune, care vor include teste de operare 
specificate în Cerințele Angajatorului pentru a demonstra că 
Lucrările sau Secțiunea pot fi operate în condiții de siguranță și 
conform Cerințelor Angajatorului, în toate condițiile de operare 
disponibile; și  
 
(c) operație de încercare (în limitele posibile ale condițiilor de 
operare disponibile). care va evidenția faptul că Lucrările sau 
Secțiunea funcționează în mod fiabil și în conformitate cu 
Contractul. 
 
Testele fiecărei etape descrise în sub-Clauzele (b) și (c) de mai 
sus nu vor fi începute până când Lucrările sau Secțiunea nu au 
trecut etapa anterioară. 
 
În timpul operației de proba de funcționare, atunci când Lucrările 
sau Secțiunea (după caz) funcționează în condiții stabile, 
Contractorul va da Angajatorului o notificare că sunt pregătite 
pentru orice alte Teste la Finalizare, incluzând teste de 
performanță. Testele de performanță vor fi realizate pentru a 
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9.2 Teste întârziate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demonstra dacă Lucrările sau Secțiunea respectă criteriile de 
performanță specificate în Cerințele Angajatorului și în 
Programul de Garanții de Performanță. 
 
Operația de Proba de funcționare, inclusiv testele de 
performanță, nu constituie preluarea conform Clauzei 10 
(Preluarea de către Angajator). 
 

Orice produs produs de către, și orice venit sau alt beneficiu 
rezultat din operația de încercare sub această Sub-Clauza va fi 
proprietatea Angajatorului. 
 
În curând ce Lucrările sau Secțiunea au, în opinia Contractorului, 
trecut fiecare etapă a Testelor la Finalizare descrise în sub-
Clauzele (a) până la (c) de mai sus, Contractorul va prezenta 
Angajatorului un raport certificat al rezultatelor acestor teste. 
Angajatorul va revizui fiecare astfel de raport și poate emite o 
notificare către Contractor menționând în ce măsură rezultatele 
testelor nu sunt conforme cu Contractul. Dacă Angajatorul nu 
emite o astfel de Notificare în termen de 14 zile de la primirea 
rezultatelor testelor, Angajatorul va fi considerat a fi emis o 
notificare de absență a obiecțiilor. 
 
In considerația rezultatelor Testelor la Finalizare, Angajatorul va 
lua în considerare efectul utilizării (a oricărei părți a) Lucrărilor 
de către Angajator asupra performanței sau altor caracteristici ale 
Lucrărilor. 
 
Dacă Contractorul a dat o notificare conform Sub-Clauzei 9.1 
(Obligațiile Contractorului) că Lucrările sau Secțiunea (după 
caz) sunt pregătite pentru Testele la Finalizare, și aceste teste 
sunt întârziate în mod nejustificat de către personalul 
Angajatorului sau datorită unei cauze pentru care Angajatorul 
este responsabil, se va aplica Sub-Clauza 10.3 (Interferențe cu 
testele la finalizare). 
 
Dacă Testele la Finalizare sunt întârziate în mod nejustificat de 
către Contractor, Angajatorul poate, prin trimiterea unei 
notificări către Contractor, solicita ca acesta să efectueze testele 
în termen de 21 de zile de la primirea Notificării. Contractorul va 
realiza teste într-o astfel de zi sau zile în cadrul acestui interval 
de 21 de zile, pentru care Contractorul va da o notificare prealabil 
către Angajator de cel puțin 7 zile. 
 
Dacă Contractorul nu efectuează Testele la Finalizare în acest 
interval de 21 de zile:  
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9.3 Retestarea 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Eșec în trecerea testelor 
la finalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) după ce Angajatorul emite un al doilea Aviz către Contractor, 
personalul Angajatorului poate continua cu testele;  
(b) Contractorul poate participa și să asiste la aceste teste;  
(c) în termen de 28 de zile de la finalizarea acestor teste, 
Angajatorul va trimite un duplicat al rezultatelor testelor către 
Contractor; și  
(d) dacă Angajatorul suportă costuri suplimentare ca urmare a 
unor astfel de teste, Angajatorul va avea dreptul, în conformitate 
cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție). la achitarea Contractorului pentru 
costurile suportate rezonabil. 
 
Indiferent dacă Contractorul participă sau nu, aceste Teste la 
Finalizare vor fi considerate ca realizate în prezența 
Contractorului și rezultatele acestor teste vor fi acceptate ca fiind 
exacte. 
 
Dacă Lucrările, sau o Secțiune, nu trec Testele la Finalizare, se 
va aplica Sub-Clauza 7.5 (Defecte și Respingere). Angajatorul 
sau Contractorul poate solicita ca aceste teste nereușite, și Testele 
la Finalizare pentru orice lucru corespunzător, să fie repetate în 
conformitate cu aceleași termeni și condiții. Astfel de teste 
repetate vor fi tratate ca Teste la Finalizare în scopurile acestei 
Clauze. 
 
Dacă Lucrările, sau o Secțiune, nu trec Testele la Finalizare 
repetate conform Sub-Clauzei 9.3 (Retestare). Angajatorul va 
avea dreptul de a:  
 
(a) instrui o repetare suplimentară a Testelor la Finalizare 
conform Sub-Clauzei 9.3 (Retestare);  
(b) respinge Lucrările dacă efectul eșecului este acela de a priva 
Angajatorul de aproape întreaga utilitate a Lucrărilor, în acest caz 
Angajatorul va avea aceleași remedii ca cele stipulate în sub-
paragraful (d) al Sub-Clauzei 11.4 (Neremedierea defectelor).  
(c) respinge Secțiunea dacă efectul eșecului este acela că 
Secțiunea nu poate fi utilizată în scopurile prevăzute în Contract, 
în acest caz Angajatorul va avea același remediu ca cel stipulat 
în sub-clauza (c) al Sub-Clauzei 11.4 (Neremedierea defectelor). 
sau  
(d) emite un Certificat de Preluare, dacă Angajatorul solicită acet 
lucru. 
 
În cazul sub-paragrafului (d) mai sus, Contractorul va proceda 
apoi în conformitate cu toate celelalte obligații în cadrul 
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10.PRELUAREA DE 
CĂTRE ANGAJATOR 
 
10.1 Preluarea lucrărilor și 
secțiunilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractului, și Angajatorul va avea dreptul, în conformitate cu 
Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului 
de execuție). de a primi plată de la Contractor sau o reducere a 
Prețului Contractului conform celor specificate în sub-Clauzele 
(b)(i) sau (b)(ii) ale Sub-Clauzei 11.4 (Neremedierea defectelor). 
respectiv. Această categorie de drepturi nu afectează alte drepturi 
pe care Angajatorul le poate avea, în cadrul Contractului sau în 
alt mod.  
 
 
 
 
Cu excepția cazului în care se prevede în Sub-clauza 9.4 (Eșec în 
trecerea testelor la finalizare) și Sub-clauza 10.2 (Preluarea 
unor părți ale lucrărilor). Lucrările vor fi preluate de către 
Angajator în momentul în care:  
 
(a) Lucrările au fost finalizate în conformitate cu Contractul, 
inclusiv trecerea testelor de finalizare și cu excepția a ceea ce este 
permis în subparagraful (i) de mai jos;  
(b) dacă este cazul, Angajatorul a emis (sau este considerat ca a 
emis) o Notificare fără obiecții pentru documentele complete de 
construcție prezentate conform subparagrafului (a) sau 
subparagrafului (b)(i) (după caz) din Sub-clauza 5.6 (Înregistrări 
As-built / Înregistrări finale);  
(c) dacă este cazul, Angajatorul a emis (sau este considerat ca a 
emis) o Notificare fără obiecții pentru manualele finale de 
operare și întreținere ale Lucrărilor prezentate conform 
Subclauzei 5.7 (Manuale de operare și întreținere);  
(d) dacă este cazul, Contractorul a realizat instruirea descrisă în 
Sub-clauza 5.5 (Instruire); și  
(e) a fost emis un Certificat de preluare pentru Lucrări, sau se 
consideră că a fost emis în conformitate cu această Sub-clauză. 
 
Contractorul poate solicita eliberarea unui Certificat de preluare 
prin transmiterea unei Notificări către Angajator cu cel mult 14 
zile înainte ca, în opinia Contractorului, Lucrările să fie finalizate 
și gata pentru preluare. Dacă Lucrările sunt împărțite în Secțiuni, 
Contractorul poate să solicite la fel eliberarea unui Certificat de 
preluare pentru fiecare Secțiune. 
 
Dacă o parte a Lucrărilor este preluată conform Subclauzei 10.2 
(Preluarea unor părți ale lucrărilor). restul Lucrărilor sau 
Secțiune nu va fi preluat până când nu sunt îndeplinite condițiile 
descrise în subparagrafele (a) până (e) de mai sus. 
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10.2 Preluarea unor părți ale 
lucrărilor 
 
 
10.3 Interferențe cu testele la 
finalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angajatorul trebuie să elibereze, în termen de 28 de zile de la 
primirea Notificării de la Contractor, fie:  
 
(i) să elibereze Certificatul de preluare către Contractor, 
menționând data la care Lucrările sau Secțiunea au fost finalizate 
în conformitate cu Contractul, cu excepția lucrarilor și defectelor 
minore nerezolvate (listate în Certificatul de preluare). care nu 
vor afecta în mod semnificativ utilizarea în siguranță a Lucrărilor 
sau Secțiunii în scopul lor prevăzut (fie până când sau în timp ce 
aceste Lucrări sunt finalizate și aceste defecte sunt remediate); 
sau  
(ii) să respingă cererea prin transmiterea unei Notificări către 
Contractor, cu motivele. Această Notificare trebuie să specifice 
Lucrările care trebuie făcute, defectele care trebuie remediate 
și/sau documentele care trebuie prezentate de către Contractor 
pentru a permite eliberarea Certificatului de preluare. 
Contractorul va trebui apoi să finalizeze aceste Lucrări, să 
remedieze aceste defecte și/sau să prezinte aceste documente 
înainte de a trimite o altă Notificare în cadrul acestei Subclauze. 
 
În cazul în care Angajatorul nu emite Certificatul de preluare sau 
respinge cererea Contractorului în această perioadă de 28 de zile 
și dacă condițiile descrise în sub-paragrafele (a) până (d) de mai 
sus au fost îndeplinite, Lucrările sau Secțiunea vor fi considerate 
finalizate în conformitate cu Contractul la a paisprezecea zi după 
ce Angajatorul primește Notificarea de cerere a Contractorului și 
Certificatul de preluare va fi considerat emis. 
 
Părți ale Lucrărilor (alte decât Secțiunile) nu vor fi preluate sau 
utilizate de către Angajator, cu excepția cazurilor prevăzute în 
Cerințele Angajatorului sau Acordate de ambele Părți. 
 
Dacă Contractorul este împiedicat să efectueze teste de finalizare 
timp de mai mult de 14 zile (fie un interval continuu, fie perioade 
multiple care totalizează mai mult de 14 zile). din cauza 
personalului Angajatorului sau din cauza unei cauze pentru care 
Angajatorul este responsabil (inclusiv orice test de performanță 
care nu este posibil din cauza condițiilor de operare disponibile 
în timpul încercării operaționale):  
 
(a) Contractorul trebuie să efectueze testele de finalizare cât mai 
curând posibil și, în orice caz, înainte de data expirării PND 
relevante; și  
(b) dacă Contractorul suferă întârzieri și/sau fundamentează 
Costuri ca urmare a împiedicării sale, Contractorul va avea 
dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 (Cereri de plată 
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11. DEFECTE DUPĂ 
PRELUARE 
 
11.1 Finalizarea lucrărilor 
restante și remedierea 
defectelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Costul remedierii 
defectelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

și/sau prolungare a termenului de execuție). la prelungirea 
termenului și/sau plata acestor Costuri Plus Profit. 
 
 
 
 
 
Pentru ca Lucrările și Documentele Contractorului, precum și 
fiecare Secțiune, să fie în condiția solicitată de Contract (cu 
excepția uzurii normale) până la data expirării perioadei 
relevante de notificare a defectelor sau cât mai curând posibil 
după aceea, Contractorul trebuie să: 
 
(a) să finalizeze orice lucrare care nu a fost finalizată până la data 
de finalizare relevantă, în termenele specificate în Certificatul de 
Predare sau într-un alt termen rezonabil stabilit de către 
Beneficiar; și 
(b) pentru a executa toate lucrările necesare pentru remedierea 
defectelor sau a daunelor, pentru care o Notificare este 
comunicată Contractorului de către Beneficiar (sau în numele 
acestuia) până la data expirării DNP pentru Lucrări sau Secțiune 
(după caz). 
 
Dacă apare un defect sau se produce o daună în timpul DNP 
relevante, se va comunica o notificare Contractorului, de către 
Beneficiar (sau în numele acestuia).  
Imediat după aceasta: 
 
(i) Contractorul și Personalul Beneficiarului vor inspecta 
împreună defectul sau dauna; 
(ii) Contractorul va pregăti și va prezenta o propunere pentru 
lucrările de remediere necesare; și 
(iii) se vor aplica alineatele al doilea, al treilea și al patrulea din 
Sub-Clauza 7.5 [Defecte și Respingere]. 
 
Toate lucrările prevăzute în subpunctul (b) al Sub-Clauzei 11.1 
(Finalizarea Lucrărilor restante și Remedierea Defectelor] vor 
fi executate pe riscul și costul Contractorului, în măsura în care 
lucrarea este atribuibilă: 
 
(a) proiectului Lucrărilor, cu excepția unei părți a proiectului 
pentru care Angajatorul este responsabil (dacă există);  
(b) Echipament, materiale sau Lucrări care nu sunt în 
conformitate cu Contractul;  
(c) utilizare sau întreținere necorespunzătoare care pot fi atribuite 
aspectelor pentru care Contractorul este responsabil (conform 
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11.3 Prelungirea perioadei 
de notificare a defectelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subclauzei 5.5 (Instruire). Subclauzei 5.6 (Înregistrări As-built / 
Înregistrări finale) și/sau Subclauzei 5.7 (Manuale de operare și 
întreținere) sau în alt mod); sau  
(d) neîndeplinirea de către Contractor a altor obligații prevăzute 
în Contract. 
 
Dacă Contractorul consideră că Lucrările sunt atribuibile oricărei 
alte cauze, Contractorul trebuie să transmită în mod prompt o 
Notificare către Angajator și Reprezentantul Angajatorului va 
proceda conform Subclauzei 3.5 (Acord sau Determinare) pentru 
a stabili sau determina cauza (și în scopul Subclauzei 3.5.3 
(Termene). data acestei Notificări va fi data începerii perioadei 
de timp pentru acordul prevăzut în Sub-clauza 3.5.3). Dacă se 
stabilește sau se determină că Lucrările sunt atribuibile unei 
cauze diferite de cele enumerate mai sus, se va aplica Sub-clauza 
13.3.1 (Variație prin instrucțiune) ca și cum astfel de Lucrări i-
ar fi fost indicate de Angajator. 
 
Angajatorul are dreptul la o prelungire a PND-ului pentru Lucrări 
sau Secțiune (sau o parte a Lucrărilor, dacă se aplică Sub-clauza 
10.2 (Preluarea unor părți ale lucrărilor)):  
 
(a) dacă și în măsura în care Lucrările, Secțiunea (sau partea 
Lucrărilor) sau un element major de echipament (după preluare) 
nu poate fi utilizat în scopul (sau scopurile) prevăzute din cauza 
unui defect sau a unei avarii care pot fi atribuite oricăruia dintre 
cauzele enumerate în subparagrafele (a) până la (d) ale 
Subclauzei 11.2 (Costul remedierii defectelor); și  
(b) în conformitate cu Sub-clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau 
prolungare a termenului de execuție). 
 
Cu toate acestea, un PND nu va fi prelungit cu mai mult de doi 
ani după expirarea PND-ului menționat în Informațiile 
Contractului. 
 
Dacă livrarea și/sau montarea Echipamentelor și/sau 
Materialelor a fost suspendată conform Subclauzei 8.9 
(Suspendarea Angajatorului) (cu excepția cazurilor în care cauza 
oprește suspensiei este responsabilitatea Contractorului) sau 
Sub-clauza 16.1 (Suspendarea de către Contractor). obligațiile 
Contractorului în temeiul prezentei Clauze nu se aplică 
defectelor sau daunelor survenite mai târziu de două ani de la 
expirarea PND-ului pentru Lucrări, din care fac parte 
Echipamentul și/sau Materialele. 
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11.4Neremedierea 
defectelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă remedierea oricărui defect sau avarii conform Subclauzei 
11.1 (Finalizarea lucrărilor restante și remedierea defectelor) 
este întârziată nemotivat de către Contractor, poate fi stabilită o 
dată de (sau în numele) Angajatorului, până la care defectul sau 
avaria trebuie remediate. Notificarea acestei date fixate de către 
Angajator (sau în numele acestuia). către Contractorului pentru a 
îi permite acestuia din urmă un timp rezonabil (ținând cont de 
toate circumstanțele relevante) pentru remedierea defectului sau 
a daunelor. 
 
Dacă Contractorul nu reușește să remedieze defectul sau dauna 
până la data menționată în această Notificare și această lucrare 
de remediere trebuia executată pe cheltuiala Contractorului în 
conformitate cu sub-clauza 11.2 (Costul remedierii defectelor). 
Angajatorul poate (la discreția exclusivă a Angajatorului):  
 
(a) să efectueze lucrarea sau să o facă efectuată de alții (inclusiv 
orice retestare). în modul solicitat în Contract și pe cheltuiala 
Contractorului, dar Contractorul nu va fi responsabil pentru 
această lucrare. Angajatorul are dreptul, sub rezerva sub-clauzei 
20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). 
la plata de către Contractor a costurilor rezonabile suportate de 
Angajator în remedierea defectului sau a daunelor;  
(b) să accepte lucrarea deteriorată sau defectuoasă, în cazul în 
care Angajatorul are dreptul, sub rezerva sub-clauzei 20.2 
(Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la:  
(i) plata Daunelor de Performanță de către Contractor în 
totalitatea acestei neîndepliniri; sau  
(ii) în cazul în care nu există un Cronogramă al Garanțiilor de 
Performanță în cadrul Contractului sau nu se aplică Daunele de 
Performanță, o reducere a Prețului Contractului. Reducerea va fi 
în totalitatea acestei neîndepliniri și va fi în suma care este 
considerată adecvată pentru acoperirea valorii reduse pentru 
Angajator ca rezultat al acestei neîndepliniri;  
(c) tratează orice parte a Lucrărilor care nu poate fi utilizată în 
scopul prevăzut prin Contract din cauza acestei neîndepliniri ca 
lipsă, ca și cum această omisiune ar fi fost instruită în 
conformitate cu sub-clauza 13.3.1 (Variație prin instrucțiune). 
sau  
(d) rezilierează Contractul în întregime cu efect imediat (și sub-
clauza 15.2 (Reziliere pentru Neîndeplinirea de către 
Contractor) nu se aplică) dacă defectul sau dauna privează 
Angajatorul de aproape întreaga valoare a Lucrărilor. 
Angajatorul are atunci dreptul, sub rezerva sub-clauzei 20.2 
(Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). de 
a recupera de la Contractor toate sumele plătite pentru Lucrări, 
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11.5 Remedierea lucrărilor 
defectuoase în afara 
șantierului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.6 Teste suplimentare 
după remedierea defectelor 
 
 
 

plus costurile de finanțare și orice costuri suportate pentru 
demontarea acestora, curățarea amplasamentului și returnarea 
Echipamentelor și Materialelor către Contractor.  
 
Exercitarea discreției de către Angajator în conformitate cu litera 
(c) sau (d) de mai sus nu aduce atingere altor drepturi pe care le 
poate avea Angajatorul, în conformitate cu Contractul sau în alt 
mod. 
 
Dacă, în timpul perioadei de preluare provizorie (PND). 
Contractorul consideră că orice defect sau daună în orice 
Echipament nu poate fi remediată în mod expeditiv pe 
amplasament, Contractorul va prezenta o Notificare, cu motivele 
sale, Angajatorului solicitând consimțământul pentru a îndepărta 
Echipamentul defect sau deteriorată de pe amplasament în 
scopurile de reparare. Această Notificare va identifica în mod 
clar fiecare element de Echipament defect sau deteriorat, și va 
oferi detalii cu privire la:  
 
(a) defectul sau dauna ce urmează a fi reparată;  
(b) locul în care Echipamentul defect sau deteriorat va fi dus 
pentru reparații;  
(c) transportul care va fi utilizat (și asigurarea pentru un astfel de 
transport);  
(d) inspecțiile și testele propuse în afara amplasamentului;  
(e) durata planificată necesară înainte ca Echipamentul reparat să 
fie returnat pe amplasamentul Șantierului; și  
(f) durata planificată pentru reinstalare și retestare a 
Echipamentului reparat (în conformitate cu sub-clauza 7.4 
(Testarea de către Contractor) și/sau Clauza 9 (Teste la 
Finalizare). dacă este aplicabilă). Contractorul va furniza, de 
asemenea, orice alte detalii pe care Angajatorul le poate solicita 
în mod rezonabil. Atunci când Angajatorul acordă 
consimțământul (care consimțământ nu exonerează Contractorul 
de nicio obligație sau responsabilitate în conformitate cu această 
Clauză). Contractorul poate îndepărta de pe amplasament acele 
Echipamente care sunt defecte sau deteriorate. Ca condiție a 
acestui consimțământ, Angajatorul poate solicita Contractorului 
să mărească suma Garanției de Performanță până la valoarea 
integrală de înlocuire a Echipamentelor defecte sau deteriorate. 
 
În decurs de 7 zile de la finalizarea Lucrărilor de remediere a 
oricărui defect sau daună, Contractorul va transmite o Notificare 
Angajatorului, descriind Lucrările, Secțiunea și/sau 
Echipamentul remediat și teste repetate propuse (în conformitate 
cu Clauza 9 (Teste la Finalizare) sau Clauza 12 (Teste după 
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11.7 Dreptul de acces după 
preluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizare). după caz). Dacă Angajatorul nu răspunde în decurs 
de 14 zile de la primirea acestei Notificări, prin transmiterea unei 
Notificări către Contractor, obiectând împotriva testelor repetate 
propuse și/sau instruind testele repetate care sunt necesare pentru 
a demonstrea că Lucrările, Secțiunea și/sau Echipamentul 
remediat sunt conforme. cu Contractul, se consideră că 
Angajatorul a fost de acord cu testarea repetată propusă de 
Contractor.  
 
Dacă Contractorul nu emite o Notificare în termen de 7 zile, 
Angajatorul poate emite o Notificare către Contractor, în termen 
de 14 zile după remedierea defectului sau a deteriorării, instruind 
testele repetate necesare pentru a demonstra conformitatea 
Lucrărilor remediate, a Secțiunii și/sau a Echipamenului cu 
Contractul.  
 
Toate testele repetate în conformitate cu acestei Sub-clauze vor 
fi efectuate conform termenilor aplicabili testelor anterioare, cu 
excepția faptului că vor fi efectuate pe riscul și costul Părții 
responsabile, în temeiul Sub-clauzei 11.2 (Costul remedierii 
defectelor). pentru costul Lucrărilor de remediere. 
 
Până la data de 28 de zile după emiterea Certificatului de 
Performanță, Contractorul are dreptul de acces la toate părțile 
Lucrărilor și la înregistrările de operare, întreținere și 
performanță a Lucrărilor, cu excepția cazului în care acest lucru 
este incompatibil cu restricțiile rezonabile de securitate ale 
Angajatorului. 
 
În orice moment în care Contractorul intenționează să aibă acces 
la orice parte a Lucrărilor sau la astfel de înregistrări în timpul 
perioadei relevante de notificare a deficiențelor:  
 
(a) Contractorul va solicita accesul prin emiterea unei Notificări 
către Angajator, descriind părțile Lucrărilor și/sau înregistrările 
la care se dorește accesul, motivele pentru acest acces și data 
preferată de acces a Contractorului. Această notificare va fi dată 
într-un timp rezonabil în avans față de data preferată de acces, 
având în vedere toate împrejurările relevante, inclusiv restricțiile 
de securitate ale Angajatorului; și  
(b) în termen de 7 zile de la primirea notificării Contractorului, 
Angajatorul va emite o Notificare către Contractor fie:  
(i) declarând consimțământul Angajatorului cu privire la cererea 
Contractorului; sau  
(ii) propunând Informații alternative rezonabile, cu motivele. 
Dacă Angajatorul nu emite această notificare în termen de 7 zile, 
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11.8 Inspectarea efectuată de 
Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.9 Certificat de 
performanță 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se consideră că Angajatorul a dat consimțământul pentru accesul 
Contractorului la data preferată indicată în Notificarea 
Contractorului.  
 
Dacă Contractorul suferă costuri suplimentare ca rezultat al unor 
întârzieri nerezonabile ale Angajatorului în a permite accesul la 
Lucrări sau la astfel de înregistrări ale Contractorului, 
Contractorul are dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 
(Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la 
plata oricărei astfel de Costuri Plus Profit.  
 
Dacă Angajatul îi cere, Contractorul trebuie să caute cauza 
oricărui defect, sub îndrumarea Angajatorului. Contractorul va 
efectua căutarea în Informațiile specificate în instrucțiunile 
Angajatorului sau în alte Informații convenite cu acesta.  
 
Cu excepția cazului în care defectul trebuie remediat de către 
Contractor în temeiul Sub-clauzei 11.2 (Costul remedierii 
defectelor). Contractorul are dreptul, în conformitate cu Sub-
clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de 
execuție). la plata Costului Plus Profit aferent căutării.  
 
Dacă Contractorul nu efectuează căutarea în conformitate cu 
această Sub-clauză, căutarea poate fi efectuată de Personalul 
Angajatorului. Contractorului i se va emite o Notificare cu 
privire la data la care se va realiza această căutare, iar 
Contractorul poate participa la aceasta pe propriul său cost. Dacă 
defectul trebuie remediat de către Contractor în temeiul Sub-
clauzei 11.2 (Costul remedierii defectelor). Angajatorul are 
dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 (Cereri de plată 
și/sau prolungare a termenului de execuție). la plata de către 
Contractor a costurilor căutării suportate rezonabil de Angajator. 
 
Executarea obligațiilor Contractorului în temeiul Contractului nu 
va fi considerată ca fiind finalizată până când Angajatorul nu a 
emis Certificatul de Performanță către Contractor, indicând data 
la care Contractorul și-a îndeplinit obligațiile în temeiul 
Contractului.  
 
Angajatorul va emite Certificatul de Performanță către 
Contractor (cu o copie pentru CAD) în termen de 28 de zile după 
data cea mai târzie dintre data expirării perioadelor de notificare 
a deficiențelor, sau imediat după aceea, dacă Contractorul a:  
 
(a) furnizat toate Documentele Contractorului și, în cazul în care 
este aplicabil, Angajatorul a emis (sau este considerat că a emis) 
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o Notificare de Aprobare pentru înregistrările finale în 
conformitate cu subparagraful (b) al Sub-clauzei 5.6 (Înregistrări 
As-built / Înregistrări finale); și  
(b) finalizat și testat toate Lucrările (inclusiv remedierea oricăror 
defecte) în conformitate cu Contractul.  
 
Dacă Angajatorul nu emite Certificatul de Performanță în termen 
de 28 de zile, acesta va fi considerat că a fost emis la data de 28 
de zile după data la care ar fi trebuit emis, așa cum este prevăzut 
în această Sub-clauză.  
 
Numai Certificatul de Performanță trebuie considerat ca 
constituind acceptarea Lucrărilor. 
 
După emiterea Certificatului de Performanță, fiecare Parte 
rămâne responsabilă pentru îndeplinirea oricărei obligații care 
rămâne neexecutată la acel moment. În scopul determinării 
naturii și a extinderii obligațiilor neexecutate, Contractul trebuie 
considerat că rămâne în vigoare.  
 
Cu toate acestea, în ceea ce privește Echipamentul, Contractorul 
nu va fi răspunzător pentru nicio defecțiune sau daună care apare 
după doi ani de la expirarea perioadei de notificare a deficiențelor 
pentru Echipament, cu excepția cazului în care acest lucru este 
interzis de lege sau în orice caz de fraudă, neglijență gravă, 
neîndeplinire intenționată sau conduita iresponsabilă. 
 
Imediat după emiterea Certificatului de Performanță, 
Contractorul trebuie să:  
 
(a) îndepărteze orice echipament al Contractorului care a mai 
rămas, material în exces, dezastre, gunoi și Lucrări temporare de 
pe amplasament;  
(b) să repună în stare toate părțile amplasamentului afectate de 
activitățile Contractorului în timpul executării Lucrărilor și care 
nu sunt ocupate de Lucrările Permanente;  
(c) să lase amplasamentul și Lucrările în condiția menționată în 
Cerințele Angajatorului (în caz contrar, într-o stare curată și 
sigură).  
 
Dacă Contractorul nu respectă paragrafele (a). (b) și/sau (c) de 
mai sus în termen de 28 de zile de la emiterea Certificatului de 
Performanță, Angajatorul poate vinde (în măsura permisă de 
legile aplicabile) sau dispune în alt mod de orice element rămas 
și/sau poate repune în stare și curăța amplasamentul (dacă este 
necesar) pe cheltuiala Contractorului.  
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12. TESTE DUPĂ 
FINALIZARE 
 
12.1 Procedura de efectuare 
a încercărilor după finalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angajatorul are dreptul, în conformitate cu Sub-Clauza 20.2 
(Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). la 
plata de către Contractor a costurilor suportate în mod rezonabil 
în legătură cu, sau atribuibile, vânzării sau eliminării, și repunerii 
în stare și/sau curățării amplasamentului, diminuate cu o sumă 
egală cu banii din vânzare (dacă este cazul). 
 
Dacă Testele după finalizare sunt specificate în Cerințele 
Angajatorului, se aplică această Clauză.  
 
Testele după finalizare trebuie efectuate cât mai curând posibil 
după ce Lucrările sau Secțiunea (după caz) au fost preluate de 
Angajator.  
 
Angajatorul trebuie să pună la dispoziție toată energia electrică, 
apa, canalizarea (dacă este cazul). combustibilul, consumabilele, 
materialele și să permită accesul Personalului și Echipamentului 
Angajatorului pentru Testele după finalizare. Contractorul 
trebuie să:  
 
(a) pună la dispoziție toate celelalte aparate, asistență, documente 
și alte informații, echipamente, instrumente, forță de muncă și 
personal adecvat, calificat, experimentat și competent, care sunt 
necesare pentru a efectua eficient și corect Testele după 
finalizare;  
(b) să prezinte Angajatorului, nu mai târziu de 42 de zile înainte 
de data la care Contractorul are de gând să înceapă Testele după 
finalizare, un program detaliat de teste care arată calendarul 
prevăzut și resursele necesare pentru aceste teste. Angajatorul 
poate revizui programul propus de teste și poate trimite o 
Notificare Contractorului indicând în ce măsură acesta nu este 
conform cu Contractul. În termen de 14 zile de la primirea acestei 
Notificări, Contractorul trebuie să revizuiască programul de teste 
pentru a remedia astfel de neconformități. Dacă Angajatorul nu 
trimite o astfel de Notificare în termen de 14 zile de la primirea 
programului de teste (sau a programului de teste revizuit). 
Angajatorul va fi considerat că a trimis o Notificare de Absență 
a obiecțiilor;  
(c) pe lângă orice dată(e) indicată(e) în programul de teste, 
trebuie să trimită Angajatorului o Notificare cu cel puțin 21 de 
zile înainte de data la care Contractorul va fi pregătit să efectueze 
fiecare dintre Testele după finalizare; (d) să nu înceapă Testele 
după finalizare până când Angajatorul nu a dat o Notificare de 
Absență a obiecțiilor (sau este considerat că a trimis o astfel de 
Notificare) cu privire la programul de teste al Contractorului;  
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(e) să înceapă Testele după finalizare în decurs de 14 zile de la 
data menționată în Notificarea conform sub-paragraph-ului (c) 
de mai sus, sau într-o zi sau mai multe așa cum va instrui 
Angajatorul;  
(f) să continue efectuarea Testelor după finalizare în 
conformitate cu:  
(i) programul de teste al Contractorului la care Angajatorul a dat 
(sau se consideră că a dat) o Notificare de Absență a obiecțiilor; 
(ii) Cerințele Angajatorului; și  
(iii) dacă este cazul, Manualul de Operare și Mentenanță la care 
Angajatorul a dat (sau se consideră că a dat) o Notificare de 
Absență a obiecțiilor conform Sub-Clauzei 5.7 (Manuale de 
Funcționare și Mentenanță). și 
 
în prezența Personalului Angajatorului și/sau Personalului 
Contractorului, așa cum poate fi solicitat de oricare dintre Părți 
în mod rezonabil. 
 
Rezultatele testelor după finalizare vor fi compilate și evaluate 
de ambele părți. Se va ține seama corespunzător de efectul 
utilizării anterioare a Lucrărilor de către Angajator.  
 
Dacă Contractorul a emis o Notificare conform sub-articolului 
(c) al Sub-clauzei 12.1 (Procedura de efectuare a încercărilor 
după finalizare) că Lucrările sau Secțiunea (dacă este cazul) sunt 
pregătite pentru teste după finalizare și Contractorul este 
împiedicat să efectueze testele după finalizare sau aceste teste 
sunt întârziate în mod nejustificat de către Personalul 
Angajatorului sau de o cauză pentru care Angajatorul este 
responsabil:  
 
(a) Contractorul va efectua teste după finalizare cât mai curând 
posibil și, în orice caz, înainte de data de expirare a PND 
relevante; și  
(b) în cazul în care Contractorul suportă Costuri ca urmare a unei 
astfel de împiedicări și / sau întârzieri, Contractorul va avea 
dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 (Cerințe de plată și / 
sau prolungare a termenului de execuție). la plata acestor Costuri 
Plus Profit.  
 
Dacă, din motive care nu îi pot fi atribuite Contractorului, un test 
după finalizare al Lucrărilor sau al unei Secțiuni nu poate fi 
finalizat în timpul PND (sau orice altă perioadă convenită de 
ambele părți). atunci Lucrările sau Secțiunea vor fi considerate a 
fi trecut acest test după finalizare.  
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12.3 Retestarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Eșecul de a trece testele 
după finalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub rezerva Sub-clauzei 12.4 (Eșecul de a trece testele după 
finalizare). dacă Lucrările sau o Secțiune nu trec testele după 
finalizare:  
 
(a) sub-articolul (b) al Sub-clauzei 11.1 (Finalizarea lucrărilor 
restante și remedierea defectelor) se va aplica; și  
(b) după remedierea oricărui defect sau daună, se va aplica Sub-
clauza 11.6 (Teste suplimentare după remedierea defectelor).  
 
Dacă și în măsura în care această neîntrunire și retestarea se 
atribuie oricăreia dintre problemele enumerate în sub-articolele 
(a) până la (d) ale Sub-clauzei 11.2 (Costul remedierii defectelor) 
și determină Angajatorul să suporte costuri suplimentare, 
Angajatorul va avea dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 
(Cerințe de plată și / sau prolungare a termenului de execuție). 
la plata acestor costuri de către Contractor.  
 
Dacă:  
 
(a) Lucrările sau o Secțiune nu trec niciunul sau toate testele după 
finalizare; și  
(b) despăgubirile de performanță aplicabile sunt prevăzute în 
Programul de Garanții de Performanță,  
 
Angajatorul va avea dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 
(Cerințe de plată și / sau prolungare a termenului de execuție). 
la plata integrală a acestor despăgubiri de performanță de către 
Contractor în satisfacerea acestei neîntruniri. Dacă Contractorul 
plătește aceste despăgubiri de performanță Angajatorului în 
timpul PND, atunci Lucrările sau Secțiunea vor fi considerate a 
fi trecut aceste teste după finalizare.  
 
Dacă Lucrările sau o Secțiune nu trec un test după finalizare și, 
prin transmiterea unei Notificări către Angajator, Contractorul 
propune să facă ajustări sau modificări Lucrărilor sau a unei 
astfel de Secțiuni (inclusiv unui element de Echipament):  
 
(i) Angajatorul poate instrui Contractorul printr-o Notificare că 
accesul la Lucrări sau Secțiune nu poate fi permis până la un 
moment convenabil pentru Angajator, care va fi rezonabil;  
(ii) Contractorul va rămâne responsabil să efectueze ajustările 
sau modificările și să îndeplinească acest test într-un termen 
rezonabil de la primirea Notificării conform sub-articolului (i) de 
mai sus; și  
(iii) în cazul în care Contractorul nu primește o Notificare 
conform sub-articolului (i) de mai sus în timpul PND relevante, 
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13. VARIAȚII ȘI 
AJUSTĂRI 
 
13.1 Dreptul de a modifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractorul va fi scutit de obligația de a face astfel de ajustări 
sau modificări și Lucrările sau Secțiunea (după caz) vor fi 
considerate a fi trecut acest test după finalizare.  
 
Dacă Contractorul suportă Costuri suplimentare ca urmare a unei 
întârzieri nerezonabile a Angajatorului în permiterea accesului la 
Lucrări sau Secțiune de către Contractor, fie pentru investigarea 
cauzelor unei nereușite de trecere a unui test după finalizare, fie 
pentru efectuarea oricăror ajustări sau modificări, Contractorul 
va avea dreptul, în conformitate cu Sub-clauza 20.2 (Cerințe de 
plată și / sau prolungare a termenului de execuție). la plata 
oricăror astfel de Costuri Plus Profit. 
 
 
 
 
Variațiile pot fi inițiate de către Angajator conform Sub-Clauza 
13.3 (Procedură de modificare) în orice moment înainte de 
eliberarea Certificatului de preluare pentru Lucrări.  
 
Cu excepția prevederilor din Sub-Clauza 11.4 (Neremedierea 
defectelor). o modificare nu va cuprinde omisiunea a oricărei 
Lucrări care urmează a fi executată de Angajator sau de 
altcineva, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. 
 
 Contractorul va fi obligat de fiecare variație instruită conform 
Sub-Clauza 13.3.1 (Variație prin instrucțiune). și va executa 
variația cu rapiditate și fără întârziere, cu excepția situației în care 
Contractorul notifică prompt Angajatorul printr-o notificare în 
care precizează (cu detalii pe deplin justificate) că: 
 
(a) lucrarea variată a fost imprevizibilă având în vedere aria și 
natura Lucrărilor descrise în Cerințele Angajatorului;  
(b) Contractorul nu poate obține rapid Bunurile necesare pentru 
variație;  
(c) va afecta negativ capacitatea Contractorului de a respecta 
Sub-Clauza 4.8 (Obligații privind sănătatea și siguranța muncii) 
și/sau Sub-Clauza 4.18 (Protecția mediului înconjurător).  
(d) va avea un impact negativ asupra îndeplinirii Graficului de 
garanții privind performanța; sau  
(e) va putea afecta în mod nefavorabil obligația Contractorului 
de a finaliza Lucrările astfel încât acestea să fie apte pentru 
scopul(urile) pentru care au fost destinate conform Sub-Clauza 
4.1 (Obligațiile generale ale Contractorului).  
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13.2 Ingineria valorii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3 Procedura de 
modificare 

Imediat după primirea acestei Notificări, Angajatorul va 
răspunde prin acordarea unei notificări către Contractor, prin 
care va confirma, anula sau varia instrucțiunile. Oricare 
instrucțiune confirmată sau variată va fi considerată ca o 
instrucțiune conform Sub-Clauza 13.3.1 (Variație prin 
instrucțiune). 
 
Contractorul poate, în orice moment, să prezinte Angajatorului o 
propunere în scris care, în opinia Contractorului, dacă este 
adoptată:  
(a) va accelera finalizarea;  
(b) va reduce costurile pentru Angajator pentru executarea, 
întreținerea sau operarea Lucrărilor;  
(c) va îmbunătăți eficiența sau valoarea pentru Angajator a 
Lucrărilor finalizate; sau  
(d) în orice alt mod va fi de beneficiu pentru Angajator.  
 
Propunerea va fi pregătită cu costul Contractorului și va include 
detaliile menționate în sub-paragrafele (a) până la (c) ale Sub-
Clauzei 13.3.1 (Variație prin instrucțiuni).  
 
Angajatorul va răspunde cât mai curând posibil după primirea 
unei astfel de propuneri, prin acordarea unei notificări către 
Contractor referitor la consimțământul sau în legătură cu 
propunerea Angajatorului.  
 
Consimțământul sau în legătură cu propunerea Angajatorului va 
fi la discreția exclusivă a Angajatorului. Contractorul nu va 
întârzia efectuarea oricăror Lucrări în așteptarea unui răspuns.  
 
Dacă Angajatorul dă consimțământul său la propunere, cu sau 
fără observații, Angajatorul va instrui o Variație. Ulterior:  
 
(i) Contractorul va prezenta orice detalii suplimentare pe care 
Reprezentantul Angajatorului ar putea să le solicite în mod 
rezonabil;  
(ii) a doua parte a Sub-Clauzei 13.3.1 (Variație prin instrucțiuni) 
se va aplica, care va include analiza de către Angajator a 
împărțirii (dacă există) a beneficiilor, costurilor și/sau 
întârzierilor dintre părți, așa cum este specificat în Condițiile 
Particulare. 
 
Subiect în conformitate cu Sub-Clauza 13.1 (Dreptul de a varia). 
Variațiile vor fi inițiate de către Angajator în conformitate cu una 
din următoarele proceduri: 
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13.3.1 Variație prin instrucțiuni  
 
Angajatorul poate instrui o Variație prin acordarea unei notificări 
(care descrie modificarea necesară și menționează orice cerințe 
privind înregistrarea costurilor) către Contractor în conformitate 
cu Sub-Clauza 3.4 (Instrucțiuni).  
 
Contractorul va proceda la executarea Variației și, în termen de 
28 de zile (sau în alt termen propus de Contractor și convenit de 
Angajator) de la primirea instrucțiunii Angajatorului, va prezenta 
Reprezentantului Angajatorului detalii privind:  
 
(a) o descriere a Lucrării variate deja executate sau care urmează 
a fi executată, inclusiv detalii privind resursele și metodele 
adoptate sau care urmează a fi adoptate de Contractor;  
(b) un program pentru executarea acesteia și propunerea 
Contractorului pentru eventualele modificări necesare (dacă 
există) în ceea ce privește Programul conform Sub-Clauzei 8.3 
(Program) și Termenul de Finalizare; și  
(c) propunerea Contractorului pentru ajustarea Prețului 
Contractului, cu detalii justificate. Dacă omisiunea oricărei 
Lucrări face parte (sau în întregime) dintr-o Variație, iar dacă: 
 
- Contractorul a suportat sau va suporta costuri care, dacă 
lucrarea nu ar fi fost omisă, ar fi fost considerate acoperite de o 
sumă care face parte din Prețul Contractului menționat în 
Acordul Contractual; și 
- omisiunea Lucrării a avut sau va avea ca rezultat această sumă 
să nu facă parte din Prețul Contractului  
 
costul acesta poate fi inclus în propunerea Contractorului (și, în 
acest caz, trebuie să fie identificat în mod clar). Dacă părțile au 
convenit să omită orice lucrare care trebuie executată de alții, 
propunerea Contractorului poate include, de asemenea, suma 
oricărei pierderi de profit și a altor pierderi și daune suferite (sau 
ce vor fi suferite) de către Contractor ca rezultat al omisiunii.  
 
Ulterior, Contractorul va prezenta orice detalii suplimentare pe 
care le-ar putea solicita Reprezentantul Angajatorului. 
 
Reprezentantul Angajatorului va proceda apoi conform Sub-
Clauzei 3.5 (Acord sau Determinare) pentru a ajunge la un 
consens în ceea ce privește:  
 
(i) prolungarea termenului de execuție, dacă există; și/sau  
(ii) ajustările Prețului Contractului și Anexei de Plăți, dacă există 
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(și, în scopul Sub-Clauzei 3.5.3 (Termene). data la care 
Reprezentantul Angajatorului primește prezentarea 
Contractorului (inclusiv orice detalii suplimentare solicitate) va 
fi data de începere a termenului-limită pentru obținerea unui 
acord conform Sub-Clauzei 3.5.3). Contractorul va avea dreptul 
la un astfel de prolungare a termenului de execuție și/sau ajustări 
ale Prețului Contractului, fără a fi nevoie să respecte Sub-Clauza 
20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție). 
 
Dacă în Contract nu este inclusă o Anexă de Tarife și Prețuri, 
ajustările conform sub-paragrafului (ii) de mai sus vor fi 
determinate pe baza costului plus profit al executării Lucrării. 
 
Dacă în Contract este inclusă o Anexă de Tarife și Prețuri, 
următoarele prevederi ale acestui Sub-Clauzei 13.3.1 vor fi 
aplicabile ajustărilor conform sub-paragrafului (ii) de mai sus. 
 
Pentru fiecare element de lucru care face parte (sau în întregime) 
dintr-o Variație, tariful sau prețul corespunzător pentru element 
va fi tariful sau prețul specificat pentru respectivul element în 
Anexa de Tarife și Prețuri, sau, dacă nu există un astfel de 
element, tariful sau prețul specificat pentru o lucrare similară. Cu 
toate acestea, un nou tarif sau preț va fi adecvat pentru un element 
de lucru dacă nu există un tarif sau preț pentru acest element 
specificat în Anexa de Tarife și Prețuri și niciun tarif sau preț 
specificat nu este adecvat, deoarece respectivul element de lucru 
nu are caracter similar sau nu este executat în condiții similare ca 
orice element din Contract.  
 
Fiecare tarif sau preț nou va fi determinat pe baza oricăror tarife 
sau prețuri relevante din Anexa de Tarife și Prețuri, cu ajustări 
rezonabile luate în considerare a tuturor circumstanțelor 
relevante. Dacă nu există tarife sau prețuri relevante pentru 
determinarea unui nou tarif sau preț, acesta va fi determinat pe 
baza costului plus profit al executării Lucrării.  
 
Până în momentul în care ajustările conform sub-paragrafului (ii) 
de mai sus sunt Acordate sau determinate, Angajatorul va evalua 
o rată sau preț provizorie în scopul plăților intermediare conform 
Sub-Clauza 14.6 (Plăți intermediare). 
 
13.3.2 Variație prin solicitare de propunere 
 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4 Sume provizorii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angajatorul poate solicita o propunere, înainte de a instrui o 
Variație, prin transmiterea unei Notificări (care descrie 
schimbarea propusă) către Contractor. 
 
Contractorul trebuie să răspundă la această Notificare în cel mai 
scurt timp posibil, fie prin:  
 
(a) prezentarea unei propuneri, care va include aspectele descrise 
în sub-paragrafele (a) până la (c) ale Sub-Clauzei 13.3.1 
(Variație prin Instrucțiuni). sau  
(b) prezentarea motivelor pentru care Contractorul nu poate 
respecta (dacă este cazul). prin referire la aspectele descrise în 
sub-paragrafele (a) până la (e) ale Sub-Clauzei 13.1 (Dreptul de 
a modifica). 
 
Dacă Contractorul prezintă o propunere, Angajatorul va 
răspunde în cel mai scurt timp posibil, după primirea acesteia, 
prin transmiterea unei Notificări către Contractor, în care se va 
menționa consimțământul sau altfel. Contractorul nu va întârzia 
execuția oricărei Lucrări în așteptarea unui răspuns. 
 
Dacă Angajatorul consimte la propunere, cu sau fără comentarii, 
atunci Angajatorul va instrui ulterior Variația. În continuare, 
Contractorul va prezenta orice informații suplimentare pe care 
Angajatorul le poate solicita în mod rezonabil, iar alineatul trei 
al Sub-Clauzei 13.3.1 (Variație prin Instrucțiuni) se va aplica. 
 
Dacă Angajatorul nu consimte la propunere, cu sau fără 
comentarii, și dacă Contractorul a suportat Costuri în urma 
prezentării acesteia, atunci Contractorul va avea dreptul, în 
conformitate cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau 
prolungare a termenului de execuție). la plata acestor Costuri. 
 
Fiecare Sumă Provizorie va fi utilizată doar în conformitate cu 
instrucțiunile Angajatorului, iar Prețul Contractului va fi ajustat 
în consecință. Suma totală plătită Contractorului va include doar 
acele sume pentru Lucrări, materiale sau servicii asupra cărora se 
referă Suma Provizorie, așa cum a instruit Angajatorul. 
 
Pentru fiecare Sumă Provizorie, Angajatorul poate instrui:  
 
(a) execuția Lucrărilor (inclusiv furnizarea Echipamentelor, 
Materialelor sau serviciilor) de către Contractor, pentru care 
ajustări ale Prețului Contractului și ale programului de plăți (dacă 
există) vor fi convenite sau determinate conform Sub-Clauzei 
13.3.1 (Variație prin Instrucțiuni). și/sau  
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13.5 Lucrări in regim de zi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) achiziționarea Echipamentelor, Materialelor, Lucrărilor sau 
serviciilor de către Contractor de la un Subcontractor desemnat 
(conform definiției din Sub-Clauza 4.5 (Subcontractori Numiți)) 
sau altfel). pentru care Prețul Contractului va include:  
(i) sumele efectiv plătite (sau care urmează să fie plătite) de către 
Contractor, și  
(ii) o sumă pentru cheltuieli generale și profit, calculată ca 
procent din aceste sume efective prin aplicarea ratei procentuale 
relevante (dacă există) menționată în Programul aplicabil. În 
cazul în care nu există o astfel de rată, se va aplica rata 
procentuală menționată în Informațiile Contractuale. 
 
Dacă Angajatorul instruiește Contractorul conform sub-
paragrafului (a) și/sau (b) de mai sus, această instrucțiune poate 
include cerința ca Contractorul să prezinte oferte din partea 
furnizorilor și/sau subcontractanților Contractorului pentru toate 
(sau unele) dintre elementele Lucrării care urmează a fi executate 
sau pentru Echipamentele, Materialele, Lucrările sau serviciile 
care urmează a fi achiziționate. Ulterior, Angajatorul poate 
răspunde prin transmiterea unei Notificări prin care instruiește 
Contractorul să accepte una dintre aceste oferte (dar o astfel de 
instrucțiune nu trebuie considerată o instrucțiune conform Sub-
Clauzei 4.5 (Subcontractori Numiți)). sau poate anula 
instrucțiunea. Dacă Angajatorul nu răspunde în acest fel în 
termen de 7 zile de la primirea ofertelor, Contractorul va avea 
dreptul să accepte oricare dintre aceste oferte la discreția sa. 
 
Fiecare Declarație care include o Sumă Provizorie va include și 
toate facturile, chitanțele și conturile sau bonurile justificative 
corespunzătoare Sumelor Provizorii. 
 
 
Dacă un Program de Lucrări in Regim zi nu este inclus în 
Contract, această Sub-Clauza nu va fi aplicabilă. 
 
Pentru Lucrări de natură minoră sau incidentală, Angajatorul 
poate instrui ca o Variație să fie executată în regim de Lucrări în 
regim zi. Lucrarea va fi apoi evaluată în conformitate cu 
Programul de Lucrări în Regim Zi, iar următorul procedeu se va 
aplica. 
 
Înainte de a comanda Bunuri pentru astfel de Lucrări (cu excepția 
Bunurilor prețuite în Programul de Lucrări în Regim Zi). 
Contractorul trebuie să prezinte unul sau mai multe oferte din 
partea furnizorilor și/sau subcontractanților săi către Angajator. 
Ulterior, Angajatorul poate instrui Contractorul să accepte una 
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13.6 Ajustări pentru 
modificări legislative 
 
 
 
 

dintre aceste oferte (dar o astfel de instrucțiune nu trebuie 
considerată o instrucțiune conform Sub-Clauzei 4.5 
(Subcontractori Numiți)). Dacă Angajatorul nu instruiește 
Contractorul în acest fel în termen de 7 zile de la primirea 
ofertelor, Contractorul va avea dreptul să accepte oricare dintre 
aceste oferte la discreția sa. 
 
Cu excepția elementelor pentru care Programul de Lucrări în 
Regim Zi specifică că plata nu este datorată, Contractorul va 
prezenta în fiecare zi, la Angajator, declarații exacte în dublu 
exemplar (și o copie electronică). care vor include înregistrări 
(așa cum sunt descrise în Sub-Clauza 6.10 (Înregistrările 
Contractorului)) cu privire la resursele utilizate în executarea 
Lucrărilor din ziua precedentă. 
 
Un exemplar al fiecărei declarații, dacă este corect și convenită, 
va fi semnat de către Angajator și returnat prompt Contractorului. 
Dacă nu este corect sau convenită, Reprezentantul Angajatorului 
va proceda conform Sub-Clauzei 3.5 (Acord sau Determinare) 
pentru a conveni sau determina resursele (și, în scopul Sub-
Clauzei 3.5.3 (Termene). data la care sunt finalizate Lucrările 
care fac obiectul Variației în conformitate cu acest Sub-Claus va 
fi data de începere a termenului limită pentru convenire conform 
Sub-Clauza 3.5.3). 
 
În următoarea Declarație, Contractorul va prezenta apoi 
declarații prețuite ale resurselor convenite sau determinate către 
Angajator, împreună cu toate facturile, chitanțele și conturile sau 
bonurile justificative corespunzătoare oricăror Bunuri utilizate în 
Lucrările în regim zi (cu excepția Bunurilor prețuite în 
Programul de Lucrări în Regim Zi). 
 
Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Programul de 
Lucrări în Regim Zi, tarifele și prețurile din Programul de Lucrări 
în Regim Zi vor fi considerate a include impozite, cheltuieli 
generale și profit. 
 
Sub rezerva prevederilor următoarelor Sub-Clausole, Prețul 
Contractului va fi ajustat pentru a lua în considerare orice 
creștere sau scădere a Costului rezultată dintr-o modificare în:  
 
(a) Legile țării (inclusiv introducerea unor Legi noi și abrogarea 
sau modificarea Legilor existente);  
(b) Interpretarea sau implementarea judiciară sau oficială a 
legilor menționate la subpunctul (a) de mai sus; 
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13.7 Ajustări pentru 
modificări ale costurilor 
 
 
 
 
 
 
 

(c) orice permis, aprobare, licență sau autorizare obținută de către 
Angajator sau Antreprenor în conformitate cu subparagraful (a) 
sau (b). respectiv, al Sub-Clauzei 1.12 (Respectarea legilor); sau 
(d) cerințele referitoare la orice permis, aprobare, licență și/sau 
autorizare ce trebuie obținute de către Antreprenor în 
conformitate cu subparagraful (b) al Sub-Clauzei 1.12 
(Respectarea legilor).  
 
emise și/sau publicate oficial după Data de Referință, care 
afectează Antreprenorul în îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul 
Contractului. În această Sub-Clauză, "modificarea legilor" 
înseamnă oricare dintre modificările menționate mai sus, 
subparagrafele (a). (b). (c) și/sau (d).  
 
Dacă Contractorul suferă întârzieri și/sau suportă o creștere a 
costurilor ca rezultat al oricărei modificări a legilor, 
Antreprenorul va avea dreptul, în conformitate cu Sub-Clauza 
20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de execuție) 
la prelungirea termenului de execuție și/sau plata acestor costuri. 
În cazul în care există o scădere a costurilor ca rezultat al oricărei 
modificări a legilor, Angajatorul va avea dreptul, în conformitate 
cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție) la o reducere a prețului contractului.  
 
Dacă este necesară orice ajustare a execuției lucrărilor ca urmare 
a oricărei modificări a legilor:  
 
(i) Contractorul va notifica imediat Angajatorul sau  
(ii) Angajatorul va notifica în mod prompt Contractorul (cu 
detalii și informații de sprijin relevante). Apoi, Angajatorul va 
instrui fie o variație în conformitate cu Sub-Clauza 13.3.1 
(Variație prin instrucțiune). fie va solicita o propunere în 
conformitate cu Sub-Claza 13.3.2 (Variație prin cerere de 
propunere). 
 
Dacă nu există program(e) de indexare a costurilor în Condițiile 
Particulare, această Sub-Clauză nu se aplică. Suma datorată 
Contractorului va fi ajustată în funcție de creșteri sau scăderi ale 
costului forței de muncă, bunurilor și altor elemente intrate în 
Completare, prin adăugarea sau deducerea sumelor calculate în 
conformitate cu programul(ul) de indexare a costurilor din 
Condițiile Particulare.  
 
În măsura în care compensația integrală pentru orice creștere sau 
scădere a costurilor nu este acoperită de această Sub-Clauză sau 
alte Clauze din aceste Condiții, Prețul Contractului menționat în 
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14.PREȚUL 
CONTRACTULUI ȘI 
PLATA 
 
14.1 Prețul Contractului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordul Contractului va fi considerat ca inclusiv sumele 
necesare pentru acoperirea eventualelor creșteri și scăderi în 
costuri.  
 
Ajustarea ce urmează să fie aplicată sumei altfel de plată către 
Contractor în conformitate cu Clauza 14 (Prețul Contractului și 
Plata) va fi calculată pentru fiecare din monedele în care Prețul 
Contractului este plătibil. Nicio ajustare nu se va aplica muncii 
evaluată pe baza Costului sau a prețurilor curente.  
 
Până în momentul în care fiecare index de cost curent este 
disponibil, Angajatorul va utiliza un index provizoriu în scopul 
plăților intermediare în conformitate cu Sub-Clauza 14.6 (Plăți 
Intermediare). Odată ce un index de cost curent este disponibil, 
ajustarea va fi recalculată în consecință.  
 
Dacă Contractorul nu finalizează Lucrările în termenul de 
finalizare, ajustarea prețurilor ulterioare se va face folosind fie: 
 
 (a) fiecare index sau preț aplicabil la data dinaintea expirării 
termenului de finalizare a Lucrărilor cu 49 de zile; sau  
(b) indexul sau prețul curent,  
 
cel care este mai favorabil Angajatorului.  
 
 
 
 
 
14.1 Cu excepția cazului în care este menționat altfel în 
Condițiile Particulare:  
 
(a) plata pentru Lucrări se va face pe baza Prețului Contractului 
global menționat în Acordul Contractului, cu ajustări, adăugări 
(inclusiv Costul sau Costurile plus Profit la care Contractorul are 
dreptul în conformitate cu aceste Condiții) și/sau deduceri în 
conformitate cu Contractul;  
(b) Contractorul va plăti toate taxele, impozitele și taxele pe care 
trebuie să le plătească în temeiul Contractului, iar Prețul 
Contractului nu va fi ajustat pentru niciuna dintre aceste costuri, 
decât așa cum este menționat în Sub-Clauza 13.6 (Ajustări pentru 
modificări legislative). și  
(c) dacă sunt prezentate cantități într-un Program, acestea nu vor 
fi considerate cantitățile reale și corecte ale Lucrărilor pe care 
Contractorul este obligat să le execute și vor fi utilizate doar în 
scopurile specificate în Program și în niciun alt scop. 
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14.2 Garanția pentru 
execuție 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dacă nu se menționează nicio sumă de plată anticipată în 
Informațiile Contractului, această Sub-Clauză nu se aplică.  
 
Sub rezerva prevederilor următoarelor Sub-Clauze, Angajatorul 
va efectua o plată anticipată, ca un împrumut fără dobândă pentru 
mobilizare și proiectare. Suma plății anticipate și monedele în 
care trebuie plătită vor fi cele menționate în Informațiile 
Contractului. 
 
14.2.1 Garanție de plată în avans 
 
Contractorul va obține (la cheltuiala Contractorului) o garanție 
pentru plata anticipată în sume și monede egale cu plata 
anticipată și o va înainta Angajatorului. Această garanție va fi 
emisă de o entitate și dintr-o țară (sau altă jurisdicție) căreia 
Angajatorul dă consimțământul, și va fi în formularul anexat la 
Condițiile Particulare sau într-un alt formular convenit de 
Angajator (dar acest consimțământ și/sau înțelegere nu va elibera 
Contractorul de nicio obligație în conformitate cu această Sub-
Clauză).  
 
Contractorul va asigura că Garanția plății anticipate este valabilă 
și executabilă până când plata anticipată a fost rambursată, dar 
valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu suma rambursată 
de Contractor.  
 
Dacă termenii Garanției plății anticipate specifică data de 
expirare, iar plata anticipată nu a fost rambursată până la data de 
28 de zile înaintea Informațiii de expirare:  
 
(a) Contractorul va prelungi valabilitatea acestei garanții până 
când plata anticipată a fost rambursată;  
(b) Contractorul va înainta imediat Angajatorului dovezi ale 
acestei prelungiri; și  
(c) dacă Angajatorul nu primește aceste dovezi cu 7 zile înaintea 
Informațiii de expirare a acestei garanții, Angajatorul va avea 
dreptul să solicite în baza garanției suma plății anticipate care nu 
a fost rambursată. La înaintarea Garanției plății anticipate, 
Contractorul va include o cerere (sub formă de Declarație) pentru 
plata anticipată. 
 
14.2.2 Plata Anticipată  
 
Angajatorul va efectua plata anticipată în termen de 14 zile după 
ce:  
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14.3 Cererea de plată 
intermediară 
 
 
 
 
 

 
(a) Angajatorul a primit atât Garanția de Execuție, cât și Garanția 
plății anticipate, în formă și emisă de o entitate în conformitate 
cu Sub-Clauza 4.2.1 (Obligațiile Contractorului) și Sub-Clauza 
14.2.1 (Garanție de plată în avans). respectiv; și  
(b) Angajatorul a primit cererea Contractorului pentru plata 
anticipată în conformitate cu Sub-Clauza 14.2.1 (Garanția plății 
anticipate). 
 
14.2.3 Rambursarea Plății Anticipate  
 
Plata anticipată va fi rambursată prin deducții procentuale în 
plățile intermediare în conformitate cu Sub-Clauza 14.6 (Plăți 
Intermediare). Cu excepția cazului în care alte procente sunt 
indicate în Informațiile Contractului:  
 
(a) deducțiile vor începe odată cu plata intermediară în care 
totalul tuturor plăților intermediare în aceeași monedă cu plata 
anticipată (excluzând plata anticipată și deducerile și eliberarea 
sumelor de reținere) depășește zece la sută (10%) din suma 
Prețului Contractului menționat în Acordul Contractului care 
trebuie plătit în acea monedă, mai puțin Sumele Provizorii; și  
(b) deducțiile se vor realiza la rata de amortizare de un sfert 
(25%) din valoarea fiecărei plăți intermediare (excluzând plata 
anticipată și deducerile și eliberarea sumelor de reținere) în 
monedele și proporțiile plății anticipate, până când plata 
anticipată a fost rambursată.  
 
Dacă plata anticipată nu a fost rambursată înainte de emiterea 
Certificatului de preluare a Lucrărilor sau înainte de rezilierea în 
conformitate cu Clauza 15 (Resilierea de către Angajator). 
Clauza 16 (Suspendarea și încetarea contractului de către 
Contractor) sau Clauza 18 (Evenimente Excepționale) (după 
caz). întregul sold neplătit va deveni imediat scadent și plătibil 
de către Contractor către Angajator. 
 
 
Contractorul va depune o Declarație către Angajator după 
încheierea perioadei de plată menționată în Informațiile 
Contractului (în caz contrar, după încheierea fiecărei luni). 
Fiecare Declarație va trebui să:  
 
(a) fie într-o formă acceptabilă pentru Angajator;  
(b) fie depusă într-un exemplar original pe hârtie, o copie 
electronică și copii suplimentare pe hârtie (dacă este cazul). 
conform Informațiile Contractului; și  
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(c) să arate în detaliu sumele la care Contractorul consideră că 
are dreptul, împreună cu documentele justificative care trebuie 
să includă suficiente detalii pentru ca Angajatorul să poată 
investiga aceste sume împreună cu raportul relevant privind 
progresul conform Sub-Clauzei 4.20 (Rapoarte de progres). 
 
Declarația va include următoarele elemente, în măsura în care se 
aplică, care vor trebui exprimate în diverse valute în care Prețul 
Contractului poate fi plătit, în ordinea enumerată:  
 
(i) valoarea estimată a Contractului pentru Lucrări executate și 
Documente ale Contractorului produse până la încheierea 
perioadei de plată (inclusiv Variații dar excluzând elementele 
descrise în sub-paragrafele (ii) până la (x) de mai jos);  
(ii) orice sume care trebuie adăugate și/sau scăzute pentru 
modificări ale Legilor conform Sub-Clauzei 13.6 (Ajustări 
pentru modificări legislative). și pentru modificări ale Costurilor 
conform Sub-Clauzei 13.7 (Ajustări pentru modificări ale 
costurilor);  
(iii) orice sumă care trebuie scăzută pentru reținere, calculată prin 
aplicarea procentului de reținere menționat în Informațiile 
Contractului la totalul sumelor din sub-paragrafele (i). (ii) și (vi) 
ale acestei Sub-Clauze, până când suma reținută de Angajator 
ajunge la limita de Sumă de reținere (dacă există) menționată în 
Informațiile Contractului;  
(iv) orice sume care trebuie adăugate și/sau scăzute pentru plata 
în avans și rambursări conform Sub-Clauzei 14.2 (Plată în 
avans).  
(v) orice sume care trebuie adăugate și/sau scăzute pentru 
Echipament și materiale conform Sub-Clauzei 14.5 
(Echipamente și materiale destinate lucrărilor).  
(vi) orice alte adăugiri și/sau scăderi care au devenit datorate în 
cadrul Contractului sau în alt mod, inclusiv cele prevăzute în 
Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare);  
(vii) orice sume care trebuie adăugate pentru Suma provizorie 
conform Sub-Clauzei 13.4 (Sumă provizorie);  
(viii) orice sumă care trebuie adăugată pentru eliberarea Sumelor 
reținute conform Sub-Clauzei 14.9 (Eliberarea banilor de 
garanție);  
(ix) orice sumă care trebuie scăzută pentru utilizarea de către 
Contractor a utilităților furnizate de Angajator conform Sub-
Clauzei 4.19 (Utilități temporare); și  
(x) scăderea sumelor deja plătite de Angajator conform Sub-
Clauzei 14.7 (Plată). 
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14.4 Graficul plăților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.5 Echipamente și 
materiale destinate lucrărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă în contract este inclus un Grafic de Plăți care specifică 
tranșele în care Prețul Contractului va fi plătit, atunci, cu excepția 
cazului în care se menționează altfel în acest Grafic:  
 
(a) tranchetele menționate în Graficul de Plăți vor fi tratate ca 
valori estimate ale Contractului în scopul sub-paragrafului (i) al 
Sub-Clauzei 14.3 (Cerere de plată interimară). subiect acestei 
Sub-clauze 14.5 (Echipament și materiale destinate Lucrărilor); 
și  
(b) dacă:  
(i) aceste tranchete nu sunt definite prin raportare la progresul 
real realizat în execuția Lucrărilor; și  
(ii) Angajatorul constată că progresul real diferă de cel pe care 
Graficul de Plăți a fost bazată,  
 
atunci Reprezentantul Angajatorului poate proceda în 
conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare) pentru 
a conveni sau determina tranchetele revizuite (și, în scopul Sub-
Clauzei 3.5.3 (Termene). data la care diferența menționată în sub-
paragraful (ii) de mai sus a fost constatată de Angajator va fi data 
începerii termenului limite pentru acord în Sub-Clauza 3.5.3). 
Aceste tranchete revizuite vor ține cont de măsura în care 
progresul diferă de cel pe care Scena de Plăți a fost bazată. 
 
Dacă în contract nu este inclusă un Grafic de Plăți, Contractorul 
va trebui să prezinte estimări neobligatorii ale plăților pe care 
Contractorul se așteaptă să le obțină în fiecare perioadă de 3 luni. 
Estimarea inițială va trebui depusă în termen de 42 de zile de la 
Data de începere. Estimări revizuite vor trebui depuse la intervale 
de 3 luni, până la eliberarea Certificatului de preluare a 
Lucrărilor. 
 
Dacă nu sunt înscrise Echipamente și/sau Materiale în 
Informațiile Contractului pentru plata la expediere și/sau plata la 
livrare, această Sub-clauză nu se va aplica. Contractorul va 
include, conform sub-paragrafului (v) al Sub-Clauzei 14.3 
(Cerere de plată interimară):  
 
- o sumă de adăugat pentru Echipamentul și Materialele care au 
fost expediate sau livrate (după caz) la Șantier pentru a fi 
incorporate în Lucrările Permanente; și  
- o sumă de scăzut atunci când valoarea Contractului pentru astfel 
de Echipamente și Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor 
Permanente conform sub-paragrafului (i) al Sub-Clauzei 14.3 
(Cerere de plată interimară). 
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Reprezentantul Angajatorului va proceda în conformitate cu 
Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare) pentru a conveni sau 
determina fiecare sumă de adăugat pentru Echipamente și 
Materiale dacă următoarele condiții sunt îndeplinite (și, în scopul 
Sub-Clauzei 3.5.3 (Termene limită). data la care aceste condiții 
sunt îndeplinite va fi data începerii termenului limită pentru 
acord sub Sub-Clauza 3.5.3):  
(a) Contractorul a:  
(i) menținut evidențe satisfăcătoare (inclusiv comenzile, 
chitanțele, Costurile și utilizarea de Echipamente și Materiale) 
care sunt disponibile pentru inspecție de către Angajator;  
(ii) prezentat dovezi că Echipamentele și Materialele sunt 
conforme cu Contractul (care pot include certificate de testare 
conform Sub-Clauzei 7.4 (Testare de către Contractor) și/sau 
documentație de verificare a conformității conform Sub-Clauzei 
4.9.2 (Sistem de verificare a conformității)) Angajatorului; și  
(iii) prezentat o declarație a Costului de achiziție și expediere sau 
livrare (după caz) a Echipamentelor și Materialelor la Șantier, 
susținută de dovezi satisfăcătoare;  
și fie:  
(b) Echipamentele și Materialele relevante:  
(i) sunt cele enumerate în Informațiile Contractului pentru plata 
la expediere;  
(ii) au fost expediate în Țară, pe drum spre Șantier, conform 
Contractului; și  
(iii) sunt descrise într-un connosament de expediere curat sau în 
alte dovezi de expediere, care au fost prezentate Angajatorului 
împreună cu:  
• dovezi de plată a transportului și asigurării;  
• orice alte documente necesare în mod rezonabil de Angajator; 
și  
• o garanție bancară emisă de o entitate în care Angajatorul 
consimte (dar un astfel de consimțământ nu va exonera 
Contractorul de nicio obligație în următoarele prevederi ale 
acestui sub-paragraf). în sume și valute egale cu suma datorată în 
conformitate cu această Sub-clauză. Această garanție va fi într-o 
formă similară cu forma descrisă în Sub-Clauza 14.2.1 (Garanție 
pentru plată în avans) și va fi valabilă până când Echipamentele 
și Materialele sunt depozitate corespunzător în Șantier și 
protejate împotriva pierderii, avarierii sau deteriorării. 
sau 
(c) Materialele și echipamentele relevante:  
(i) sunt cele enumerate în Informațiile Contractului pentru plată 
atunci când sunt livrate pe Șantier; și  
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14.6 Plăți intermediare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) au fost livrate și sunt depozitate corespunzător pe Șantier, 
sunt protejate împotriva pierderii, avarierii sau deteriorării și par 
a fi în conformitate cu Contractul.  
 
Suma astfel convenită sau determinată va ține cont de probele și 
documentele necesare în conformitate cu această Sub-Clauză și 
de valoarea Contractului pentru Materialele și Echipamentele 
respective. Dacă sub-clauza (b) de mai sus se aplică, Angajatorul 
nu are obligația de a efectua nicio plată în conformitate cu această 
Sub-Clauza până când Angajatorul nu a primit garanția bancară 
în conformitate cu sub-clauza (b)(iii) de mai sus. Suma de plată 
de către Angajator într-o plată intermediară va fi echivalentul a 
optzeci la sută (80%) din această sumă convenită sau 
determinată. Monedele pentru această sumă vor fi aceleași ca 
cele în care plata va deveni datorată când valoarea Contractului 
este inclusă în conformitate cu sub-clauza (i) al Sub-Clauzei 14.3 
(Cerere de Plată Intermediară). La momentul respectiv, plata 
intermediară va include suma aplicabilă care urmează să fie 
dedusă, echivalentă și în aceleași monede și proporții ca această 
sumă adițională pentru Materialele și Echipamentele relevante. 
 
 Nicio sumă nu va fi plătită Contractorului până când:  
 
(a) Angajatorul nu a primit Garanția de Execuție în forma și 
emisă de o entitate, în conformitate cu Sub-Clauza 4.2.1 
(Obligațiile Contractorului). și  
(b) Contractorul nu a numit Reprezentantul Contractorului în 
conformitate cu Sub-Clauza 4.3 (Reprezentantul 
Contractorului). 
 
14.6.1 Notificarea plății intermediare  
 
Angajatorul va furniza, în termen de 28 de zile de la primirea 
unei Declarații și documente justificative, o Notificare către 
Contractor:  
 
(a) indicând suma pe care Angajatorul o consideră corectă pentru 
plata intermediară; și  
(b) includând orice adăugări și/sau deduceri care au devenit 
datorate în conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acord sau 
Determinare) sau în conformitate cu Contractul sau în alt mod,  
 
cu detalii justificative (care vor identifica orice diferență între o 
sumă declarată și suma corespunzătoare din Declarație și vor da 
motivele pentru această diferență). 
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14.6.2 Retragerea (sumelor din) plății intermediare  
 
Angajatorul poate reține o plată intermediară care ar fi mai mică 
(după reținere și alte deduceri) decât suma minimă a plății 
intermediare (dacă există) menționată în Informațiile 
Contractului. În acest caz, Angajatorul va furniza în mod prompt 
o Notificare către Contractor în consecință.  
 
O plată intermediară nu va fi reținută din alt motiv, cu toate că:  
 
(a) dacă orice bun furnizat sau lucrare efectuată de Contractor nu 
este conform Contractului, costul estimat al rectificării sau 
înlocuirii poate fi reținut până când rectificarea sau înlocuirea a 
fost finalizată;  
(b) dacă Contractorul nu a îndeplinit sau nu îndeplinește orice 
lucrare, serviciu sau obligație în conformitate cu Contractul, 
valoarea acestei Lucrări sau obligații poate fi reținută până când 
lucrarea sau obligația a fost îndeplinită. În acest caz, Angajatorul 
va furniza în mod prompt o Notificare către Contractor care 
descrie neregula și oferă detalii justificative privind suma 
reținută; și/sau  
(c) dacă Angajatorul constată o eroare sau discrepanță 
semnificativă în Declarație sau în documentele justificative, 
suma plății intermediare poate ține cont de măsura în care această 
eroare sau discrepanță a împiedicat sau a prejudiciat o 
investigație corectă a sumelor din Declarație până când această 
eroare sau discrepanță este corectată într-o Declarație ulterioară.  
 
Pentru fiecare sumă reținută, în documentele justificative pentru 
plata intermediară, Angajatorul va detalia calculul sumei și va 
preciza motivele pentru care aceasta este reținută. 
 
14.6.3 Remedierea sau modificarea  
 
Angajatorul poate face, în orice plată intermediară, orice corecție 
sau modificare care trebuie făcută în mod corespunzător unei 
plăți intermediare anterioare. O plată intermediară nu va fi 
considerată ca indicând acceptarea, aprobarea, consimțământul 
sau Notificarea fără obiecții a niciunui Document al 
Contractorului sau a (unei părți a) Lucrărilor.  
 
Dacă Contractorul consideră că o plată intermediară nu include 
nicio sumă la care Contractorul este îndreptățit, aceste sume vor 
fi identificate în următoarea Declarație („sumele identificate” în 
acest paragraf). Angajatorul va face atunci orice corecție sau 
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14.7 Plata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modificare care trebuie făcută în următoarea plată intermediară. 
În continuare, în măsura în care:  
 
(a) Contractorul nu este mulțumit că această următoare plată 
intermediară include sumele identificate; și  
 
(b) sumele identificate nu se referă la o problemă pentru care 
Reprezentantul Angajatorului își îndeplinește deja atribuțiile în 
conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare)  
 
Contractorul poate, prin transmiterea unei Notificări, să trimită 
această problemă către Reprezentantul Angajatorului și Sub-
Clauza 3.5 (Acord sau Determinare) se va aplica (și, în scopul 
Sub-Clauzei 3.5.3 (Termene). data la care Reprezentantul 
Angajatorului primește această Notificare va fi data începerii 
termenului-limită pentru acordul în conformitate cu Sub-Clauza 
3.5.3). 
 
Angajatorul va plăti Contractorului:  
(a) avansul în perioada menționată în Sub-Clauza 14.2.2 (Plata 
Anticipată);  
(b) plata intermediară datorată în conformitate cu:  
(i) Sub-Clauza 14.6 (Plăți Intermediare). în perioada menționată 
în Informațiile Contractului (dacă nu este menționată, 56 de zile) 
după ce Angajatorul primește Declarația și documentele 
justificative; sau  
(ii) Sub-Clauza 14.13 (Plată Finală). în perioada menționată în 
Informațiile Contractului (dacă nu este menționată, 42 de zile) 
după ce Angajatorul primește Declarația Parțială Finală 
Aprobată (sau, dacă se aplică sub-clauza (ii) al Sub-Clauzei 
14.13, în termen de 84 de zile după ce Angajatorul primește 
varianta preliminară a Declarației Finale care este considerată a 
fi o Declarație Parțială Finală Aprobată); și  
(c) Plata Finală în conformitate cu Sub-Clauza 14.13 (Plată 
Finală) în perioada menționată în Informațiile Contractului (dacă 
nu este menționată, 56 de zile) după ce Angajatorul:  
(i) primește Declarația Finală (sau, dacă se aplică al doilea 
paragraf al Sub-Clauzei 14.13, după expirarea a 14 zile de la 
emiterea Notificării care indică Plata Finală); și  
(ii) primește (sau se consideră că Contractorul a emis) eliberarea 
în conformitate cu Sub-Clauza 14.12 (Descărcarea de gestiune).  
 
Plata sumei datorate în fiecare monedă va fi efectuată în contul 
bancar, stabilit de Contractor, în țara de plată (pentru această 
monedă) specificată în Contract.  
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14.9 Eliberarea banilor de 
garanție 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă Contractorul nu primește plata în conformitate cu Sub-
Clauza 14.7 (Plată). Contractorul va avea dreptul să primească 
dobânzi de finanțare calculate lunar în funcție de suma neplătită 
în perioada de întârziere. Cu excepția cazului în care Contractul 
Data nu menționează altfel, aceste dobânzi de finanțare vor fi 
calculate la rata anuală de trei procente (3%) peste:  
 
(a) rata medie de creditare pe termen scurt a băncii pentru 
împrumutătorii principali în vigoare pentru moneda de plată la 
locul plății; sau  
(b) în cazul în care nu există o astfel de rată la acel loc, aceeași 
rată în țara monedei de plată; sau  
(c) în absența unei astfel de rate în niciunul dintre aceste locuri, 
rata corespunzătoare fixată de legea țării monedei de plată.  
 
La solicitare, Contractorul va avea dreptul să primească de la 
Angajator aceste dobânzi de finanțare, fără:  
(i) nevoia ca Contractorul să prezinte o Declarație sau o 
Notificare formală (inclusiv orice cerință de conformitate cu 
Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului 
de execuție). și 
(ii) aduce atingere oricăror alte drepturi sau remedii. 
 
După emiterea Certificatului de preluare pentru:  
 
(a) Lucrări, Contractorul va include prima jumătate a Sumelor de 
Rezervă într-o Declarație; sau  
(b) o Secțiune, Contractorul va include procentul relevant din 
prima jumătate a Sumelor de Rezervă într-o Declarație.  
 
După cea mai recentă dintre Datele de expirare ale Perioadelor 
pentru notificarea defecțiunilor, Contractorul va include a doua 
jumătate a Sumelor de Garanție într-o Declarație imediat după 
această dată. Dacă s-a emis (sau s-a considerat că s-a emis) un 
Certificat de preluare pentru o Secțiune, Contractorul va include 
procentul relevant din a doua jumătate a Sumelor de Rezervă 
într-o Declarație imediat după data de expirare a PND pentru 
Secțiune.  
 
În următoarea plată intermediară sau în Plata Finală (conform 
cazului) după ce Angajatorul primește o astfel de Declarație, 
Angajatorul va elibera suma corespunzătoare de Sume de 
Rezervă. Cu toate acestea, atunci când examinează suma care 
urmează să fie eliberată ca Sume de Rezervă conform Sub-
Clauzei 14.6 (Plăți intermediare). dacă mai rămâne de executat 
vreo lucrare conform Paragrafului 11 (Defecte după preluare) 
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14.10 Declarație la finalizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.11 Declarația finală 
 
 
 
 
 
 

sau Paragrafului 12 (Teste după finalizare). Angajatorul va fi 
îndreptățit să rețină costul estimat al acestei Lucrări până când 
aceasta este executată.  
 
Procentul relevant pentru fiecare Secțiune va fi procentul valoric 
al Secțiunii, așa cum este menționat în Informațiile Contractuale. 
Dacă procentul valoric al unei Secțiuni nu este menționat în 
Informațiile Contractuale, niciun procent din a doua jumătate a 
Sumelor de Rezervă nu va fi eliberat conform acestui Sub-Clauza 
în ceea ce privește acea Secțiune.  
 
În termen de 84 de zile de la Data Finalizării Lucrărilor, 
Contractorul va prezenta Angajatorului o Declarație la finalizare 
împreună cu documentele justificative, conform Sub-Clauzei 
14.3 (Cerere de plată intermediară). care prezintă:  
 
(a) valoarea tuturor Lucrărilor efectuate conform Contractului 
până la Data Finalizării Lucrărilor;  
(b) orice alte sume pe care Contractorul consideră că sunt 
datorate la Data Finalizării Lucrărilor; și  
(c) o estimare a altor sume pe care Contractorul consideră că sunt 
sau vor deveni datorate după Data Finalizării Lucrărilor în 
temeiul Contractului sau în alt mod. Aceste sume estimate vor fi 
prezentate separat (de cele de la literele (a) și (b) de mai sus) și 
vor include sume estimate pentru:  
(i) Cereri pentru care Contractorul a prezentat o notificare 
conform Sub-Clauzei 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție).  
(ii) orice chestiune trimisă la CAD conform Sub-Clauzei 21.4 
(Obținerea Deciziei CAD); și  
(iii) orice chestiune pentru care s-a emis o notificare de 
deschidere a procedurii CAD conform Sub-Clauzei 21.4 
(Obținerea Deciziei CAD).  
 
Angajatorul va acționa apoi conform Sub-Clauzei 14.6 (Plăți 
intermediare).  
 
Prezentarea de către Contractor a oricărei Declarații în cadrul 
prevederilor următoare ale acestei Subclauze nu va fi întârziată 
din cauza unei trimiteri conform Sub-Clauzei 21.4 (Obținerea 
Deciziei CAD) sau a vreunui arbitraj conform Sub-Clauzei 21.6 
(Arbitraj).  
 
14.11.1 Draft Proiect Final  
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În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de 
performanță, Contractorul va prezenta Angajatorului un proiect 
final al Declarației. Această Declarație va trebui să:  
(a) fie în același format ca Declarațiile prezentate anterior 
conform Sub-Clauzei 14.3 (Cerere de plată intermediară);  
(b) fie prezentată într-un original pe suport de hârtie, o copie 
electronică și copii suplimentare pe suport de hârtie (dacă există). 
conform Informațiilelor Contractuale; și  
(c) să prezinte în detaliu, cu documente justificative:  
(i) valoarea tuturor Lucrărilor efectuate conform Contractului;  
(ii) orice alte sume pe care Contractorul consideră că sunt 
datorate la data emitării Certificatului de performanță, în temeiul 
Contractului sau în alt mod; și  
(iii) o estimare a altor sume pe care Contractorul consideră că 
sunt sau vor deveni datorate după emiterea Certificatului de 
performanță, în temeiul Contractului sau în alt mod, inclusiv 
sume estimate, în legătură cu aspectele descrise la literele (c) (i) 
până la (iii) ale Sub-Clauzei 14.10 (Declarație la finalizare). 
Aceste sume estimate vor fi prezentate separat (de cele de la 
literele (i) și (ii) de mai sus).  
 
Cu excepția oricărei sume conform literei (iii) de mai sus, dacă 
Angajatorul nu este de acord sau nu poate verifica o parte din 
proiectul final al Declarației, Angajatorul va transmite în mod 
prompt o Notificare către Contractor. Contractorul va trebui să 
prezinte atunci informații suplimentare pe care Angajatorul le 
poate solicita în mod rezonabil în termenul indicat în această 
Notificare și va face acele modificări în proiectul final cu care 
amândoi sunt de acord.  
 
14.11.2 Declarație Finală Agreată  
 
Dacă nu există sume conform literei (iii) ale Sub-Clauzei 14.11.1 
(Draft Proiect Final). Contractorul va pregăti și va prezenta 
Angajatorului Declarația finală așa cum a fost agreată 
(„Declarația Finală” în aceste Condiții). Cu toate acestea, dacă:  
 
(a) există sume conform literei (iii) ale Sub-Clauzei 14.11.1 
(Draft Proiect Final); și/sau  
(b) în urma discuțiilor dintre Angajator și Contractor, devine 
evident că nu pot agrea nicio sumă din proiectul final al 
Declarației,  
 
Contractorul va pregăti și va prezenta Angajatorului o Declarație, 
identificând separat: sumele agreate, sumele estimate și sumele 
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14.12 Descărcarea de 
gestiune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.13 Plata finală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ce nu sunt de acord („Declarație Parțial Agreată” în aceste 
Condiții).  
 
La prezentarea Declarației Finale sau a Declarației Parțial 
Agreate (conform cazului). Contractorul va prezenta o eliberare 
care confirmă că totalul acelei Declarații reprezintă lichidarea 
integrală și finală a tuturor sumelor datorate Contractorului în 
conformitate cu, sau în legătură cu Contractul. Această eliberare 
poate menționa faptul că totalul Declarației este supus oricărei 
plăți care poate deveni datorată în legătură cu un Conflict pentru 
care procedura CAD sau un arbitraj este în curs conform Cap. 21 
(Litigii și Arbitraj) și/sau că devine efectivă după ce Contractorul 
a primit:  
 
(a) plata integrală a sumei totale menționate în Declarația Finală; 
și  
(b) Garanția de Executare 
 
În cazul în care Contractorul nu prezintă această descărcare, 
descărcarea va fi considerată a fi fost prezentată și să fie eficace 
atunci când condițiile din sub-paragrafele (a) și (b) au fost 
îndeplinite. În cazul în care nu a fost prezentată nicio Declarație 
Finală de către Contractor și se aplică al doilea paragraf al Sub-
Clauzei 14.13 (Plată Finală). descărcarea va fi considerată a fi 
fost eliberată de către Contractor după ce Contractorul a primit 
Plata Finală conform al doilea paragraf al Sub-Clauzei 14.13 și a 
Garanției de Executare. 
 
O descărcare în temeiul acestui Sub-Clauze nu va afecta 
răspunderea sau drepturile fiecărei Părți în legătură cu orice 
litigiu pentru care procesul CAD sau arbitrajul este în desfășurare 
în conformitate cu Clauza 21 (Litigii și Arbitraj). 
 
În termen de 28 de zile după primirea Declarației Finale sau a 
Declarației Finale Partiale Acordate (după caz). și descărcarea în 
temeiul Sub-Clauzei 14.12 (Descărcare). Angajatorul va emite o 
Notificare către Contractor care să stipuleze:  
 
(a) suma pe care Angajatorul o consideră în mod corect ca fiind 
definitiv datorată, inclusiv orice adăugiri și/sau deduceri care au 
devenit datorate în conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acord sau 
Determinare) sau în conformitate cu Contractul sau în alt mod; 
și  
(b) după ce Angajatorul deduce orice sumă achitată anterior de 
Angajator și orice sumă la care Angajatorul are dreptul, și după 
ce Contractorul primește credit pentru orice sumă (dacă există) 
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14.14 Încetarea răspunderii 
Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

achitată anterior de către Contractor și/sau primită de Angajator 
în baza Garanției de Executare, soldul (daca exista) datorat de 
către Angajator către Contractor sau de către Contractor către 
Angajator, după caz („Plata Finală” în aceste condiții).  
 
cu detalii suplimentare în detaliu. 
 
În cazul în care Contractorul nu a prezentat o descărcare în 
temeiul Sub-Clauzei 14.12 (Descărcarea de gestiune). dar a:  
(i) prezentat o Declarație Finală Parțial Acordată în temeiul Sub-
Clauzei 14.11.2 (Declarație Finală Acordată). sau  
(ii) nu a făcut-o, dar, în măsura în care o Schemă Finală 
preliminată prezentată de Contractor este considerată de către 
Angajator a fi o Declarație Finală Parțial Acordată,  
 
Angajatorul va proceda în conformitate cu Sub-Clauza 14.6 
(Plăți Intermediare) și Sub-Clauza 14.7 (Plată) pentru a face o 
plată intermediară către Contractor. 
 
Angajatorul nu va fi responsabil în fața Contractorului pentru 
nicio problemă sau aspect în legătură cu Contractul sau 
executarea Lucrărilor, cu excepția cazului în care Contractorul a 
inclus o sumă expres pentru acesta în:  
 
(a) Declarația Finală sau Declarația Finală Parțial Acordată; și 
(b) (cu excepția problemelor sau aspectelor care apar după 
emiterea Certificatului de Preluare pentru Lucrări) Declarația 
conform Sub-Clauzei 14.10 (Declarație la Finalizare). 
 
Cu excepția cazului în care Contractorul face sau a făcut o Cerere 
în conformitate cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau 
prolungare a termenului de execuție). referitoare la o sumă sau 
sume incluse în Plata Finală în termen de 56 de zile de la primirea 
Plății Finale, Contractorul va fi considerat a fi acceptat Plata 
Finală ca fiind corectă. Angajatorul nu va mai avea nicio altă 
răspundere față de Contractor, cu excepția returnării Garanției de 
Executare către Contractor. 
 
Cu toate acestea, această Sub-Clauză nu limitează răspunderea 
Angajatorului în temeiul obligațiilor de despăgubire ale 
Angajatorului, sau răspunderea Angajatorului în cazurile de 
fraudă, neglijență gravă, încălcare intenționată sau neglijență 
gravă din partea Angajatorului. 
 
Prețul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele 
specificate în Informațiile Contractului. În cazul în care sunt 
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14.15 Valute de plată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. REZILIEREA DE 
CĂTRE ANGAJATOR 
 

specificate mai multe monede, plățile vor fi efectuate după cum 
urmează:  
(a) dacă Prețul Contractului specificat în Acordul Contractului a 
fost exprimat numai în Moneda Locală sau numai în Moneda 
Străină:  
(i) proporțiile sau sumele Monedelor Locale și Străine, precum 
și cursurile de schimb fixate pentru calcularea plăților, vor fi cele 
specificate în Informațiile Contractului, cu excepția cazului în 
care ambele Părți au convenit în alt mod;  
(ii) plățile și deducerile în conformitate cu Sub-Clauza 13.4 
(Sumă Provizorie) și Sub-Clauza 13.6 (Ajustări pentru 
Modificări Legislative) vor fi efectuate în monedele și proporțiile 
aplicabile; și  
(iii) alte plăți și deduceri în conformitate cu sub-paragrafele (i) 
până la (iv) ale Sub-Clauzei 14.3 (Cerere de Plată Intermediară) 
vor fi efectuate în monedele și proporțiile specificate în sub-
paragraful (a)(i) de mai sus;  
(b) ori de câte ori se convenește sau se determină o ajustare în 
conformitate cu Sub-Clauza 13.2 (Ingineria valorii) sau Sub-
Clauza 13.3 (Procedura de modificare). suma de plată în fiecare 
din monedele aplicabile va fi specificată. În acest scop, se va face 
referire la proporțiile reale sau estimate ale Costului Lucrării 
modificate și la proporțiile diferitelor monede specificate în sub-
paragraful (a)(i) de mai sus;  
(c) plata Daunelor pentru Întârziere va fi efectuată în monedele 
și proporțiile specificate în Informațiile Contractului;  
(d) plata Daunelor pentru.Performanță va fi efectuată în 
monedele și proporțiile specificate în Programul de Garanții 
pentru Performanță;  
(e) alte plăți către Angajator de către Contractor vor fi efectuate 
în moneda în care suma a fost cheltuită de către Angajator, sau 
într-o astfel de monedă cum ar fi convenit de ambele Părți;  
(f) în cazul în care o sumă plătibilă de către Contractor către 
Angajator într-o anumită monedă depășește suma plătibilă de 
către Angajator către Contractor în aceeași monedă, Angajatorul 
poate recupera soldul acestei sume din sumele altfel plătibile 
Contractorului în alte monede; și  
(g) în cazul în care nu sunt specificate rate de schimb în 
Informațiile Contractului, acestea vor fi cele prevăzute la Data de 
Referință și publicate de Banca Centrală a Țării. 
 
 
 
 
Daca Contractorul nu își îndeplinește nicio obligație în baza 
Contractului, Angajatorul poate, prin intermediul unei Notificări 
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15.1 Notificare de remediere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 Rezilierea pentru 
neîndeplinirea obligațiilor 
de către Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

către Contractor, solicita Contractorului să corecteze 
neîndeplinirea și să o remedieze într-un termen stabilit 
(“Notificarea de Remediere” în aceste Condiții).  
 
Notificarea de Remediere trebuie:  
 
(a) să descrie neîndeplinirea Contractorului;  
(b) să menționeze Sub-Clauza și/sau prevederile Contractului în 
baza cărora Contractorul are obligația;  
(c) să specifice termenul în care Contractorul va remedia 
neîndeplinirea, care trebuie să fie rezonabil, având în vedere 
natura neîndeplinirii și lucrarea și/sau alte acțiuni necesare pentru 
remedierea acesteia.  
 
După primirea unei Notificări de Remediere, Contractorul 
trebuie să răspundă imediat, oferind o Notificare către Angajator, 
în care să descrie măsurile pe care le va lua pentru remedierea 
neîndeplinirii și să precizeze data la care aceste măsuri vor fi 
începute pentru a respecta termenul specificat în Notificarea de 
Remediere.  
 
Termenul specificat în Notificarea de Remediere nu implică 
nicio prelungire a Termenului de Execuție. 
 
Terminarea Contractului în baza acestei Clauze nu prejudiciază 
nicio altă drept a Angajatorului în baza Contractului sau în alt 
mod. 
 
15.2.1 Notificare  
 
Angajatorul are dreptul să transmită o Notificare (care trebuie să 
precizeze că este dată în baza acestei Sub-Clauze 15.2.1) către 
Contractor, privind intenția Angajatorului de a rezilia Contractul 
sau, în cazul în care alineatele (f). (g) sau (h) de mai jos, o 
Notificare de reziliere, dacă Contractorul:  
 
(a) nu respectă:  
(i) o Notificare de Remediere;  
(ii) o înțelegere obligatorie sau o hotărâre finală și obligatorie în 
baza Sub-Clauzei 3.5 (Acord sau Determinare); sau  
(iii) o decizie a CAD în baza Sub-Clauzei 21.4 (Obținerea 
Deciziei CAD) (fie că este obligatorie sau finală și obligatorie) și 
o astfel de nerespectare constituie o încălcare substanțială a 
obligațiilor Contractorului în baza Contractului;  
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(b) abandonează Lucrările sau demonstrează în mod evident 
intenția de a nu continua executarea obligațiilor sale în baza 
Contractului;  
(c) fără o scuză rezonabilă nu continuă să execute Lucrările în 
conformitate cu Clauza 8 (Începerea, Întârzieri și Suspendarea) 
sau, în cazul în care în Informațiile Contractului este specificată 
o sumă maximă a Daunelor pentru Întârzieri, nerespectarea de 
către Contractor a Sub-Clauzei 8.2 (Termenul de Execuție) este 
astfel încât Angajatorul ar fi îndreptățit să primească Daune 
pentru Întârzieri care depășesc această sumă maximă;  
(d) fără o scuză rezonabilă nu respectă o Notificare de respingere 
dată de Angajator în baza Sub-Clauzei 7.5 (Defecte și 
Respingere) sau o instrucțiune a Angajatorului în baza Sub-
Clauzei 7.6 (Lucrări de Remediere). în termen de 28 de zile de la 
primirea acesteia; (e) nu respectă Sub-Clauza 4.2 (Garanția de 
Execuție);  
(f) subechipează în întregime sau în parte Lucrările în încălcare 
a Sub-Clauzei 4.4 (Subcontractanți) sau își atribuie Contractul 
fără acordul necesar în baza Sub-Clauzei 1.7 (Cesiune);  
(g) intră în stare de faliment sau insolvență; intră în lichidare, 
administrare, reorganizare, lichidare sau dizolvare; este supus 
numirii unui lichidator, administrator, manager sau tutore; 
încheie o compunere sau aranjament cu creditorii Contractorului; 
sau are loc un act sau un eveniment care este similar sau care 
produce efecte similare cu oricare dintre aceste acte sau 
evenimente în conformitate cu Legile aplicabile;  
sau dacă Contractorul este o Asociere de Participațiune (AP):  
(i) una dintre aceste chestiuni se aplică unuia dintre membrii 
Asociației în Participațiune;  
(ii) ceilalți membri nu confirmă prompt Angajatorului că, în 
conformitate cu Sub-Clauza 1.13(a) (Răspundere Solidară). 
obligațiile respective ale membrului în baza Contractului vor fi 
îndeplinite în conformitate cu Contractul; sau  
(h) se constată, pe baza unor dovezi rezonabile, că a fost implicat 
în practici corupte, frauduloase, coluzive sau coercitive la oricare 
moment în legătură cu Lucrările sau cu Contractul. 
 
15.2.2 Încheierea  
Cu excepția cazului în care Contractorul remediază problema 
descrisă într-o Notificare primită în conformitate cu Sub 
Claunele 15.2.1 (Notificare) în termen de 14 zile de la primirea 
notificării, Angajatorul poate să încheie imediat Contractul prin 
transmiterea unei a doua Notificări Contractorului. Data încetării 
va fi data la care Contractorul primește această a doua Notificare.  
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Cu toate acestea, în cazul Sub Clauzelor (f). (g) sau (h) ale Sub 
Clauzei 15.2.1 (Notificare). Angajatorul poate încheia Contractul 
imediat prin transmiterea unei Notificări în conformitate cu Sub 
Clauzele 15.2.1 și data încetării va fi data la care Contractorul 
primește această Notificare. 
 
15.2.3 După încetarea Contractului  
 
După încetarea Contractului în conformitate cu Sub-Clauzele 
15.2.2 (Încheierea). Contractorul trebuie să:  
 
(a) se conformeze imediat oricărei instrucțiuni rezonabile incluse 
într-o Notificare dată de Angajator în conformitate cu Sub-
Clauza 15.2.2 (Încheierea).  
(i) pentru asignarea oricărui subcontract  
(ii) pentru protejarea vieții sau a proprietății sau pentru siguranța 
Lucrărilor;  
(b) să livreze Angajatorului:  
(i) orice Bunuri solicitate de Angajator,  
(ii) toate Documentele Contractorului și  
(iii) toate celelalte documente de proiectare realizate de 
Contractor sau pentru acesta; și  
(c) să părăsească Șantierul și, în cazul în care Contractorul nu o 
face, Angajatorul va avea dreptul de a-l evacua pe Contractor de 
pe Șantier.  
 
 
15.2.4 Finalizarea Lucrărilor 
 
După încetarea în conformitate cu această Sub-Clauză, 
Angajatorul poate finaliza Lucrările și/sau poate aranja pentru 
alte entități să le facă acest lucru. Angajatorul și/sau aceste 
entități pot utiliza apoi orice Bunuri, Documente ale 
Contractorului și alte documente de proiectare realizate de 
Contractor sau în numele acestuia pentru a finaliza Lucrările.  
 
După finalizarea Lucrărilor, Angajatorul trebuie să transmită o 
altă Notificare Contractorului că Echipamentul și Lucrările 
Temporare ale Contractorului vor fi eliberate Contractorului la 
sau în apropierea Șantierului. Contractorul trebuie să le pună în 
siguranță și să le transporte în cel mai scurt timp, pe riscul și 
costul său. Cu toate acestea, dacă până la această dată 
Contractorul nu a efectuat o plată datorată Angajatorului, aceste 
bunuri pot fi vândute (în măsura în care legea permite) de către 
Angajator pentru a recupera această plată. Orice sold rezidual al 
fondurilor va fi apoi plătit Contractorului.  
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15.3 Evaluarea după 
reziliere pentru 
neîndeplinirea obligațiilor 
de către Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.4 Plata după reziliere 
pentru neîndeplinirea 
obligațiilor de către 
Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
După încetarea Contractului în conformitate cu Sub-Clauza 15.2 
(Rezilierea pentru neîndeplinirea obligațiilor de către 
Contractor). Reprezentantul Angajatorului va proceda în 
conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare) pentru 
a conveni sau determina valoarea Lucrărilor Permanente, a 
Bunurilor și a Documentelor Contractorului și oricare alte sume 
datorate Contractorului pentru Lucrările executate în 
conformitate cu Contractul (și, în scopul Sub-Clauzei 3.5.3 
(Termene). data încetării va fi data la care a început termenul 
pentru acord în conformitate cu Sub-Clauza 3.5.3).  
 
Această evaluare va include orice adăugări și/sau deduceri, iar 
soldul datorat (dacă există) va fi stabilit în funcție de aspectele 
descrise în sub-Clauzele (a) și (b) ale Sub-Clauzei 14.13 (Plata 
finală).  
 
Această evaluare nu va include valoarea niciunui Document al 
Contractorului, Materiale, Echipamente și Lucrări Permanente în 
măsura în care nu respectă Contractul. 
 
Angajatorul poate reține plata către Contractor a sumelor 
convenite sau stabilite în conformitate cu Sub-Clauza 15.3 
(Evaluarea după reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor de 
către Contractor) până când toate costurile, pierderile și daunele 
(dacă există) descrise în prevederile următoare ale acestei Sub-
Clauza vor fi stabilite.  
 
După încetarea Contractului în conformitate cu Sub-Clauza 15.2 
(Rezilierea pentru neîndeplinirea obligațiilor de către 
Contractor). Angajatorul va avea dreptul, în conformitate cu 
Sub-Clauza 20.2 (Cerințe privind Plata și/sau Prolungarea 
Termenului de Execuție). la plata de către Contractor a:  
 
(a) costurilor suplimentare de executare a Lucrărilor și a tuturor 
celorlalte costuri rezonabile suportate de Angajator (inclusiv 
costurile suportate în legătură cu curățarea, igienizarea și 
repunerea în stare a Șantierului, așa cum este descris în Sub-
Clauza 11.11 (Eliberarea Șantierului)). după deducerea oricărei 
sume datorate Contractorului în conformitate cu Sub-Clauza 15.3 
(Evaluarea după reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor de 
către Contractor).  
(b) orice pierderi și daune suferite de Angajator în legătură cu 
finalizarea Lucrărilor; și  
(c) Penalități pentru Întârziere, în cazul în care Lucrările sau o 
Secțiune nu au fost preluate în conformitate cu Sub-Clauza 10.1 
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15.5 Încetarea Contractului 
la discreția Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.6 Evaluarea după 
încetarea Contractului la 
discreția Angajatorului 
 
 
 
 

(Preluarea Lucrărilor și Secțiunilor). și dacă data înceierii 
conform Sub-Clauzei 15.2 (Rezilierea pentru neîndeplinirea 
obligațiilor de către Contractor) survine după data 
corespunzătoare Momentului de Finalizare a Lucrărilor sau 
Secțiunii (după caz). Astfel se vor plăti Daunele Cauzate de 
Întârziere pentru fiecare zi care a trecut între aceste două date.  
 
Angajatorul va avea dreptul să rezilieze Contractul în orice 
moment în mod convenabil pentru Angajator, prin trimiterea 
unei Notificări privind această reziliere către Contractor (care 
Notificare va menționa că este dată în baza acestei Sub-Clauze 
15.5). După trimiterea unei Notificări de reziliere în baza acestei 
Sub-Clauze, Angajatorul va avea imediat:  
 
(a) niciun drept de a mai utiliza în continuare nici un Document 
al Contractorului, care să fie returnat Contractorului, cu excepția 
celor pentru care Contractorul a primit plată sau pentru care este 
datorată plată;  
(b) dacă se aplică Sub-Clauza 4.6 (Cooperare). niciun drept de a 
permite utilizarea continuă (dacă există) a vreunui Echipament al 
Contractorului, Lucrări Temporare, aranjamente de acces și/sau 
alte facilități sau servicii ale Contractorului; și  
(c) să facă aranjamente pentru returnarea Garanției de Executare 
către Contractor.  
 
Rezilierea în baza acestei Sub-Clauze va avea efect în termen de 
28 de zile de la data mai târzie dintre data la care Contractorul 
primește această Notificare sau Angajatorul returnează Garanția 
de Executare. Până când Contractorul nu primește plată pentru 
suma datorată conform Sub-Clauzei 15.6 (Evaluarea după 
încetarea contractului la discreția Angajatorului). Angajatorul 
nu va executa (nicio parte din) Lucrările și nu va aranja ca (nicio 
parte din) Lucrări să fie executate de alte entități.  
 
După această reziliere, Contractorul va proceda în conformitate 
cu Sub-Clauza 16.3 (Obligațiile Contractorului după încetarea 
contractului).  
 
După rezilierea în baza Sub-Clauzei 15.5 (Încetarea contractului 
la discreția Angajatorului). Contractorul trebuie să prezinte, în 
cel mai scurt timp posibil, detalii de sprijin în detaliu (așa cum 
este necesar în mod rezonabil de către Angajator) referitoare la: 
(a) valoarea Lucrărilor executate, care va include:  
(i) lucrurile descrise în sub-paragrafele (a) până la (e) ale Sub-
Clauzei 18.5 (Reziliere Opțională). și  
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15.7 Plata după încetarea 
Contractului la discreția 
Angajatorului 
 
 
 
16. SUSPENDAREA ȘI 
ÎNCETAREA 
CONTRACTULUI DE 
CĂTRE CONTRACTOR 
 
16.1 Suspendarea de către 
Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) orice adăugiri și/sau deduceri și soldul datorat (dacă există). 
în funcție de lucrurile descrise în sub-paragrafele (a) și (b) ale 
Sub-Clauzei 14.13 (Plata Finală). și  
(b) valoarea pierderii de profit sau a altor pierderi și daune 
suferite de către Contractor ca urmare a acestei rezilieri. 
 
Reprezentantul Angajatorului va proceda apoi în conformitate cu 
Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare) pentru a conveni sau 
stabili aspectele descrise în sub-paragrafele (a) și (b) de mai sus 
(și, în scopul Sub-Clauzei 3.5.3 (Termene), data la care 
Reprezentantul Angajatorului primește detaliile Contractorului 
conform acestei Sub-Clauze va fi data începerii termenului limită 
pentru acordul în baza Sub-Clauzei 3.5.3).  
 
Angajatorul va plăti suma convenită sau stabilită în baza Sub-
Clauzei 15.6 (Evaluarea după încetarea contractului la discreția 
Angajatorului). fără ca Contractorul să fie nevoit să prezinte o 
Declarație.  
 
 
Angajatorul va plăti Contractorului suma convenită sau stabilită 
în baza Sub-Clauzei 15.6 (Evaluarea după încetarea 
contractului la discreția Angajatorului) în termen de 112 zile de 
la primirea de către Angajator a prezentării Contractorului în 
baza acelei Sub-Clauze.  
 
 
 
 
 
 
16.1 Dacă:  
(a) Angajatorul nu furnizează dovezi rezonabile în conformitate 
cu Sub-Clauza 2.4 (Aranjamentele financiare ale 
Angajatorului),  
(b) Angajatorul nu respectă Sub-Clauza 14.7 (Plată) - sau (c) 
Angajatorul nu respectă:  
(i) un acord obligatoriu sau o stabilire finală și obligatorie în 
conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare); sau  
(ii) o decizie a CAD în conformitate cu Sub-Clauza 21.4 
(Obținerea Deciziei CAD) (fie că este obligatorie sau finală și 
obligatorie)  
 
și această nerespectare constituie o încălcare materială a 
obligațiilor Angajatorului în cadrul Contractului,  
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16.2 Încetarea Contractului 
de către Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractorul poate, nu mai târziu de 21 de zile după trimiterea 
unei Notificări către Angajator (care va menționa că este dată în 
baza acestei Sub-Clauze 16.1). să suspende Lucrările (sau să 
reducă ritmul Lucrărilor) până când Angajatorul a remediat astfel 
de deficiențe.  
 
Această acțiune nu va prejudicia drepturile Contractorului la 
dobânzi de finanțare în conformitate cu Sub-Clauza 14.8 (Plată 
Întârziată) și la încetarea în conformitate cu Sub-Clauza 16.2 
(Încetarea contractului de către Contractor).  
 
Dacă Angajatorul remediază ulterior deficiența descrisă în 
Notificarea de mai sus înainte ca Contractorul să trimită o 
Notificare de încetare în baza Sub-Clauzei 16.2 (Încetarea 
contractului de către Contractor), Contractorul va relua lucrul 
normal în cel mai scurt timp posibil.  
 
Dacă, în urma suspendării Lucrărilor (sau reducerea ritmului 
Lucrărilor) în conformitate cu această Sub-Clauzaă, Contractorul 
suferă întârzieri și/sau suportă Costuri, Contractorul va fi 
îndreptățit, în conformitate cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată 
și/sau prolungare a termenului de execuție). la Prelungirea 
Termenului și/sau la plată Costurilor Plus Profit. 
 
Resilierea Contractului în conformitate cu această Dispoziție nu 
va afecta în niciun fel alte drepturi ale Contractorului, în cadrul 
Contractului sau în afara acestuia. 
 
16.2.1. Notificare 
 
Contractorul are dreptul de a transmite o Notificare (care va 
menționa faptul că este realizată în conformitate cu această Sub-
dispoziție 16.2.1) către Angajator cu privire la intenția 
Contractorului de a rezilia Contractul sau, în cazul unui 
subparagraf (f) (ii). (g). (h) sau (i) de mai jos, o Notificare de 
reziliere, în cazul în care:  
 
(a) Contractorul nu primește probele rezonabile în termen de 42 
de zile de la transmiterea unei Notificări în conformitate cu Sub-
clauza 16.1 (Suspendarea de către Contractor) în legătură cu 
neîndeplinirea prevederilor Sub-Clauzei 2.4 (Aranjamentele 
Financiare ale Angajatorului);  
(b) Contractorul nu primește o plată conform Sub-clauzei 14.7 
(Plata) în termen de 42 de zile după expirarea perioadei relevante 
de plată prevăzută în Sub-Clauza 14.7;  
(c) Angajatorul nu respectă:  
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(i) un acord obligatoriu sau o hotărâre finală și obligatorie în 
conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acord sau Determinare); sau  
(ii) o decizie a CAD în conformitate cu Sub-Clauza 21.4 
(Obținerea Deciziei CAD) (fie obligatorie, fie finală și 
obligatorie) și această neîndeplinire constituie o încălcare 
semnificativă a obligațiilor Angajatorului în cadrul Contractului;  
(d) Angajatorul nu îndeplinește în mod substanțial, iar această 
neîndeplinire constituie o încălcare semnificativă a obligațiilor 
Angajatorului în cadrul Contractului;  
(e) Contractorul nu primește o Notificare privind Data Debutului 
în conformitate cu Sub-Clauza 8.1 (Începerea lucrărilor) în 
termen de 84 de zile după ce ambele Părți au semnat Acordul de 
încheiere a Contractului;  
(f) Angajatorul:  
(i) nu respectă Sub-Clauza 1.6 (Acordul de încheiere a 
Contractului). sau  
(ii) atribuie Contractul fără acordul necesar în conformitate cu 
Sub-Clauza 1.7 (Cesiune);  
(g) o suspendare prelungită afectează întreaga lucrare, conform 
subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 8.12 (Suspendare 
Prelungită);  
(h) Angajatorul declara faliment sau insolvență; intră în 
lichidare, administrare, reorganizare, dizolvare sau închidere; 
este supus numirii unui lichidator, receiver, administrator, 
manager sau trustee; încheie o compunere sau o aranjare cu 
creditorii săi; sau are loc orice act sau eveniment care este analog 
sau care are un efect similar cu oricare dintre aceste acte sau 
evenimente în conformitate cu legile aplicabile; sau  
(i) Angajatorul este găsit, pe baza unor dovezi rezonabile, că a 
fost implicat în practici corupte, frauduloase, colusive sau 
coercitive în orice moment referitor la Lucrări sau la Contract. 
 
16.2.2. Reziliere 
 
În cazul în care Angajatorul nu remediază situația descrisă într-o 
Notificare transmisă în conformitate cu Sub-Clauza 16.2.1 
(Notificare) în termen de 14 zile de la primirea Notificării, 
Contractorul poate rezilia imediat Contractul prin transmiterea 
unei a doua Notificări către Angajator. Data de reziliere va fi 
atunci data primirii acestei a doua Notificări de către Angajator.  
 
Cu toate acestea, în cazul unui subparagraf (f) (ii). (g). (h) sau (i) 
al Sub-Clauzei 16.2.1 (Notificare). prin transmiterea unei 
Notificări în conformitate cu Sub-clauza 16.2.1, Contractorul 
poate rezilia imediat Contractul și data de reziliere va fi data 
primirii acestei Notificări de către Angajator.  
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16.3 Obligațiile 
Contractorului după 
încetarea Contractului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.4 Plata după încetarea 
Contractului de către 
Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. SUPRAVEGHEREA 
LUCRĂRILOR ȘI 
DESPĂGUBIRILOR 
 

 
Dacă Contractorul suferă întârzieri și/sau suportă Costuri pe 
durata celor 14 zile de mai sus, Contractorul va avea dreptul, în 
conformitate cu Sub-Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau 
prolungare a termenului de execuție). la o prelungirea 
termenului și/sau la plata unor Costuri Plus Profit 
corespunzătoare. 
 
După încetarea Contractului în conformitate cu Sub-Clauza 15.5 
(Încetarea contractului la discreția Angajatorului), Sub-Clauza 
16.2 (Încetarea contractului de către Contractor) sau Sub-
Clauza 18.5 (Reziliere opțională), Contractantul trebuie să 
efectueze următoarele prompt:  
(a) să înceteze imediat orice altă activitate, cu excepția lucrărilor 
care au fost instruite de către Angajator în vederea protecției 
vieții sau proprietății sau în scopul siguranței Lucrărilor. Dacă 
Contractantul suferă Costuri ca urmare a efectuării acestor lucrări 
instruite, Contractantul are dreptul, în conformitate cu Sub-
Clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a termenului de 
execuție), să primească plata acestor Costuri Plus Profit;  
(b) să predea Angajatorului toate Documentele, Utilajele, 
Materialele și alte lucrări pentru care Contractantul a primit 
plată; și  
(c) să scoată toate celelalte Bunuri de pe amplasament, cu 
excepția celor necesare pentru siguranță, și să elibereze 
amplasamentul Șantierului.   
 
După încetarea în conformitate cu Sub-Clauza 16.2 (Încetarea 
contractului de către Contractor), Angajatorul trebuie să 
plătească prompt Contractantul după cum urmează:  
(a) să plătească Contractantul în conformitate cu Sub-Clauza 
18.5 (Reziliere opțională), și  
(b) să plătească Contractantului suma oricăror pierderi de profit 
sau alte daune suferite de Contractant ca urmare a acestei 
încetări, în funcție de respectarea de către Contractant a 
prevederilor Sub-Clauzei 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare 
a termenului de execuție). 
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17.1 Responsabilitatea 
pentru supravegherea 
lucrărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.2 Răspunderea pentru 
supravegherea lucrărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu excepția cazului în care Contractul este reziliat în 
conformitate cu aceste Condiții sau în alt mod, în conformitate 
cu Sub-clauza 17.2 (Răspunderea pentru supravegherea 
Lucrărilor). Contractorul va avea întreaga responsabilitate 
pentru îngrijirea Lucrărilor, Bunurilor și Documentelor 
Contractorului de la Data Debutului până la eliberarea (sau 
momentul considerat eliberării) Certificatului de Preluare pentru 
Lucrări, moment în care responsabilitatea pentru îngrijirea 
Lucrărilor va trece la Angajator. În cazul în care se eliberează 
(sau este considerat că s-a eliberat) un Certificat de Preluare 
pentru orice Secțiune, responsabilitatea pentru îngrijirea secțiunii 
respective va trece la Angajator.  
 
În cazul în care Contractul este reziliat în conformitate cu aceste 
Condiții sau în alt mod, Contractorul încetează să mai fie 
responsabil pentru îngrijirea Lucrărilor începând cu data 
rezilierii.  
 
După ce responsabilitatea a trecut corespunzător la Angajator, 
Contractorul va prelua responsabilitatea pentru îngrijirea oricărei 
Lucrări care nu a fost finalizată la Data de Finalizare, până în 
momentul finalizării acestei Lucrări neterminate.  
 
În cazul în care apare vreo pierdere sau daune la Lucrări, Bunuri 
sau Documentele Contractorului în perioada în care Contractorul 
este responsabil pentru îngrijirea acestora, din orice cauză, cu 
excepția cazului prevăzut în Sub-clauza 17.2 (Răspunderea 
pentru supravegherea Lucrărilor). Contractorul va remedia 
pierderea sau dauna pe cheltuiala și riscul său, astfel încât 
Lucrările, Bunurile sau Documentele Contractorului (după caz) 
să fie conforme cu Contractul. 
 
Contractorul va fi răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă 
cauzată de către acesta asupra Lucrărilor, bunurilor sau a 
documentelor Contractorului după emiterea unui certificat de 
predare. Contractorul va fi, de asemenea, răspunzător pentru 
orice pierdere sau pagubă care apare după emiterea unui 
certificat de predare și care a survenit ca urmare a unui eveniment 
care a avut loc înainte de emiterea acestui certificat de predare, 
pentru care Contractorul era răspunzător.  
 
Contractorul nu va avea nicio răspundere, fie prin indemnizație 
sau în alt mod, pentru pierderea sau pagubă asupra Lucrărilor, 
bunurilor sau a documentelor Contractorului cauzate de 
următoarele evenimente (cu excepția cazului în care acestea au 
fost respinse de către Angajator în conformitate cu sub-clauza 
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7.5 (Defecte și respingere) înainte de producerea oricăruia dintre 
următoarele evenimente):  
(a) ingerința, fie temporară sau permanentă, cu dreptul de trecere, 
lumină, aer, apă sau a altor servitute (cu excepția acesteia 
rezultând din metoda de construcție a Contractorului) care este 
rezultatul inevitabil al execuției Lucrărilor conform 
Contractului;  
(b) utilizarea sau ocuparea de către Angajator a oricărei părți a 
Lucrărilor permanente, cu excepția cazului în care acest lucru 
este specificat în contract;  
(c) eroare, defect sau omisiune în orice element al proiectării 
Lucrărilor de către Angajator, cu excepția proiectării realizate de 
către Contractor în conformitate cu obligațiile sale în contract;  
(d) orice acțiune a forțelor naturii (cu excepția celor atribuite 
Contractorului în Informațiile Contractului) care este 
imprevizibilă sau la care un Contractor experimentat nu ar putea 
fi rezonabil așteptat să ia măsuri preventive adecvate;  
(e) orice eveniment excepțional; și/sau  
(f) orice acțiune sau omisiune a Angajatorului, personalului 
Angajatorului sau altor contractanți ai Angajatorului.  
 
Dacă unul dintre evenimentele descrise în sub-paragrafele (a) 
până (f) de mai sus are loc și rezultă în pierderea și/sau paguba 
asupra Lucrărilor, bunurilor sau a documentelor Contractorului, 
Contractorul va notifica imediat Angajatorul. Ulterior, 
Contractorul va remedia orice astfel de pierdere și/sau pagubă 
care poate apărea în măsura în care este instruit de către 
Angajator. Această instrucțiune va fi considerată ca fiind dată în 
conformitate cu sub-clauza 13.3.1 (Variație prin instrucțiune) și, 
în cazul sub-paragrafului (e) de mai sus, va fi fără a aduce 
atingere oricăror alte drepturi pe care le poate avea Contractorul 
în conformitate cu sub-clauza 18.4. (Consecințele unui 
eveniment excepțional).  
 
Dacă pierderea și/sau paguba asupra Lucrărilor, bunurilor sau a 
documentelor Contractorului rezultă dintr-o combinație a:  
 
(i) oricăruia dintre evenimentele descrise în sub-paragrafele (a) 
până (f) de mai sus; și  
(ii) unei cauze pentru care Contractorul este răspunzător,  
 
și Contractorul suferă un întârziere și/sau suportă Costuri pentru 
remedierea pierderii și/sau pagubei, Contractorul va avea 
dreptul, în conformitate cu sub-clauza 20.2 (Cereri de plată 
și/sau prolungare a termenului de execuție), să obțină 
prelungirea pațială a perioadei de execuție și/sau Costurile Plus 
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17.3 Drepturi de proprietate 
intelectuală și industrială 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profit în măsura în care oricare dintre evenimentele de mai sus a 
contribuit la astfel de întârziere și/sau Costuri. 
 
 
În această Sub-Clauză, “încălcare” înseamnă o încălcare (sau 
pretinsă încălcare) a oricărui brevet, model înregistrat, drept de 
autor, marcă înregistrată, denumire comercială, secret de comerț 
sau alt drept de proprietate intelectuală sau industrială referitoare 
la Lucrări; și “revendicare” înseamnă o revendicare a unei părți 
terțe (sau a procedurilor care urmăresc o revendicare a unei părți 
terțe) care pretinde o încălcare.  
 
Imediat ce o Parte primește o revendicare, dar nu notifică 
celeilalte Părți revendicarea în termen de 28 de zile de la primirea 
acesteia, prima Parte va fi considerată că a renunțat la orice drept 
la despăgubire în baza acestei Sub-Clauze.  
 
Angajatorul va despăgubi Contractorul împotriva și de toate 
revendicările (inclusiv taxe și cheltuieli legale) care pretind o 
încălcare ce este sau a fost:  
 
(a) un rezultat inevitabil al conformării Contractorului cu 
Cerințele Angajatorului și/sau orice Variatie; sau  
(b) un rezultat al unei utilizări a Lucrărilor de către Angajator:  
(i) pentru un scop diferit de cel indicat de sau rezonabil de dedus 
din Contract, sau  
(ii) în combinație cu orice altă entitate care nu este furnizată de 
către Contractor, cu excepția cazului în care această utilizare a 
fost dezvăluită Contractorului înainte de Data de Referință sau 
este menționată în Contract.  
 
Contractorul va despăgubi și va ține inofensiv Angajatorul 
împotriva și de orice altă revendicare (inclusiv taxe și cheltuieli 
legale) ce pretinde o încălcare care rezultă din sau în legătură cu: 
  
(i) execuția Lucrărilor de către Contractor; sau  
(ii) utilizarea Echipamentului Contractorului.  
 
Dacă o Parte are dreptul la indemnizare în baza acestei sub-
clauze, Partea care acordă indemnizație poate (la costul partii 
acordante) să asume responsabilitatea globală pentru negocierea 
încheierii revendicării și/sau a oricărei litigii sau arbitraje ce 
poate rezulta din aceasta. Cealaltă Parte va asista, la solicitarea și 
costul partii acordante, în contestarea revendicării. Această altă 
Parte (și personalul Contractorului sau personalul Angajatorului, 
după caz) nu va face nicio mărturisire care ar putea fi prejudicială 
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17.4 Despăgubiri din partea 
Contractorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.5 Indemnizații din partea 
Angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru partea acordantă, cu excepția cazului în care partea 
acordantă nu a asumat prompt responsabilitatea globală pentru 
conducerea negocierilor, litiigiilor sau arbitrajelor după ce a fost 
solicitată să facă acest lucru de către cealaltă Parte. 
 
 
Contractorul va despăgubi și va ține inofensiv Angajatorul, 
Personalul Angajatorului și agenții acestora, de toate pretențiile 
terților, daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv taxele și 
cheltuielile legale) în ceea ce privește:  
 
(a) leziunile corporale, boala, afecțiunile sau decesul oricărei 
persoane, care rezultă din executarea Lucrărilor de către 
Contractor, cu excepția cazului în care acestea pot fi atribuite 
unei neglijențe, unui act vicios sau încălcării Contractului de 
către Angajator, Personalul Angajatorului sau oricare dintre 
agenții lor; și  
(b) deteriorarea sau pierderea oricărei proprietăți, imobil sau 
mobil (în afară de Lucrări). în măsura în care această deteriorare 
sau pierdere:  
(i) rezultă din executarea Lucrărilor de către Contractor, și  
(ii) poate fi atribuită neglijenței, unui act vicios sau încălcării 
Contractului de către Contractor, Personalul Contractorului, 
agenții acestora sau oricărui angajat direct sau indirect al 
acestora. 
 
Contractorul va despăgubi și va ține inofensiv Angajatorul în 
ceea ce privește toate acțiunile, erorile sau omisiunile 
Contractorului în îndeplinirea obligațiilor sale de proiectare care 
rezultă în ca Lucrările (sau Secțiunea sau elementul principal al 
Echipamentul, dacă există) când sunt finalizate, să nu fie 
adecvate scopului pentru care sunt destinate conform Sub-
clauzei 4.1 (Obligațiile Generale ale Contractorului). 
 
Angajatorul va despăgubi și va ține inofensiv Contractorul, 
Personalul Contractorului și agenții acestora, de toate pretențiile 
terților, daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv taxele și 
cheltuielile legale) în ceea ce privește:  
 
(a) leziuni corporale, boala, afecțiunile sau decesul, sau pierderea 
sau deteriorarea oricărei proprietăți în afară de Lucrări, care 
poate fi atribuită unei neglijențe, unui act vicios sau încălcării 
Contractului de către Angajator, Personalul Angajatorului sau 
oricărui dintre agenții acestora; și  
(b) deteriorarea sau pierderea oricărei proprietăți, imobil sau 
mobil (în afară de Lucrări). în măsura în care această deteriorare 
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17.6 Despăgubiri comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. EVENIMENTE 
EXCEPȚIONALE 
 
18.1 Evenimente 
excepționale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sau pierdere rezultă din orice eveniment descris în subparagrafele 
(a) până la (l) ale Sub-clauzei 17.2 (Răspunderea pentru 
Îngrijirea Lucrărilor). 
 
Răspunderea Contractorului de a despăgubi Angajatorul, 
conform Sub-clauzei 17.4 (Despăgubiri in partea Contractor) 
și/sau conform Sub-clauzei 17.3 (Drepturi de Proprietate 
Intelectuală și Industrială). va fi redusă proporțional în măsura 
în care orice eveniment descris în subparagrafele (a) până la (l) 
ale Sub-clauzei 17.2 (Răspunderea pentru supraveherea 
Lucrărilor) poate fi atribuit respectivelor daune, pierderi sau 
răni. 
 
Similar, răspunderea Angajatorului de a despăgubi Contractorul, 
conform Sub-clauzei 17.5 (Îndemnizări de către Angajator) 
și/sau conform Sub-clauzei 17.3 (Drepturi de Proprietate 
Intelectuală și Industrială). va fi redusă proporțional în măsura 
în care orice eveniment pentru care Contractorul este responsabil 
conform Sub-clauzei 17.1 (Responsabilitatea pentru 
Supravegherea Lucrărilor) poate fi atribuit respectivelor daune, 
pierderi sau răni. 
 
 
 
“Eveniment Excepțional” înseamnă un eveniment sau 
circumstanță excepțională care:  
 
(i) depășește controlul unei Părți;  
(ii) nu putea fi rezonabilă de anticipat înainte de încheierea 
Contractului;  
(iii) survenind, acea Parte nu putea rezonabil să îl evite sau să îl 
depășească; și  
(iv) nu este în mod substanțial atribuibil celeilalte Părți.  
 
Un Eveniment Excepțional poate include, dar nu se limitează la 
următoarele evenimente sau circumstanțe cu condiția să fie 
îndeplinite condițiile (i) până la (iv) menționate anterior: 
  
(a) razboi, ostilități (fie declarat sau nu război). invazie, act al 
dușmanilor străini;  
(b) rebeliune, terorism, revoluție, insurecție, putere militară sau 
uzurpată, sau război civil;  
(c) turbație, tulburare sau dezordine de către persoane altele decât 
Personalul Contractorului și alți angajați ai Contractorului și 
Subcontractanților;  
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18.2 Notificarea unui 
eveniment excepțional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.3 Obligația de a reduce la 
minimum întârzierea 
 
 

(d) greva sau blocada care nu implică exclusiv Personalul 
Contractorului și alți angajați ai Contractorului și 
Subcontractanților;  
(e) confruntarea cu muniții de război, materiale explozive, 
radiații ionizante sau contaminare radioactivă, cu excepția 
cazului în care acestea pot fi atribuite folosirii de către Contractor 
a acestor muniții, explozibili, radiații sau radioactivitate; sau  
(f) catastrofe naturale precum cutremur, tsunami, activitate 
vulcanică, uragan sau taifun. 
 
Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să își îndeplinească orice 
obligații în cadrul Contractului din cauza unui Eveniment 
Excepțional („Partea afectată” în această Clauză). atunci Partea 
afectată va notifica celeilalte Părți cu privire la un astfel de 
Eveniment Excepțional și va specifica obligațiile, îndeplinirea 
cărora este sau va fi împiedicată („obligațiile împiedicate” în 
această Clauză).  
 
Această Notificare va fi transmisă în termen de 14 zile de la data 
în care Partea afectată a devenit conștientă sau ar fi trebuit să 
devină conștientă de Evenimentul Excepțional și Partea afectată 
va fi scutită de îndeplinirea obligațiilor împiedicate de la data la 
care îndeplinirea acestora este împiedicată de Evenimentul 
Excepțional. Dacă această Notificare este primită de către ceilalți 
înainte de expirarea acestui termen de 14 zile, Partea afectată va 
fi scutită de îndeplinirea obligațiilor împiedicate doar de la data 
la care această Notificare este primită de către ceilalți.  
 
Ulterior, Partea afectată va fi scutită de îndeplinirea obligațiilor 
împiedicate pe toată durata în care Evenimentul Excepțional 
împiedică Partea afectată să le îndeplinească. Cu excepția 
îndeplinirii obligațiilor împiedicate, Partea afectată nu va fi 
scutită de îndeplinirea tuturor celorlalte obligații în cadrul 
Contractului.  
 
Cu toate acestea, obligațiile ambelor Părți de a efectua plăți către 
cealaltă Parte în cadrul Contractului nu vor fi scutite de un 
Eveniment Excepțional. 
 
Fiecare parte va depune în permanență toate eforturile rezonabile 
pentru a minimiza orice întârziere în executarea Contractului ca 
rezultat al unui Eveniment Excepțional.  
 
Dacă Evenimentul Excepțional are un efect continuu, Partea 
afectată va transmite notificări ulterioare descriind efectul la 
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18.4 Consecințele unui 
eveniment excepțional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.5 Reziliere opțională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fiecare 28 de zile după trimiterea primei notificări conform Sub-
Clauzei 18.2 (Notificarea unui Eveniment Excepțional).  
 
Partea afectată va transmite imediat o notificare celeilalte părți 
atunci când Partea afectată încetează să mai fie afectată de 
Evenimentul Excepțional. În cazul în care Partea afectată nu o 
face, cealaltă parte poate transmite o notificare Partei afectate, 
declarând că consideră că performanța Partei afectate nu mai este 
împiedicată de Evenimentul Excepțional, împreună cu motivele. 
 
Dacă Contractorul este Partea afectată și suferă întârzieri și/sau 
suportă Costuri ca urmare a Evenimentului Excepțional pentru 
care a dat o notificare conform Sub-Clauzei 18.2 (Notificarea 
unui Eveniment Excepțional). Contractorul va avea dreptul, sub 
rezerva Sub-Clauzei 20.2 (Cereri de plată și/sau prolungare a 
termenului de execuție). la:  
 
(a) extensie de timp (prolungare a termenului de execuție); și/sau  
(b) în cazul în care Evenimentul Excepțional este de tipul descris 
în sub-paragrafele (a) până la (e) ale Sub-Clauzei 18.1 
(Evenimente Excepționale) și, în cazul sub-paragrafelor (b) până 
la (e) ale acelui Sub-clauza, are loc în Țară, plata Costurilor 
respective.  
 
În cazul în care executarea substanțială a Lucrărilor în curs este 
împiedicată pentru o perioadă continuă de 84 de zile din cauza 
unui Eveniment Excepțional pentru care s-a dat o notificare 
conform Sub-Clauzei 18.2 (Notificarea unui Eveniment 
Excepțional). sau pentru mai multe perioade care totalizează mai 
mult de 140 de zile din cauza aceluiași Eveniment Excepțional, 
fiecare parte poate transmite celeilalte părți o Notificare de 
reziliere a Contractului.  
 
În acest caz, data rezilierii va fi data de 7 zile după primirea 
notificării de către cealaltă parte, iar Contractorul va proceda 
conform Sub-Clauzei 16.3 (Obligațiile Contractorului după 
încetarea contractului).  
 
După data rezilierii, Contractorul va prezenta, în cel mai scurt 
timp posibil, detalii detaliate de sprijin (așa cum este necesar în 
mod rezonabil de Reprezentantul Angajatorului) a valorii 
Lucrărilor executate, care va include:  
 
(a) sumele de plată pentru orice Lucrări efectuate pentru care se 
specifică un preț în Contract;  
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18.6 Eliberarea de la 
executare în conformitate cu 
legea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Costul Echipamentelor și Materialelor comandată pentru 
Lucrări care au fost livrate Contractorului sau pentru care este 
obligat să accepte livrarea. Aceste Echipamente și Materiale vor 
deveni proprietatea (și vor fi în riscul) Angajatorului când vor fi 
plătite de către Angajator, iar Contractorul va pune acestea la 
dispoziția Angajatorului;  
(c) orice alt Cost sau răspundere care în circumstanțe a fost 
suportat în mod rezonabil de Contractor în așteptarea finalizării 
Lucrărilor;  
(d) Costul îndepărtării Lucrărilor Temporare și a Echipamentelor 
Contractorului de pe Șantier și returnarea acestor elemente la 
sediul de afaceri al Contractorului din țara Contractorului (sau la 
orice alte destinații fără costuri suplimentare); și  
(e) Costul repatrierii personalului și al muncitorilor angajați 
exclusiv în legătură cu Lucrările la data rezilierii.  
 
Reprezentantul Angajatorului va proceda ulterior în conformitate 
cu Sub-clauza 3.5 (Acord sau Determinare) pentru a conveni sau 
stabili valoarea Lucrărilor executate (și, în scopul Sub-Clauzei 
3.5.3 (Termene). data la care Reprezentantul Angajatorului 
primește detaliile Contractorului în conformitate cu acest Sub-
clauza va fi data începerii termenului limită pentru acord 
conform Sub-Clauzei 3.5.3).  
 
Angajatorul va emite o notificare, în conformitate cu Sub-clauza 
14.6.1 (Notificare de plată intermediară). pentru suma convenită 
sau stabilită, fără ca Contractorul să fie necesar să prezinte o 
Declarație.  
 
În plus față de orice altă prevedere a acestui Articol, dacă apare 
orice eveniment în afara controlului Părților (inclusiv, dar fără a 
se limita la, un Eveniment Excepțional) care:  
 
(a) face imposibilă sau nelegală pentru una sau ambele Părți 
îndeplinirea obligațiilor contractuale; sau  
(b) potrivit legii care guvernează Contractul, conferă Părților 
dreptul de a fi eliberate de la îndeplinirea ulterioară a 
Contractului,  
 
și dacă Părțile nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la o 
modificare a Contractului care ar permite continuarea executării 
Contractului, atunci, după ce oricare dintre Părți dă o notificare 
celeilalte Părți în legătură cu un astfel de eveniment:  
(i) Părțile vor fi eliberate de la îndeplinirea ulterioară, fără a 
aduce prejudiciu drepturilor oricăreia dintre Părți în ceea ce 
privește orice încălcare anterioară a Contractului; și  
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19. ASIGURĂRI 
 
19.1 Cerințe generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) suma datorată de Angajator Contractorului va fi aceeași cu 
cea care ar fi fost datorată conform Sub-Clauzei 18.5 (Reziliere 
opțională). iar această sumă va fi plătită de Angajator, ca și cum 
Contractul ar fi fost reziliat în conformitate cu aceea Sub-clauza. 
 
 
 
Fără a limita obligațiile sau responsabilitățile oricăreia dintre 
Părți în cadrul Contractului, Contractorul va efectua și menține 
toate asigurările pentru care Contractorul este responsabil cu 
asiguratori și în condiții care vor fi supuse consimțământului 
Angajatorului. Aceste condiții trebuie să fie în concordanță cu 
condițiile (dacă există) convenite de ambele Părți înainte de data 
semnării de către ambele Părți a Acordului de Încheiere a 
Contractului. 
 
 Asigurările pe care trebuie să le furnizeze conform acestui 
Articol sunt minimele solicitate de Angajator, iar Contractorul 
poate, la propria sa cheltuială, adăuga și alte asigurări pe care 
Contractorul le consideră prudente.  
 
Ori de câte ori este solicitat de către Angajator, Contractorul va 
prezenta polițele de asigurare pe care este obligat să le încheie în 
conformitate cu Contractul. După ce fiecare primă este plătită, 
Contractorul va prezenta imediat o copie a fiecărei chitanțe de 
plată către Angajator sau o confirmare de la asiguratori că prima 
a fost plătită.  
 
Dacă Contractorul nu încheie și menține în vigoare niciuna dintre 
asigurările solicitate conform Sub-Clauzei 19.2 (Asigurare 
furnizată de către Contractor). atunci, în orice astfel de caz, 
Angajatorul poate încheia și menține în vigoare astfel de 
asigurări și plăti orice primă care ar putea fi necesară și poate 
recupera aceeași sumă de la Contractor în mod periodic prin 
deducerea sumelor plătite din orice sume datorate Contractorului 
sau poate recupera aceeași sumă ca datorie de la Contractor. 
Prevederile Clauzei 20 (Revendicările Angajatorului și 
Contractorului) nu se aplică acestui Sub-clauza.  
 
Dacă fie Contractorul, fie Angajatorul nu respectă nicio condiție 
a asigurărilor încheiate în cadrul Contractului, Partea care nu 
respectă va despăgubi cealaltă Parte pentru toate pierderile și 
revendicările directe (inclusiv taxele și cheltuielile legale) 
rezultate din astfel de nerespectări.  
 
Contractorul va fi și responsabil pentru următoarele:  
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19.2 Asigurarea furnizată de 
Contractor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) anunțarea asigurătorilor cu privire la orice modificări în 
natura, extinderea sau programul executării Lucrărilor; și  
(b) îndeplinirea adecvată și valabilă a asigurărilor în conformitate 
cu Contractul în orice moment în timpul executării Contractului.  
 
Limitele de deductibilitate asigurate într-o poliță nu vor depăși 
sumele specificate în Informațiile Contractuale (dacă nu sunt 
specificate, sumele convenite cu Angajatorul).  
 
În cazul în care există o răspundere partajată, pierderea va fi 
suportată de fiecare Parte în proporție cu răspunderea fiecărei 
Părți, cu condiția ca imposibilitatea de a recupera de la 
asiguratori să nu fi fost cauzată de o încălcare a acestui Articol 
de către Contractor sau de către Angajator. În cazul în care 
neachitarea de către asiguratori a fost cauzată de o astfel de 
încălcare, partea care a încălcat obligațiile va suporta pierderea 
înregistrată.  
 
Contractorul trebuie să ofere următoarele asigurări: 
 
19.2.1 Lucrările  
 
Contractorul trebuie să asigure și să mențină asigurare în numele 
comun al Contractorului și al Angajatorului din data începerii 
până la data eliberării Certificatului de Preluare pentru Lucrări:  
 
(a) Lucrările și documentația Contractorului, împreună cu 
materialele și echipamentele destinate încorporării în Lucrări, 
pentru valoarea lor integrală de înlocuire. Acoperirea asigurării 
trebuie să includă pierderea și deteriorarea oricărei părți a 
Lucrărilor ca urmare a defectelor de proiectare sau construcție cu 
material sau execuție defectuoase; și  
(b) o sumă suplimentară de cincisprezece la sută (15%) din 
valoarea de înlocuire (sau o altă sumă specificată în Informațiile 
Contractului) pentru a acoperi costurile suplimentare incidentale 
în vederea remedierii pierderilor sau a deteriorărilor, inclusiv 
onorariile profesionale și costurile de demolare și evacuare a 
deșeurilor rezultate.  
 
Acoperirea asigurării trebuie să acopere Angajatorul și 
Contractorul împotriva oricărei pierderi sau deteriorări, 
indiferent de cauza apariției acestora, până la eliberarea 
Certificatului de Preluare pentru Lucrări. Ulterior, asigurarea va 
continua până la eliberarea Certificatului de Performanță în ceea 
ce privește orice lucru nefinalizat, în caz de pierdere sau 
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deteriorare survenită din orice cauză înainte de data eliberării 
Certificatului de Preluare pentru Lucrări, și pentru orice pierdere 
sau deteriorare cauzată de Contractor în timpul oricărei 
operațiuni desfășurate de acesta în vederea îndeplinirii 
obligațiilor sale conform Clauza 11 (Defecte după preluare) și 
Clauza 12 (Teste după finalizare).  
 
Cu toate acestea, acoperirea asigurării asigurată de Contractor 
pentru Lucrări poate exclude următoarele:  
 
(i) costul remedierii oricărei părți a Lucrărilor care este defectă 
(inclusiv material și execuție defectuoase) sau care în orice alt 
mod nu respectă Contractul, cu condiția să nu excluzi costul de 
remediere a oricărei pierderi sau deteriorări survenite în orice altă 
parte a Lucrărilor și care este atribuibilă unui astfel de defect sau 
neconformitate;  
(ii) pierderile sau daunele indirecte sau consecințiale, inclusiv 
orice reducere a Prețului Contratului din cauza întârzierii;  
(iii) uzură, lipsuri și furt; și  
(iv) în cazul în care Informațiile Contractului nu specifică altfel, 
riscurile rezultate din Evenimente Excepționale. 
 
19.2.2 Bunuri  
 
Contractorul trebuie să asigure, în numele comun al 
Contractorului și al Angajatorului, Bunurile și alte lucruri aduse 
pe Șantier de către Contractor în măsura specificată și/sau suma 
menționată în Informațiile Contractului (în cazul în care nu sunt 
specificate sau menționate, pentru valoarea lor integrală de 
înlocuire, inclusiv transportul pe Șantier).  
 
Contractorul trebuie să mențină această asigurare de la momentul 
în care Bunurile sunt livrate pe Șantier până când nu mai sunt 
necesare pentru Lucrări. 
 
19.2.3 Răspunderea pentru încălcarea obligațiilor profesionale  
 
În măsura în care Contractorul este responsabil pentru 
proiectarea Lucrărilor Permanente, în conformitate cu 
indemnizațiile specificate în Clauza 17 (Îngrijirea Lucrărilor și 
Indemnizații):  
 
(a) Contractorul trebuie să încheie și să mențină o asigurare de 
răspundere profesională împotriva oricărei obligații rezultate din 
orice acțiune, eroare sau omisiune a Contractorului în 
îndeplinirea obligațiilor de proiectare ale acestuia, într-o sumă nu 
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mai mică decât cea specificată în Informațiile Contractului (în 
cazul în care aceasta nu este specificată, suma convenită cu 
Angajatorul); și  
 
(b) în cazul în care este specificat în Informațiile Contractului, o 
astfel de asigurare de răspundere profesională trebuie să acopere 
de asemenea Contractorul împotriva oricărei obligații rezultate 
din orice acțiune, eroare sau omisiune a Contractorului în 
îndeplinirea obligațiilor sale de proiectare conform Contractului, 
care determină ca Lucrările (sau Secțiunea sau componenta 
principală a Echipamentului, dacă există) să nu fie adecvate 
scopurilor pentru care au fost destinate conform Sub- Clauza 4.1 
(Obligațiile generale ale Contractorului).  
 
Contractorul trebuie să mențină această asigurare pe durata 
specificată în Informațiile Contractului. 
 
19.2.4 Vătămarea persoanelor și a bunurilor  
 
Contractorul trebuie să se asigure, în numele comun al 
Contractorului și al Angajatorului, împotriva răspunderii pentru 
decesul sau vătămarea unei persoane sau pierderea sau 
deteriorarea bunurilor (în afara Lucrărilor) rezultată din 
îndeplinirea Contractului și survenită înainte de eliberarea 
Certificatului de Performanță, cu excepția pierderilor sau 
deteriorărilor cauzate de un Eveniment Excepțional.  
 
Polița de asigurare trebuie să includă o clauză de reciprocitate a 
răspunderii, astfel încât asigurarea să se aplice atât 
Contractorului, cât și Angajatorului ca asigurați separați.  
 
Astfel de asigurări trebuie încheiate înainte ca Contractorul să 
înceapă orice lucrare pe Șantier și trebuie să rămână valabile 
până la eliberarea Certificatului de Performanță și să fie pentru o 
sumă nu mai mică decât cea specificată în Informațiile 
Contractului (în cazul în care aceasta nu este specificată, suma 
convenită cu Angajatorul). 
 
19.2.5 Vătămarea angajaților  
 
Contractorul trebuie să încheie și să mențină o asigurare 
împotriva răspunderii pentru pretenții, daune, pierderi și 
cheltuieli (inclusiv onorarii și cheltuieli legale) rezultate din 
executarea Lucrărilor în ceea ce privește vătămarea, boala, 
afecțiunea sau decesul oricărei persoane angajate de Contractor 
sau de orice alt personal al acestuia.  
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20. REVENDICĂRI ALE 
ANGAJATORULUI ŞI 
ALE 
CONTRACTORULUI 
 
20.1 Revendicări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angajatorul va fi, de asemenea, indemnizat în cadrul poliței de 
asigurare, cu excepția cazului în care această asigurare exclude 
pierderile și pretențiile în măsura în care acestea rezultă din orice 
acțiune sau neglijență a Angajatorului sau personalului acestuia. 
Asigurarea trebuie să fie menținută în valabilitate pe întreaga 
durată în care Personalul Contractorului participă la execuția 
Lucrărilor. În cazul în care este vorba despre o persoană angajată 
de un Subcontractor, asigurarea poate fi încheiată de 
Subcontractor, însă Contractorul va fi responsabil pentru 
respectarea acestui sub-articol de către Subcontractor, Dar 
Contractor va fi responsabil pentru conformitatea 
Subcontractorului cu această Sub-clauză. 
 
19.2.6 Alte asigurări solicitate de legi şi de practica locală  
 
Contractorul va furniza toate celelalte asigurări solicitate de 
legile ţărilor unde se desfăşoară Lucrările (oricare parte a 
acestora). în cont propriu.  
 
Celelalte asigurări solicitate de practica locală (dacă există) vor 
fi detaliate în Informațiile Contractului, iar Contractorul va 
furniza aceste asigurări în conformitate cu detalii oferite, în cont 
propriu.  
 
 
 
 
 
O revendicare poate apărea:  
 
(a) dacă Angajatorul consideră că are dreptul la o plată 
suplimentară de la Contractor (sau o reducere a Preţului 
Contractului) şi/sau la o prelungire a PND-ului;  
(b) dacă Contractorul consideră că are dreptul la o plată 
suplimentară de la Angajator şi/sau la prelungirea PND-ului;  
(c) dacă oricare dintre Părţi consideră că are dreptul la un alt 
drept sau la o altă satisfacţie împotriva celeilalte Părţi. Un alt 
drept sau o altă satisfacţie pot fi de orice fel (inclusiv în legătură 
cu certificatele, instrucţiunile, Notificările, opinia sau evaluarea 
Angajatorului). cu excepţia cazului în care implică drepturile 
menţionate la sub-paragrafele (a) şi/sau (b) de mai sus.  
 
În cazul unei revendicări conform sub-paragrafului (a) sau (b) de 
mai sus, se va aplica Sub-clauza 20.2 (Cereri de plată și/sau 
prolungare a termenului de execuție). În cazul unei revendicări 
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20.2 Cereri de plată și/sau 
prolungare a termenului de 
execuție 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conform sub-paragrafului (c) de mai sus, în cazul în care cealaltă 
Parte nu este de acord cu dreptul sau cu satisfacţia solicitată (sau 
este considerată ca neacordată dacă nu răspunde într-un termen 
rezonabil). un neînţeles nu va fi considerat a fi apărut decât în 
cazul în care se aplică orice sub-paragraf (a) până la (c) din Sub-
clauza 21.4 (Obţinerea deciziei CAD). Partea care solicita va 
putea, prin Notificarea revendicării, să trimită revendicarea către 
Reprezentantul Angajatorului şi se va aplica Sub-clauza 3.5 
(Acord sau Decizie). Această Notificare va trebui trimisă în cel 
mai scurt timp posibil după ce Partea care solicită devine 
conştientă de dezacord (sau dezacordul considerat) şi va include 
detalii ale cazului Partei care solicită şi ale dezacordului 
celeilalte Părţi (sau dezacordului considerat). 
 
20.2 Revendicări de plată şi/sau prelungirea PND-ului Dacă 
oricare dintre Părţi consideră că are dreptul la o plată 
suplimentară de la cealaltă Parte (sau, în cazul Angajatorului, o 
reducere a Preţului Contractului) şi/sau la prelungirea PND-ului 
(în cazul Contractorului) sau o prelungire a PND-ului (în cazul 
Angajatorului) în conformitate cu oricare Clauză a acestor 
Condiţii sau în alt mod în legătură cu Contractul, va fi aplicată 
următoarea procedură de revendicare: 
 
20.2.1 Notificare a revendicării  
 
Partea care solicită va trimite o Notificare celeilalte Părţi, 
descriind evenimentul sau împrejurarea care dă naştere costului, 
pierderii, întârzierii sau prelungirii PND-ului pentru care este 
făcută revendicarea, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de 28 
de zile de la momentul în care Partea care solicită a devenit 
conştientă sau trebuia să devină conştientă de evenimentul sau 
împrejurarea respectivă (“Notificarea revendicării” în aceste 
Condiţii).  
 
Dacă Partea care solicită nu trimite o Notificare a revendicării în 
acest termen de 28 de zile, Partea care solicită nu va avea dreptul 
la o plată suplimentară, Preţul Contractului nu va fi redus (în 
cazul Angajatorului care este Partea care solicită). Timpul de 
Finalizare (în cazul Contractorului care este Partea care solicită) 
sau PND-ul (în cazul Angajatorului care este Partea care solicită) 
nu vor fi prelungite, iar cealaltă Parte va fi exonerată de orice 
răspundere în legătură cu evenimentul sau împrejurarea care a 
generat revendicarea. 
 
20.2.2 Răspuns inițial  
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Dacă cealaltă Parte consideră că Partea care solicită nu a trimis 
Notificarea revendicării în termenul de 28 de zile prevăzut în 
Sub-clauza 20.2.1 (Notificarea revendicării). cealaltă Parte va 
trimite o Notificare Partei care solicită în acest sens, în termen de 
14 zile de la primirea Notificării revendicării, împreună cu 
motivele.  
 
Dacă cealaltă Parte nu furnizează o astfel de notificare în acest 
termen de 14 zile, Notificarea revendicării va fi considerată o 
notificare valabilă.  
 
Dacă Partea care solicită primește o notificare de la cealaltă Parte 
în conformitate cu această Sub-clauză și nu este de acord cu 
cealaltă Parte sau consideră că există circumstanțe care justifică 
prezentarea tardivă a Notificării revendicării, Partea care solicită 
va include în Revendicarea sa detaliată în conformitate cu Sub-
clauza 20.2.4 (Revendicare detaliată complet) detalii cu privire 
la acest dezacord sau de ce prezentarea tardivă este justificată 
(după caz). 
 
20.2.3 Documente actuale  
 
În această Sub-clauză 20.2, “documente actuale” înseamnă 
documente care sunt pregătite sau generate în același timp, sau 
imediat după, evenimentul sau împrejurarea care dă naștere la 
revendicare.  
 
Partea care solicită va păstra astfel de documente actualele 
precum va fi necesar pentru a susține Revendicarea.  
 
Fără a admite răspunderea Angajatorului, acesta poate 
monitoriza documentele actuale ale Contractorului și/sau poate 
instrui Contractorul să păstreze documente actuale suplimentare. 
Contractorul va permite Angajatorului să inspecteze toate aceste 
documente în timpul programului normal de lucru (sau la alte ore 
convenite de către Contractor) și va înainta copii la cerere 
Angajatorului. Un astfel de monitorizare, inspecție sau 
instrucțiune (dacă există) de către Angajator nu implică 
acceptarea exactității sau completitudinii documentelor actuale 
ale Contractorului. 
 
20.2.4 Revendicare completă detaliată  
 
În prezenta Sub-Clauza 20.2, “revendicare completă detaliată” 
înseamnă o declarație care include:  
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(a) o descriere detaliată a evenimentului sau împrejurării care 
generează cererea;  
(b) o declarație a bazei contractuale și/sau a altor aspecte legale 
ale cererii;  
(c) toate înregistrările actuale pe care se bazează părtile implicate 
în cerere;  
(d) detalii complete ce susțin suma solicitată ca plată 
suplimentară (sau suma reducerii prețului Contractului în cazul 
în care solicitantul este Angajatorul), și/sau prelungirea 
termenului de execuție solicitată (în cazul Contractorului) sau 
prelungirea perioadei de notificare a defecțiunilor solicitată (în 
cazul Angajatorului).  
 
În termen de:  
 
(i) 84 de zile de la momentul în care părțile implicate au luat 
cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de evenimentul sau 
împrejurarea care generează cererea; sau  
(ii) oricare alt termen (dacă există vreunul) propus de către partea 
reclamantă și agreat de cealaltă parte,  
 
partea reclamantă va depune o cerere complet detaliată în fața 
reprezentantului Angajatorului.  
 
Dacă în termenul stabilit mai sus partea reclamantă nu depune 
declarația menționată la punctul (b) de mai sus, Notificarea 
Cererii va fi considerată ca un act expirat și nu va mai fi 
considerată o notificare validă, iar reprezentantul Angajatorului 
va trimite o notificare în acest sens în termen de 14 zile după 
expirarea termenului.  
 
Dacă reprezentantul Angajatorului nu trimite o astfel de 
notificare în termenul de 14 zile, Notificarea Cererii va fi 
considerată o notificare validă. În cazul în care cealaltă parte nu 
este de acord cu o astfel de notificare considerată validă a Cererii, 
aceasta va trimite o notificare către reprezentantul Angajatorului 
care va include detalii privind dezacordul. Ulterior, acordul sau 
determinarea Cererii în conformitate cu Sub-Clauza 20.2.5 
(Acordul sau determinarea Cererii) va include o revizuire a 
dezacordului de către reprezentantul Angajatorului. Dacă partea 
reclamantă primește o notificare din partea celeilalte părți în 
conformitate cu prezenta Sub-Clauza 20.2.4 și dacă partea 
reclamantă nu este de acord cu această notificare sau consideră 
că există circumstanțe care justifică depunerea tardivă a 
declarației menționate la punctul (b) de mai sus, cererea complet 
detaliată va fi completată cu detalii privind dezacordul părții 
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reclamante sau motivul pentru care depunerea tardivă este 
justificată (după caz).  
 
Dacă evenimentul sau împrejurarea care generează cererea are 
un efect în continuare, Sub-Clauza 20.2.6 (Cererile cu efect în 
continuare) se va aplica. 
 
20.2.5 Acordul sau determinarea Cererii  
 
După primirea revendicării complet detaliate în conformitate cu 
Sub-Clauza 20.2.4 (Revendicare completă detaliată) sau o cerere 
interimară sau finală complet detaliată (după caz) în conformitate 
cu Sub-Clauza 20.2.6 (Cererile cu efect continuu), reprezentantul 
Angajatorului va proceda în conformitate cu Sub-Clauza 3.5 
(Acordul sau Determinarea) pentru a conveni sau determina:  
 
(a) plata suplimentară (dacă există) la care are dreptul partea 
reclamantă (sau reducerea prețului Contractului, în cazul în care 
partea reclamantă este Angajatorul); și/sau  
(b) prelungirea termenului de executare (dacă există) (înainte sau 
după expirarea acestuia) în conformitate cu Sub-Clauza 8.5 
(Prelungirea Termenului de Execuție) (în cazul în care partea 
reclamantă este Contractorul) sau prelungirea perioadei de 
notificare a defecțiunilor (înainte de expirare) în conformitate cu 
Sub-Clauza 11.3 (Prelungirea Perioadei de Notificare a 
Defecțiunilor) (în cazul în care partea reclamantă este 
Angajatorul),  
 
la care partea reclamantă are dreptul conform Contractului.  
 
Dacă se acordă o notificare în conformitate cu Sub-Clauza 20.2.2 
(Răspuns inițial) și/sau în conformitate cu Sub-Clauza 20.2.4 
(Cerință completă detaliată). Cererea va fi totuși convenită sau 
determinată conform prezentei Sub-Clauza 20.2.5. Acordul sau 
determinarea Cererii va include dacă Notificarea Cererii va fi 
tratată ca o notificare validă, luând în considerare detaliile (dacă 
există) incluse în cererea complet detaliată privind dezacordul 
părții reclamante cu astfel de notificări sau motivul justificării 
depuneri tardive (după caz). Circumstanțele care pot fi luate în 
considerare (dar nu sunt obligatorii) pot include:  
• cât și în ce măsură ar fi oprită cealaltă parte de acceptarea 
depunerii tardive;  
• în cazul termenului limită prevăzut la Sub-Clauza 20.2.1 
(Notificarea Cererii). orice dovadă a cunoașterii anterioare a 
evenimentului sau împrejurării care generează Cererea de către 
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cealaltă parte, pe care partea reclamantă o poate include în 
detaliile de susținere: și/sau  
• în cazul termenului limită prevăzut la Sub-Clauza 20.2.4 
(Revendicare completă detaliată). orice dovadă a cunoașterii 
anterioare a bazei contractuale și/sau a altor aspecte legale ale 
Cererii de către cealaltă parte, pe care partea reclamantă o poate 
include în detaliile de susținere.  
 
Dacă, după primirea cererii complet detaliate în conformitate cu 
Sub-Clauza 20.2.4 (Cerință completă detaliată). sau în cazul unei 
Cereri în conformitate cu Sub-Clauza 20.2.6 (Cererile cu efect în 
continuare). o cerere interimară sau finală complet detaliate 
(după caz). reprezentantul Angajatorului solicită detalii 
suplimentare necesare:  
 
(i) va trimite în mod prompt o Notificare către Contractor, 
descriind detaliile suplimentare și motivele pentru care sunt 
solicitate;  
(ii) va trimite totuși răspunsul său cu privire la baza contractuală 
sau alte aspecte ale Cererii, prin trimiterea unei Notificări către 
Contractor, în termenul limită pentru acord prevăzut la Sub-
Clauza 3.5.3 (Termene limită);  
(iii) imediat ce este posibil după primirea Notificării prevăzute la 
punctul (i) de mai sus, Contractorul va depune detaliile 
suplimentare; și  
(iv) reprezentantul Angajatorului va proceda apoi în 
conformitate cu Sub-Clauza 3.5 (Acordul sau Determinarea) 
pentru a conveni sau determina aspectele menționate anterior (și, 
în scopul Sub-Clauza 3.5.3 (Termene). data la care 
reprezentantul Angajatorului primește detaliile suplimentare de 
la Contractor va fi considerată data începerii termenului limită 
pentru acord în conformitate cu Sub-Clauza 3.5.3). 
 
20.2.6 Revendicări cu efect continuu  
 
Dacă evenimentul sau circumstanța care dă naștere unei 
Revendicări în conformitate cu această Sub-Clauza 20.2 are un 
efect continuu:  
 
(a) Revendicarea complet detaliată depusă în conformitate cu 
Sub-Clauza 20.2.4 (Revendicarea complet detaliată) va fi 
considerată interimară;  
(b) în ceea ce privește această primă Revendicare interimară 
complet detaliată, Reprezentantul Angajatorului va da răspunsul 
său pe baza contractuală sau a altor baze legale ale Revendicării, 
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prin transmiterea unei Notificări către Partea care revendică, în 
termenul de acord stabilit în Sub-Clauza 3.5.3 (Termene);  
(c) după depunerea primei Revendicări interimare complet 
detaliată, Partea care revendică va depune alte Revendicări 
interimare complet detaliată la intervale lunare, prezentând suma 
totală acumulată a sumei solicitate pentru plată suplimentară (sau 
reducerea Prețului Contractului, în cazul Angajatorului ca Parte 
revendicatoare) și/sau destinată prelungirii termenului solicitat 
(în cazul Contractorului ca Parte revendicatoare) sau prelungirii 
termenului PND (în cazul Angajatorului ca Parte 
revendicatoare); și  
(d) Partea care revendică va depune o Revendicare finală 
complet detaliată în termen de 28 de zile după expirarea efectelor 
rezultate în urma evenimentului sau a circumstanței, sau într-un 
alt termen propus de Partea care revendică și convenit de 
Celelaltă Parte. Această Revendicare finală complet detaliată va 
include suma totală a sumei solicitate pentru plată suplimentară 
(sau reducerea Prețului Contractului, în cazul Angajatorului ca 
Parte revendicatoare) și/sau prelungirea termenului solicitat (în 
cazul Contractorului ca Parte revendicatoare) sau prelungirea 
termenului PND (în cazul Angajatorului ca Parte 
revendicatoare).  
 
20.2.7 Cerințe generale  
 
După primirea Notificării de revendicare și până când 
Revendicarea este agreată sau decisă în conformitate cu Sub-
Clauza 20.2.5 (Acordul sau determinarea Revendicării). în 
fiecare plată în conformitate cu Sub-Clauza 14.7 (Plată). 
Angajatorul va include sumele care au fost rezonabil justificate 
ca și datorii ale Partei revendicatoare în conformitate cu 
prevederile relevante ale Contractului.  
 
Angajatorul are dreptul să revendice orice plată de la Contractor 
și/sau să prelungească termenul PND sau să compenseze sau să 
efectueze orice deducere din suma datorată Contractorului, 
numai în conformitate cu această Sub-Clauza 20.2.  
 
Cerințele din această Sub-Clauza 20.2 sunt în plus față de 
celelalte Sub-Clauze care se pot aplica Revendicării. Dacă Partea 
revendicatoare nu este în conformitate cu această sau cu oricare 
altă Sub-Clauza în legătură cu revendicarea, orice plată 
suplimentară și/sau timp suplimentar (în cazul Contractorului ca 
Parte care revendică) sau prelungirea termenului PND (în cazul 
Angajatorului ca Parte care revendică) va ține cont de măsura 
(dacă există) în care această neconformitate a împiedicat sau a 
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21. LITIGII ȘI 
ARBITRAJ 
21.1 Constituirea CAD 
(Comitetul de Soluționare a 
Disputelor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prejudiciat investigarea corespunzătoare a Revendicării de către 
Reprezentantul Angajatorului. 
 
 
 
Disputele vor fi decise de un CAD în conformitate cu Sub-Clauza 
21.4 (Obținerea deciziei CAD). Părțile vor desemna în mod 
comun membrul(i) CAD în termenul menționat în Informațiile 
Contractuale (dacă nu sunt menționate, în 28 de zile) după data 
la care ambele Părți au semnat Acordul de Încheiere al   
Contractului.  
 
CAD va fi compus, așa cum este menționat în Informațiile 
Contractuale, fie dintr-un singur membru corespunzător calificat 
(„membrul unic”). fie din trei membri corespunzător calificați 
(„membrii”). Dacă numărul nu este menționat astfel și Părțile nu 
se înțeleg altfel, CAD va fi compus din trei membri.  
 
Membrul unic sau cei trei membri (după caz) vor fi selectați 
dintre cei menționați în listă în Informațiile Contractuale, cu 
excepția oricărei persoane care nu este capabilă sau nu este 
dispusă să accepte numirea în CAD.  
 
Dacă CAD va fi compus din trei membri, fiecare Parte va selecta 
un membru pentru acordul celeilalte Părți. Părțile vor consulta 
ambii membri și vor conveni asupra celui de-al treilea membru, 
care va fi numit în calitate de președinte.  
 
CAD va fi considerat a fi constituit în data la care Părțile și 
membrul unic sau cei trei membri (după caz) ai CAD au semnat 
înțelegerea CAD.  
 
Termenii remunerației pentru membrul unic sau pentru fiecare 
dintre cei trei membri, inclusiv remunerația oricărui expert 
consultat de CAD, vor fi conveniți în mod reciproc de Părți în 
momentul în care se stabilesc termenii Acordului CAD. Fiecare 
Parte va fi responsabilă pentru plata unei jumătăți din această 
remunerație.  
 
Dacă Părțile convin în orice moment, pot numi o persoană sau 
persoane corespunzătoare calificate pentru a înlocui unul sau mai 
mulți membri ai CAD. Cu excepția cazului în care Părțile convin 
altfel, un membru CAD înlocuitor va fi numit dacă un membru 
refuză să acționeze sau nu poate acționa din cauza decesului, 
bolii, dizabilității, demisiei sau încetării numirii. Membrul 
înlocuitor va fi numit în același mod în care membrul înlocuit 
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21.2.Nedesemnarea 
Membrului/Membrilor CAD 
 
 
 
 
 
 
 

trebuia să fie selectat sau agreat, așa cum este descris în această 
Sub-Clauză.  
 
Numirea oricărui membru poate fi încheiată în mod mutual 
acordat de ambele Părți, dar nu de către Angajator sau Contractor 
în mod individual.  
 
Cu excepția cazului în care este convenit altfel de către ambele 
Părți, termenul CAD (inclusiv numirea fiecărui membru) va 
expira fie:  
 
(a) la data la care declarația de descărcare va deveni, sau este 
considerată a deveni, efectivă în conformitate cu Sub-Clauza 
14.12 (Descărcare); sau  
(b) 28 de zile după ce CAD a dat decizia sa referitoare la toate 
Disputele care i-au fost atribuite în conformitate cu Sub-Clauza 
21.4 (Obținerea deciziei CAD) înainte ca această descărcare să 
devină efectivă,  
 
în cazul în care este mai târziu.  
 
Cu toate acestea, dacă Contractul este reziliat în conformitate cu 
orice Sub-Clauză a acestor Condiții sau în alt mod, termenul 
CAD (inclusiv numirea fiecărui membru) va expira în 28 de zile 
după:  
(i) data la care CAD a dat decizia sa referitoare la toate Disputele, 
care i-au fost atribuite (în conformitate cu Sub-Clauza 21.4 
(Obținerea deciziei CAD)) în termen de 224 de zile de la data 
rezilierii; sau  
(ii) data la care Părțile ajung la un acord final asupra tuturor 
aspectelor (inclusiv plată) în legătură cu rezilierea, în funcție de  
 
care dintre acestea are loc în mai devreme. 
 
Dacă se îndeplinesc una dintre următoarele condiții, și anume:  
 
(a) dacă CAD urmează să fie constituită dintr-un singur membru, 
Părțile nu reușesc să se înțeleagă asupra numirii acestui membru 
până la data menționată în primul paragraf al Sub-Clauzei 21.1 
(Constituirea CAD); sau  
(b) dacă CAD urmează să fie constituită din trei persoane și dacă 
până la data menționată în primul paragraf al Sub-Clauzei 21.1 
(Constituirea CAD):  
(i) oricare parte nu reușește să selecționeze un membru (pentru a 
fi agreat de către cealaltă parte);  
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(ii) oricare parte nu reușește să fie de acord cu un membru 
selectat de către cealaltă parte; și/sau  
(iii) Părțile nu reușesc să se înțeleagă asupra numirii celui de-al 
treilea membru (care să acționeze ca președinte) al CAD;  
(c) Părțile nu reușesc să se înțeleagă asupra numirii unui 
înlocuitor în termen de 42 de zile de la data la care singurul 
membru sau unul dintre cei trei membri refuză să acționeze sau 
nu poate acționa în urma decesului, bolii, invalidității, demisiei 
sau încheierii mandatului;  
(d) dacă, după ce Părțile s-au înțeles în privința numirii 
membrilor sau a înlocuitorului, o astfel de numire nu poate fi 
realizată deoarece o parte refuză sau nu semnează un Acord CAD 
cu un astfel de membru sau înlocuitor în termen de 14 zile de la 
solicitarea celeilalte Părți de a face acest lucru, sau deoarece 
termenii Acordului CAD (inclusiv cuantumul taxei lunare sau 
taxei zilnice) nu pot fi conveniți cu membrul sau înlocuitorul în 
termen de 14 zile de la informarea acestuia de către Părți că 
aceștia au agreat numirea sa,  
 
atunci, cu excepția cazului în care Părțile se înțeleg altfel, fiecare 
sau ambele Părți pot solicita Președintelui FIDIC sau unei 
persoane numite de Președinte, care va fi autoritatea de numire 
în temeiul Contractului. Autoritatea de numire va numi membrii 
CAD sau înlocuitorul, după consultarea amănunțită cu ambele 
Părți și cu membrii potențiali sau înlocuitorul:  
 
- va numi membrii CAD sau înlocuitorul; și  
- va stabili termenii numirii, inclusiv cuantumul taxei lunare și 
taxa zilnică pentru fiecare membru sau înlocuitor.  
 
Selecția membrilor sau înlocuitorului pentru a fi numiți în acest 
fel nu este limitată la persoanele enumerate în lista din 
Informațiile Contractului sau, în cazul subparagrafului (d) de mai 
sus, la membrii sau înlocuitorii agreați de Părți.  
 
Această numire și termenii săi vor fi finale și definitive.  
 
Ulterior, Părțile și membrii astfel numiți se vor considera că au 
semnat și sunt obligați de un Acord CAD în baza căruia:  
(i) taxa de servicii lunare și taxa zilnică vor fi stabilite în 
conformitate cu termenii numirii;  
(ii) legea care guvernează Acordul CAD va fi legea care 
guvernează Contractul definit în Sub-Clauza 1.4 (Legislație și 
limbă).  
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21.3 Evitarea disputelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.4 Obținerea Deciziei 
CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiecare parte va fi responsabilă pentru achitarea jumătății 
remunerației autorității de numire. Dacă Contractorul plătește 
integral remunerația, acesta va include jumătate din suma 
remunerației într-o Declarație și Angajatorul va plăti apoi 
Contractorului conform Contractului. Dacă Angajatorul plătește 
integral remunerația, acesta va include jumătate din suma 
remunerației ca o deducere în temeiul subparagrafului (b) al Sub-
Clauzei 14.6.1 (Notificare de plată intermediară).  
 
Dacă Părțile se înțeleg, ele pot solicita în comun (în scris) CAD 
să ofere asistență și/sau să discute informal și să încerce să 
rezolve orice problemă sau dezacord care poate fi apărut între ele 
în timpul executării Contractului. Dacă CAD află despre o 
problemă sau dezacord, poate invita Părțile să facă o astfel de 
solicitare comună.  
 
O astfel de solicitare comună poate fi făcută în orice moment, cu 
excepția perioadei în care Reprezentantul Angajatorului își 
îndeplinește atribuțiile conform subparagrafului 3.5 (Acord sau 
Determinare) în privința problemei sau dezacordului, cu excepția 
cazului în care Părțile convin altfel.  
 
Această asistență informală poate avea loc în timpul oricărei 
întâlniri, vizite la amplasament sau în alt mod. Cu toate acestea, 
cu excepția cazului în care Părțile convin altfel, ambele Părți vor 
fi prezente în astfel de discuții. Părțile nu sunt obligate să 
acționeze în conformitate cu orice sfat oferit în timpul acestor 
întâlniri informale, iar CAD nu va fi obligată în niciun proces 
ulterior de soluționare a disputei sau de decizia adoptată la 
sfârsitul procesului de asistență informală, fie că aceasta este 
oferită verbal sau în scris.  
 
21.4 Obținerea deciziei CAD. Dacă apare o dispută între Părți, 
oricare parte poate trimite disputa către CAD pentru decizia sa 
(indiferent dacă s-au ținut sau nu discuții informale în 
conformitate cu Sub-Clauza 21.3 (Evitarea disputelor)).  
 
În plus față de situația descrisă în definiția de Dispută conform 
Sub-Clauzei 1.1.26 de mai sus, se consideră că a apărut o dispută 
dacă:  
 
(a) există o neplată așa cum este menționată în Sub-clauza 16.2.1 
(Notificare), sub-paragraful (b);  
(b) Contractorul are dreptul de a primi dobânzi de finanțare 
conform Sub-clauzei 14.8 (Plăți întârziate). dar nu primește plata 
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acestora de la Angajator în termen de 28 de zile de la solicitarea 
sa pentru această plată; sau  
(c) o Parte a emis:  
(i) o Notificare de intenție de reziliere a Contractului în 
conformitate cu Sub-clauza 15.2.1 (Notificare) sau Sub-clauza 
16.2.1 (Notificare) (după caz); sau  
(ii) o Notificare de reziliere în conformitate cu Sub-clauza 15.2.2 
(Reziliere). Sub-clauza 16.2.2 (Reziliere). Sub-clauza 18.5 
(Reziliere opțională) sau Sub-clauza 18.6 (Eliberarea de la 
executare în conformitate cu legea) (după caz); 
 
iar cealaltă Parte nu este de acord cu drepturile primei Părți de a 
emite o astfel de Notificare;  
 
acest Litigiu poate fi înaintat de oricare dintre Părți în 
conformitate cu această Sub-clauză 21.4 fără a fi necesar un OD 
(și Sub-clauza 3.5 (Acord sau Determinare) și sub-paragraful (a) 
al Sub-clauzei 21.4.1 (Trimitere a unui Litigiu la CAD) nu se vor 
aplica).  
 
În cazul în care un Litigiu trebuie înaintat CAD pentru decizia 
sa, se vor aplica următoarele prevederi.  
 
21.4.1 Trimiterea unui Litigiu la CAD  
 
Trimiterea unui Litigiu la CAD („trimitere” în această Sub-
clauză 21.4) va:  
 
(a) în conformitate cu sub-paragraful (ii) al Sub-clauzei 3.5.3 
(Termene) și cu prevederile celui de-al doilea paragraf al Sub-
clauzei 21,4 (Obținerea deciziei CAD). fi făcută în termen de 42 
de zile de la data OD relevantă în conformitate cu Sub-clauza 
3.5.5 (Nemulțumire față de decizia reprezentantului 
Angajatorului). Dacă Litigiul nu este înaintat CAD în acest 
interval de 42 de zile, un astfel de Notificare de determinare,  va 
fi considerata depășit și nu va mai fi valabil;  
(b) va menționa că este făcută în conformitate cu această Sub-
clauză;  
(c) va prezenta cazul Părții care face trimiterea cu privire la 
Litigiu;  
(d) trebuie să fie în scris, cu o copie către cealaltă Parte; și (e) 
pentru un CAD format din trei persoane, se va considera că a fost 
primită de CAD în data în care este primită de președintele CAD. 
 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimiterea unui Litigiu la CAD în conformitate cu această Sub-
clauză va întrerupe, cu excepția cazului în care este interzisă prin 
lege, orice termen de prescriere sau prescripție aplicabil.  
 
21.4.2 Obligațiile Părților după trimitere  
 
 
Ambele Părți vor pune prompt la dispoziția CAD tuturor 
informațiilor, accesului pe Șantier și facilităților adecvate, așa 
cum poate cere CAD în scopul luării unei decizii în privința 
Litigiului. 
 
Cu excepția cazului în care Contractul a fost deja abandonat sau 
reziliat, Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile lor în 
conformitate cu Contractul.  
 
21.4.3 Decizia CAD  
 
CAD va finaliza și va emite decizia sa în termen de:  
 
(a) 84 de zile de la primirea trimiterii; sau  
(b) un astfel de termen propus de CAD și agreat de ambele Părți.  
 
Cu toate acestea, dacă la sfârșitul acestui termen, Informațiile 
scadente pentru plată a oricărei facturi a membrului CAD au 
trecut, dar astfel de facturi rămân neplătite, CAD nu va fi obligat 
să-și emită decizia decât după ce aceste facturi restante au fost 
plătite integral, în acest caz, CAD va emite decizia sa imediat ce 
este practicabil după primirea plății.  
 
Decizia va fi dată în scris ambelor Părți, va fi motivată și va 
menționa că este dată în conformitate cu această Sub-clauză.  
 
Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părți, care vor respecta-o 
prompt, indiferent dacă o Parte transmite sau nu transmite o 
Notificare de determinare în legătură cu această decizie în 
conformitate cu această Sub-clauză.  
 
Dacă decizia CAD necesită plata unei sume de către o Parte către 
cealaltă Parte:  
 
(i) în conformitate cu subparagraful  
(ii) de mai jos, această sumă va fi imediat scadentă și plătibilă 
fără nicio Declarație sau Notificare; și (ii) CAD poate (ca parte a 
deciziei). la cererea unei Părți, dar numai dacă există motive 
întemeiate pentru ca CAD să creadă că Angajatorul nu va putea 
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returna această sumă în cazul în care decizia este reversată în 
conformitate cu Sub-clauza 21.6 (Arbitraj). să solicite 
Angajatorului să furnizeze o garanție adecvată (la discreția CAD) 
în legătură cu această sumă.  
 
Procedura CAD nu va fi considerată un arbitraj și CAD nu va 
acționa ca arbitru(i).  
 
21.4.4 Nemulțumire față de decizia CAD  
 
Dacă una dintre Părți nu este mulțumită de decizia CAD:  
 
(a) această Parte poate face o Notificare de determinare către 
cealaltă Parte, cu o copie către CAD;  
(b) Această Notificare de determinare va menționa că este o 
“Notificare de nemulțumire față de decizia CAD” și va enunța 
problema în Litigiu și motivele de nemulțumire; și  
(c) Aceasta Notificare de determinare trebuie să fie făcut în 
termen de 28 de zile de la primirea deciziei CAD.  
 
Dacă CAD nu își emite decizia în termenul stabilit în Sub-clauza 
21.4.3 (Decizia CAD). atunci oricare dintre Părți poate, în termen 
de 28 de zile după expirarea acestui termen, să facă o Notificare 
de determinare către cealaltă Parte în conformitate cu 
subparagrafele (a) și (b) de mai sus.  
 
Cu excepția cazului menționat în ultimul paragraf al Sub-clauzei 
3.5.5 (Nemulțumire față de decizia reprezentantului 
Angajatorului). în Sub-clauza 21.7 (Nerespectarea deciziei 
CAD) și în Sub-clauza 21.8 (Absența CAD), nicio Parte nu va 
avea dreptul să inițieze un arbitraj în privința unui Litigiu decât 
în cazul în care o Notificare de determinare în legătură cu acel 
Litigiu a fost făcut în conformitate cu această Sub-clauză 21,4,4.  
 
Dacă CAD și-a emis decizia cu privire la o problemă în Litigiu 
către ambele Părți și nicio Notificare de determinare în 
conformitate cu această Sub-clauză 21.4.4 nu a fost dată de către 
nicio Parte în termen de 28 de zile de la primirea deciziei CAD, 
atunci decizia va deveni definitivă și obligatorie pentru ambele 
Părți. Dacă Partea nemulțumită este nemulțumită doar de o 
parte(i) a deciziei CAD: 
 
(i) această parte(i) va fi identificată în mod clar în OD;  
(ii) această parte(i). și orice alte părți ale deciziei care sunt 
afectate de această parte(i) sau care se bazează pe această parte(i) 
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21.5 Soluționarea amiabilă 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.6 Arbitraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru completitudine, vor fi considerate ca fiind separată de 
restul deciziei; și  
(iii) restul deciziei va deveni definitiv și obligatoriu pentru 
ambele Părți ca și cum OD-ul nu ar fi fost făcut.  
 
Dacă o Notificare de determinare a fost făcută în conformitate cu 
Sub-clauza 21,4 (Obținerea deciziei CAD). ambele Părți vor 
încerca să soluționeze Litigiul pe cale amiabilă înainte de 
începerea arbitrajului. Cu toate acestea, dacă ambele Părți nu 
sunt de acord în acest sens, arbitrajul poate fi inițiat în ziua a 
douăzeci și opta (28-a) după ziua în care a fost făcut aceasta 
Notificare de determinare, chiar dacă nu s-a făcut niciun efort de 
soluționare pe cale amiabilă. 
 
În cazul în care nu este rezolvată pe cale amiabilă și în 
conformitate cu Sub-clauza 3.5.5 (Nemulțumirea față de decizia 
reprezentantului Angajatorului). Sub-clauza 21.4.4 
(Nemulțumirea față de decizia CAD). Sub-clauza 21.7 
(Nerespectarea deciziei CAD) și Sub-clauza 21.8 (Absența 
CAD). orice dispută în legătură cu care decizia CAD-ului (dacă 
există) nu a devenit definitivă și obligatorie va fi soluționată 
definitiv prin arbitraj internațional. Cu excepția cazului în care 
părțile au convenit altfel:  
 
(a) disputa va fi soluționată definitiv în conformitate cu Regulile 
de Arbitraj ale Camerei de Comerț Internaționale;  
(b) disputa va fi soluționată de unul sau trei arbitri numiți în 
conformitate cu aceste Reguli; și  
(c) arbitrajul va fi efectuat în limba oficială definită în Sub-clauza 
1.4 (Legislație și limbă). 
 
Arbitrii vor avea puterea deplină de a analiza, revizui și modifica 
orice certificat, decizie (cu excepția unei decizii finale și 
obligatorii). instructiune, opinie sau evaluare a Angajatorului 
și/sau a reprezentantului Angajatorului, precum și orice decizie a 
CAD-ului (cu excepția unei decizii finale și obligatorii) relevante 
pentru dispută. Nimic nu împiedică persoana fizică/cel care a 
acționat în numele Angajatorului în baza Contractului să fie 
chemată ca martor și să dea mărturie în fața arbitrilor cu privire 
la orice aspect relevant pentru dispută. 
 
Orice hotărâre referitoare la costurile arbitrajului, arbitrii pot ține 
cont de măsura în care o parte nu a cooperat cu cealaltă parte în 
constituirea CAD-ului conform Sub-clauzei 21.1 (Constituirea 
CAD-ului) și/sau Sub-clauzei 21.2 (Nenumirea membrilor CAD). 
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21.7 Nerespectarea Deciziei 
CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.8 Absența CAD 
 
 
 
 

Nicio parte nu va fi limitată în cursul procedurii în fața 
arbitrului/ilor la probele sau argumentele prezentate anterior în 
fața CAD-ului pentru obținerea deciziei acestuia sau la motivele 
de nemulțumire exprimate în cererea scrisă a părții în 
conformitate cu Sub-clauza 21.4 (Obținerea deciziei CAD-ului). 
Orice decizie a CAD-ului va fi admisibilă ca dovadă în arbitraj. 
 
Arbitrajul poate fi inițiat înainte sau după finalizarea Lucrărilor. 
Obligațiile părților și ale CAD-ului nu vor fi modificate ca 
urmare a efectuării unui arbitraj în cursul desfășurării Lucrărilor. 
 
Dacă o hotărâre impune unei părți efectuarea unui plăți către 
cealaltă parte, suma respectivă va fi imediat datorată și plătibilă 
fără a mai fi necesare alte declarații sau notificări. În cazul în care 
o parte nu respectă nicio hotărâre a CAD-ului, fie că este 
obligatorie sau definitivă și obligatorie, cealaltă parte poate, fără 
a prejudicia alte drepturi pe care le-ar putea avea, trimite direct 
această neconformitate la arbitraj în conformitate cu Sub-clauza 
21.6 (Arbitraj). în acest caz Sub-clauza 21.4 (Obținerea deciziei 
CAD) și Sub-clauza 21.5 (Reglementare pe cale amiabilă) nu se 
aplică acestei trimiteri. Tribunalul arbitral (constituit în 
conformitate cu Sub-clauza 21.6 (Arbitraj)) va avea puterea, 
printr-o procedură sumară sau de expediere, de a ordona, în 
cadrul unei măsuri interimare sau provizorii sau într-o hotărâre 
(conform legii aplicabile sau altfel). executarea acelei decizii. 
 
În cazul unei hotărâri a CAD-ului care este obligatorie dar nu este 
definitivă și obligatorie, măsura interimară sau provizorie și 
hotărârea vor fi supuse unei rezerve exprese în sensul că 
drepturile părților în ceea ce privește temeiurile disputei sunt 
rezervate până când acestea sunt soluționate printr-o hotărâre. 
 
Orice măsură interimară sau provizorie și orice hotărâre care 
execută o hotărâre a CAD-ului care nu a fost respectată, fie că 
această hotărâre este obligatorie sau definitivă și obligatorie, 
poate include de asemenea o cerere sau hotărâre referitoare la 
despăgubiri sau alte măsuri. 
 
Dacă apare o dispută între părți în legătură cu contractul sau 
execuția Lucrărilor și nu există un CAD (sau niciun CAD nu este 
constituit), fie prin expirarea duratei de funcționare a CAD-ului, 
fie în alt mod:  
 
(a) Sub-clauza 21.4 (Obținerea deciziei CAD) și Sub-clauza 21.5 
(Reglementare pe cale amiabilă) nu se aplică; și  
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(b) Disputa poate fi trimisă de către oricare dintre părți direct la 
arbitraj în conformitate cu Sub-clauza 21.6 (Arbitraj). fără a 
afecta alte drepturi pe care le-ar putea avea partea respectivă. 
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ANEXĂ 
 
Condiții generale ale 
Acordului CAD 
 
1. Definiții 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1 “Condițiile generale ale Acordului CAD” sau “CG” 
înseamnă acest document intitulat “Condițiile generale ale 
Acordului CAD”, așa cum este publicat de FIDIC.  
 
1.2 În Acordul CAD (așa cum este definit mai jos) și în GCs, 
cuvintele și expresiile care nu sunt altfel definite au înțelesul 
alocat lor în Contract (așa cum este definit în Acordul CAD).  
 
1.3 “Acord CAD” înseamnă așa cum este definit în contract, un 
acord tripartit între:  
 
(a) Angajatorul;  
(b) Contractorul; și  
(c) Membrul CAD care este definit în Acordul CAD ca fiind fie:  
(i) singurul membru al CAD, sau  
(ii) unul dintre cei trei membri (sau președintele) ai CAD-ului.  
 
1.4 “Activitățile CAD” înseamnă activitățile efectuate de CAD 
în conformitate cu Contractul și cu GCs, incluzând toate 
asistentele informale, întâlnirile (inclusiv întâlnirile și/sau 
discuțiile dintre membrii CAD în cazul unui CAD format din trei 
membri). vizitele pe Șantier, audierile și deciziile. 1.5 “Regulile 
CAD” înseamnă documentul intitulat “Regulile Procedurale ale 
CAD” publicat de FIDIC, care sunt anexate și fac parte din GCs.  
 
1.6 “Asistența informală” înseamnă asistența informală oferită de 
CAD părților la cererea acestora în comun în conformitate cu 
Sub-clauza 21.3 (Evitarea disputelor) a Condițiilor Contractului.  
 
1.7 “Durata CAD” înseamnă perioada care începe în data intrării 
în vigoare (așa cum este definit în Sub-clauza 2.1 de mai jos) și 
se încheie la data la care termenul CAD-ului expiră în 
conformitate cu Sub-clauza 21.1 (Constituirea CAD) a 
Condițiilor Contractului.  
 
1.8 “Notificarea” înseamnă o notificare în scris făcută în 
conformitate cu GCs, care trebuie să fie:  
(a) (i) un original pe hârtie semnat de Membrul CAD sau de 
reprezentantul autorizat al Contractorului sau al Angajatorului 
(după caz); sau  
(ii) un original electronic generat din sistemul de transmitere 
electronică convenit între părți și CAD, care original electronic 
este transmis la adresa electronică atribuită în mod unic 
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2 Dispoziții Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Garanții 
 
 
 
 
 
 
 

Membrului CAD sau fiecărui astfel de reprezentant autorizat 
(după caz);  
(b) livrat prin mână (cu dovada primirii). sau trimis prin poștă 
sau curier (cu dovada primirii). sau transmis utilizând sistemul 
de transmitere electronică menționat la subparagraful (a)(ii) de 
mai sus; și  
(c) livrat, trimis sau transmis la adresa pentru comunicările 
Angajatorului așa cum este menționată în Acordul CAD. Cu 
toate acestea, dacă Angajatorul furnizează o notificare cu privire 
la o altă adresă, toate notificările vor fi livrate în consecință după 
ce expeditorul primește o astfel de notificare. 
 
 
2.1 Acordul CAD intră în vigoare:  
 
(a) în cazul unui CAD cu un singur membru, la data când 
Angajatorul, Contractorul și Membrul CAD semnează (sau, 
potrivit Contractului, sunt considerați că au semnat) Acordul 
CAD; sau  
(b) în cazul unui CAD format din trei membri, la data când 
Angajatorul, Contractorul, Membrul CAD și Alți membri 
semnează fiecare (sau, potrivit Contractului, sunt considerați că 
au semnat) un Acord CAD  
(denumit “Data de intrare în vigoare” în CG).  
 
2.2 Imediat după Data de intrare în vigoare, una sau ambele Părți 
vor notifica Membrul CAD că Acordul CAD a intrat în vigoare. 
Dacă Membrul CAD nu primește o astfel de notificare în termen 
de 182 de zile de la încheierea Acordului CAD, acesta va fi nul 
și lipsit de efect.  
 
2.3 Angajarea Membrului CAD este o numire personală. Nu este 
permisă atribuirea, subcontractarea sau delegarea drepturilor 
și/sau obligațiilor Membrului CAD în baza Acordului CAD. 
 
3.1 Membrul CAD garantează și acceptă că este și va rămâne în 
orice moment pe durata mandatului CAD, imparțial și 
independent față de Angajator, Contractor, Personalul 
Angajatorului și Personalul Contractorului (inclusiv în 
conformitate cu Sub-clauza 4.1 de mai jos).  
 
3.2 Dacă, după semnarea Acordului CAD (sau după ce este 
considerat că a semnat Acordul CAD în conformitate cu 
Contractul). Membrul CAD devine conștient de orice fapt sau 
circumstanță care ar putea: (a) să pună la îndoială independența 
sau imparțialitatea sa; și/sau (b) să fie sau să pară incompatibil 
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4. Independență și 
imparțialitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cu garanția și acordul său conform sub-clauzei 3.1 de mai sus, 
Membrul CAD garantează și acceptă că va divulga imediat acest 
lucru în scris Părților și Alți membri (dacă există). 
 
3.3 La numirea Membrului CAD, fiecare Parte se bazează pe 
reprezentările Membrului CAD că el/ea:  
 
(a) are experiență și/sau cunoștințe despre tipul de Lucrări pe care 
Contractorul trebuie să le efectueze în baza Contractului;  
(b) are experiență în interpretarea documentației contractuale de 
construcție și/sau inginerie; și  
(c) vorbește fluent limba de comunicare menționată în 
Informațiile Contractului (sau limba convenită între Părți și 
CAD). 
 
4.1 În continuare față de subclauzele 3.1 și 3.2 de mai sus, 
Membrul CAD:  
 
(a) nu are niciun interes financiar în Contract sau în proiectul din 
care fac parte Lucrările, în afara plății conform Acordului CAD;  
(b) nu are niciun fel de interes (financiar sau de alt tip) în 
Angajator, Contractor, Personalul Angajatorului sau Personalul 
Contractorului;  
(c) în ultimii 5 ani înainte de semnarea Acordului CAD, nu a fost 
angajat ca consultant sau în altă calitate de Angajator, 
Contractor, Personalul Angajatorului sau Personalul 
Contractorului, cu excepția circumstanțelor comunicate în scris 
Angajatorului și Contractorului înainte de semnarea Acordului 
CAD (sau considerată făcută în acest fel);  
(d) nu a acționat anterior și nu va acționa în nicio calitate 
judiciară sau arbitrală în legătură cu Contractul;  
(e) a divulgat în scris Angajatorului, Contractorului și Alți 
membri (dacă există). înainte de semnarea Acordului CAD (sau 
înainte de a fi considerat că a semnat Acordul CAD în baza 
Contractului) și în cunoștință de cauză și amintiri, orice:  
(i) relații profesionale sau personale existente și/sau anterioare cu 
orice director, ofițer sau angajat al Angajatorului, Contractorului, 
Personalului Angajatorului sau Personalului Contractorului 
(inclusiv în calitate de practicant de soluționare a disputelor în 
cadrul altui proiect).  
(ii) fapte sau circumstanțe care ar putea pune la îndoială 
independența sau imparțialitatea sa, și  
(iii) implicare anterioară în proiectul din care face parte 
Contractul;  
(f) pe durata calității sale de Membru CAD și pe durata 
mandatului CAD:  



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obligațiile generale ale 
membrului CAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) nu va fi angajat ca consultant sau în alt mod de către și/sau  
(ii) nu va purta discuții și nu va încheia nicio înțelegere cu privire 
la angajarea viitoare  
 
cu Angajatorul, Contractorul, Personalul Angajatorului sau 
Personalul Contractorului, cu excepția cazurilor în care acest 
lucru este convenit de Angajator, Contractor și Alți membri (dacă 
există); și/sau  
 
(g) nu va solicita, accepta sau primi (direct sau indirect) niciun 
cadou, recompensă, comision sau alt lucru de valoare de la 
Angajator, Contractor, Personalul Angajatorului sau Personalul 
Contractorului, cu excepția plății conform Acordului CAD. 
 
 
5.1 Membrul CAS are următoarele obligații: 
 
(a) să respecte Condițiile Generale, Regulile CAS și Condițiile 
Contractuale relevante pentru Activitățile CAS; 
(b) să nu ofere sfaturi angajatorului, contractorului, personalului 
angajatorului sau personalului contractorului în ceea ce privește 
desfășurarea Contractului, cu excepția cazului în care este 
necesar pentru realizarea Activităților CAS; 
(c) să-și asigure disponibilitatea pe durata Termenului CAS (cu 
excepția cazurilor excepționale, în care membrul CAS va notifica 
fără întârziere părțile și ceilalți membri (dacă există) cu privire la 
circumstanțele excepționale) pentru toate întâlnirile, vizitele pe 
șantier, audierile și orice este necesar pentru a respecta sub-
punctul (a) de mai sus; 
(d) să devină, și să rămână pe durata Termenului CAS, informat 
cu privire la Contract și să fie la curent cu:  
(i) performanța părților în cadrul Contractului;  
(ii) șantierul și zona sa înconjurătoare; și  
(iii) progresul lucrărilor (și a oricăror alte părți ale proiectului din 
care face parte Contractul),  
 
inclusiv prin vizitarea șantierului, întâlnirea cu părțile și 
studierea tuturor documentelor primite de la oricare parte în 
conformitate cu Regula 4.3 a Regulilor CAS (care vor fi păstrate 
într-un dosar de lucru actualizat, în format tipărit sau electronic, 
la discreția membrului CAS); și 
(e) să fie disponibil pentru a oferi Asistență Informală la 
solicitarea comună a părților. 
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6. Obligațiile generale ale 
Părților: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Confidențialitate 
 
 
 
 
 
 

6.1 Fiecare Parte va respecta CG-urile, Regulile CAD și 
Condițiile Contractului care sunt relevante pentru Activitățile 
CAD-ului. Angajatorul și Contractorul vor fi responsabili de 
respectarea acestei prevederi de către Personalul Angajatorului, 
respectiv Personalul Contractorului.  
 
6.2 Fiecare Parte va coopera cu cealaltă Parte în constituirerea 
CAD-ului, conform Subclauzei 21.1 (Constituirea CAD-ului) 
și/sau Subclauzei 21.2 (Nenumirea Membrilor CAD) a 
Condițiilor Contractului, fără întârziere.  
 
6.3 În legătură cu Activitățile CAD-ului, fiecare Parte va:  
 
(a) coopera în bună credință cu CAD; și  
(b) își va îndeplini obligațiile și va exercita orice drept sau 
revendicare în conformitate cu Contractul, CG-urile și Regulile 
CAD-ului și/sau în alt mod  
 
în modul necesar pentru a atinge obiectivele în conformitate cu 
Regula 1 a Regulilor CAD-ului.  
 
6.4 Părțile, Personalul Angajatorului și Personalul 
Contractorului nu vor solicita sfaturi sau consultanță de la 
Membrul CAD în legătură cu Contractul, cu excepția cazului în 
care acest lucru este necesar pentru ca Membrul CAD să își 
îndeplinească Activitățile CAD.  
 
6.5 În orice moment când interacționează cu CAD, fiecare Parte 
nu va compromite garanția de independență și imparțialitate a 
CAD-ului în conformitate cu Sub-clauza 3.1 de mai sus.  
 
6.6 Pe lângă furnizarea de documente conform Regelui 4.3 al 
Regulamentelor CAD, fiecare Parte trebuie să se asigure că 
Membrul CAD este informat în măsura necesară pentru a-i 
permite să respecte subpunctul (d) al Subclauzei 5.1 de mai sus. 
 
7.1 Subiectându-se Sub-Clauza 7.4 de mai jos, Membrul CAD 
va trata detaliile Contractului, toate Activitățile CAD și 
documentele furnizate în conformitate cu Regula 4.3 a 
Regulamentului CAD ca fiind private și confidențiale și nu le va 
publica sau divulga fără consimțământul prealabil în scris al 
Părților și al celorlalți Membri (dacă există).  
 
7.2 Subiectându-se Sub-Clauza 7.4 de mai jos, Angajatorul, 
Contractorul, Personalul Angajatorului și Personalul 
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8 Promisiunile Părților și 
indemnitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractorului vor trata detaliile tuturor Activităților CAD ca 
fiind private și confidențiale.  
 
7.3 Obligația fiecărei persoane de a păstra confidențialitatea în 
conformitate cu Sub-Clauza 7.1 sau Sub-Clauza 7.2 de mai sus 
(după caz) nu se aplică în cazul în care informațiile:  
 
(a) erau deja în posesia acelei persoane fără o obligație de 
confidențialitate înainte de primirea acestora în conformitate cu 
Acordul CAD;  
(b) devin disponibile publicului în mod general fără a încălca 
CG;  
(c) sunt obținute legal de persoană de la o terță parte care nu este 
obligată să păstreze confidențialitatea.  
 
7.4 Dacă un Membru CAD este înlocuit în conformitate cu 
Contractul, Părțile și/sau ceilalți Membri (dacă există) vor 
dezvălui detaliile Contractului, documentele furnizate în 
conformitate cu Regula 4.3 a Regulamentului CAD și 
Activitățile anterioare ale CAD (inclusiv deciziile, dacă există) 
noului Membru CAD în măsura în care este necesar pentru a:  
 
(a) permite noului Membru CAD să respecte sub-clauza  
(d) al Sub-Clauzei 5.1 de mai sus; și  
(b) asigurați coerența modului în care sunt efectuate Activitățile 
CAD după o astfel de înlocuire. 
 
8.1 Angajatorul și Contractorul își angajează reciproc și față de 
Membrul CAD că Membrul CAD nu va fi:  
 
(a) numit ca arbitru în nicio arbitraj în conformitate cu 
Contractul;  
(b) citat ca martor pentru a da mărturie cu privire la orice Dispută 
în nicio arbitraj în conformitate cu Contractul; sau  
(c) răspunzător pentru orice pretenții pentru orice acțiune sau 
omisiune în îndeplinirea sau pretinsa îndeplinire a funcțiilor 
Membrului CAD, cu excepția cazurilor de fraudă, neglijență 
gravă, faptă intenționată sau conduita iresponsabilă a acestuia.  
 
8.2 Angajatorul și Contractorul îl despăgubesc în mod solidar și 
îl exonerează pe Membrul CAD împotriva tuturor apelurilor și 
rămânerii fără vină (inclusiv tarifele și cheltuielile de avocat) 
rezultând din orice pretenție de la care este exonerat de 
răspundere în conformitate cu Sub-Clauza 8.1 de mai sus. 
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9. Taxe și cheltuieli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Membrul CAD va fi plătit după cum urmează, în moneda 
specificată în Acordul CAD:  
 
(a) un onorariu lunar, care va fi un onorariu fix ca plată integrală 
pentru:  
(i) a fi disponibil la notificare de 28 de zile pentru toate 
întâlnirile, vizitele pe Șantier și audierile în conformitate cu 
Regulile CAD (și, în caz de cerere în conformitate cu Regula 3.6 
a Regulamentului CAD, a fi disponibil pentru o întâlnire sau 
vizită urgentă pe Șantier);  
(ii) a deveni și a rămâne informat cu privire la Contract, a fi 
informat cu privire la evoluția Lucrărilor și a menține un fișier de 
lucru curent al documentelor, în conformitate cu sub-clauza (d) 
al Sub-Clauzei 5.1 de mai sus;  
(iii) toate cheltuielile de birou și cheltuielile generale, inclusiv 
servicii de secretariat, fotocopiere și consumabile de birou 
suportate în legătură cu îndatoririle sale; și  
(iv) toate serviciile prestate în conformitate cu prezentul acord, 
cu excepția celor menționate în sub-Clauzele (b) și (c) ale 
prezentei Clauze.  
 
Acest onorariu va fi plătit lunar începând cu ultima zi a lunii în 
care are loc Data efectivă până la sfârȘantierul lunii în care expiră 
Termenul CAD, sau Membrul CAD refuză să acționeze sau nu 
poate acționa ca urmare a decesului, bolii, invalidității, demisiei 
sau încetării Acordului CAD.  
 
Dacă nu se specifică nicio sumă lunară în Acordul CAD, 
aspectele descrise în sub-Clauzele (i) până la (iv) de mai sus vor 
fi considerate acoperite de onorariul zilnic prevăzut în sub-clauza 
(b) de mai jos;  
 
(b) un onorariu zilnic, care va fi considerat ca plata integrală 
pentru fiecare zi:  
(i) sau parte din zi, până la un maxim de două zile de călătorie în 
fiecare direcție, pentru călătoria dintre locuința Membrului CAD 
și Șantier sau o altă locație de întâlnire cu Părțile și/sau ceilalți 
Membri (dacă există);  
(ii) spete petrecute participând la întâlniri și efectuând vizite pe 
Șantier în conformitate cu Regula 3 a Regulamentului CAD și 
redactând rapoarte în conformitate cu Regula 3.10 a 
Regulamentului CAD;  
(iii) spete petrecute oferind Asistență Informală;  
(iv) spete petrecute pregătind și participând la audieri (și, în cazul 
unui CAD cu trei membri, participând la întâlniri dintre Membrii 
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CAD în conformitate cu sub-clauza (a) al Regulei 8.2 a 
Regulamentului CAD și comunicând cu ceilalți membri); și  
(v) spete petrecute pregătind decizii, inclusiv studiind 
documentația scrisă și argumentele furnizate de Părți.  
 
(c) toate cheltuielile rezonabile, inclusiv cheltuielile de călătorie 
necesare (tarif aeronautic în clasa business sau echivalent, cazare 
și întreținere și alte cheltuieli directe de călătorie, inclusiv taxe 
de viză) suportate în legătură cu îndatoririle Membrului CAD, 
precum și costul accesului la internet, tarifele de curierat și 
faxuri. Membrul CAD va furniza Părților un bon fiscal pentru 
fiecare cheltuială;  
 
(d) orice impozite aplicabile corect în Țară asupra plăților 
efectuate către Membrul CAD (cu excepția cazului în care este 
cetățean sau rezident permanent al Țării) în conformitate cu 
această Sub-Clauza 9.1. 
 
9.2 În conformitate cu Sub-Clauza 9.3 de mai jos, sumele taxei 
lunare şi a taxei zilnice ale membrului CAD, conform Sub-
Clauza 9.1 de mai sus, vor fi cele specificate în Acordul CAD 
semnat de Părţi şi de membrul CAD.  
 
9.3 Dacă membrul CAD a fost numit de către oficialul 
desemnator, sumele taxei lunare şi a taxei zilnice ale membrului 
CAD, conform Sub-Clauza 9.1 de mai sus, vor fi cele menţionate 
în subparagraful (i) al Sub-Clauzei 21.2 (Nenumirea membrilor 
CAD) din Condiţiile Contractului.  
 
9.4 Membrul CAD va prezenta facturi pentru plata taxei lunare 
şi a tarifelor aeriene trimestrial în avans. Facturile pentru alte 
cheltuieli şi pentru taxele zilnice vor fi prezentate după 
încheierea unei întâlniri, vizite la amplasament sau audieri; şi 
după emiterea unei decizii sau a unei note scrise informale (în 
conformitate cu Regula 2.1 a Regulamentului CAD). Toate 
facturile vor fi însoţite de o scurtă descriere a Activităţilor CAD 
desfăşurate în perioada relevantă şi vor fi adresate 
Contractorului.  
 
9.5 Contractorul va plăti fiecare dintre facturile membrului CAD 
în întregime în termen de 28 de zile după primirea fiecărei 
facturi. Ulterior, Contractorul se va adresa Angajatorului (în 
Declaraţiile prevăzute în Contract) pentru rambursarea unei 
jumătăţi din sumele acestor facturi. Angajatorul va plăti apoi 
Contractorul în conformitate cu Contractul.  
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10. Demisii și concedieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6 Dacă Contractorul nu plăteşte membrului CAD suma la care 
acesta are dreptul conform Acordului CAD în termenul de 28 de 
zile menţionat în Sub-Clauza 9.5 de mai sus, membrul CAD va 
informa Angajatorul, care va plăti în mod prompt suma datorată 
membrului CAD şi orice altă sumă care poate fi necesară pentru 
menţinerea funcţiei CAD. Ulterior, Angajatorul va avea dreptul, 
prin cerere scrisă, la plata de către Contractor a următoarelor:  
 
(a) sumele plătite în exces faţă de jumătatea acestor sume;  
(b) cheltuielile rezonabile pentru recuperarea acestor sume de la 
Contractor;  
(c) cheltuieli de finanţare calculate la rata specificată în Sub-
Clauza 14.8 (Plată întârziată) din Condiţiile Contractului. 
Angajatorul va avea dreptul la această plată de la Contractor fără 
nicio cerinţă de respectare a Sub-Clauzei 20.2 (Reclamaţii 
privind plata şi/sau prelungirea termenului) din Condiţiile 
Contractului, şi fără a aduce atingere oricărui alt drept sau 
remediu.  
 
9.7 Dacă membrul CAD nu primeşte plata sumei datorate în 
termen de 56 de zile după prezentarea unei facturi valabile, 
membrul CAD poate: (a) nu mai puţin de 7 zile după transmiterea 
unei Notificări către Părţi şi ceilalţi membri (dacă există). 
suspenda serviciile sale până când plata este primită; şi/sau (b) 
fără a aduce atingere altor drepturi sau remedii, demisiona din 
funcţie prin transmiterea unei Notificări în conformitate cu Sub-
Clauza 10.1 de mai jos. 
 
10.1 Membru CAD se poate retrage în orice moment pentru orice 
motiv, prin transmiterea unei Notificări de cel puţin 28 de zile 
(sau altă perioadă convenită de Părţi) către Părţi şi ceilalţi 
membri (dacă există). Pe durata acestui termen, Părţile vor 
efectua demersurile necesare pentru numirea, fără întârziere, a 
unui înlocuitor al membrului CAD în conformitate cu Sub-
Clauza 21.1 (Constituirea CAD) din Condiţiile Contractului (şi, 
dacă este cazul, Sub-Clauza 21.2 (Nenumirea membrilor CAD) 
din Condiţiile Contractului).  
 
10.2 La expirarea perioadei menţionate în Sub-Clauza 10.1 de 
mai sus, Acordul CAD al membrului demisionar se va încheia cu 
efect imediat. Cu toate acestea (cu excepţia cazului în care 
membrul CAD nu poate acţiona din cauza bolii sau a 
invalidităţii). dacă, la data Notificării membrului CAD în 
conformitate cu Sub-Clauza 10.1 de mai sus, CAD se ocupă de 
vreun Litigiu în conformitate cu Sub-Clauza 21.4 (Obţinerea 
Deciziei CAD) din Condiţiile Contractului, demisia membrului 
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CAD nu va avea efect şi Acordul CAD al acestuia nu se va 
încheia până după ce CAD a dat toate deciziile corespunzătoare 
în conformitate cu Contractul.  
 
10.3 În orice moment, Părţile pot încheia în mod comun Acordul 
CAD prin transmiterea unei Notificări de cel puţin 42 de zile 
către membrul CAD.  
 
10.4 Dacă membrul CAD nu respectă, fără scuză justificabilă, 
Sub-Clauza 5.1 de mai sus, Părţile pot încheia în mod comun 
Acordul CAD al acestuia, fără a aduce atingere altor drepturi sau 
remedii, prin transmiterea unei Notificări (prin livrare cu 
confirmare de primire) către membrul CAD. Această notificare 
va avea efect atunci când este primită de membrul CAD.   
 
10.5 Dacă oricare dintre Părţi nu respectă, fără scuză 
justificabilă, Clauza 6 de mai sus, membrul CAD poate, fără a 
aduce atingere altor drepturi sau remedii, să încheie Acordul 
CAD prin transmiterea unei Notificări către Părţi. Această 
notificare va avea efect la primirea sa de ambele Părţi.  
 
10.6 Orice demisie sau încetare în conformitate cu această 
Clauză va fi definitivă şi obligatorie pentru Părţi şi pentru 
membrul CAD. Cu toate acestea, o notificare dată în 
conformitate cu Sub-Clauza 10.3 sau 10.4 de mai sus de către 
Angajator sau de către Contractor, dar nu de ambii, nu va avea 
efect.  
 
10.7 În conformitate cu Sub-Paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.5 
de mai jos, în cazul demisiei sau încetării în conformitate cu 
această Clauză, membrul CAD va avea totuşi dreptul la plata 
oricăror taxe şi/sau cheltuieli în conformitate cu Acordul CAD 
care rămân de încasat la data încetării Acordului CAD al său.  
 
10.8 După demisia membrului CAD sau încheierea Acordului 
CAD al acestuia în conformitate cu această Clauză, membrul 
CAD va:  
 
(a) rămâne obligat de obligaţia sa de confidenţialitate în 
conformitate cu Sub-Clauza 7.1 de mai sus; şi  
(b) prezenta originalul oricărui document aflat în posesia sa către 
Partea care a înaintat un astfel de document în legătură cu 
Activităţile CAD, la cererea scrisă şi pe cheltuiala acelei Părţi. 
10.9 În conformitate cu orice cerințe obligatorii în conformitate 
cu legea care guvernează Acordul CAD, rezilierea Acordului 
CAD în conformitate cu această Clauză nu necesită nicio acțiune 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

 
 
 
 
 
 
11. Contestații 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de orice fel din partea Părților sau a Membrului CAD (după cum 
este cazul). în afara celor menționate în această Clauză.  
 
11.1 Părțile nu vor avea obiecții împotriva Membrului CAD, cu 
excepția cazului în care una dintre Părți are dreptul de a face 
obiecții referitoare la lipsa pretinsă de independență sau 
imparțialitate sau în alte cazuri, în acest caz se vor aplica Regula 
10 și Regula 11 din Regulile CAD.  
 
11.2 Decizia emisă în conformitate cu Regula 11 din Regulile 
CAD („Decizia privind contestația” în CG-uri) va fi definitivă și 
obligatorie.  
 
11.3 În orice moment înainte de emiterea Deciziei privind 
contestația, Membrul CAD contestat poate demisiona în 
conformitate cu Sub-Clauza 10.1 de mai sus și, în acest caz, 
Partea care face contestația va informa Camera de Comerț 
Internațională (CCI). Cu toate acestea, Sub-Clauza 10.2 nu se 
aplică unei astfel de demisii și Acordul CAD al membrului care 
demisionează se va încheia cu efect imediat.  
 
11.4 În cazul în care Membrul CAD contestat nu și-a dat demisia 
sau Acordul său CAD nu a fost reziliat în conformitate cu Sub-
Clauza 10.3 de mai sus, Membrul CAD și Celelalte Membri 
(după caz) vor continua Activitățile CAD până la emiterea 
Deciziei privind contestația.  
 
11.5. Dacă Decizia privind contestația constată că contestația 
este admisă:  
 
(a) numirea Membrului CAD contestat, precum și Acordul său 
CAD, vor fi considerate reziliate cu efect imediat la data 
notificării Deciziei privind contestația de către CCI;  
 
(b) Membrul CAD contestat nu va avea dreptul la niciun onorariu 
sau cheltuieli în baza Acordului său CAD începând cu data 
notificării Deciziei privind contestația de către CCI;  
 
(c) orice decizie emisă în conformitate cu Sub-Clauza 21.4.3 
(Decizia CAD) a Condițiilor Contractuale, dată de CAD:  
(i) după ce contestația a fost supusă Regulii 11 din Regulile 
CAD; și  
(ii) înainte de demisia (dacă există) a Membrului CAD contestat 
în conformitate cu Sub-Clauza 11.3 de mai sus sau rezilierea 
Acordului său CAD în conformitate cu litera (a) de mai sus sau 
în conformitate cu Sub-Clauza 10.3 de mai sus  
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12. Litigii în temeiul 
acordului CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
va deveni nulă și ineficientă. În cazul unui CAD cu un singur 
membru, toate celelalte Activități CAD în această perioadă vor 
deveni de asemenea nule și ineficiente. În cazul unui CAD cu trei 
membri, toate celelalte Activități CAD în această perioadă vor 
rămâne neafectate de Decizia privind contestația, cu excepția 
cazului în care a existat o contestație pentru toți cei trei membri 
ai CAD și o astfel de contestație este admisă;  
 
(d) Membrul CAD contestat cu succes va fi înlăturat din CAD; 
și  
(e) Părțile vor numi fără întârziere un nou Membru CAD în 
conformitate cu Sub-Clauza 21.1 (Constituirea CAD) a 
Condițiilor Contractuale. Dispute în cadrul Acordului CAD  
 
 
Orice dispută rezultată din sau în legătură cu Acordul CAD, sau 
din întreruperea, rezilierea sau invaliditatea acestuia, va fi 
soluționată definitiv prin arbitraj în conformitate cu Regulile de 
Arbitraj ale Camerei de Comerț Internațională de către un arbitru 
numit în conformitate cu aceste Reguli de Arbitraj și vor fi 
aplicabile Regulile procedurii accelerate ale acestor Reguli de 
Arbitraj. 
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ANEXĂ 
 
Reguli Procedurale 
CAD 

 
 
 
 
 
 
 
Regula 1 - Obiective  
 
1.1 Obiectivele acestor Reguli sunt:  
 
(a) să faciliteze evitarea disputelor care ar putea să apară între 
Părți; și  
(b) să atingă soluționarea rapidă, eficientă și rentabilă a oricărei 
dispute care apare între Părți.  
 
1.2. Aceste Reguli vor fi interpretate, Activitățile CAD vor fi 
efectuate și CAD va folosi puterile sale în conformitate cu 
Contractul și aceste Reguli, în modul necesar pentru a atinge 
obiectivele menționate mai sus.  
 
 
Regula 2 Evitarea disputelor  
 
2.1 Dacă Sub-Clauza 21.3 (Evitarea disputelor) din Condițiile 
Contractuale se aplică, CAD (în cazul unui CAD cu trei membri, 
toți cei trei Membri CAD acționând împreună) poate acorda 
Asistență Informală în timpul discuțiilor la orice întâlnire cu 
Părțile (fie față în față, fie online) sau la orice vizită pe Șantier 
sau prin intermediul unei note scrise informale către Părți. 
 
Regula 3 Scopul întâlnirilor cu Părțile și a vizitelor pe Șantier 
 
Scopul întâlnirilor cu Părțile și a vizitelor pe Șantier efectuate de 
CAD este de a permite CAD:  
 
(a) să fie informat și să rămână informat în legătură cu aspectele 
descrise în sub-paragrafele (d)(i) până la (d)(iii) ale Sub-Clauzei 
5.1 din CG;  
(b) să fie conștient și să rămână informat cu privire la orice 
problemă sau dezacord real sau potențial între Părți; și  
 
(c) să acorde asistență informală la cerere comună a Părților.  
 
3.2 În cel mai scurt timp posibil după numirea CAD, CAD va 
convoca o întâlnire introductivă cu Părțile. Data, ora și tipul 
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(online sau în persoană) a întâlnirii introductive și agenda 
acesteia vor fi stabilite de CAD în consultare cu Părțile. La 
această întâlnire, CAD va stabili un program al întâlnirilor și 
vizitelor pe Șantier planificate în consultare cu Părțile, program 
care va reflecta cerințele Regulei 3.3 de mai jos și care va putea 
fi ajustat de CAD în consultare cu Părțile. 
 
3.3 CAD va organiza întâlniri cu Părțile și va vizita Șantierul, la 
intervale regulate și/sau la cererea scrisă a oricareia dintre Părți. 
Frecvența acestor întâlniri și vizite va fi următoarea:  
 
(a) sufficientă pentru a atinge scopul prevăzut în Rule 3.1 de mai 
sus;  
(b) la intervale de cel mult 140 de zile, cu excepția cazului în care 
Părțile și CAD convin altfel în mod comun;  
(c) la intervale de cel puțin 70 de zile, în conformitate cu Regulile 
3.5 și 3.6 de mai jos și cu excepția cazurilor în care este necesară 
desfășurarea unei audieri conform Regulii 7 de mai jos, cu 
excepția cazului în care Părțile și CAD convin altfel în mod 
comun.  
 
Fiecare astfel de întâlnire va fi față în față și fiecare vizită la 
Șantier va fi în persoană, cu excepția cazului în care Părțile și 
CAD convin că circumstanțe excepționale ar face prudentă 
desfășurarea întâlnirii și a vizitei online. Data, ora și ordinea de 
zi pentru fiecare astfel de întâlnire și vizită la Șantier vor fi 
stabilite de către CAD în consultare cu Părțile.  
 
3.4 În plus față de întâlnirile menționate în Regulile 3.2 și 3.3 de 
mai sus, CAD poate organiza și întâlniri online cu Părțile.  
 
3.5 În perioadele de evenimente critice de construcție (care pot 
include suspendarea Lucrărilor sau rezilierea Contractului). 
CAD va vizita Șantierul la cererea scrisă a oricărei Părți. Această 
cerere va descrie evenimentul critic de construcție. Dacă CAD 
devine conștient de un eveniment critic de construcție iminent, 
poate invita Părțile să facă o astfel de cerere.  
 
3.6 Fiecare Parte poate solicita o întâlnire sau o vizită urgentă a 
CAD. Aceasta trebuie să fie o cerere scrisă și trebuie să ofere 
motivele urgentei întâlnirii sau a vizitei pe Șantier. Dacă CAD 
este de acord că o astfel de întâlnire sau vizită este urgentă, 
Membrii CAD vor face tot ce le stă în putință să: (a) organizeze 
o întâlnire cu Părțile online în termen de 3 zile de la primirea 
cererii; și (b) dacă i se solicită și (după ce i s-a oferit celeilalte 
Părți ocazia la această întâlnire de a răspunde sau a se opune 
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acestei cereri). CAD este de acord că o vizită în persoană pe 
Șantier este necesară, să viziteze Șantierul în termen de 14 zile 
de la data acestei întâlniri.  
 
3.7 Data, ora și ordinea de zi pentru fiecare întâlnire și vizită la 
Sit vor fi stabilite de către CAD în consultare cu Părțile.  
 
3.8 Fiecare întâlnire și vizită pe Șantier vor fi participate de către 
Angajator și Contractor.  
 
3.9 Fiecare întâlnire și vizită pe Șantier vor fi coordonate de către 
Contractor în colaborare cu Angajatorul. Contractorul va asigura 
furnizarea adecvată a:  
(a) echipamentului personal de siguranță, controalelor de 
securitate (dacă este necesar) și transportului pe Șantier pentru 
fiecare vizită pe Șantier;  
(b) sălii de întâlnire/facilităților de conferință și serviciilor de 
secretariat și copiere pentru fiecare întâlnire față în față; și  
(c) accesului la o platformă de videoconferință online pentru 
fiecare întâlnire și vizită online.  
 
3.10 La încheierea fiecărei întâlniri și vizite pe Șantier și, dacă 
este posibil, înainte de a părăsi locul întâlnirii față în față sau 
Șantierul (după caz). dar în orice caz în termen de 7 zile, CAD 
va întocmi un raport cu privire la activitățile sale în timpul 
întâlnirii sau vizitei pe Șantier și va trimite copii ale acestui raport 
către Părți. 
 
Regula 4 Comunicare și Documente 
 
4.1 Limba care va fi utilizata pentru comunicare: 
 
(a) în toate comunicările către și de la CAD și Părți (și, în cazul 
unui CAD format din trei membri, între Membrii CAD);  
(b) în toate rapoartele și deciziile emise de CAD; și  
(c) în timpul tuturor vizitelor pe Șantier, întâlnirilor și audierilor 
legate de Activitățile CAD 
 
 va fi limba de comunicare definită în Sub-clauza 1.4 (Legislație 
și limbă) a Condițiilor Contractuale, cu excepția cazului în care 
Părțile și CAD convin altfel în mod comun.  
 
4.2 Toate comunicările și/sau documentele trimise între CAD și 
o Parte vor fi copiate simultan și trimise celeilalte Părți. În cazul 
unui CAD format din trei membri, Partea care trimite va trimite 
toate comunicările și/sau documentele președintelui CAD și va 
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trimite simultan copii ale acestor comunicări și/sau documente 
celorlalți Membri. 4.3 Părțile vor furniza CAD o copie a tuturor 
documentelor pe care CAD le poate solicita, inclusiv:  
(a) documentele care formează Contractul;  
(b) rapoartele de progres conform Subclauzei 4.20 (Rapoarte de 
Progres) a Condițiilor Contractuale;  
(c) programul inițial și fiecare program revizuit conform 
Subclauzei 8.3 (Program) a Condițiilor Contractuale;  
(d) instrucțiunile relevante Informații de Angajator și Variațiile 
conformă la Punctul 13.3 (Procedură de Variație) a Condițiilor 
Contractuale;  
(e) Declarațiile prezentate de Contractor și toate certificările 
emise de Angajator în temeiul Contractului;  
(f) Notificările relevante;  
(g) comunicările relevante între Părți  
 
și orice alt document relevant pentru executarea Contractului 
și/sau necesar pentru a permite CAD să fie informat cu privire la 
aspectele descrise în pariagrafele (d)(i) până la (d)(iii) ale 
Subclauzei 5.1 a CG.  
 
 
Regula 5 - Competentele CAD 
 
5.1 În plus față de puterile Acordate CAD în temeiul Condițiilor 
Contractuale, a Condițiilor Generale ale Acordului CAD și altor 
prevederi din aceste Reguli, Părțile autorizează CAD să:  
 
(a) stabilească procedura aplicabilă în efectuarea vizitelor pe 
Șantier și/sau acordarea Asistenței Informale;  
(b) stabilească procedura aplicabilă în emiterea deciziilor în 
conformitate cu Condițiile Contractuale;  
(c) decide asupra jurisdictional CAD înșiși și în ce măsură se 
referă Disputa înaintată la CAD;  
(d) numească unul sau mai mulți experți (inclusiv experți juridici 
și tehnici). cu acordul Părților; (e) decidă dacă va exista o audiere 
(sau mai multe audieri, dacă este necesar) în legătură cu orice 
Dispută înaintată la CAD;  
(f) organizeze întâlniri cu Părțile și/sau audieri, după cum crede 
CAD de cuviință, fără a fi obligat de reguli sau proceduri pentru 
audiere decât cele conținute în Contract și în aceste Reguli;  
(g) inițieze verificarea faptelor și aspectelor necesare pentru o 
decizie CAD;  
(h) beneficieze de cunoștințele specialistului CAD, dacă există; 
(i) decida cu privire la plata cheltuielilor de finanțare în 
conformitate cu Contractul;  
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(j) decidă cu privire la orice măsură provizorie, cum ar fi măsuri 
intermediare sau conservatoare;  
(k) deschidă, verifice și revizui orice certificat, decizie, stabilire, 
instrucțiune, opinie sau evaluare a Angajatorului (sau a 
acceptării, aprobării, acordului, consimțământului, dezaprobării, 
aprobării fără obiecții, permisiunii sau alte acte similare ale 
acestuia). care este relevant pentru Dispută; și  
(l) continue Activitățile CAD în absența unei Părți care, după 
primirea unei Notificări din partea CAD, nu respectă Sub-clauza 
6.3 a CG-urilor. 
 
5.2 Tribunalul CAD are discreție de a decide dacă și în ce măsură 
orice puteri Acordate tribunalului CAD, în conformitate cu 
Condițiile Contractuale, CG-urile și aceste Reguli, pot fi 
exercitate.  
 
 
Regula 6 Dispute 
 
6.1 Dacă un litigiu este trimis la tribunalul CAD în conformitate 
cu Sub-Clauza 21.4.1 (Trimisul unui litigiu la tribunalul CAD) a 
Condițiilor Contractuale, tribunalul CAD va proceda în 
conformitate cu Sub-Clauza 21.4 (Obținerea deciziei tribunalului 
CAD) a Condițiilor Contractuale și aceste Reguli ale tribunalului 
CAD, sau în conformitate cu alte acorduri scrise între Părți. 
 
6.2 Tribunalul CAD va acționa în mod corect și imparțial între 
Părți și, luând în considerare perioada prevăzută în Sub-Clauza 
21.4.3 (Decizia tribunalului CAD) a Condițiilor Contractuale și 
alte circumstanțe relevante, tribunalul CAD va:  
(a) oferi fiecărei Părți o oportunitate rezonabilă (în concordanță 
cu natura accelerată a procedurii tribunalului CAD) de a-și 
prezenta cazul și de a răspunde cazului celeilalte Părți; și  
(b) adoptă o procedură în stabilirea deciziei sale care este 
potrivită pentru litigiu, evitând întârzierile și/sau costurile inutile. 
 
Regula 7 - Audieri 
 
7.1 Pe lângă puterile de mai sus în conformitate cu Regulile 5.1, 
și cu excepția altui acord scris între Părți, tribunalul CAD are 
puterea de a:  
(a) decide data și locul pentru orice audiere, în consultare cu 
Părțile;  
(b) stabili durata oricărei audieri;  
(c) solicita documentele scrise și argumentele Părților să i le 
prezinte înainte de audiere;  
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(d) adopta o procedură inquisitorială în timpul fiecărei audieri; 
(e) solicita prezentarea documentelor și/sau a declarațiilor orale 
de la Părți, în timpul oricărei audieri pe care tribunalul CAD 
consideră că pot ajuta la exercitarea puterii sale conform sub-
paragrafului (g) din Regula 5.1 de mai sus;  
(f) solicita participarea anumitor persoane la orice audiere pe 
care tribunalul CAD consideră că pot ajuta la exercitarea puterii 
sale conform sub-paragrafului (g) din Regula 5.1 de mai sus; 
 (g) refuza accesul la orice audiere, sau prezenta la orice audiere, 
altor persoane înafară de reprezentanții Angajatorului și 
Contractorului;  
(h) procedează în absența oricărei părți care, în conformitate cu 
opinia tribunalului CAD, a primit notificare în timp util cu privire 
la audiere; 
 (i) amână orice audiere atunci când tribunalul CAD consideră că 
o investigație suplimentară de către una dintre Părți sau ambele 
Părți ar putea ajuta la rezolvarea litigiului, pentru o perioadă în 
care investigația este efectuată, și reia audierea prompt după 
aceea.  
 
7.2 Tribunalul CAD nu poate exprima opinii pe durata oricărei 
audieri referitoare la meritele argumentelor avansate de ambele 
Părți în ceea ce privește litigiul.  
 
7.3 Tribunalul CAD nu oferă nicio Asistență Informală pe durata 
unei audieri, dar dacă Părțile solicită Asistență Informală pe 
durata oricărei audieri:  
 
(a) audierea va fi amânată pentru în timpul în care tribunalul 
CAD oferă Asistență Informală;  
(b) dacă audierea este amânată pentru mai mult de 2 zile, 
perioada prevăzută în Sub-Clauza 21.4.3 (Decizia tribunalului 
CAD) a Condițiilor Contractuale va fi temporar suspendată până 
la data la care audierea va fi reluată; și  
(c) audierea va fi reluată imediat după ce tribunalul CAD a oferit 
Asistență Informală.  
 
Regula 8 - Deciia CAD 
 
8.1 Tribunalul CAD va emite și va da decizia sa în termenul 
prevăzut în Sub-Clauza 21.4 (Obținerea deciziei tribunalului 
CAD) a Condițiilor Contractuale, sau în orice alt termen propus 
de tribunalul CAD și agreat de Părți prin scris.  
 
8.2 În cazul unui tribunal CAD alcătuit din trei membri:  
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(a) aceștia se vor întâlni în privat (după audiere, dacă este cazul) 
pentru a discuta și începe elaborarea deciziei;  
(b) membrii tribunalului CAD vor depune toate eforturile 
rezonabile pentru a ajunge la o decizie unanimă;  
(c) dacă Membrii tribunalului CAD nu pot ajunge la o decizie 
unanimă, decizia respectivă va fi luată în conformitate cu 
majoritatea membrilor tribunalului CAD, care pot solicita 
membrului minoritar al tribunalului CAD să pregătească un 
raport separat în scris (cu motive și detalii în sprijin) care va fi 
înmânat Părților; și  
(d) dacă un membru al tribunalului CAD nu participă la:  
(i) o audiere (dacă există) sau o întâlnire a membrilor tribunalului 
CAD; sau  
(ii) nu își îndeplinește niciuna dintre funcțiile necesare (cu 
excepția unei decizii unanime) ceilalți membri vor proceda totuși 
la emiterea unei decizii, cu excepția cazului în care:  
• o astfel de absență a fost cauzată de circumstanțe excepționale, 
despre care alți membri ai tribunalului CAD și Părțile au primit 
o notificare din partea membrului tribunalului CAD;  
• membrul tribunalului CAD și-a suspendat serviciile în 
conformitate cu sub-paragraful (a) al Sub-Clauza 9.7 din GC-uri; 
sau  
• altfel este agreat între Părți prin scris.  
 
8.3 Dacă, după emiterea unei decizii, tribunalul CAD constată 
(și, în cazul unui tribunal CAD alcătuit din trei membri, constată 
în mod unanim sau cu majoritate) că decizia conține erori de:  
(a) natură tipografică sau clericală; sau  
(b) natură aritmetică președintele tribunalului CAD sau membrul 
unic al tribunalului CAD (după caz)  
 
trebuie să notifice Părțile despre aceste erori în termen de 14 zile 
de la emiterea deciziei și să elibereze un addendum la decizia sa 
originală în scris pentru Părți.  
 
8.4 Dacă, în termen de 14 zile de la primirea unei decizii de la 
tribunalul CAD, oricare dintre Părți identifică o eroare 
tipografică, clericală sau aritmetică în decizie, acea Parte poate 
solicita tribunalului CAD Remedierea acestei erori. Aceasta va fi 
o solicitare scrisă și va identifica clar eroarea.  
 
8.5 Dacă, în termen de 14 zile de la primirea unei decizii de la 
tribunalul CAD, oricare dintre Părți consideră că acea decizie 
conține o ambiguitate, acea Parte poate solicita clarificări din 
partea tribunalului CAD. Aceasta va fi o solicitare scrisă și va 
identifica clar ambiguitatea.  
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8.6 Tribunalul CAD va răspunde unei solicitări în conformitate 
cu Regula 8.4 sau Regula 8.5 de mai sus în termen de 14 zile de 
la primirea solicitării. Tribunalul CAD poate refuza (la discreția 
sa și fără a fi obligat să furnizeze motive) orice solicitare de 
clarificare în conformitate cu Regula 8.5. Dacă tribunalul CAD 
este de acord (în cazul unui tribunal CAD alcătuit din trei membri 
ei sunt de acord în mod unanim sau prin majoritate) că decizia a 
conținut, într-adevăr, eroarea sau ambiguitatea descrisă în 
solicitare, acesta poate corecta decizia prin emiterea unui 
addendum la decizia sa originală în scris pentru Părți, în acest caz 
addendumul va fi eliberat împreună cu răspunsul tribunalului 
CAD în conformitate cu această Regulă.  
 
8.7 Dacă tribunalul CAD emite un addendum la decizia sa 
originală în conformitate cu Regula 8.3 sau 8.6 de mai sus, un 
astfel de addendum va face parte din decizie și perioada 
menționată în sub-paragraful (c) al Sub-Clauza 21.4.4 
(Nemulțumire față de decizia tribunalului CAD) a Condițiilor 
Contractuale va fi calculată începând cu data primirii 
addendumului de către Părți.  
 
Regula 9 - Încetarea Contractului CAD 
 
9.1 Dacă, la data încetării Contractului CAD al unui membru al 
tribunalului CAD, în urma demisiei sau încetării în temeiul 
Clausulei 10 din C-uri, tribunalul CAD se ocupă de un litigiu în 
conformitate cu Sub-Clauza 21.4 (Obținerea deciziei tribunalului 
CAD) a Condițiilor Contractuale:  
 
(a) Perioada prevăzută în Sub-Clauza 21.4.3 (Decizia CAD) din 
Condițiile Contractuale va fi temporar suspendată; și 
 
(b) Atunci când este numit un nou membru CAD în conformitate 
cu Sub-Clauza 21.1 (Constituirea CAD) din Condițiile 
Contractuale, perioada completă prevăzută în Sub-Clauza 21.4.3 
(Decizia CAD) din Condițiile Contractuale va intra în vigoare 
începând de la data numirii acestui nou membru CAD. 
 
9.2 În cazul unui Comitet permanent de soluționare a litigiilor 
format din trei membri, în cazul în care acordul unui membru al 
CAD este reziliat în urma demisiei sau a rezilierii în conformitate 
cu clauza 10 a cadrului general, ceilalți membri vor continua să 
facă parte din CAD cu excepția faptului că nu vor efectua nicio 
audiere sau nu vor lua nicio decizie înainte de înlocuirea 
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membrului CAD, cu excepția cazului în care Părțile și ceilalți 
membri se înțeleg în mod comun.  
 
Regula 10 - Procedura de obiecție. 
 
10.1 Următorul procedeu se aplică oricărei obiecții împotriva 
unui membru al CAD:  
 
(a) parte care se opune va notifica membrul CAD în cauză cu 
privire la obiecție, în termen de 7 zile de la constatarea faptelor 
și/sau evenimentelor care au generat obiecția. Această notificare 
va:  
(i) specifica că este făcută în conformitate cu această regulă;  
(ii) enumeră motivele obiecției;  
(iii) susține obiecția, prezentând faptele și descriind 
evenimentele pe baza cărora se face obiecția, cu detalii de 
susținere; și  
(iv) fi distribuită simultan și către cealaltă parte și ceilalți 
membri;  
(b) în termen de 7 zile de la primirea notificării conform 
punctului (a) de mai sus, membrul CAD în cauză va răspunde 
părții care se opune. Răspunsul va fi distribuit simultan și către 
cealaltă parte și ceilalți membri. În cazul în care nu se răspunde 
de către membrul CAD în acest termen de 7 zile, se consideră că 
membrul CAD a furnizat un răspuns prin care neagă aspectele pe 
care se bazează obiecția;  
(c) în termen de 7 zile de la primirea răspunsului membrului 
CAD în cauză conform punctului (b) de mai sus (sau, în cazul în 
care nu există un astfel de răspuns, în termen de 7 zile de la 
expirarea perioadei de 7 zile menționată în punctul (b) de mai 
sus). partea care se opune poate contesta în mod oficial un 
membru al CAD în conformitate cu Regula 11 de mai jos;  
(d) dacă contestația nu este făcută în termenul de 7 zile menționat 
în punctul (c) de mai sus, va fi considerat că partea care se opune 
a fost de acord cu menținerea membrului CAD în cadrul CAD și 
nu va mai avea dreptul să se opună și/sau să conteste ulterior pe 
baza oricăror fapte și/sau probațiuni menționate în notificarea 
Informații conform punctului (a) de mai sus;  
 
Regula 11- Procedura de Contestație 
 
11.1 Dacă și atunci când partea care se opune contestă un 
membru al CAD, în termen de 21 de zile de la aflarea faptelor pe 
baza cărora se face contestația, se aplică prevederile acestei 
reguli. Orice contestație va fi soluționată de Camera de Comerț 
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Internațională (ICC) în și va fi administrată de Centrul 
Internațional ICC pentru rezolvarea alternativă a litigiilor.  
 
11.2 Procedura pentru astfel de contestații și informații privind 
taxele asociate ce trebuie plătite sunt descrise la adresele 
http://fidic.org și http://iccwbo.org. 
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Începerea lucrărilor 8.1 44 
Finalizarea lucrărilor rămase și remedierea defectelor 11.1 54 
Finalizare, Declarație de 14.10 74 
Termen pentru finalizare 8.2 45 
Confidențialitate 1.11 11 
Resiliere a contractului 1.15 13 
Prețul contractului, adecvăția 4.11 28 
Prețul contractului, The 14.1 67 
Căutarea de către Contractor 11.8 57 
Cereri ale Contractorului 20.1 93 
Documentele Contractorului 5.2 33 
Utilizarea de către  a documentelor Contractorului 1.9 10 
Echipamentul Contractorului 4.17 30 
Obligațiile generale ale Contractorului 4.1 21 
Obligațiile Contractorului după reziliere 16.3 84 
Obligațiile Contractorului: Teste la finalizare 9.1 50 
Operațiunile Contractorului pe șantier 4.22 32 
Personalul Contractorului 6.9 39 
Înregistrările Contractorului 6.10 40 
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Reprezentantul Contractorului 4.3 23 
Supervizarea Contractorului 6.8 39 
Angajamentul Contractorului 5.3 35 
Cooperare 4.6 25 
Costuri, Ajustări pentru Schimbări în 13.7 66 
Valute de Plată 14.15 77 
CAS - vezi Comitetul de Evitare / Adjudicare a Disputelor   
Lucrări in regim de zi 13.5 65 
Remedierea Lucrărilor Defective în Afara Șantierului 11.5 56 
Defecte, Neconformitatea Remedierii 11.4 55 
Defecte și Respingere 7.5 43 
Perioada de Notificare a Defectelor, Prolungirea 11.3 55 
Definiții 1.1 1 
Daune cauzate de întârzieri 8.8 48 
Desene sau Instrucțiuni Întârziate 1.9 10 
Întârzieri Cauzate de Autorități 8.6 47 
Persoane Delegate 3.3 16 
Eroare de Proiectare 5.8 37 
Obligații de Proiectare, Generale 5.1 32 
Dificultăți Neprevăzute 4.12 28 
Descărcarea de gestiune 14.12 75 
Conduită Dezordonată 6.11 40 
Constituirea Comitetului de Evitare / Adjudicare a Disputelor 21.1 97 
Decizia Comitetului de Evitare / Adjudicare a Disputelor,   
Nerespectarea 21.7 103 
Obținerea Deciziei Comitetului de Evitare / Adjudicare a 
Disputelor 

21.4 100 

Comitetul de Evitare / Adjudicare a Disputelor, Absența CAS 21.8 103 
Membri ai Comitetului de Evitare / Adjudicare a Disputelor,   
Nerespectarea Numirii 21.2 98 
Evitarea Disputelor 21.3 99 
Documente, Grijă și Furnizare a 1.8 9 
Documente, Utilizarea Contractorului a Documentelor 
Angajatorului 

1.10 11 

Documente, Utilizarea Angajatorului a Documentelor 
Contractorului 

1.9 10 

Documente, Prioritatea 1.5 9 
Obligația de a Minimiza Întârzierea 18.3 88 
Materiale Furnizate de Angajator și Echipamentul Angajatorului 2.6 15 
Revendicările Angajatorului: Valute de Plată 14.15 77 
Documentele Angajatorului, Utilizarea Contractorului a 1.10 11 
Aranjamentele Financiare ale Angajatorului 2.4 14 
Încetarea Răspunderii Angajatorului 14.14 76 
Personalul Angajatorului și alți Contractori 2.3 14 
Personalul Angajatorului, Alți 3.2 16 
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Reprezentantul Angajatorului 3.1 15 
Protecția Mediului 4.18 30 
Eveniment Excepțional 18.1 87 
Notificare privind un Eveniment Excepțional 18.2 88 
Consecințele unui Eveniment Excepțional 18.4 88 
Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor 11.3 55 
Prelungirea Timpului de Finalizare 8.5 47 
Eșec in Testare la Finalizare 9.4 52 
Transportul Bunurilor 4.16 29 
Obligații de Sănătate și Securitate 4.8 26 
Obligații de Sănătate și Securitate ale Personalului 6.7 38 
Despăubiri din partea Contractor 17.4 86 
Indemnizații de Angajator 17.5 87 
Indemnizații Comune 17.6 87 
Inspecție 7.3 41 
Asigurarea Furnizată de Contractor 19.2 91 
Asigurare: Cerințe Generale 19.1 90 
Instrucțiuni 3.4 17 
Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială 17,3 85 
Evitarea Interferenței 4.14 29 
Interferență cu Testele la Finalizare 10.3 53 
Solicitarea Interimară de Plată 14.3 68 
Interpretare 1.2 7 
Răspundere Solidară 1.14 12 
Muncă, Angajarea Personalului și 6.1 37 
Muncă, Facilități pentru Personal și 6.6 38 
Legislație și Limbă 1.4 8 
Legi, Ajustări pentru Schimbări în 13.6 65 
Legi, Conformitate cu 1.12 11 
Legi, Muncă 6.4 38 
Încetarea Răspunderii Angajatorului 14.14 76 
Răspundere Solidară 1.13 12 
Limitarea Răspunderii 1.14 12 
Modul de Execuție 7.1 41 
Manuale, Operație și Întreținere 5.7 36 
Întâlniri 3.6 20 
Subcontractori Numiți 4.5 24 
Notificare de Remediere 15.1 78 
Notificări și Alte Comunicări 1.3 8 
Obligații Neîndeplinite 11.10 58 
Obligații Generale ale Contractorului 4.1 21 
Manuale de Operare și Întreținere 5.7 36 
Plată 14.7 72 
Plată după Încetarea de Către Contractor 16.4 84 
Plată, Valute de 14.15 77 



Traducere din Limba Engleză 
 

Condiții generale @ FIDIC 2017-2022 

 

Plată Întârziată 14.8 73 
Plată Finală 14.13 76 
Plată Interimară 14.6 71 
Grafic de Plăți 14.4 69 
Certificat de Performanță 11.9 58 
Garanție de Executare 4.2 21 
Personal Cheie 6.12 40 
Personalul Contractorului 6.9 39 
Personal și alți Contractori, Angajatorului 2.3 14 
Recrutarea Persoanelor 6.3 38 
Echipamente și Materiale Destinate Lucrărilor 14.5 70 
Proprietatea Instalațiilor și Materialelor 7.7 44 
Plată pentru Instalații și Materiale după Suspendarea Angajatorului 8.11 49 
Prioritatea Documentelor 1.5 9 
Procedura de Testare după Finalizare 12.1 59 
Program 8.3 45 
Progres, Ritm de 8.7 47 
Rapoarte de Progres 4.20 31 
Sumă Provizorie 13.4 64 
Sisteme de Management al Calității și Verificare a Conformității 4.9 27 
Înregistrări ale Contractorului 6.10 40 
Reglementări, Standarde Tehnice și 5.4 35 
Eliberare de la Execuție în Baza Legii 18.6 89 
Lucrări de Remediere 7.6 43 
Nerespectarea Remedierii Defectelor 11.4 55 
Remedierea Defectelor 11.1 54 
Remedierea Defectelor, Costul 11.2 54 
Reprezentantul Contractorului 4.3 23 
Responsabilitatea pentru Supravegherea Lucrărilor 17.1 84 
Reluarea Lucrului 8.13 49 
Eliberarea Retenției 14.9 73 
Re-testare după Eșecul Testelor după Finalizare 12.3 60 
Re-testare după Eșecul Testelor la Finalizare 9.3 52 
Dreptul de a Varia 13.1 61 
Drepturi de Acces și Facilități 4.13 29 
Drepturi de Autor 7.8 44 
Eșantioane 7.2 41 
Grafic de Plăți 14.4 69 
Căutare, în Responsabilitatea Contractorului 11.8 57 
Securitatea Șantierului 4.21 31 
Securitatea, Executarea 4.2 21 
Amplasare 4.7 26 
Curățarea Șantierului 11.11 58 
Operațiunile Contractorului pe Șantier 4.22 32 
Datele de Șantier, Utilizarea 4.10 28 
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Datele de Șantier și Elementele de Referință 2.5 15 
Acces la Șantier 2.1 13 
Securitatea Șantierului 4.21 31 
Angajarea Personalului și Muncă 6.1 37 
Facilități pentru Personal și Muncă 6.6 38 
Declarație la Finalizare 14.10 74 
Declarație Finală 14.11 74 
Subcontractori 4.4 24 
Subcontractori Numiti 4.5 24 
Supervizarea Contractorului 6.8 39 
Suspendarea, Consecințele Angajatorului 8.10 48 
Suspendarea de către Contractor 16.1 82 
Suspendare, Angajatorului 8.9 48 
Suspendare, Plata pentru Instalații și Materiale după 8.11 49 
Suspendare, Prolungată 8.12 49 
Preluarea Părților din Lucrări 10.2 53 
Preluarea Lucrărilor și Secțiunilor 10.1 52 
Standarde Tehnice și Reglementări 5.4 35 
Utilități Temporare 4.19 30 
Reziliere opțională 18.5 89 
Încetarea de către Contractor 16.2 82 
Încetarea de către Contractor, Plata după 16.4 84 
Încetarea din Cauza Neexecutării de Către Contractor 15.2 78 
Încetarea din Cauza Neexecutării de Către Contractor, Evaluarea 
după 

15.3 
80 

Încetarea din Cauza Neexecutării de Către Contractor, Plata după 15.4 80 
Încetarea din Conveniența Angajatorului 15.5 81 
Încetarea din Conveniența Angajatorului, Evaluarea după 15.6 81 
Încetarea din Conveniența Angajatorului, Plata după 15.7 82 
Încetarea, Obligațiile Contractorului După 16.3 84 
Testare de Către Contractor 7.4 42 
Teste după Finalizare, Întârziate 12.2 60 
Teste după Finalizare, Eșecul Testelor 12.4 60 
Teste după Finalizare, Procedura pentru 12.1 59 
Teste după Finalizare, Re-testare 12.3 60 
Teste dupa Remedierea Defectului 11.6 56 
Teste la Finalizare, Obligațiile Contractorului 9.1 50 
Teste la Finalizare, Întârziate 9.2 51 
Teste la Finalizare, Eșecul Testelor 9.4 52 
Teste la Finalizare, Interferența cu 10.3 53 
Termen de Finalizare 8.2 45 
Prelungirea Termenului de Finalizare 8.5 47 
Instruire 5.5 36 
Transportul Bunurilor 4.16 29 
Dificultăți Neprevăzute 4.12 28 
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Obligații Neîndeplinite 11.10 58 
Inginerie Valorifică 13.2 62 
Procedura de Variere 13.3 62 
Salarii și Condiții de Muncă, Ratele 6.2 37 
Program de Lucru 6.5 38 
Începerea Lucrărilor 8.1 44 
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